



3 E MAG 2012
11 230

ESECUZIONE IMMEDIATA

proposta di delibera n. 2 del 21/05/2012
Servizio Manutenzione Urbana VII Municipalità

DELIBERAZIONE CONSIGLIO VII MUNICIPALITA'

n. 5 del 1 giugno 2012

Oggetto : Approvazione dell'addizione (integrazione fondi) in corso d'opera, ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010 e per i motivi di cui all'art. 132 comma 1 lett. b) del D.L.vo 163/06 e s.m.i., dei fondi per i lavori di riqualificazione di alcune strade del centro storico di Secondigliano – Via Gaetano Errico, Via dell'Arco, Via Dante, per l'importo lavori, al netto del ribasso del 40,01136%, pari ad € 93.859,51 (compreso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 3.500,00), oltre IVA al 21% e somme a disposizione dell'Amministrazione per l'importo di € 22.813,51, per un totale complessivo di € 116.673,02.

L'anno 2012 addì 1 del mese di giugno nella sede comunale di Secondigliano, sala consiliare "G. Errico" si e' riunito, il Consiglio della 7^a Municipalità.

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 42 del regolamento delle Municipalità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21.9.2005 e succ. modificazioni, e' stato notificato l'avviso di convocazione, pubblicato all'Albo Pretorio della Municipalità, previo deposito degli atti per la trattazione dell'argomento iscritto all'odg, si dà atto che dei sottoelencati consiglieri in carica sono presenti o assenti alla votazione uelli per i quali tale circostanza è segnata a fianco di ciascun Consigliere rispettivamente con la lettera "P" o "A".

Cognome	Nome	P/Assente	Cognome	Nome	P/Assente
Solombrino	Vincenzo	P	Iodice	Mario	ASSE NTE
Agerola	Pietro	P	Mancini	Vincenzo	ASSE NTE
Amato	Luigi	P	Manduca	Massimo	P
Buono	Gaetano	P	Marotta	Mauro	ASSE NTE
Castaldo	Antonio	P	Mattiucci	Francesco	P
Coppola	Maria	P	Matuozzo	Salvatore	ASSE NTE
D'Arco	Gennaro	P	Molinari	Francesco	P
Di Prisco	Michele	P	Monti	Giuseppe	P
Di Vincenzo	Giovanni	P	Pasca	Vincenzo	P
Errichelli	Emanuela	ASSE NTE	Pezzella	Giovanni	ASSE NTE
Errichelli	Giuseppe	ASSE NTE	Pistone	Giuseppe	ASSE NTE
Esposito	Pasquale	ASSE NTE	Scala	Giuseppe	P
Folgore	Arturo	P	Scognamiglio	Raffaele	ASSE NTE
Formica	Ciro	ASSE NTE	Sermon	Antonio	ASSE NTE
Grazioso	Giuseppe	P	Vanacore	Vincenzo	ASSE NTE
Guarino	Giuseppe	ASSE NTE			

Presiede il Presidente della VII Municipalita' Vincenzo Solombrino

Assiste, in qualita' di Segretario Direttore di Municipalità, Ass. Eva M. Angelo

Partecipano gli Assessori _____

Il Presidente "constatata la validità della riunione" nomina scrutatori i Consiglieri _____

Esposito, Coppola, Agerola

apre la discussione sull'argomento iscritto al punto 10 dell'ordine del giorno e a tal fine sottopone al Consiglio, dandone lettura, la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione del progetto concernente lavori di riqualificazione di alcune strade del centro storico di Secondigliano – Via Gaetano Errico, Via dell'Arco, Via Dante" preventivamente vistata dal Direttore della VII Municipalità ai sensi dell'art. 12 comma K dell'allegato B) alla deliberazione di G.C. n. 739 dell'1.3.2007 e annotata dal Servizio Ragioneria al n. _____

IL CONSIGLIO, su relazione del Dirigente del SMU e su proposta del Presidente della VII^a Municipalità

Premesso:

Che con Deliberazione del Consiglio della VII Municipalità n.20 del 12/11/2010, esecutiva ai sensi di legge, furono approvati i lavori di manutenzione straordinaria strade e piazze ricadenti nel territorio della VII^a Municipalità. Annualità 2010, per un importo lavori a base d'asta di € 248.000,00, di cui € 5.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 20% e somme a disposizione per € 52.000,00, per un totale complessivo di € **300.000,00**, come da dal quadro economico di seguito riportato:

Importo lavori a misura	€.	243.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€.	5.000,00
IMPORTO LAVORI	€.	248.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. al 20%	€.	49.600,00
Premio incentivante 0,05% calcolato all'85% per lavori di straordinaria manutenzione	€.	851,37
Oneri riflessi	€.	202,63
IRAP 8,50% scorporato del 23,80%	€.	72,37
Contributo Autorità	€.	251,10
Imprevisti	€.	1.022,63
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	52.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	€.	300.000,00

- CIG: 06114318D0

CUP: B66J12000090005

Che con Determinazione n°06 del 08/06/2011 registrata all'indice generale al n° 1469 del 05/08/2011, veniva approvata l'aggiudicazione dei summenzionati lavori alla Soc. Co. La Rocca a r.l., con sede in Quarto Napoli al Corso Italia 432 P.I. 04366871210, rappresentata dal Sig. Benedetti Giampaolo, nato a Napoli il 08/05/1982, per l'importo complessivo di €. 183.326,90, come da quadro economico di seguito riportato:

Importo lavori a misura	€.	145.772,40
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€.	5.000,00
IMPORTO LAVORI	€.	150.772,40
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. al 20%	€.	30.154,48
Premio incentivante 0,05% calcolato all'85% per lavori di straordinaria manutenzione	€.	851,37
Oneri riflessi	€.	202,63
IRAP 8,50% scorporato del 23,80%	€.	72,37
Contributo Autorità	€.	251,10
Imprevisti	€.	1.022,63
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	32.554,58
TOTALE COMPLESSIVO	€.	183.326,98

JS

Che con la medesima determinazione veniva impegnata la somma, destinata all'esecuzione dell'appalto, per un importo di €. 183.326,98 sul Cap. di spesa 240106/10, Bil 2010 finanziamento mutuo Cap. 536005;

Che i lavori iniziarono in data 13/02/2012 sotto riserva di legge (art. 129 del DPR 554/99) giusto verbale di consegna lavori;

Che in data 20/04/2012 veniva sottoscritto dall'Impresa Soc. Coop. La Rocca il contratto di rep. N° 83341 del 20/04/2012;

Considerato che al presente appalto si applicano le norme di cui al nuovo regolamento dei LL.PP. DPR 207/2010, in quanto esso è andato in vigore il giorno 08/06/2011 antecedentemente alla stipula del contratto avvenuto in data 20/04/2012;

Che dalla relazione tecnica redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 161 comma 8 del DPR 207/2010, sentito il Responsabile del Procedimento, si evince che ai provvedimenti programmati si sono verificati imprevisti urgenti ed indifferibili che determinano interventi aggiuntivi;

Che il computo metrico redatto del Direttore dei Lavori, riflettente i maggiori lavori, ammonta ad €. 93.859,51 comprensivo di €. 3.500,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso al netto del ribasso d'asta del 40,01136%;

Che la summenzionata addizione comporta un ulteriore spesa che supera il limite (20% dell'importo dell'appalto) indicati nell'art. 161 comma 12 del D.P.R. 207/10 e che pertanto è stato richiesto, per vie brevi, alla Soc. Coop. La Rocca a r.l., con sede in Quarto (NA) al Corso Italia 432, P.I. 04366871210 rappresentata dal Sig. Benedetti Giampaolo nato a Napoli il 08/05/1982, esecutrice dei lavori, se intendesse accettare l'esecuzione delle ulteriori opere derivanti dall'integrazione, e che la stessa, appositamente convocata, ha accettato di effettuare agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto rep. n 83341 del 20/04/2012 (art. 161 comma 13 del D.P.R. 207/2010) sottoscrivendo l'atto di sommissione in data 09/05/2012 e che si allega per formarne parte integrante e sostanziale;

Che risulta, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) del D. l.vo 163/06 e s.m.i. e dell'art. 161 del D.P.R. 207/10 e delle motivazioni su riportate, possibile effettuare un'addizione dei fondi relativi ai lavori di manutenzione straordinaria strade e piazze ricadenti nel territorio della VII^a Municipalità. annualità 2010 agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere (art. 161 comma 6 del D.P.R. 207/10), con gli importi come da quadro economico seguente:

Importo lavori a misura	€.	90.359,51
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€.	3.500,00
	IMPORTO LAVORI	€. 93.859,51
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. al 21%	€.	19.710,50
Contributo Autorità	€.	30,00
Imprevisti	€.	3.073,01
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	22.813,51

85

TOTALE COMPLESSIVO

€. 116.673,02

Che occorre approvare detta addizione ed impegnare l'importo dei maggiori lavori pari ad € 93.859,51 (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) al netto del ribasso d'asta del 40,01136% oltre € 22.813,51 per somme a disposizione per un totale complessivo di €. 116.673,02;

Che, dovendosi utilizzare residue disponibilità di finanziamenti a mutuo per lavori di medesima finalità, rispetto a quelli precedentemente svolti, non occorre acquisire prima dell'affidamento dei lavori formale autorizzazione da parte della Cassa DD.PP. in ordine all' utilizzazione del mutuo;

Che i fondi necessari alla esecuzione dei lavori trovano copertura sui residui del mutuo Cassa DD.PP.con riferimento Bilancio 2010 Cap. 240106 art. 10 e pertanto, possa disporsi l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori in questione redatto dal S.M.U. Miano – Secondigliano –S.Pietro a Paterno per l'importo di €. 116.673,02;

Che gli interventi previsti nel progetto sono urgenti ed indifferibili ai fini della pubblica incolumità.

Che i prezzi adottati sono quelli della tariffa Provveditorato alle opere pubbliche per la Regione Campania edizione 2010 decurtati del ribasso d'asta del 40,01136%;


Acquisiti:

1. la relazione tecnica redatta ai sensi dell'art. 161 comma 8 del D.P.R. 207/2010, giustificativa delle ragioni, di fatto e di diritto, che hanno determinato il ricorso ad una addizione dei fondi in corso d'opera;
2. l'assenso dell'esecutore ai sensi dell'art. 161, comma 13, del D.P.R. 207/2010, ad effettuare le maggiori lavorazioni richieste agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale.

Preso atto che al presente documento sono allegati gli elaborati su menzionati composti da n° **30** pagine.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi compreso sono vere e fondate e, quindi, redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica per cui sotto tale profilo lo stesso Dirigente qui appresso sottoscrive

IL DIRIGENTE S.M.U
Secondigliano Miano S. Pietro a Patierno
Arch. Lucio Sisto



DELIBERA

1. **Stabilire** che risulta necessario, per le motivazioni espresse in premessa e riportate nella relazione a firma congiunta del Direttore dei lavori e del Responsabile del Procedimento, provvedere all'integrazione ed all'impegno di €. 116.673,02 scaturenti dalle economie di gara relativi ai "Lavori di manutenzione straordinaria strade e piazze ricadenti nel territorio della VII^ Municipalità – annualità 2010.
- 2.

Approvare, a tal fine, l'addizione summenzionata (integrazione fondi), ai sensi degli artt. 132 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 161 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per l'importo scaturente dal seguente quadro economico, i cui prezzi sono stati opportunamente determinati in virtù del ribasso del 40,01136% praticato dall'impresa vincitrice in sede di gara

secondo il seguente quadro economico:

Importo lavori a misura	€.	90.359,51
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€.	3.500,00
IMPORTO LAVORI	€.	93.859,51
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. al 21%	€.	19.710,50
Contributo Autorità	€.	30,00
Imprevisti	€.	3.073,01
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	22.813,51
TOTALE COMPLESSIVO	€.	116.673,02

e dai seguenti allegati:

relazione tecnica;
 computo estimativo; (prezzi di cui al tariffario della Regione Campania edizione 2010 al netto del ribasso d'asta del 40,01136%);
 atto di sottomissione;
 Deliberazione di Consiglio VII^a Municipalità n° 20 del 12/11/2010;
 Determinazione n° 6 del 08/06/2011,

approvare contestualmente il nuovo quadro economico complessivo, in virtù di quanto detto in premessa, nel seguente modo:

Importo lavori a misura	€.	236.131,91
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€.	8.500,00
IMPORTO LAVORI	€.	244.631,91
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A	€.	49.864,98
Premio incentivante 0,05% calcolato all'85% per lavori di straordinaria manutenzione	€.	851,37
Oneri riflessi	€.	202,63
IRAP 8,50% scorporato del 23,80%	€.	72,37
Contributo Autorità	€.	281,10
Imprevisti	€.	4.095,64
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	55.368,09
TOTALE COMPLESSIVO	€.	300.000,00

Dare atto che la spesa complessiva relativa all'addizione summenzionata pari ad €. 116.673,02 trova copertura sul Cap. 240106/10 Bil. 2010

KS

il presente provvedimento, ai sensi dell'ex art. 200 del D.L. 267/2000, non comporta ulteriori oneri di manutenzione e gestione delle opere oggetto dei lavori;

Dare atto

Che con l'allegato verbale di sottomissione del 09/05/2012 è stato contestualmente acquisito l'assenso della ditta Soc. Coop. La Rocca a r.l., con sede in Quarto (NA) al Corso Italia, 432 P.I. 04366871210 rappresentata dal Sig. Benedetti Giampaolo nato a Napoli il 08/05/1982, ad effettuare i summenzionati lavori di cui all'integrazione approvata con il presente atto agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale rep. 83341 del 20/04/2012.

Che saranno osservate le condizioni di cui al programma 100 della RPP, nonché gli adempimenti di cui all'art. 38 di cui al D.L.vo 163/06.

Che ai sensi e per effetti:

- dell'art. 141 comma 3 del D.L.gs 163/06, nonché dell'art. 58 comma 5 della L.R. 03/2007, per i predetti lavori, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione;
- dell'art. 107 del D.L.gs 267/2000, il Dirigente del Servizio Manutenzione Urbana della VII Municipalità provvederà con i propri atti di gestione per tutti gli adempimenti scaturenti dall'approvazione del presente atto.

Allegati:

Relazione tecnica;

Computo estimativo;

Atto di sottomissione;

Deliberazione Consiglio VII^a Municipalità n° 20 del 12/11/2010

Determina dirigenziale n. 06 del 08/06/2011.

IL DIRIGENTE S.M.U.

Arch. L. Sisto



Il Presidente VII^a Municipalità

Vincenzo Solombrino



Visto:

Il Dirigente VII^a Municipalità

Dott.ssa Eva D'Angerio



La presente deliberazione è stata approvata all'unanimità
con la presenza in aula di 16 (sedici) Consiglieri oltre il Presidente
il Presidente dichiarato immediatamente esecutiva

IL SEGRETARIO


IL DIRETTORE

Dott.ssa EVA D'ANGERIO



Il Presidente

Vincenzo Solombrino





COMUNE DI NAPOLI
CONSIGLIO VII MUNICIPALITA'
Miano S.Pietro a Patierno Secondigliano

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n....2..... del 25/05/2012 avente ad oggetto:
Approvazione dell'addizione (integrazione fondi) in corso d'opera, ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010 e per i motivi di cui all'art. 132 comma 1 lett. b) del D.L.vo 163/06 e s.m.i., dei fondi per i lavori di riqualificazione di alcune strade del centro storico di Secondigliano – Via Gaetano Errico, Via dell'Arco, Via Dante, per l'importo lavori, al netto del ribasso del 40,01136%, pari ad € 93.859,51 (compreso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 3.500,00), oltre IVA al 21% e somme a disposizione dell'Amministrazione per l'importo di € 22.813,51, per un totale complessivo di € 116.673,02. Il Dirigente del Servizio Manutenzione Urbana Secondigliano – Miano – San Pietro a Patierno esprime ai sensi dell'art.49 comma 1 del Dlgs 267/2000 il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Addi...25/05/2012.....

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Arch. Lucio Sisto

Pervenuta in Ragioneria ~~Generale~~ il Prot. 18230

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta: **VEDI PARERE ALLEGATO**

Addi...31/05/12.....
 IL RAGIONIERE ~~GENERALE~~

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di €.....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
 Rubrica.....Cap.....() del Bilancio 200....., che presenta
 la seguente disponibilità:

Dotazione	€.....
Impegno precedente	€.....
Impegno presente	€.....
Disponibile	€.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi..... IL RAGIONIERE ~~GENERALE~~

21/05/12
 31/05/12
 [Handwritten signatures and initials]

Deliberazione del Consiglio della VII Municipalità n. 5 del 1.6.12

SI ATTESTA:

- CHE la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ~~della VII Municipalità~~ il 4.6.12 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 124 comma 1 del d.lgs 267/2000 e art. 48 del Regolamento delle Municipalità).

**Il Funzionario Responsabile
ISTRUTTORE DIRETTIVO**

(Nei casi previsti dall'art 47, comma 5 e art. 48 comma 1 del regolamento della VII Municipalità
Copia della presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico del Comune di Napoli con nota
.....del.....

Il Funzionario Responsabile

A) Procedura per le delibere soggette al controllo di cui all'art. 48 del reg.to della Municipalità'

La presente deliberazione come risulta dal foglio n. ___ del ___ e' stata restituita dall'Ufficio del Difensore Civico entro i 15 giorni stabiliti dal regolamento con invito al Consiglio della VII Municipalità a rimuovere i vizi riscontrati e consegnata al Presidente della VII Municipalità

Spazio riservato ad eventuali decisioni di annullamento di richiesta chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio (art, 48 del regolamento della Municipalità')

Il Consiglio della VII Municipalità, riunito il _____ conferma a maggioranza assoluta la presente deliberazione

Il Funzionario responsabile

Constatato che è decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione innanzi indicata senza che sia stato comunicato provvedimenti di illegittimità o di richiesta

di chiarimenti o elementi integrativi da parte del _____ per le procedure attuative

Difensore Civico si dà atto che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 48 del Regolamento della Municipalità

Ovvero

Constatato che il Difensore Civico del Comune di Napoli, in data _____

ha comunicato di non aver riscontrato

vizi di legittimità, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

IL Dirigente

B) Procedure per le delibere non soggette a controllo di legittimità.

Constatato che sono decorsi 15 giorni dalla pubblicazione così come sopra attestato (art. 48 c.1 reg. Municipalità) e che ne e' stata data comunicazione ai Presidenti dei Gruppi Consiliari, sempre come sopra attestato si dà atto che la presente deliberazione e' divenuta da oggi esecutiva ai sensi dell'art. 48 c.1 del reg.to Municipalità (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21.9.2005)

Il Dirigente del Servizio



Il Presente provvedimento viene assegnato a

Addi _____

Il Dirigente

Copia della su estesa deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa

firma



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D. LGS. 267/2000, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DELLA VII MUNICIPALITA' - PROP.N.2 DEL 21.05.2012 - (IV 230 DEL 25.05.2012).

Nulla si osserva sotto il profilo della regolarità contabile.

Il Dirigente del Servizio Manutenzione Urbana della VII Municipalità, dovrà provvedere con apposita Determinazione all'affidamento dei maggiori lavori, di cui all'art.161 del D.P.R.207/2010, ed all'impegno della relativa spesa.

M. Rossi
21/05/12

Il Ragioniere
(Dott.ssa R.Rossi)

R. Rossi