



COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITA' 4

San Lorenzo-Vicaria-Poggioreale-Z.I.

**Servizio Attività Tecniche**

Proposta di delibera prot. n.1 del 13/03/2014

**REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO MUNICIPALE DELIB. N. 8 DEL 8/04/2014**

**OGGETTO:** Approvazione della variante in corso d'opera e addizione al progetto approvato (ai sensi dell'art.161 co. 3 del D.P.R. 207/2010, in applicazione dell'art.132 co. 1 del D.Lgs.163/2006) relativa ai Lavori di manutenzione straordinaria "interventi urgenti di ripristino delle condizioni di sicurezza della rete stradale secondaria di competenza della municipalità 4" di cui alla D.G.C. n.204 del 28.03.2013, per un importo di € 13.473,28, oltre somme a disposizione per spese tecniche, IRAP ed IVA al 10% per un totale complessivo di € 16.245,07.

Il giorno **8 APRILE 2014** nella residenza della Municipalità 4 San Lorenzo Vicaria Poggioreale Zona Industriale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Municipale.

Si dà atto che al momento della votazione risultano presenti i seguenti Consiglieri Municipali

**PRESIDENTE**

ARMANDO COPPOLA **Presente**

**CONSIGLIERI**

COGNOME	NOME		COGNOME	NOME	
ACCUSO	VINCENZO	Presente	MAESTRINO	SALVATORE	Presente
ARINO	ROSARIO	Presente	MARCHESE	ROSARIO	Presente
ASTUTO	ALFREDO	Presente	MORELLI	MARIO	<b>Assente</b>
BASILE	GIUSEPPE	Presente	MORRA	VINCENZO	Presente
BORRIELLO	VINCENZO	Presente	NATALE	ASSUNTA	Presente
BROCCARDO	RAFFAELE	Presente	ODORIFERO	SALVATORE	<b>Assente</b>
CANDELMA	GAETANO	<b>Assente</b>	PACELLA	EDUARDO	Presente
CELLA	ENRICO	Presente	PANE	SALVATORE	<b>Assente</b>
CONTEMI	PIETRO	Presente	PARISI	GIOVANNI	<b>Assente</b>
CRISTIANI	ANTONIO	Presente	PERRELLA	GIAMPIERO	Presente
DONZELLI	FRANCESCO	Presente	PISCOPO	ROSARIO	<b>Assente</b>
FRANCISCONI	SALVATORE	<b>Assente</b>	SALCINO	CIRO	<b>Assente</b>
GALLO	ALESSANDRO	Presente	SIMEONE	ARMANDO	<b>Assente</b>
GEMITO	GIOVANNI	Presente	TORTORA	MICHELE	<b>Assente</b>
GUARINO	SIMONE	Presente	TULLIO	GENNARO	Presente

**Assume la Presidenza: dott. Armando Coppola - Presidente**

**Assume le funzioni di Segretario: dott.ssa Patrizia Crocco Egineta – Direttore Vicario**

IL SEGRETARIO

1

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, nomina scrutatori i consiglieri ARIANO ROSARIO

BROCCARDO RAFFAELE - DONZELLI FRANCESCO

ed invita il Consiglio a trattare l'argomento segnato in oggetto.

Il Consiglio Municipale, su proposta del sig. Presidente

**Premesso che:**

- è compito delle Municipalità, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento delle Municipalità (deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21 settembre 2005) l'approvazione dei progetti e la realizzazione dei lavori ricadenti nel proprio ambito territoriale inerenti la "la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, piazze, viali e loro pertinenze a valenza Municipale...";
- con Deliberazioni di G.C. n. 3563 e n. 4756, rispettivamente del 27.07.2006 e del 02.11.2006, è stato adottato lo schema definitivo dei prodotti e delle competenze delle Municipalità;
- con Disposizione del Direttore Generale n. 5 del 12.04.2007 e n. 30 del 02.08.2012, sono state assegnate ai servizi delle Municipalità le rispettive funzioni e competenze;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 28.03.2013 avente ad oggetto "autorizzazione al diverso utilizzo della somma di euro 2.450.000,00 per la realizzazione di interventi indispensabili, urgenti e non più rinviabili di manutenzione straordinaria di edifici scolastici e di strade cittadine" è stato destinato l'importo di 40mila euro per ogni municipalità da utilizzare per gli interventi urgenti di ripristino delle condizioni di sicurezza della rete stradale secondaria di competenza ;
- con delibera di Consiglio Municipale n. 5 del 30/05/2013, veniva approvato in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 40.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria "interventi urgenti di ripristino delle condizioni di sicurezza della rete stradale secondaria di competenza della municipalità IV" di cui alla D.G.C. n.204 del 28.03.2013, secondo il seguente quadro economico:

		A. Importo dei Lavori e delle forniture		
		A.1	lavori a misura e/o a corpo e/o in economia	
A.2	Oneri di discarica (a fattura), non soggetti a ribasso		€ 1.500,00	
A.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 835,92	
		<b>Totale Lavori (A.1+A.3)</b>		<b>€ 35.772,82</b>
		B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
		B.7	Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali Spese tecniche comprensive degli oneri riflessi (art. 92 ex D.Lgs. 163/06) pari al 85% dello 2,0% di Tot. A a favore dei dipendenti	
			importo netto	€ 491,23
			oneri riflessi	€ 116,91
			I.R.A.P.	€ 41,75
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte dovute per legge			
			I.V.A. 10%	€ 3.577,28
			Contributo A.V.C.P.	€ -
		<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+...+B.12)</b>		<b>€ 4.227,17</b>
		<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>		<b>€ 40.000,00</b>

- con determinazione dirigenziale n.6 del 28/06/2013, registrata all'indice generale al n.851 del 03.07.2013, è stato, tra l'altro, stabilito che l'affidamento dei lavori avvenisse mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art.57 co 2 lett.c) D.Lgs.163/06, con il criterio del prezzo più basso mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi, ai sensi degli art.82 co2 lett.a) del D.Lgs.163/06, dell'art.118 del DPR 207/2010 e degli artt.42 e 43 della L.R. Campania n.3/2007;
- che in data 24.09.2013 è stata svolta presso gli uffici del Servizio Autonomo CUAG – Area Gare Lavori, previo regolare espletamento di tutti gli adempimenti preliminari, la gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi;
- il verbale di gara del 24.09.2013 con il quale il Presidente della Commissione di Gara, al termine delle operazioni di rito, ha dichiarato provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto la Sciaredil srl, con sede in Quarto(NA) – Via Jerace n.12 Partita IVA 07273740634 che ha offerto il prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione, con un ribasso percentuale del 44,1675% sull'importo posto a base di gara;
- con Determina Dirigenziale n.11 del 14/11/2013 veniva approvata l'aggiudicazione pronunciata in sede di gara col seguente Q.E. di aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE					
A. LAVORI	A. Importo dei Lavori e delle forniture				
	A.1	lavori a misura al netto del ribasso	44,1675%	€ 18.668,66	
	A.2	Oneri di discarica (a fattura), non soggetti a ribasso d'asta		€ 1.500,00	
	A.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso		€ 835,92	
	Totale Lavori (A.1+....+A.3)			€ 21.004,58	
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione				
	B.7	Spese tecniche comprensivi degli oneri riflessi (art. 92 ex D.Lgs. 163/06) pari a 85% del 2,0% di Tot. A a favore dei dipendenti		€ 608,14	
			importo netto	€ 491,23	
			oneri riflessi	€ 116,91	
			I.R.A.P.	€ 41,75	
	B.12		I.V.A. 10%	€ 2.100,46	
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.7+B.12)			€ 2.750,35	
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)				€ 23.754,93	

- che in data 13.12.2013 si è proceduto alla consegna dei lavori alla società Sciaredil srl quale appaltatrice dei lavori, redigendo apposito verbale di consegna sotto riserva di legge;

#### Atteso che

come si evince dalla relazione di perizia di variante a firma del Direttore dei Lavori, l'impresa ha ottemperato a tutti gli ordini di servizio emessi dalla D.L. e che da un'analisi contabile si possono considerare già esaurite le risorse impegnate con la D.D. n.11 del 14/11/2013;

#### Preso atto che:

- le strade del territorio della Municipalità 4 soffrono di problemi strutturali annosi e ben noti anche per le caratteristiche della pavimentazione in gran parte costituita da basoli; che l'eccessivo traffico veicolare comporta continui dissesti ai tombini di copertura del sistema fognario che sono ubicati lungo le sedi stradali;

IL SEGRETARIO

- che sarebbe necessario dare continuità all'azione di contrasto al problema dei dissesti stradali, con una costante manutenzione, finalizzata anche alla riduzione delle richieste di risarcimenti danni per presunti sinistri e/o danni a persone e cose

#### Verificato che

- allo stato risultano, per motivi impreveduti ed imprevedibili, numerose strade già soggette a dissesti e per le quali è necessario intervenire con tempestività, considerata la necessità di ripristinare le condizioni di sicurezza della circolazione pedonale e veicolare e che altrimenti potrebbero contribuire all'ulteriore peggioramento strutturale dei dissesti già presenti ed individuati di cui alla relazione del RUP e DL:  
*significativi sprofondamenti determinatisi al centro della sede stradale del mercatino di via Ferrara, nei pressi della confluenza con via Nazionale ed in vico III Casanova; ove l'entità induce a ritenere, il rischio di ulteriori dissesti del sottosuolo che necessitano di intervento, al fine di scongiurare ben più gravi conseguenze a danno della pubblica e privata incolumità; il tutto come già riferito da numerose note e segnalazioni inviate da parte di cittadini e dagli organi competenti;*
- è possibile recuperare economie dal capitolo di spesa 46300 Bilancio 1985 per effetto del ribasso offerto dalla Sciadredil srl., da utilizzare quale addizione al progetto dei Lavori di manutenzione straordinaria "interventi urgenti di ripristino delle condizioni di sicurezza della rete stradale secondaria di competenza della municipalità IV" di cui alla D.G.C. n.204 del 28.03.2013 nella misura economica di € 16.245,07 come da quadro economico riportato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE				
A. LAVORI	<b>A. Importo dei Lavori e delle forniture</b>			
	A.1	lavori a misura al lordo del ribasso		€ 20.622,08
	A.2	Oneri di discarica (a fattura), non soggetti a ribasso d'asta		€ 930,24
	A.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso		€ 1.029,22
	<b>Totale Lavori (A.1+....+A.3)</b>			<b>€ 22.581,54</b>
	A.1r	<b>Lavori al netto del ribasso</b> 44,1675%		€ 11.513,82
	<b>Totale Lavori al netto del ribasso (A.1r+....+A.3)</b>			<b>€ 13.473,28</b>
B. SOMME A DISPOSIZIONE	<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
	B.1	rimborsi previa fattura incrementati del 15% (iva inclusa)		€ 55,00
	B.4	Imprevisti (iva inclusa)		€ 1.023,75
	B.7	Spese tecniche comprensivi degli oneri riflessi (art. 92 ex D.Lgs. 163/06) pari a 0,83 del 85% del 2,0% di Tot. A a favore dei dipendenti		€ 318,63
		importo netto		€ 257,37
		oneri riflessi		€ 61,25
		I.R.A.P.		€ 27,08
B.12	I.V.A. 10%		€ 1.347,33	
<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.7+B.12)</b>			<b>€ 2.771,79</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>			<b>€ 16.245,07</b>	

#### Considerato che

- la ditta Sciadredil srl., con sede in Quarto(NA) – Via Jerace n.12 Partita IVA 07273740634 in persona del sig. Sciarillo Vittorio è disponibile a proseguire gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria agli stessi patti e condizioni di cui al contratto registrato in data 12/02/2014 al repertorio n.84296 come trasmesso dal Servizio Autonomo CUAG con nota PG/98662/2014 del 06/02/2014, con ribasso del 44,1675% sull'importo dei lavori e si è resa disponibile a firmare un atto di sottomissione per la prosecuzione dei lavori;

## Visti

- l'art.161 co. 3 del DPR 207/10 in applicazione dell'art. 132 co. 1 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;
- i motivi imprevisi ed imprevedibili, precedentemente rilevati come da perizia del RUP e DL, da cui scaturisce l'urgenza per l'esecuzione dei lavori;
- gli artt. 18, 39,47 e 48 del Regolamento delle Municipalità del Comune di Napoli.

Dato atto che la spesa, di cui si dispone l'autorizzazione, rientra nella previsione dell'art.191 comma 5 del dlgs 267/2000;

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso qui di seguito sottoscrive

Il Direttore della Municipalità 4  
Avv. Luigi Trematerra

**DELIBERA**

ALL'UNANIMITA'

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati in questa parte dispositiva:

1. Approvare la variante in corso d'opera e addizione al progetto approvato (ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/10 in applicazione dell'art. 132 del D.lgs.163/2006) relativa ai Lavori di manutenzione straordinaria "interventi urgenti di ripristino delle condizioni di sicurezza della rete stradale secondaria di competenza della municipalità IV" di cui alla Deliberazione di G.C. n. 204 del 28.03.2013, per un importo di € 14.373,28 comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 1.029,22 e degli oneri di discarica pari ad € 930,24, oltre somme a disposizione per spese tecniche, IRAP ed IVA al 10% per un totale complessivo di € 16.245,07 secondo il seguente quadro economico:

### QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

		A. Importo dei Lavori e delle forniture		
A. LAVORI	A.1	lavori a misura al lordo del ribasso		€ 20.622,08
	A.2	Oneri di discarica (a fattura), non soggetti a ribasso d'asta		€ 930,24
	A.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso		€ 1.029,22
	<b>Totale Lavori (A.1+....+A.3)</b>			<b>€ 22.581,54</b>
	A.1r	<b>Lavori al netto del ribasso</b> 44,1675%		€ 11.513,82
<b>Totale Lavori al netto del ribasso (A.1r+....+A.3)</b>			<b>€ 13.473,28</b>	
		B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	rimborsi previa fattura incrementati del 15% (iva inclusa)		€ 55,00
	B.4	Imprevisti (iva inclusa)		€ 1.023,75
	B.7	Spese tecniche comprensivi degli oneri riflessi (art. 92 ex D.Lgs. 163/06) pari a 0,83 del 85% del 2,0% di Tot. A a favore dei dipendenti		€ 318,63
			importo netto	€ 257,37
			oneri riflessi	€ 61,25
		I.R.A.P.		€ 27,08
B.12	I.V.A. 10%		€ 1.347,33	
<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.7+B.12)</b>			<b>€ 2.771,79</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>			<b>€ 16.245,07</b>	

2. Approvare il quadro economico complessivo dell'appalto secondo il seguente schema:

<b>QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO</b>					
<b>A. LAVORI</b>	<b>A. Importo dei Lavori e delle forniture</b>				
	<b>A.1</b>	lavori a misura al lordo del ribasso		€ 54.058,98	
	<b>A.2</b>	Oneri di discarica (a fattura), non soggetti a ribasso d'asta		€ 2.430,24	
	<b>A.3</b>	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso		€ 1.865,14	
	<b>Totale Lavori (A.1+....+A.3)</b>			€ 58.354,36	
	<b>A.1r</b>	<b>Lavori al netto del ribasso</b>	44.1675%	€ 30.182,48	
<b>Totale Lavori al netto del ribasso (A.1r+....+A.3)</b>			€ 34.477,86		
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>				
	<b>B.1</b>	rimborsi previa fattura incrementati del 15% (iva inclusa)		€ 55,00	
	<b>B.4</b>	Imprevisti		€ 1.023,75	
	<b>B.7</b>	Spese tecniche comprensivi degli oneri riflessi (art. 92 ex D.Lgs. 163/06) a favore dei dipendenti			€ 926,77
			importo netto	€ 748,60	
			oneri riflessi	€ 178,16	
		I.R.A.P.		€ 68,83	
	<b>B.12</b>	I.V.A. 10%		€ 3.447,79	
<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.7+B.12)</b>			€ 5.522,14		
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>			<b>€ 40.000,00</b>		

3. Prendere atto del provvedimento di sottomissione allegato alla presente delibera e controfirmato dal Sig. Sciarillo Vittorio nato a Napoli il 23/02/1975, quale legale rappresentante della ditta Sciairedil srl., con sede in Quarto (NA) Via F. Jerace n.12 – P.Iva 07273740634, con il quale l'impresa accetta di eseguire i lavori di perizia suppletiva e di variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto registrato in data 12/02/2014 al repertorio n. 84296;
4. Dare atto che la suddetta spesa risulta necessaria per evitare che siano arrecati ulteriori danni all'Ente, così come previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 535/2012;
5. Dare atto che i seguenti documenti fanno parte integrante della perizia di variante di addizione al progetto:
- o Relazione del rup e direttore dei lavori sull'andamento dei lavori con proposta di variante in corso d'opera e addizione al progetto;
  - o Computo metrico estimativo delle opere addizionali;
  - o computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza;
  - o scheda tecnica del materiale per riempimento delle cavità;
  - o atto di sottomissione.
6. Dare atto che la ulteriore spesa complessiva di € 16.245,07 trova copertura sul capitolo di spesa indicato nella nota PG/2013/326368 del 23.04.2013: capitolo 46300 fondo ex art. 183;
7. Dare atto che il pagamento sarà subordinato al rispetto delle "nuove regole" stabilite dall'Amministrazione (Programma 100) e al risultato dei controlli di cui all'art. 38 del D. Lgs n. 163/2006;

Ai sensi e per gli effetti dell'art.107 del Dlgs 267/2000 il Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 4 , provvederà con propri atti di gestione per tutti gli adempimenti scaturenti dall'approvazione del presente atto.

✓ Il Dirigente del S.A.T.  
Il Direttore della Municipalità 4  
Avv. Luigi Trematerra

Il Presidente della Municipalità 4  
Dott. Armando Coppola

A votazione separata, stante l'urgenza, il Consiglio, ALL'UNANIMITA' dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 48 del Regolamento delle Municipalità.

Il Presidente

Il Segretario



COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITA' 4

San Lorenzo Vicaria Poggioreale Z.I.

**Servizio Attività Tecniche**

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE PROT. N. 1 DEL 13/03/2014

AVENTE AD OGGETTO: *Approvazione della variante in corso d'opera e addizione al progetto approvato (ai sensi dell'art.161 co. 3 del D.P.R. 207/2010 in applicazione dell'art.132 co. 1 del D.lgs.163/2006) relativa ai Lavori di manutenzione straordinaria "interventi urgenti di ripristino delle condizioni di sicurezza della rete stradale secondaria di competenza della municipalità 4" di cui alla Delibera di G.C. n.204 del 28.03.2013, per un importo di € 13.473,28 comprensivo di oneri per la sicurezza e oneri di discarica pari, oltre somme a disposizione per spese tecniche, IRAP ed IVA al 10%, per un totale complessivo di € 16.245,07*

Il Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 4 esprime, ai sensi dell'art. 134 del D.L.gs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Napoli, \_\_\_\_\_

per Il Dirigente del S.A.T.  
Il Direttore della Municipalità 4  
Avv. Luigi TREMATERRA

Pervenuta in Ragioneria Generale il 17 MAR. 2014

Prot. 14 189

Il Ragioniere Generale, esprime ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

Addi \_\_\_\_\_

*Tutti pareri allegati*

IL RAGIONIERE GENERALE

**ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE**

La somma di € \_\_\_\_\_ viene prelevata dal Titolo \_\_\_\_\_ Sez. \_\_\_\_\_

Rubrica \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) del Bilancio \_\_\_\_\_ che presenta

la seguente disponibilità:

Dotazione \_\_\_\_\_ €.

Impegno precedente € \_\_\_\_\_

Impegno presente € \_\_\_\_\_

Disponibile \_\_\_\_\_ €.


*600 - 3505 / 14  
24-03-14  
C. TREMATERRA*

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151 comma 4 dell' D.L.gs. L. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi \_\_\_\_\_

**IL RAGIONIERE GENERALE**





COMUNE DI NAPOLI  
Direzione Centrale Servizi Finanziari  
Servizio Controllo Spese

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D. LGS. 267/2000, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DELLA IV MUNICIPALITA' - PROT. N. 1 DEL 13-03-2014 - ( IV 189 DEL 17-03-2014).**

- Letto l'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;
- Visto il Piano di Riequilibrio Pluriennale ai sensi dell'art. 243bis, ter e quater del Decr.to leg.vo 267/00, così come integrato e modificato dal D. L. 174/12 convertito nella L. 213/12 approvato con la Deliberazioni Consiliari n. 3 del 28-01-2013 e n. 33 del 15-07-2013.
- La presente proposta dispone l'approvazione della Perizia di variante in corso d'opera ed addizione al progetto dei lavori di "Manutenzione straordinaria della rete stradale secondaria della IV Municipalità".

La relativa spesa per l'importo complessivo di € 16.245.07, I.V.A. compresa, si fa gravare sul cap. 46300 bil. 1985 intervento 2.08.0101, che presenta sufficiente disponibilità.

Il Dirigente, ad avvenuta approvazione della presente proposta, dovrà provvedere con propria Determina ad affidare i maggiori lavori e ad impegnare la relativa spesa.

Con le osservazioni sopra riportate si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

IL RAGIONIERE GENERALE  
Dr. R. Mucciariello

Deliberazione di C. M. n. 8 del 08-04-2014 composta da n. 10 pagine, nonché da allegati di complessive pagine..... progressivamente numerate, che ne costituiscono parte integrante.

**SI ATTESTA**

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 8-4-13 e vi rimarrà per quindici giorni (artt. 47 e 48 Regolamento delle Municipalità).
- Che con nota in pari data è stata trasmessa in elenco ai Presidenti dei Gruppi Consiliari (5° comma art. 47 del Regolamento delle Municipalità).

**Il Funzionario Responsabile**



**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ**

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta trasmissione ai Presidenti dei Gruppi Consiliari, si da atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del 1° comma dell'art. 48 del regolamento delle Municipalità.....

ESECUZIONE IMMEDIATA

Addi.....

**Il Direttore della IV Municipalità**



**Il presente provvedimento viene assegnato a:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Per le procedure attuative.

Addi \_\_\_\_\_

**Il Direttore della IV Municipalità**

Attestazione di avvenuta pubblicazione: