

7. AGO. 2014

14/11



COMUNE DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

2<sup>a</sup> MUNICIPALITA'

AVVOCATA MERCATO MONTECALVARIO

PENDINO PORTO

S. GIUSEPPE

SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE

Proposta di Delibera n. 7 del 28.07.2014

DELIBERAZIONE CONSIGLIO 2<sup>a</sup> MUNICIPALITA'

N. 30 del 21.10.14

OGGETTO: Approvazione della variante in corso d'opera e addizione al progetto approvato ( ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/10 in applicazione dell'art. 132 del D.lgs.163/2006) relativa ai Lavori di arredo urbano ricadenti nell'ambito territoriale della II Municipalità Avvocata Montecalvario San Giuseppe Porto Mercato Pendino per un importo di € 7.388,36 comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 349,96, più somme a disposizione per spese tecniche, IRAP ed IVA al 22% per un totale complessivo di € 9.092,76

Il giorno 21/10/2014 , alle ore 11,35 nell'aula consiliare della II Municipalità sita in Piazza Dante n. 93 , si è riunito il Consiglio della II Municipalità ;  
Assiste , in qualità di Segretario, il Sig. ~~Dott. ne. A. Aiello.~~  
Eseguito l'appello, il Segretario dichiara che sono presenti in aula i consiglieri

PRESIDENTE

FRANCESCO CHIRICO A

CONSIGLIERI

AGOVINO GIUSEPPE VALERIO	P	DE STASIO GIUSEPPE RENATO	A
AIELLO GIUSEPPE	A	DE VINCENTIIS GIANLUCA	P
ALLOCCA DOMENICO	P	DELLA RAGIONE NUNZIO	A
ANGRISANO VINCENZO	P	FERRAGINA PAOLO	A
ARIENZO FEDERICO	P	FUSCO MAURIZIO	A
AUFIERO GIUSEPPE	P	GAMBARDELLA MARCO	P
BARBERIO ROBERTO	P	GENTILE CIRO	P
BIANCHI MARIO	A	GIULIANO ROSARIA	P
BRANDOLINI GIUSEPPE	P	LAUDANNO PASQUALE	P
CADAVERO MARCELLO	P	MOTTI GIUSEPPE	A
CASTIELLO SALVATORE	P	PETROLI LUIGI	P
CINQUEGRANA CIRO	P	REGA MARIA LUISA	P
COSENTINO FRANCESCA SAVERIA	A	SALINERI NADA	P
D'AGOSTINO ANTONIO	A	SEPE RITA	A
DE GIACOMO SONIA	P	STAVOLA TOMMASO	A

Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "PRESENTE"

Assume la Presidenza: il Presidente ~~dott. Francesco Chirico~~ Federico Arsenio

es

Il Presidente constatata la legalità della riunione, invita il Consiglio a trattare l'argomento segnato in oggetto

## IL CONSIGLIO DELLA 2^ MUNICIPALITA' SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE

### Premesso che:

- è compito delle Municipalità, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento delle Municipalità (deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21 settembre 2005) l'approvazione dei progetti e la realizzazione dei lavori ricadenti nel proprio ambito territoriale inerenti la "la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, piazze, viali e loro pertinenze a valenza Municipale, ivi compreso l'arredo urbano.....";
- con Deliberazioni di G.C. n. 3563 e n. 4756, rispettivamente del 27.07.2006 e del 02.11.2006, è stato adottato lo schema definitivo dei prodotti e delle competenze delle Municipalità;
- con Disposizione del Direttore Generale n. 05 del 12.04.2007 e n. 30 del 02.08.2012, sono state assegnate ai servizi delle Municipalità le rispettive funzioni e competenze;
- Con delibera di Consiglio Municipale n° 51 del 17/12/2012, veniva approvato in linea tecnica ed economica il **progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 27.000,00** per Lavori di arredo urbano ricadenti nell'ambito territoriale della II Municipalità Avvocata Montecalvario San Giuseppe Porto Mercato Pendino, secondo il seguente quadro economico:

Importo lavori da computo metrico				
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>			
A1)	Importo complessivo da computo al netto della sicurezza	€		<b>21.474,47</b>
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	644,23	
	Totale Lavori A)			22.118,70
	Importo Totale di affidamento	€	<b>22.118,70</b>	<b>22.118,70</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>B.1</b>	<b>IVA al 21% su Totale Lavori e Oneri di Sicurezza</b>	€	4.644,93	
<b>B.2</b>	Spese tecniche Art.92 comma 5 dlgs 163/06 - 0,5 di "A" come di seguito ripartite	€	221,19	
	di cui: a) Oneri tecnici al netto degli oneri riflessi	€	178,66	
<b>di cui</b>	b) Oneri riflessi (23,80% sub voce a)	€	42,52	
<b>B.3)</b>	IRAP 8,50% di rimanente per l'Amministrazione	€	15,19	
	Contributo Autorità di Vigilanza	€	0,00	
<b>B)</b>	<b>Totale Somme a Disposizione</b>	€	<b>4.881,30</b>	
	Totale Generale (A + B)	€		<b>27.000,00</b>

- Successivamente si selezionava l'affidatario tra tutte quelle Società/Imprese che negli ultimi 5 anni erano risultate aggiudicatrici di appalti relativi a lavori stradali eseguiti sul territorio della Municipalità 2 - Avvocata Mercato Montecalvario Pendino Porto S.Giuseppe -, nonché a quelle incluse nell'elenco degli operatori economici a cui attingere per gli affidamenti in economia o di somma urgenza disposti ex artt. 125 e 122 co. 7 del D.Lgs 163/2006, con apposito invio a mezzo PEC.
- Con nota PG/2014/4548 del 03/01/2014 venivano nominate le commissioni esaminatrici delle offerte di partecipazione alle seguenti selezioni : [...]Lavori di arredo ur-

ca

bano ricadenti nell'ambito territoriale della II Municipalità Avvocata Montecalvario San Giuseppe Porto Mercato Pendino, importo complessivo € 27.000,00 [...]

- In data 09/01/2014, la commissione esaminatrice, dopo aver verificato la correttezza della documentazione presentata delle ditte invitate e partecipanti, procedeva all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dalle quali risultava per ogni operatore economico il seguente ribasso offerto:

Denominazione	Indirizzo	Percentuale di ribasso
COOP. SAN GIOVANNI N.79	VIA IV NOVEMBRE N.15 – QUARTO (NA) -P.IVA 01862320635	35,551%

- l'offerta economica della ditta COOP. SAN GIOVANNI 79 presentava il massimo ribasso, si procedeva all'affidamento provvisorio dei lavori " *Lavori di arredo urbano ricadenti nell'ambito territoriale della II Municipalità Avvocata Montecalvario San Giuseppe Porto Mercato Pendino, importo complessivo € 27.000,00*", di cui alla D.C.M. n.51 del 17/12/2012", alla ditta Soc.Coop. San Giovanni 79 - via IV Novembre, 15 -80 P.IVA 01862320635;
- Con Determina Dirigenziale n° 5 del 18/02/2014, venivano affidati i lavori alla ditta COOP. SAN GIOVANNI 79 secondo il seguente quadro economico di affidamento:

LAVORI			
A1)	<b>Importo complessivo da computo al netto della sicurezza</b>	€	<b>21.474,47</b>
	Oneri della Sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€	644,23
	<i>Totale Lavori A)</i>		22.118,70
A3)	Ribasso del 35,551 % su a.1)	€	7.634,39
	Importo al netto del ribasso	€	<b>13.840,08</b>
	A sommare importi non soggetti a ribasso	€	644,23
	<b>Importo Totale di affidamento</b>	€	<b>14.484,31</b>
B)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	<b>IVA al 22% su Totale Lavori e Oneri di Sicurezza</b>	€	3.186,55
B.2	Spese tecniche Art.92 comma 5 dlgs 163/06 - 0,5 di "A" come di seguito ripartite	€	221,19
	di cui: a) Oneri tecnici al netto degli oneri riflessi	€	178,67
di cui	b) Oneri riflessi (23,80% sub voce a)	€	42,52
B.3)	IRAP 8,50% di rimanente per l'Amministrazione	€	15,19
B)	<b>Totale Somme a Disposizione</b>	€	<b>3.422,93</b>
	<b>Totale Generale (A + B)</b>	€	<b>17.907,24</b>

#### Atteso che :

- Come si evince dalla relazione di perizia di variante a firma del RUP e DL, l'impresa ha ottemperato a tutti gli ordini di servizio emessi dalla D.L., sino alla data del 20/06/2014 e che pertanto da un'analisi contabile si possono considerare già esaurite le risorse impegnate con la D.D. n°05 del 18/02/2014;

#### Preso atto che :

- che le strade del territorio della 2ª Municipalità soffrono di problemi di insicurezza e fruibilità, legati alla mancanza di marciapiedi, obbligando di fatto i pedoni a camminare lungo la carreggiata stradale, allo stesso modo sono presenti zone dove la mancanza di elementi di arredo urbano fa sì che le stesse siano invase da auto, rendendo disagiata l'accesso agli immobili ai residenti;

#### Verificato che :

es

- che allo stato risultano, per motivi impreveduti ed imprevedibili, zone dove la mancanza di elementi di arredo urbano fa sì che le stesse siano invase da auto, rendendo disagiata l'accesso agli immobili ai residenti;

- che sono state individuate alcune zone dove intervenire con opere di arredo urbano per eliminare le problematiche esposte:

**Pedonalizzazione Piazzetta Trinità degli Spagnoli, con inserimento elementi di arredo urbano quali panchine - fioriere - dissuasori di sosta e ripristino del basolato ivi esistente;**

**Realizzazione di percorso pedonale protetto in vico Concordia tratto da vico Taverna Penta a vico Colonne ai Cariati**

- per effetto del ribasso offerto dalla ditta San Giovanni 79 Soc.Coop è possibile recuperare economie dal capitolo sul capitolo 243394/20 Intervento 2090101, da utilizzare quale addizione al progetto dei " Lavori di arredo urbano ricadenti nell'ambito territoriale della II Municipalità Avvocata Montecalvario San Giuseppe Porto Mercato Pendino nella misura economica di € 9.092,76 come da quadro economico riportato:

<b>LAVORI</b>			
A1)	<b>Importo complessivo da computo al netto della sicurezza e dell'incidenza della manodopera</b>	€	<b>8.603,46</b>
	<b>Calcolo Incidenza della Manodopera</b>	€	<b>2.317,43</b>
A2)	<b>Totale Lavori</b>	€	<b>10.920,89</b>
	Oneri della Sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€	349,96
A3)	<b>Totale Lavori A)</b>		11.270,85
	Ribasso del 35,551 % su A.2)	€	3.882,49
	Importo al netto del ribasso	€	<b>7.038,40</b>
	A sommare importi non soggetti a ribasso	€	349,96
B)	Importo Totale di affidamento	€	<b>7.388,36</b>
<b>B.1</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B.2</b>	<b>IVA al 22% su Totale Lavori e Oneri di Sicurezza</b>	€	1.625,44
	Spese tecniche Art.92 comma 5 dlgs 163/06 - 0,5 di "A" come di seguito ripartite	€	73,88
<b>di cui</b>	di cui: a) Oneri tecnici al netto degli oneri riflessi	€	59,68
<b>B.3)</b>	b) Oneri riflessi (23,80% sub voce a)	€	14,20
<b>B)</b>	IRAP 8,50% di rimanente per l'Amministrazione	€	5,07
	<b>Totale Somme a Disposizione</b>	€	<b>1.704,40</b>
	<b>Totale Generale (A + B)</b>	€	<b>9.092,76</b>

**Considerato che :**

- la ditta Soc.Coop. San Giovanni 79 - via IV Novembre, 15 -80 P.IVA 01862320635 rappresentata in qualità di Amministratore Unico dal Sig. De Liello Giovanni nato a Napoli il 18/06/1975 è disponibile a proseguire gli interventi urgenti di arredo urbano agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep 84601 del 22/07/2014, con ribasso del 35,551% sull'importo dei lavori e si è resa disponibile a firmare un atto di sottomissione per la prosecuzione dei lavori.

**Visti :**

- L'art.161 comma 3 del DPR 207/10 in applicazione dell'art. 132 comma 1 del dlgs 163/06 e smi ;
- I motivi impreveduti ed imprevedibili, precedentemente rilevati come da perizia del RUP e DL, da cui scaturisce l'urgenza per l'esecuzione dei lavori;

Os

Si da atto che la spesa di cui si dispone l'autorizzazione, rientra nella previsione dell'art.191 comma 5 del dlgs 267/2000

**DELIBERA**

A... maggioranze .....

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati in questa parte dispositiva:

1. Approvare la variante in corso d'opera e addizione al progetto approvato ( ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/10 in applicazione dell'art. 132 del D.lgs.163/2006) relativa ai ai Lavori di arredo urbano ricadenti nell'ambito territoriale della II Municipalità Avvocata Montecalvario San Giuseppe Porto Mercato Pendino per un importo di € 7.388,36 comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 349,96, più somme a disposizione per spese tecniche, IRAP ed IVA al 22% per un totale complessivo di € 9.092,76 secondo il seguente quadro economico

<b>LAVORI</b>			
A1)	<b>Importo complessivo da computo al netto della sicurezza e dell'incidenza della manodopera</b>	€	<b>8.603,46</b>
	<b>Calcolo Incidenza della Manodopera</b>	€	<b>2.317,43</b>
A2)	<b>Totale Lavori</b>	€	<b>10.920,89</b>
	Oneri della Sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€	349,96
A3)	<b>Totale Lavori A)</b>		<b>11.270,85</b>
	Ribasso del 35,551 % su A.2)	€	3.882,49
	Importo al netto del ribasso	€	<b>7.038,40</b>
	A sommare importi non soggetti a ribasso	€	349,96
B)	Importo Totale di affidamento	€	<b>7.388,36</b>
<b>B.1</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B.2</b>	<b>IVA al 22% su Totale Lavori e Oneri di Sicurezza</b>	€	1.625,44
	Spese tecniche Art.92 comma 5 dlgs 163/06 - 0,5 di "A" come di seguito ripartite	€	73,88
<b>di cui</b>	di cui: a) Oneri tecnici al netto degli oneri riflessi	€	59,68
<b>B.3)</b>	b) Oneri riflessi (23,80% sub voce a)	€	14,20
<b>B)</b>	IRAP 8,50% di rimanente per l'Amministrazione	€	5,07
	<b>Totale Somme a Disposizione</b>	€	<b>1.704,40</b>
	<b>Totale Generale (A + B)</b>	€	<b>9.092,76</b>

2. Approvare il quadro economico complessivo dell'appalto secondo il seguente schema :

<b>LAVORI</b>			
A1)	<b>Importo complessivo da computo al netto della sicurezza</b>	€	<b>21.474,47</b>
	Oneri della Sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€	644,23
	<b>Totale Lavori A)</b>		<b>22.118,70</b>
A3)	Ribasso del 35,551 % su a.1)	€	7.634,39
	Importo al netto del ribasso	€	<b>13.840,08</b>
	A sommare importi non soggetti a ribasso	€	644,23
	Importo Totale di affidamento	€	<b>14.484,31</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B.1</b>	<b>IVA al 22% su Totale Lavori e Oneri di Sicurezza</b>	€	3.186,55
<b>B.2</b>	Spese tecniche Art.92 comma 5 dlgs 163/06 - 0,5 di "A" come di seguito ripartite	€	221,19

es

	di cui: a) Oneri tecnici al netto degli oneri riflessi	€	178,67	
<b>di cui</b>	b) Oneri riflessi (23,80% sub voce a)	€	42,52	
<b>B.3)</b>	IRAP 8,50% di rimanente per l'Amministrazione	€	15,19	
<b>B)</b>	<b>Totale Somme a Disposizione</b>	€	<b>3.422,93</b>	
	<b>Totale Generale (A + B)</b>	€		<b>17.907,24</b>

<b>QUADRO ECONOMICO VARIANTE</b>				
A1)	<b>Importo complessivo da computo al netto della sicurezza e dell'incidenza della manodopera</b>	€		<b>8.603,46</b>
	<b>Calcolo Incidenza della Manodopera</b>	€	<b>2.317,43</b>	
A2)	<b>Totale Lavori</b>	€	<b>10.920,89</b>	
	Oneri della Sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€	349,96	
A3)	<i>Totale Lavori A)</i>			11.270,85
	Ribasso del 35,551 % su A.2)	€	3.882,49	
	Importo al netto del ribasso	€	<b>7.038,40</b>	
	A sommare importi non soggetti a ribasso	€	349,96	
B)	Importo Totale di affidamento	€	<b>7.388,36</b>	<b>7.388,36</b>
<b>B.1</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>B.2</b>	<b>IVA al 22% su Totale Lavori e Oneri di Sicurezza</b>	€	1.625,44	
	Spese tecniche Art.92 comma 5 dlgs 163/06 - 0,5 di "A" come di seguito ripartite	€	73,88	
<b>di cui</b>	di cui: a) Oneri tecnici al netto degli oneri riflessi	€	59,68	
<b>B.3)</b>	b) Oneri riflessi (23,80% sub voce a)	€	14,20	
<b>B)</b>	IRAP 8,50% di rimanente per l'Amministrazione	€	5,07	
	<b>Totale Somme a Disposizione</b>	€	<b>1.704,40</b>	
	<b>Totale Generale (A + B)</b>	€		<b>9.092,76</b>

<b>QUADRO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>				
A1)	<b>Importo complessivo da computo al netto della sicurezza</b>	€		<b>20.878,49</b>
	Oneri della Sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€	994,19	
	<i>Totale Lavori A)</i>			21.872,68
B)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>B.1</b>	<b>IVA al 22% su Totale Lavori e Oneri di Sicurezza</b>	€	4.811,99	
<b>B.2</b>	Spese tecniche Art.92 comma 5 dlgs 163/06 - 0,5 di "A" come di seguito ripartite	€	295,07	
<b>di cui</b>	di cui: a) Oneri tecnici al netto degli oneri riflessi	€	238,35	
<b>di cui</b>	b) Oneri riflessi (23,80% sub voce a)	€	56,73	
<b>B.3)</b>	IRAP 8,50% di rimanente per l'Amministrazione	€	20,26	
<b>B)</b>	<b>Totale Somme a Disposizione</b>	€	<b>5.127,32</b>	
	<b>Totale Generale (A + B)</b>	€		<b>27.000,00</b>

3. **Approvare** l'atto di sottomissione allegato alla presente delibera e controfirmato dal dal Sig. De Liello Giovanni nato a Napoli il 18/06/1975, in qualità di Amministratore Unico della SOCIETÀ Coop. San Giovanni, 79, con il quale l'impresa accetta di eseguire i lavori di perizia di variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto
4. Dare atto che i seguenti documenti fanno parte integrante della perizia di variante di addizione al progetto:
  - Relazione del rup e direttore dei lavori sull'andamento dei lavori con proposta di variante in corso d'opera e addizione al progetto;

CF


- Computo metrico con previsione di spesa;
- 5. **Dare atto** che la spesa complessiva di €9.092,76, trova copertura sul capitolo di spesa 243394/20 Intervento 2090101;
- 6. **Stabilire** che la consegna dei lavori avverrà alla data di esecutività della determina dirigenziale;
- 7. **Dare atto** che il pagamento sarà subordinato al rispetto delle "nuove regole" stabilite dall'Amministrazione (Programma 100) e al risultato dei controlli di cui all'art. 38 del D. Lgs n. 163/2006;

Ai sensi e per gli effetti dell'art.107 del Dlgs 267/2000 il Dirigente del Servizio Attività Tecniche della II Municipalità, provvederà con propri atti di gestione per tutti gli adempimenti scaturenti dall'approvazione del presente atto;

Il Dirigente del SAT II Municipalità attesta, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del Dlgs 267/2000 e dell'art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n°4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa.


Ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 introdotta dall'art. 1 comma 10 della Legge 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse tali da impedirne l'adozione

Il Dirigente S.A.T.  
Arch. Claudio Piccirillo




Visto :

Il Direttore della Municipalità 2  
Dott.ssa Anna Aiello



Il Presidente della Municipalità  
Dott. Francesco Chirico



A votazione separata, stante l'urgenza, il Consiglio, e unanimità dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 48 del Regolamento delle Municipalità.

Il Presidente

Il Segretario



COMUNE DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI  
2<sup>A</sup> MUNICIPALITA'  
AVVOCATA MERCATO MONTECALVARIO  
PENDINO PORTO  
S.GIUSEPPE  
SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE

Proposta di Delibera n. 7 del 28.07.2014  
DELIBERAZIONE CONSIGLIO 2<sup>A</sup> MUNICIPALITA'  
N. 30 del 21-10-14

OGGETTO: Approvazione della variante in corso d'opera e addizione al progetto approvato ( ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/10 in applicazione dell'art. 132 del D.lgs.163/2006) relativa ai Lavori di arredo urbano ricadenti nell'ambito territoriale della II Municipalità Avvocata Montecalvario San Giuseppe Porto Mercato Pendino per un importo di € 7.388,36 comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 349,96, più somme a disposizione per spese tecniche, IRAP ed IVA al 22% per un totale complessivo di € 9.092,76

Il Dirigente del SAT della II Municipalità esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.47 del Regolamento delle Municipalità, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:  
favorevole

Il Dirigente SAT  
Arch. Claudio Piccirillo

Addi

Pervenuta in Ragioneria Generale il 7 10 2014 Prot. 14711

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art.47 del Regolamento delle Municipalità, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

*Sech parere allegato*

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE  
*[Signature]*

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L.....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....  
Rubrica.....Cap.....( ) del Bilancio 200....., che presenta la seguente disponibilità:

Dotazione L.....  
Impegno precedente L.....  
Impegno presente L.....  
Disponibile L.....  
*08708*

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE





COMUNE DI NAPOLI  
Direzione Centrale Servizi Finanziari  
Servizio Controllo Spese

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D. LGS. 267/2000, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DELLA II MUNICIPALITA' - PROP. N. 7 DEL 28-07-2014 - (1Y 711 DEL 07-08-2014).**

- Letto l'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;
- Visto il Piano di Riequilibrio Pluriennale ai sensi dell'art. 243bis, ter e quater del Decr.to leg.vo 267/00, così come integrato e modificato dal D. L. 174/12 convertito nella L. 213/12 approvato con la Deliberazioni Consiliari n. 3 del 28-01-2013 e n. 33 del 15-07-2013.

La presente proposta dispone l'approvazione della variante in corso d'opera e addizione del progetto relativo ai lavori di arredo urbano ricadenti nell'ambito territoriale della II Municipalità per un importo complessivo di € 9.092,76.

La relativa spesa per l'importo complessivo di € 7.092,76, I.V.A. compresa, si fa gravare sul cap. 243394 art. 20 bil. 2012 intervento 2.09.0101, che presenta sufficiente disponibilità.

Il Dirigente, ad avvenuta approvazione della presente proposta, dovrà provvedere con propria Determina ad affidare i maggiori lavori e ad impegnare la relativa spesa.

Con le osservazioni sopra riportate si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

IL RAGIONIERE GENERALE  
Dr. R. Macciarino

Deliberazioni di C.M. n.            del            composta da n.    pagine, progressivamente numerate. +    allegati  
progressivamente numerati

**SI ATTESTA:**

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni (artt. 47 e 48 Regolamento delle Municipalità).
- Che con nota in pari data è stata trasmessa in elenco ai Presidenti dei Gruppi Consiliari (5° comma art. 47 del Regolamento delle Municipalità).


**Il Funzionario Responsabile**

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta trasmissione ai Presidenti dei Gruppi Consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del 1° comma dell'art. 48 del regolamento delle Municipalità.....

Addi .....

**IL Direttore della 2^ Municipalità**



Il presente provvedimento viene assegnato a:

**Data e firma per ricevuta di copia del presente  
atto da parte dell'addetto al ritiro**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

per le procedure attuative.

Addi.....

**IL Direttore della 2^ Municipalità**

**Attestazione di avvenuta pubblicazione:**