



COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITA' 4

San Lorenzo-Vicaria-Poggioreale-Z.I.

4 FEB 2015
1258

ESECUZIONE IMMEDIATA

Servizio Attività Tecniche
Proposta di Delibera prot. n. 4 del 02.02.2015

**REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO MUNICIPALE
DELIB. N. 7 DEL 12/02/2015**

OGGETTO: Approvazione dell'addizione al progetto di manutenzione straordinaria "Istituto Scolastico A. Gabelli di via Casanova 30. Rifacimento dei servizi igienici maschili e femminili, compresa la realizzazione dei servizi igienici per diversamente abili, ai sensi dell'art.161 co. 3 del D.P.R. 207/2010". C.U.P.: B61H13002510004 C.I.G.: 56129787F8

Il giorno 12 febbraio 2015 nella residenza della Municipalità 4 San Lorenzo Vicaria Poggioreale Zona Industriale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Municipale.

Si dà atto che al momento della votazione risultano presenti i seguenti Consiglieri Municipali

PRESIDENTE

ARMANDO COPPOLA Presente

CONSIGLIERI

COGNOME	NOME		COGNOME	NOME	
ARINO	ROSARIO	Presente	MAGGIO	MARIO	Presente
ASTUTO	ALFREDO	Assente	MARCHESE	ROSARIO	Assente
BASILE	GIUSEPPE	Presente	MORELLI	MARIO	Assente
BORRIELLO	VINCENZO	Presente	MORRA	VINCENZO	Presente
BROCCARDO	RAFFAELE	Presente	NATALE	ASSUNTA	Assente
CANDELMA	GAETANO	Assente	ODORIFERO	SALVATORE	Assente
CELLA	ENRICO	Assente	PACELLA	EDUARDO	Assente
CONTEMI	PIETRO	Presente	PANE	SALVATORE	Assente
CRISTIANI	ANTONIO	Presente	PARISI	GIOVANNI	Assente
DONZELLI	FRANCESCO	Assente	PERRELLA	GIAMPIERO	Presente
FRANCISCONI	SALVATORE	Assente	PISCOPO	ROSARIO	Assente
GALLO	ALESSANDRO	Presente	SALCINO	CIRO	Assente
GEMITO	GIOVANNI	Presente	SIMEONE	ARMANDO	Assente
GUARINO	SIMONE	Presente	TORTORA	MICHELE	Presente
MAESTRINO	SALVATORE	Presente	TULLIO	GENNARO	Presente

Assume la Presidenza dott. Armando Coppola - Presidente

Assume le funzioni di Segretario avv. Luigi Trematerra – Direttore di Municipalità

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, nomina scrutatori i consiglieri BASILE GIUSEPPE
- BORRIELLO VINCEZIO

ed invita il Consiglio a trattare l'argomento segnato in oggetto.

Il Consiglio Municipale, su proposta del sig. Presidente dott. Armando COPPOLA

Premesso che:

- ^ con Delibera di Consiglio della Municipalità 4 n. **18** del **17.12.2013**, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 100.706,40 per lavori di manutenzione straordinaria **"Istituto Scolastico A. Gabelli di via Casanova 30. Rifacimento dei servizi igienici maschili e femminili, compresa la realizzazione dei servizi igienici per diversamente abili"** di cui al seguente Q.E.:

A. LAVORI E FORNITURE	A.1	lavori a misura e/o a corpo e/o in economia a base d'asta		€ 80.710,87
	A.2	Oneri di discarica (a fattura) non soggetti a ribasso d'asta		€ 4.000,00
	A.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 2.873,28
	Totale Lavori (A.1+A.2+A.3)			€ 87.584,15
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.4	imprevisti nel limite max del 10% di Tot. A così come previsto dall'art. 42 c.3 lett. b) DPR 207/10 - iva inclusa		€ 2.742,67
	B.7	Spese tecniche, comprensivi degli oneri riflessi (art. 92 ex D.Lgs.		€ 1.488,93
		importo netto	€ 1.203	
		oneri riflessi	€ 286	
		I.R.A.P.		€ 102,23
	B.12	I.V.A., eventuali altre imposte dovute per legge		
		I.V.A. su totale A	10%	€ 8.758,42
	Contributo A.V.C.P.		€ 30,00	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+....+B.12)				€ 13.122,25
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)				€ 100.706,40

- ^ l'intero importo dei lavori trova copertura sul capitolo **204611** - impegno **9871**- Bilancio **2007** (cap. entrata **405050**);
- ^ ai sensi delle deliberazioni di G.C. n. 542/2013 ed 876/2013, il Dirigente del Servizio Attività Tecniche è stato autorizzato al diverso utilizzo - di pari importo - del mutuo posizione n. **4497235/00**, mediante richiesta di devoluzione alla Cassa Depositi e Prestiti;
- ^ con nota prot. n. 10620 2014 inerente alla pos. Mutuo 4497235/01 la Cassa DD.PP. ha autorizzato *"il diverso utilizzo dell'importo di € 100.706,40 da destinare a manutenzione straordinaria - edifici scolastici vari "A. Gabelli" di via Casanova 30"*;
- ^ con Determinazione Dirigenziale n. 08 del 17.07.2014, registrata all'indice generale al n. 1011 del 25.07.2014, è stata approvata l'aggiudicazione dei summenzionati lavori alla Soc. Coop. PALADINO COSTRUZIONI a r.l., con sede in Via Marie Curie 25 Quarto (Na) - P. IVA 05329941214, per l'importo di € 54.968,48 di cui: € 48.095,20 per lavori (al netto del ribasso percentuale d'asta del 40,4105%), € 4.000,00 per oneri di discarica ed € 2.873,28 per oneri di sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% così come si evince dal quadro economico qui appresso riportato:

		DESCRIZIONE	Aggiudicazione	
A. LAVORI E FORNITURE	A.0	lavori a misura a base d'asta		€ 80.710,87
	A.1	lavori a misura al netto del ribasso d'asta pari al	40,4105%	€ 48.095,20
	A.2	Oneri di discarica (a fattura) non soggetti a ribasso d'asta		€ 4.000,00
	A.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 2.873,28
	Totale Lavori (A.1+A.2+A.3)			€ 54.968,48
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.4	Imprevisti - iva inclusa		€ 2.742,67
	B.7	Spese tecniche, comprensivi degli oneri riflessi (art. 92 ex D.Lgs. 163/06) pari al 85%x2,0% su Totale A non ribassato		€ 1.488,93
		importo netto	€ 1.202,69	
		oneri riflessi	€ 286,24	
		I.R.A.P.		€ 102,23
	B.12	I.V.A., eventuali altre imposte dovute per legge		
		I.V.A. su totale A	10%	€ 5.496,85
		Contributo A.V.C.P.		€ 30,00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.4+B.7+B.12)			€ 9.860,68	
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			€ 64.829,16	

- ▲ con la riferita determinazione n. 8/2014 è stato impegnato l'importo pari ad € 64.829,16 sul capitolo **204611** – impegno **9871** - bilancio **2007** - mutuo pos. **4497235/00**;
- ▲ in data 15.10.2014. è stato sottoscritto dalla Società Coop. Paladino Costruzioni il relativo contratto, repertoriato al n. 84718;

Considerato che:

- ▲ durante l'esecuzione dei lavori è emersa l'esigenza di ulteriori lavorazioni da eseguire nell'ambito del rifacimento dei servizi igienici e degli spogliatoi della palestra posta al piano terra dell'edificio scolastico in parola. In particolare tutto il complesso dei servizi igienici a servizio della palestra è in uno stato di degrado, tale da non garantire le condizioni igieniche richieste dalla normativa vigente, con intonaci ammalorati, rivestimenti e pavimenti dissestati e impianti ormai vetusti. Tale esigenza è stata segnalata altresì dal Dirigente Scolastico dell'Istituto A. Gabelli il quale, con le note prot. 2926/D08 del 13.09.2014, prot. 3153/D08 e prot. 3154/D08 del 25.09.2014 ha richiesto esplicitamente la ristrutturazione di tali locali ovvero, in alternativa, di una parte degli stessi anche attraverso l'utilizzo dei fondi residui dell'appalto in corso (che prevedeva lavorazioni della stessa tipologia di quelli aggiudicati dalla Paladino Costruzioni), disponendo nelle more l'interdizione dei suddetti locali;
- ▲ per i suddetti motivi si è ritenuto opportuno redigere una perizia di addizione al progetto originario che potesse rispondere al meglio a tali esigenze prevedendo, in fase iniziale, il rifacimento della parte di spogliatoi e servizi igienici destinati alle alunne, considerato l'importo degli imprevisti non utilizzati presenti sia nel quadro economico della Delibera di Consiglio della Municipalità 4 n. 18 del 17.12.2013 sia nella determina di aggiudicazione n. 08 del 17.07.2014 pari ad € 2.742,67 oltre ad € 35.877,24 quale importo risultante dall'economia di gara;
- ▲ il Direttore dei Lavori ha trasmesso al Responsabile del Procedimento una perizia suppletiva ex art. 161 co. 3 del D.P.R. 207/2010 da cui si evince la necessità di introdurre in corso d'opera un'addizione al progetto in esecuzione, non prevista nel contratto sottoscritto. Tale intervento determina l'impegno di ulteriori fondi che può trovare copertura tramite le economie derivanti dal ribasso praticato dall'impresa esecutrice dei lavori in sede di gara e dagli imprevisti presenti non utilizzati;

^ risulta, ai sensi dell'art. 161 D.P.R. 207/10 e dalle motivazioni su riportate, possibile effettuare un'addizione dei fondi relativa ai lavori di "manutenzione straordinaria "Istituto Scolastico A. Gabelli di via Casanova 30. rifacimento dei servizi igienici maschili e femminili, compresa la realizzazione dei servizi igienici per diversamente abili C.U.P.: B61H13002510004" agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto in essere, con gli importi dell'addizione progettuale, riportati nel Q.E. di "addizione" seguente:

DESCRIZIONE		Addizione	
A. LAVORI E FORNITURE	A.0	lavori a misura a base d'asta	€ 50.824,10
	A.1	lavori a misura al netto del ribasso d'asta pari al	40,4105% € 30.285,83
	A.2	Oneri di discarica (a fattura) non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.231,11
	A.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.687,95
Totale Lavori (A.1+A.2+A.3)			€ 34.204,89
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.4	Imprevisti - iva inclusa	€ -
	B.7	Spese tecniche, comprensivi degli oneri riflessi (art. 92 ex D.Lgs. 163/06) pari al 85%x2,0% su Totale A non ribassato	€ 930,63
		importo netto	€ 751,72
		oneri riflessi	€ 178,91
		I.R.A.P.	€ 63,90
	B.12	I.V.A., eventuali altre imposte dovute per legge	
I.V.A. su totale A		10%	€ 3.420,49
Contributo A.V.C.P.			€ -
omme a disposizione dell'Amministrazione (B.4+B.7+B.12)			€ 4.415,02
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			€ 38.619,91

- ^ la summenzionata addizione comporta un'ulteriore spesa che supera il quinto dell'importo dell'appalto (ex art. 161 co. 12 DPR 207/2010) e pertanto la ditta "PALADINO COSTRUZIONI a r.l., , rappresentata dal Sig. Luigi SARRACINO - Codice Fiscale SRRLGU76M04F839Z, ha accettato di effettuare agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto repertoriato al n. 84718 in data 15.10.2014 sottoscrivendo apposito atto di sottomissione in data 18.01.2015 che si allega per formarne parte integrante e sostanziale (ex art. 161 co. 13 del D.P.R. 207/2010);
- ^ ricorrono le condizioni per la corresponsione dei compensi incentivanti a favore del personale dipendente, ai sensi del Regolamento per l'erogazione degli incentivi per le attività di cui all'art. 92, comma 5, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 375 del 29-02-2008, per gli ulteriori lavori ex art. 6 co. 1 del citato Regolamento;
- ^ che ai sensi dell'art. 200 del D.Lvo n. 267/2000 dal presente progetto non deriva, né può derivare una ulteriore spesa o una diminuzione di entrata né per l'esercizio in corso né per i successivi;

Visti

- ^ l'art.161 co. 3 del DPR 207/10 in applicazione dell'art. 132 co. 1 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;
- ^ i motivi imprevisti ed imprevedibili, precedentemente rilevati come da perizia del Direttore dei Lavori, da cui scaturisce la necessità e l'urgenza dell'esecuzione dei suddetti lavori;
- ^ gli artt. 18, 39, 47 e 48 del Regolamento delle Municipalità del Comune di Napoli.

Dato atto che la spesa, di cui si dispone l'autorizzazione, rientra nella previsione dell'art.191 comma 5 del dlgs 267/2000;

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso qui di seguito sottoscrive

per il Dirigente del S.A.T. Municipalità 4
Il Direttore della Municipalità 4
Avv. Luigi TREMATERRA

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati in questa parte dispositiva:

- Approvare**, ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/10 in applicazione dell'art. 132 del D.lgs.163/2006, l'addizione al progetto relativa ai lavori di manutenzione straordinaria **"Istituto Scolastico A. Gabelli di via Casanova 30. Rifacimento dei servizi igienici maschili e femminili, compresa la realizzazione dei servizi igienici per diversamente abili"**, per un importo ribassato di € 34.204,89 comprensivo di oneri di discarica pari ad € 2.231,11 ed oneri per la sicurezza pari a € 1.687,95 oltre somme a disposizione per un totale complessivo di € 38.619,91 secondo il quadro economico riportato nel seguito:

DESCRIZIONE		Addizione	
A. LAVORI E FORNITURE	A0	lavori a misura a base d'asta	€ 50.824,10
	A1	lavori a misura al netto del ribasso d'asta pari al	40,4105% € 30.285,83
	A2	Oneri di discarica (a fattura) non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.231,11
	A3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.687,95
Totale Lavori (A.1+A.2+A.3)			€ 34.204,89
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.4	Imprevisti - iva inclusa	€ -
	B.7	Spese tecniche, comprensivi degli oneri riflessi (art. 92 ex D.Lgs. 163/06) pari al 85%x2,0% su Totale A non ribassato	€ 930,63
		importo netto	€ 751,72
		oneri riflessi	€ 178,91
		I.R.A.P.	€ 63,90
	B.12	I.V.A., eventuali altre imposte dovute per legge	
I.V.A. su totale A		10%	€ 3.420,49
Contributo A.V.C.P.			€ -
omme a disposizione dell'Amministrazione (B.4+B.7+B.12)			€ 4.415,02
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			€ 38.619,91

- Approvare** gli atti tecnici giustificativi della suddetta addizione:
 - Relazione del Direttore dei Lavori con proposta di addizione al progetto;
 - Elaborato grafico unico, stato di fatto e di progetto;
 - Computo metrico estimativo opere addizionali.
- Modificare, conseguentemente ed in virtù di quanto detto in premessa, il quadro economico complessivo dell'appalto nel seguente modo:

DESCRIZIONE		Aggiornato	
A. LAVORI E FORNITURE	A0	lavori a misura a base d'asta	€ 131.534,97
	A1	lavori a misura al netto del ribasso d'asta pari al	€ 78.381,03
	A2	Oneri di discarica (a fattura) non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.231,11
	A3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.561,23
Totale Lavori (A.1+A.2+A.3)		€ 89.173,37	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.4	Imprevisti - iva inclusa	€ -
	B.7	Spese tecniche, comprensivi degli oneri riflessi (art. 92 ex D.Lgs. 163/06) pari al 85%x2,0% su Totale A non ribassato	€ 2.419,56
		importo netto	
		oneri riflessi	
		I.R.A.P.	€ 166,13
	B.12	I.V.A., eventuali altre imposte dovute per legge	
I.V.A. su totale A			€ 8.917,34
Contributo A.V.C.P.			€ 30,00
omme a disposizione dell'Amministrazione (B.4+B.7+B.12)		€ 11.533,03	
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 100.706,40	

4. **Dare atto** che l'ulteriore spesa complessiva dell'addizione pari ad € 38.619,91 trova copertura sulle economie di gara per € 35.877,24 ed assorbimento della voce imprevisti per € 2.742,67, entrambi trovano con copertura sul capitolo 204611 - bilancio 2007 - mutuo pos. 4497235/00;
5. **Prendere atto** del provvedimento di sottomissione allegato alla presente delibera e controfirmato dal Sig. Luigi SARRACINO nato a Napoli il 04.08.1976 - Codice Fiscale SRRLGU76M04F839Z, quale legale rappresentante della ditta PALADINO COSTRUZIONI a r.l., con sede in Via Marie Curie 25 - 80010 Quarto (Na) - P. IVA 05329941214, con il quale l'impresa accetta di eseguire i lavori in addizione agli stessi prezzi patti e condizioni di cui al contratto repertoriato al n. 84718 in data 15.10.2014;

Ai sensi e per gli effetti dell'art.107 del Dlgs 267/200 il Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 4, provvederà con propri atti di gestione per tutti gli adempimenti scaturenti dall'approvazione del presente atto.

Allegati:

- Delibera di Consiglio della Municipalità 4 n. 18 del 17.12.2013;
- Determinazione Dirigenziale n. 8 del 17.07.2014, registrata all'indice generale al n. 1011 del 25.07.2014;
- Relazione del Direttore dei Lavori con proposta di addizione al progetto originario;
- Elaborato grafico unico, stato di fatto e di progetto;
- Computo metrico estimativo delle opere addizionali;
- Atto di sottomissione sottoscritto dal legale rappresentante della Soc. Paladino Costruzioni;
- Copia autorizzazione diverso utilizzo pos. Mutuo 4497235/01.


**per Il Dirigente del S.A.T.
Il Direttore della Municipalità 4
Avv. Luigi Trematerra**


**Il Presidente della Municipalità 4
Dott. Armando Coppola**

ALL'UNANIMITA'

A votazione separata, stante l'urgenza, il Consiglio, _____ dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 48 del Regolamento delle Municipalità.

Il Presidente

Il Segretario



COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITA' 4
San Lorenzo Vicaria Poggioreale Z.I.

Servizio Attività Tecniche

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE PROT. N. 14 DEL 03.02.2015

AVENTE AD OGGETTO: **Approvazione dell'addizione al progetto di manutenzione straordinaria "Istituto Scolastico A. Gabelli di via Casanova 30. Rifacimento dei servizi igienici maschili e femminili, compresa la realizzazione dei servizi igienici per diversamente abili, ai sensi dell'art.161 co. 3 del D.P.R. 207/2010". C.U.P.: B61H13002510004 C.I.G.: 56129787F8**

Il Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 4 esprime, ai sensi dell'art. 134 del D.L.gs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Napoli, _____

per il Dirigente del S.A.T. Municipalità 4
Il Direttore della Municipalità 4
Avv. Luigi TREMATERRA

Pervenuta in Ragioneria Generale il - 4 FEB. 2015

Prot. 14/58

Il Ragioniere Generale, esprime ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta: VEDI PARERE ALLEGATO

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di € _____ viene prelevata dal Titolo _____ Sez _____

Rubrica _____ Cap. _____ (_____) del Bilancio _____ che presenta

la seguente disponibilità:

Dotazione

Impegno precedente € . _____

Impegno presente € . _____

Disponibile

Uq. 1052/15
P.n. 13279/07 10.02.15

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151 comma 4 dell' D.L.gs. L. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE



COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Controllo Spese

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D. LGS. 267/2000, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DELLA IV MUNICIPALITA' - PROP. N. 4 DEL 02-02-2015 - (IW 58 DEL 04-02-2015).

- Letto l'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;
- Visto il Piano di Riequilibrio Pluriennale ai sensi dell'art. 243bis, ter e quater del Decr.to leg.vo 267/00, così come integrato e modificato dal D. L. 174/12 convertito nella L. 213/12 approvato con la Deliberazione Consiliare n. 3 del 28-01-2013 e n. 33 del 15-07-2013.

La presente proposta dispone l'approvazione dell'addizione al progetto dei lavori di manutenzione straordinaria dell'Istituto scolastico "A. Gabelli", ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/10.

La relativa spesa per l'importo complessivo di € 38.619,91, I.V.A. compresa, si fa gravare sul cap. 204611 bil. 2007 intervento 2.01.0501, che presenta sufficiente disponibilità.

Il Dirigente del Servizio Attività Tecniche IV Municipalità, ad avvenuta approvazione del presente provvedimento, dovrà provvedere con propria determinazione ad affidare gli ulteriori lavori e ad impegnare la relativa spesa.

Con le osservazioni sopra riportate si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

 IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. R. Mucciafiello


IL SEGRETARIO

Deliberazione di C. M. n. 7 del 13/02/15 composta da n..9.... pagine, nonché da allegati progressivamente numerati, che ne costituiscono parte integrante.

SI ATTESTA

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il **16/02/15** e vi rimarrà per quindici giorni (artt. 47 e 48 Regolamento delle Municipalità).
- Che con nota in pari data è stata trasmessa in elenco ai Presidenti dei Gruppi Consiliari (5° comma art. 47 del Regolamento delle Municipalità).

Il Funzionario Responsabile



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta trasmissione ai Presidenti dei Gruppi Consiliari, si da atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del 1° comma dell'art. 48 del regolamento delle Municipalità.....

ESECUZIONE IMMEDIATA

Addì.....

Il Direttore della Municipalità 4



Il presente provvedimento viene assegnato a:

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro

Per le procedure attuative.

Addì _____

Il Direttore della Municipalità 4

Attestazione di avvenuta pubblicazione: