

11 DIC. 2014

14 1146



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 2
Avvocata - Montecalvario

San Giuseppe - Porto

Mercato - Pendino

Servizio Manutenzione Urbana

PROPOSTA DI DELIBERA N. 19 DEL 10/12/2014

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA 2^ MUNICIPALITA' N° 49 del 18/12/14

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria tesi al risanamento dei giardini e dell'immobile comunale sito nel complesso monastico di Santa Chiara ricadente nell'ambito territoriale della 2^ Municipalità Avvocata Montecalvario S. Giuseppe Porto Mercato Pendino.

Contratto di appalto repertorio n. 84726 del 15/10/2014

APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON AUMENTO DI SPESA al netto del ribasso d'asta del 39,2175 % per un importo lavori pari a €. 35.043,28 (comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribassi per €. 1.020,68 e IVA al 10% e somme a disposizione dell'A.C., per un totale complessivo pari a €. 39.296,60.

Il giorno 18/12/2014, alle ore 12,20 nell'aula consiliare della 2^ Municipalità sita in Piazza Dante n. 93, si è riunito il Consiglio della 2^ Municipalità; 2^ CONVOCAZIONE

Assiste, in qualità di Segretario, il Sig. D. De Rosa.....

Eseguito l'appello, il Segretario dichiara che sono presenti in aula i consiglieri

PRESIDENTE

FRANCESCO CHIRICO P

CONSIGLIERI N.B.: Per gli assenti e per i presenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "o"

AGOVINO GIUSEPPE VALERIO	A	REGA MARIALUISA	P
AIELLO GIUSEPPE	A	DE STASIO GIUSEPPE RENATO	P
ALLOCCA DOMENICO	A	DE VINCENTIIS GIANLUCA	A
ANGRISANO VINCENZO	A	DELLA RAGIONE NUNZIO	A
ARIENZO FEDERICO	P	FERRAGINA PAOLO	A
AUFIERO GIUSEPPE	P	FUSCO MAURIZIO	A
BARBERIO ROBERTO	A	GAMBARDELLA MARCO	P
BIANCHI MARIO	A	GENTILE CIRO	n
BRANDOLINI GIUSEPPE	P	GIULIANO ROSARIA	A
CADAVERO MARCELLO	P	LAUDANNO PASQUALE	P
DE GIACOMO SONIA	P	MOTTI GIUSEPPE	A
CAROCCELLI STEFANO MARIA		PETROLI LUIGI	P
CASTIELLO SALVATORE	A	SALINERI NADA	A
CINQUEGRANA CIRO	A	SEPE RITA	P
COSENTINO FRANCESCA SAVERIA	A	STAVOLA TOMMASO	P
D'AGOSTINO ANTONIO	A		

ll

Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "PRESENTE"

Assume la Presidenza: il Presidente

IL PRESIDENTE, constatata la legalità della riunione, invita il Consiglio a trattare l'argomento segnato in oggetto.

Su proposta del Sig. Presidente della 2^a Municipalità Avvocata Montecalvario S. Giuseppe Porto Mercato Pendino, dott. *Francesco Chirico*

Premesso che con Deliberazione Consiliare della 2^a Municipalità n° 58 del 28/12/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo riguardante i lavori di manutenzione straordinaria tesi al risanamento dei giardini e dell'immobile comunale sito nel complesso monastico di Santa Chiara ricadente nell'ambito territoriale della 2^a Municipalità Avvocata Montecalvario S. Giuseppe Porto Mercato Pendino per un importo di €. 93.825,22 (compreso oneri di sicurezza pari a € 2.732,77) oltre IVA 10% e somme a disposizione dell'A.C. per un totale di complessivo di €. 104.942,28 secondo il quadro economico di seguito indicato:

A)	LAVORI	
A.1	Lavori a misura	€ 91.092,45
A.2	Oneri di Sicurezza	€ 2.732,77
	TOTALE	€ 93.825,22
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Per IVA (10% di A)	€ 9.382,52
B.2	Importo Oneri tecnici Art. 92 comma 5 D.L. vo 163/2006 (Compresi O.R.)	€ 1.595,03
	di cui:	
	a) Oneri tecnici al netto degli oneri riflessi	€ 1.288,39
	b) Oneri riflessi (23,80% sub voce a)	€ 306,64
B.3	IRAP su B2	€ 109,51
B.4	Contributo all'autorità per la Vigilanza sui LL.PP.	€ 30,00
	TOTALE B)	€ 11.117,06
	TOTALE A) + B)	€ 104.942,28

che con Determinazione Dirigenziale n° 22 del 26/06/2014, registrata all'indice generale al n. 968 in data 15/07/2014 ed esecutiva ai sensi di legge, il dirigente del Servizio Attività Tecniche disponeva l'aggiudicazione definitiva in favore della ditta Soc. Coop. Progetto 2000 arl con sede in Quarto (Na) Via Trefole 80 P.IVA n°07416870637. con ribasso del 39,139 %, per un importo di €. 58.101,04 (compreso oneri di sicurezza a € 2.732,77) oltre IVA al 10% e somme a disposizione dell'A.C. (Compreso oneri tecnici, IRAP) ,per un totale complessivo di €65.645,68, come specificato nel seguente quadro economico:

A)	LAVORI	
A.1	Lavori a misura con ribasso del 39,2175%	€ 55.368,27
A.2	Oneri di Sicurezza	€ 2.732,77
	TOTALE	€ 58.101,04
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Per IVA (10% di A)	€ 5.810,10
B.2	Importo Oneri tecnici Art. 92 comma 5 D.L. vo 163/2006 (Compresi O.R.)	€ 1.595,03
	di cui:	
	a) Oneri tecnici al netto degli oneri riflessi	€ 1.288,39
	b) Oneri riflessi (23,80% sub voce a)	€ 306,64
B.3	IRAP su B2	€ 109,51
B.4	Contributo all'autorità per la Vigilanza sui LL.PP.	€ 30,00
	TOTALE B)	€ 7.544,64
	TOTALE A) + B)	€ 65.645,68

Visto la redazione di perizia di variante del 10/12/2014 a firma del Funzionario Architetto Filomena Smiraglia, in qualità di RUP e Direttore di lavori, in cui veniva accertato la non prevedibilità di alcune condizioni tecniche sopraggiunte nel corso dei lavori e nella quale vengono esplicitate le motivazioni, redatta ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo D.lgs.163/2006) e ai sensi del D.P.R. 207/2010 art. 161 comma 3, ivi allegata.

Visto il nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza ai BB.AA di Napoli con nota prot.n. 30117 del 9012/2014;

Considerato che è stato predisposto un progetto di variante in corso d'opera esecutivo, nei modi previsti dall' art. 132, comma 3, secondo periodo D.lgs.163/2006 secondo il seguente quadro economico avente importo lavori pari a €. 35.043,28 (comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribassi per € 1.020,68) oltre IVA al 10% e somme a disposizione dell'A.C., per un totale complessivo pari a € 39.296,60 (di cui €. 700,87 per importo oneri tecnici e €. 48,12 per IRAP), così come esplicitato nel seguente quadro economico:

A)	LAVORI	
A.1	Lavori a misura comprensivi di ribasso del 39,2175%	€ 34.022,60
A.2	Oneri di Sicurezza	€ 1.020,68
	TOTALE	€ 35.043,28
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Per IVA (10% di A)	€ 3.504,33
B.2	Importo Oneri tecnici Art. 92 comma 5 D.L.vo 163/2006 (Compresi O.R.)	€ 700,87
	di cui:	
	a) Oneri tecnici al netto degli oneri riflessi	€ 566,13
	b) Oneri riflessi (23,80% sub voce a)	€ 134,74
B.3	IRAP su E2	€ 48,12
B.4	Contributo all'autorità per la Vigilanza sui LL.PP.	---
	TOTALE B)	€ 4.253,32
	TOTALE A) + B)	€ 39.296,60

Ritenuto che possa disporsi ai sensi dell'art. 128 - comma 6 - del D.L.vo 163/2006, l'approvazione del progetto esecutivo, che si compone degli elaborati previsti dall' art. 24. del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.


Rilevato che le risorse necessarie possono essere recuperate dalle somme derivanti da ribassi d'asta, in quanto i lavori imprevisi, al netto del ribasso del 39,139%, ammontano ad €.35.043,28 (oltre oneri di Sicurezza pari ad €. 1.020,68 e IVA al 10%) per un totale di €. 39.296,60, pertanto l'importo complessivo pari €.39.296,60(comprensivi di somme a disposizione dell'amministrazione) trova copertura e risulta impegnato sui seguenti capitoli di spesa:

Intervento	Capitolo	Bilancio
2.09.0601	243394/36	2012

Ex

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate quindi redatte dal Dirigente del Servizio Tecnico Circo-scrizionale di Montecalvario S. Giuseppe – Porto – Avvocata sotto la propria responsabilità tecnica per cui sotto tale progetto lo stesso Dirigente, qui appresso sottoscrive

IL DIRIGENTE
del S.A.T.. Della 2^a Municipalità
Avvocata Montecalvario S. Giuseppe Porto Mercato Pendino
Arch. Claudio Piccirillo



Preso atto che il verbale dell'odierna seduta consiliare è parte integrante del presente provvedimento.

DELIBERA *all'unanimità*

1. Approvare la variante di in corso d'opera, con aumento di spesa, per i lavori di manutenzione straordinaria tesi al risanamento dei giardini e dell'immobile comunale sito nel complesso monastico di Santa Chiara ricadente nell'ambito territoriale della 2^a Municipalità Avvocata Montecalvario S. Giuseppe Porto Mercato Pendino, così come da relazione tecnica di variante allegata facente parte integrante della presente Delibera.
2. dare atto che la variante prevede aumento di spesa così come riportato nel quadro economico:

A)	LAVORI	
A.1	Lavori a misura comprensivi di ribasso del 39,2175%	€ 34.022,60
A.2	Oneri di Sicurezza	€ 1.020,68
	TOTALE	€ 35.043,28
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Per IVA (10% di A)	€ 3.504,33
B.2	Importo Oneri tecnici Art. 92 comma 5 D.L.vo 163/2006 (Compresi O.R.)	€ 700,87
	di cui:	
	a) Oneri tecnici al netto degli oneri riflessi	€ 566,13
	b) Oneri riflessi (23,80% sub voce a)	€ 134,74
B.3	IRAP su B2	€ 48,12
B.4	Contributo all'autorità per la Vigilanza sui LL.PP.	---
	TOTALE B)	€ 4.253,32
	TOTALE A) + B)	€ 39.296,60

CP

3. le risorse necessarie possono essere recuperate dalle somme derivanti da ribassi d'asta, in quanto i lavori imprevisi, al netto del ribasso del 39,139%, ammontano ad €.35.043,28 (oltre oneri di Sicurezza pari ad €. 1.020,68 e IVA al 10%) per un totale di €. 39.296,60 , pertanto l'importo complessivo pari €.39.296,60(comprensivi di somme a disposizione dell'amministrazione) trova copertura e risulta impegnato sui seguenti capitoli di spesa :

Cap.spesa	intervento	anno
243394/36	2.09.0601	2012

4. Disporre il trasferimento della somma di €. 748,99, per Oneri tecnici relativi all'addizione, Art. 92 comma 5 D.L.vo 163/2006 e s.m.i., comprensiva degli oneri riflessi e IRAP, dal Capitolo 243394/36 sul capitolo di entrata 3298/22 bilancio 2014 per la costituzione del fondo e alla conseguente imputazione sul capitolo di spesa 36024/22 bilancio 2014;
5. approvare l'atto di sottomissione con i nuovi prezzi, firmato dalla ditta Soc. Coop. Progetto 2000 arl e dalla Direzione Lavori ed allegato alla relazione di variante;
6. approvare i termini di fine lavori al 06/05/2015
7. Saranno osservate le disposizioni previste dall'art. 38 del Dlgs 163/2006, nonché l'attuazione di quanto previsto dal Programma 100 della relazione revisionale e programmatica 2011/2013

A votazione separata unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 48 del Regolamento delle Municipalità

Allegati:

- relazione tecnica di variante
- computo metrico di variante
- N.P.
- atto di sottomissione

Il Dirigente del Servizio Municipale
Municipale Manutenzione Urbana
Arch. Claudio Piccirillo

Il Presidente della 2^a Municipalità
Avvocata Montecalvario S. Giuseppe Porto
Mercato pendino
dott. Francesco Chirico

Visto :

P. Il Direttore della 2^a Municipalità
Avvocata Montecalvario S. Giuseppe Porto
Mercato Pendino
Dott.ssa Anna Aiello



COMUNE DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

2^ MUNICIPALITA'

AVVOCATA MERCATO MONTECALVARIO

PENDINO PORTO

S. GIUSEPPE

SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE

Proposta di Delibera n. 19 del 10/12/2014

DELIBERAZIONE CONSIGLIO 2^ MUNICIPALITA'

N. 19 del 18-12-14

OGGETTO : Lavori di manutenzione straordinaria tesi al risanamento dei giardini e dell'immobile comunale sito nel complesso monastico di Santa Chiara ricadente nell'ambito territoriale della 2^ Municipalità Avvocata Montecalvario S. Giuseppe Porto Mercato Pendino.

Contratto di appalto repertorio n. 84726 del 15/10/2014

APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON AUMENTO DI SPESA al netto del ribasso d'asta del 39,2175 % per un importo lavori pari a €. 35.043,28 (comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribassi per €. 1.020,68 e IVA al 10% e somme a disposizione dell'A.C., per un totale complessivo pari a €. 39.296,60.

Il Dirigente SAT della II Municipalità esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.47 del Regolamento delle Municipalità, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: favorevole

Il Dirigente della II Municipalità arch. Claudio Piccirillo

Addi

Pervenuta in Ragioneria Generale il 19.12.2014 Prot. 17/1146

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art.47 del Regolamento delle Municipalità, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta: ved. firm. allegato

Addi

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE


La somma di L. viene prelevata dal Titolo. Sez. Rubrica. Cap. del Bilancio 200, che presenta la seguente disponibilità:

Dotazione L. 16382/14
Impegno precedente L. P.H. 3613/14
Impegno presente L. P.A. 36/14
Disponibile L.

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi

IL RAGIONIERE GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
Servizio Controllo Spese

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE reso ai sensi dell'art.49, comma 1, D. Lgs.267/2000 in ordine alla proposta del Servizio Attività Tecniche 2 Municipalità Prot. n. 19 del 10/12/2014
IY 1146 del 11/12/2014

Letto l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;

Visto il Piano di Riequilibrio Pluriennale, ai sensi dell'art. 243 bis. ter e quater del Decr. Leg.vo 267/00, così come integrato e modificato dal D.L. 174/12 convertito nella L. 213/12, approvato con Deliberazioni Consiliari n. 3 del 28.01.2013 e n. 33 del 15.07.2013;

Vista la deliberazione di C.C. n. 56 del 26//09/2014 relativa all'approvazione del Bilancio Comunale Pluriennale 2014-2016.

Con la presente proposta si chiede l'approvazione della variante in corso d'opera con aumento di spesa ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.L.gvo. 163/2006, per i lavori di manutenzione straordinaria tesi al risanamento dei giardini e dell'immobile comunale sito nel complesso monastico di S. Chiara ricadente nella 2 Municipalità per l'importo complessivo di € 39.296,60

L'intervento trova copertura sul capitolo 243394 art. 36 bilancio 2012 intervento 2.09.0601 che presenta sufficiente disponibilità.

Il Dirigente con proprio atto dovrà affidare i lavori e impegnare la spesa.

Il parere è favorevole

IL Ragioniere Generale
Dot. R. Mucciariello

Deliberazione di C.M n. _____ del _____ composta da n. _____ pagine progressivamente numerate.

SI ATTESTA:

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della 2^a Municipalità sita in Piazza Dante n. 93, il..... e vi rimarrà per quindici giorni (artt. 47 e 48 Regolamento delle Municipalità).
- Che con nota in pari data è stata trasmessa in elenco ai Presidenti dei Gruppi Consiliari (5° comma art. 47 del Regolamento delle Municipalità).

Il Funzionario Responsabile

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta trasmissione ai Presidenti dei Gruppi Consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del 1° comma dell'art. 48 del regolamento delle Municipalità.....

Addi

IL SEGRETARIO

Il presente provvedimento viene assegnato a:

per le procedure attuative

Addi.....

IL SEGRETARIO

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro

Attestazione di avvenuta pubblicazione:



Municipalità 2

Avvocata - Montecalvario

San Giuseppe - Porto

Mercato - Pendino

Servizio Attività Tecniche

Oggetto:	Approvazione della variante in corso d'opera e addizione al progetto approvato (ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo D.lgs.163/2006) relativa ai " <i>Lavori di manutenzione straordinaria tesi al risanamento dei giardini e dell'immobile comunale sito nel complesso monastico di Santa Chiara ricadente nell'ambito territoriale della 2^a Municipalità Avvocata Montecalvario S. Giuseppe Porto Mercato Pendino.</i> " di cui alla Deliberazione Municipale della 2 ^a Municipalità n° 58 del 28/12/2012
-----------------	---

Impresa:	ditta Soc. Coop. Progetto 2000 arl con sede in Quarto (Na) Via Trefole 80 - P.IVA n°07416870637
-----------------	---

Contratto d'Appalto principale :	<i>Repertorio 84726 del 15/10/2014</i> Determina Dirigenziale n° 22 del 26/06/2014 importo €. 58.101,04 di cui €. 2.732,77 per Oneri della <i>Sicurezza oltre IVA al 10%</i>
---	---

PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E ADDIZIONE AL PROGETTO PRINCIPALE

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 163 del regolamento di cui al D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207)

Premesso:

- che con Determina Dirigenziale n°22 del 26/06/2014 venivano affidati, i "*Lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento normativo in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/06 e smi) per la realizzazione di un impianto termico di climatizzazione da eseguirsi I.C. Foscolo-Oberdan plesso Ugo Foscolo Piazza del Gesù n. 2,*" di cui alla Del. Consiliare della II Municipalità n°58 del 28/12/2012 ,per un importo netto dei lavori di €. 58.101,04 comprensivo di oneri per la sicurezza, IVA al 10% e somme a disposizione dell'A.C. alla ditta Soc. Coop. Progetto 2000 arl con sede in Quarto (Na) Via Trefole 80 - P.IVA n°07416870637;
- In corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire lavori ulteriori per motivi imprevisti ed imprevedibili rispetto a quanto previsto nel progetto principale e non previsti nello stesso;
- con riferimento al progetto in questione è stata redatta una Perizia di Variante in corso d'opera di addizione al progetto, da parte del Direttore dei Lavori Arch. Filomena Smiraglia, secondo il seguente nuovo quadro economico :

A)	LAVORI	
A.1	Lavori a misura comprensivi di ribasso del 39,2175%	€ 34.022,60
A.2	Oneri di Sicurezza	€ 1.020,68
	TOTALE	€ 35.043,28
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Per IVA (10% di A)	€ 3.504,33
B.2	Importo Oneri tecnici Art. 92 comma 5 D.L.vo 163/2006 (Compresi O.R.)	€ 700,87
	di cui: a) Oneri tecnici al netto degli oneri riflessi	€ 566,13
	b) Oneri riflessi (23,80% sub voce a)	€ 134,74
B.3	IRAP su B2	€ 48,12
B.4	Contributo all'autorità per la Vigilanza sui LL.PP.	---
	TOTALE B)	€ 4.253,32
	TOTALE A) + B)	€ 39.296,60

- che l'importo di cui sopra è disponibile sul residuo del ribasso dell'affidamento di cui alla D.D. n°22 del 26/06/2014 e trova copertura sui capitoli di spesa:

Cap.spesa	intervento	anno
243394/36	2.09.0601	2012

Tutto ciò premesso:

L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno 10 del mese di dicembre con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Sig. Cecere Michele nato ad Quarto (NA) il 21/10/1971, in qualità di Amministratore Unico della ditta Soc. Coop. Progetto 2000 arl con sede in Quarto (Na) Via Trefole 80 - P.IVA n°07416870637,, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, gli ulteriori lavori previsti in perizia secondo le indicazioni contenute nella perizia stessa.

I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto rep n. 84726 del 15/10/2014;

ART. 2

L'importo dei lavori della perizia di variante in corso d'opera ammontano ad €.35.043,28 (oltre oneri di Sicurezza pari ad €. 1.020,68) per un totale di €. 39.296,60 oltre I.V.A. al 10% come da suesposto quadro economico.

ART. 3

Il tempo utile per dare ultimati i lavori di cui alla presente perizia di variante in corso d'opera restano confermati per il 06/05/2015;

ART. 4

L'impresa prende atto che sono in corso le procedure di approvazione della perizia in corso d'opera di addizione al progetto principale, pertanto il presente ATTO DI SOTTOMISSIONE è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

ART. 5


eventuali nuovi prezzi da concordare in corso dei lavori non potranno costituire maggiorazione dell'importo dei lavori di cui al presente atto, come riportato nel precedente schema di quadro economico, e, qualora non desumibili dai Tariffari Opere Pubbliche Regione Campania vigenti, saranno ricavati attraverso l'elaborazione di specifiche Analisi.

Tutti i Nuovi Prezzi eventualmente concordati sono assoggettati al ribasso d'asta dei 39,2175% .

Napoli,

Il R.U.P. e D.L.

Arch. Filomena Smiraglia



L'Impresa


Soc. Coop. Progetto 2000 ar

Soc. Coop. PROGETTO 2000 s.r.l.

Via Trefole n° 80

80010 Quarto (NA)

P. IVA 07418870637



Municipalità 2

Avvocata · Montecalvario

San Giuseppe · Porto

Mercato · Pendino

Servizio Attività Tecniche

Al Dirigente SAT
Arch. Claudio Piccirillo

Al Presidente della II Municipalità
Dott. Francesco Chirico

Oggetto:	Proposta di " variante in corso d'opera e addizione al progetto approvato" (ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo D.Igs.163/2006) relativa ai " <i>Lavori di manutenzione straordinaria tesi al risanamento dei giardini e dell'immobile comunale sito nel complesso monastico di Santa Chiara ricadente nell'ambito territoriale della 2[^] Municipalità Avvocata Montecalvario S. Giuseppe Porto Mercato Pendino.</i> " di cui alla Deliberazione Municipale della 2 [^] Municipalità n° 58 del 28/12/2012
-----------------	---

**RELAZIONE DEL RUP E DIRETTORE DEI LAVORI
ARCH. FILOMENA SMIRAGLIA, SULL'ANDAMENTO
DEI LAVORI CON PROPOSTA DI VARIANTE IN
CORSO D'OPERA E ADDIZIONE AL PROGETTO**

I lavori in oggetto, approvati con Delibera di Consiglio della 2ª Municipalità n° 58 del 28/12/2012 con il seguente quadro economico :

A)	LAVORI	
A.1	Lavori a misura	€ 91 092,45
A.2	Oneri di Sicurezza	€ 2 732,77
	TOTALE	€ 93 825,22
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Per IVA (10% di A)	€ 9 382,52
B.2	Importo Oneri tecnici Art. 92 comma 5 D.L.vo 163/2006 (Compresi O.R.)	€ 1 595,03
	di cui:	
	a) Oneri tecnici al netto degli oneri riflessi	€ 1 288,39
	b) Oneri riflessi (23,80% sub voce a))	€ 306,64
B.3	IRAP su B2	€ 109,51
B.4	Contributo all'autorità per la Vigilanza sui LL.PP.	€ 30,00
	TOTALE B)	€ 11 117,06
	TOTALE A) + B)	€ 104 942,28

sono stati aggiudicati, in seguito a procedura di gara, alla ditta Soc. Coop. Progetto 2000 srl con il ribasso percentuale pari al 39,2175%. Successivamente con Determinazione Dirigenziale n° 22 del 26/06/2014, registrata all'indice generale al n. 968 in data 15/07/14 ed esecutiva ai sensi di legge, i lavori sono stati definitivamente affidati ed hanno avuto inizio con verbale di consegna sotto riserva di legge, il 06/10/14.

La determina di affidamento dei lavori presentava un quadro economico di impegno di spesa per l'importo di €. 65.645,68 comprensivo di oneri per la sicurezza, IVA al 10% e somme a disposizione dell'A.C. secondo il seguente schema :

A)	LAVORI	
A.1	Lavori a misura con ribasso del 39,2175%	€ 55 368,27
A.2	Oneri di Sicurezza	€ 2 732,77
	TOTALE	€ 58 101,04
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Per IVA (10% di A)	€ 5 810,10
B.2	Importo Oneri tecnici Art. 92 comma 5 D.L.vo 163/2006 (Compresi O.R.)	€ 1 595,03
	di cui:	
	a) Oneri tecnici al netto degli oneri riflessi	€ 1 288,39
	b) Oneri riflessi (23,80% sub voce a))	€ 306,64
B.3	IRAP su B2	€ 109,51
B.4	Contributo all'autorità per la Vigilanza sui LL.PP.	€ 30,00
	TOTALE B)	€ 7 544,64
	TOTALE A) + B)	€ 65 645,68

E trova copertura sui seguenti capitoli:

N.	Cap.	Art.	Intervento	Descrizione delle opere	Finanziamento	Importi
1	243394/36	2090601		Manut. Straord. Giard. S. Chiara	Pos. Mutuo 4525927	€ 374,26
2	243394/36	2090601		Manut. Straord. Giard. S. Chiara	Avanzo vincolato	€ 217,42
3	243394/37	2090501		Manut. Straord. Immobile S. Chiara	Pos. Mutuo 4525927	€ 65.000,00
4	243394/36	2090501		Manut. Straord. Immobile S. Chiara		€ 54,00

A)	LAVORI	
A.1	Lavori a misura	€ 34 022,60
A.2	Oneri di Sicurezza	€ 1 020,68
	TOTALE	€ 35 043,28
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Per IVA (10% di A)	€ 3 504,33
B.2	Importo Oneri tecnici Art. 92 comma 5 D.L.vo 163/2006 (Compresi O.R.)	€ 700,87
	di cui:	
	a) Oneri tecnici al netto degli oneri riflessi	€ 566,13
	b) Oneri riflessi (23,80% sub voce a))	€ 134,74
B.3	IRAP su B2	€ 48,12
B.4	Contributo all'autorità per la Vigilanza sui LL.PP.	€ -
	TOTALE B)	€ 4 253,32
	TOTALE A) + B)	€ 39 296,60

ancora disponibili sui seguenti capitoli di spesa:

N.	Cap. Art.	Intervento	Descrizione delle opere	Finanziamento	Importi
	243394/36	2090601	Manut. Straord. Giard. S. Chiara	Pos.Mutuo 4525927	€39.296,60

Si allegano grafici, computo metrico.

Napoli,

IL RUP E DIRETTORE LAVORI
Arch. Filomena Smiraglia

