



*Direzione Centrale
Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro
Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)*

DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 2 del 24 marzo 2021

Oggetto: Presa d'atto delle variazioni intervenute, nella fase di esecuzione del contratto, nella compagine del RTI esecutore del progetto denominato "Progetto esecutivo evoluzione e manutenzione sistema SUAP" CIG 7776016B64 (già CIG 76671983F2) derivato da *Contratto Quadro CONSIP SPA Sistemi Gestionali Integrati – SGI lotto 3* (CUP: B67H18005670001, CIG lotto 3: 6210327BF4).

Aggiornamento del cronoprogramma relativo a "Servizi a corpo - Servizi di sviluppo (S0)".

Atto senza impegno di spesa.

Il Dirigente del Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP):

Premesso

Visto il decreto sindacale n. 30 del 31.01.2020 di conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio SUAP alla sottoscritta dott.ssa Monica Tommaselli

Premesso che

- con la Determinazione Dirigenziale n. 2 del 29.11.2018, IG n. 1859 del 03.12.2018, adottata ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Napoli, Servizio SUAP ha disposto l'adesione al Contratto Quadro CONSIP SPA Sistemi Gestionali Integrati – SGI lotto 3 (CUP: B67H18005670001, CIG lotto 3: 6210327BF4), CIG derivato del Contratto Quadro SGI lotto 3: 76671983F2, provvedendo al contestuale impegno della spesa;
- il Fornitore individuato da Consip S.p.A. per il suddetto Contratto Quadro – lotto 3 è il RTI costituito da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., P. IVA 05724831002, mandataria capo-gruppo; Municipia S.p.A. P. IVA 07962091000, mandante; NTT DATA Italia S.p.A., società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di NTT DATA EMEA Ltd P. IVA 07988320011, mandante; PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., P. IVA 03230150967, mandante; SQS Software Quality Systems Italia S.p.A. (già SQS Italia S.p.A.), P. IVA 05551171001, mandante;
- con PG/2018/1096866 del 18/12/2018 è stato sottoscritto il contratto su formulario CONSIP fra il Comune di Napoli e il RTI suindicato, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott. Alberto Vladimiro Capasso repertorio n. 95439, per la prestazione in favore dell'Amministrazione contraente da parte del Fornitore dei servizi previsti dall'Accordo Quadro e relativi allegati, nonché dal Progetto Esecutivo “*Evoluzione e manutenzione sistema SUAP*”, CIG 76671983F2, della durata di 48 mesi;

Visti

- la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 24.03.2019 IG n. 30 del 25/01/2019 di sostituzione del CIG 76671983F2, non perfezionato, con il seguente: **CIG 7776016B64**;
- il contratto sottoscritto il 15/03/2019 su formulario CONSIP fra il Comune di Napoli e il medesimo RTI (trasmesso con mail pec PG/2019/252069 del 18/03/2019 all'indirizzo PEC di Consip S.P.A.: sgi-pal-l3@legalmail.it), recante aggiornamento del cronoprogramma e rettifica del CIG 7776016B64, con conferma dei restanti patti e condizioni e contenuti del contratto sottoscritto con PG/2018/1096866 del 18/12/2018;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2 del 25.03.2019 IG n. 112 del 25/01/2019 di approvazione del contratto sottoscritto in data 15/03/2019;

Dato atto che



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale

Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro

Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

- l'importo contrattuale risulta già impegnato sul Capitolo 217614/1 Bilancio di previsione 2018/2020, Missione 1 Programma 11 Titolo 2 Macroaggregato 2 – Piano dei Conti finanziario U.2.02.03.02.001 (imp. 4601-2018) con la seguente esigibilità:
 - 72.350,88 anno 2018
 - 63.354,60 anno 2019
 - 40.186,80 anno 2020
- in virtù di successivi provvedimenti adottati per la gestione del bilancio, in funzione dell'esigibilità, l'importo contrattuale risulta disponibile:
 - € 72.350,88 cap. 217614/1 R.P. 2018 (imp. 4601-2018)
 - € 103.541,40 cap. 217614/1 FPV 2019 (imp. 4601-2018)

Richiamata la disposizione dirigenziale n. 1 del 15.03.2021 con la quale si è provveduto alla sostituzione del RUP del contratto esecutivo “Progetto esecutivo evoluzione e manutenzione sistema SUAP” CIG 7776016B64 - contratto Quadro CONSIP SPA Sistemi Gestionali Integrati – SGI lotto 3, CUP: B67H18005670001, CIG del Contratto Quadro SGI lotto 3: 6210327BF4;

Visti

- la comunicazione della ditta esecutrice con *mail pec* del 6 novembre 2020 acquisita dal Servizio SUAP con **PG/2020/735613** dell'1 gennaio 2020 di sostituzione del *Project Manager* del progetto denominato “Evoluzione e manutenzione sistema SUAP” corredata di *curriculum vitae* del nuovo Project Manager.
- la comunicazione della ditta esecutrice con *mail pec* del 22 gennaio 2021 acquisita dal Servizio SUAP con **PG/2021/62746** del 25 gennaio 2021 relativa a variazioni intervenute nella composizione del RTI individuato da Consip S.p.A. quale Fornitore per il suddetto Contratto Quadro – lotto 3 e sottoscrittore del Contratto Esecutivo con il Comune di Napoli CIG 7776016B64 (già CIG 76671983F2) in ordine a:
 - i. modifica della denominazione sociale della società mandante “SQS Software Quality Systems Italia S.p.A.” - P. IVA 05551171001, in “EXPLEO ITALIA S.P.A.” P. IVA 05551171001, corredata di dichiarazione del legale rappresentante in ordine alla permanenza dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
 - ii. scissione societaria della mandante PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. P. IVA 03230150967, con assegnazione alla società PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. P. IVA 11088550964 di beni materiali e immateriali della società scissa, fra cui il contratto relativo all'Accordo Quadro CONSIP - Lotto 3 (CIG 6210327BF4), con conseguente subentro della società PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. P. IVA 11088550964 in qualità di mandante nel RTI Esecutore del suddetto contratto in sostituzione della mandante PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. P. IVA 03230150967, corredata di dichiarazione del legale rappresentante in ordine alla permanenza dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, trasmessa al contraente CONSIP s.p.a.;

Preso atto

- che le suddette modifiche ai sensi dell'art. 106 co. 4 D.Lgs. 50/2016 non comportano modifica sostanziale del soggetto esecutore del contratto CIG 7776016B64 (già CIG



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale
Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro
Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

76671983F2) sottoscritto fra il Comune di Napoli e il RTI Fornitore;

- che, ferme restando le verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti oggettivi per l'esecuzione del Contratto relativo all'Accordo Quadro CONSIP- Lotto 3, di competenza del contraente CONSIP S.p.A., questa stazione appaltante ha avviato le verifiche in ordine ai requisiti soggettivi, da conservare per la durata del contratto ai sensi dell'art. 81 co. 1 D.Lgs. 50/2016, mediante acquisizione dei documenti di regolarità contributiva e fiscale, richieste di consultazione BDNA e richieste di Casellario Giudiziale, conservate agli atti del Direttore dell'Esecuzione;

Ritenuto necessario prendere atto delle variazioni intervenute relative alla composizione del RTI esecutore del contratto CIG 7776016B64 (già CIG 76671983F2);

Premesso altresì che con l'aggiornamento del contratto esecutivo sottoscritto fra il Comune di Napoli e il Fornitore in data 15.03.2019 con PG/2019/252069 erano stabilite in $t_0 = 17$ aprile 2019 e $t_f = 13$ maggio 2019, rispettivamente, le date di Inizio collaudo di Ermes e di Termine collaudo e messa in esercizio di Ermes, ovvero le date iniziale e finale della seconda fase progettuale costituita dal servizio a corpo - Servizio di Sviluppo (S0);

Preso atto che nel contratto sottoscritto il 18/12/2018 con PG/2018/1096866 sono individuati ai § 6.3.2. e 6.3.3. del "Progetto Esecutivo Evoluzione e Manutenzione Sistema Suap" "*servizi on demand [che] partono dal momento in cui viene collaudata la Soluzione (composta da S0, S1 ed S2), e durano i restanti 45,5 mesi del contratto*", già ricompresi nell'importo contrattuale rientranti, ai fini della maturazione dei corrispettivi di cui all'art. 11.2 del contratto, nella tipologia "erogazione a consumo";

Visti

- il verbale unico relativo al buon esito delle sedute di verifica conformità della prima fase progettuale del progetto denominato *Progetto esecutivo evoluzione e manutenzione sistema SUAP* (nota **PG/2021/98980 del 03.02.2021**);
- il certificato di verifica di conformità relativo alle attività di verifica conformità del progetto denominato "*Progetto esecutivo evoluzione e manutenzione sistema SUAP*" di cui alla procedura di adesione al contratto quadro CONSIP SPA Sistemi Gestionali Integrati – SGI LOTTO 3 (nota **PG/2021/118526 del 09.02.2021**);
- lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 1 relativo al progetto denominato "*Progetto esecutivo evoluzione e manutenzione sistema SUAP*" di cui alla procedura di adesione al contratto quadro CONSIP SPA Sistemi Gestionali Integrati – SGI LOTTO 2021 (**PG/2021/160881 del 23.02.2021**);

da cui emerge che la realizzazione della prima fase progettuale relativa all'integrazione tra i moduli informatici del documentale del Comune di Napoli e la piattaforma camerale SUAP impresainungiorno è stata fortemente ritardata per le tre seguenti criticità bloccanti:



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale

Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro

Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

<i>Tema</i>	<i>Criticità</i>
<i>WS-security</i>	La corretta implementazione della <i>WS-security</i> si è avuta in data 10 ottobre 2019 come riportato in nota PG/2019/820865 dell'11 ottobre 2019.
<i>Metadati tecnici</i>	La soluzione di tale aspetto tecnico ha avuto inizio nei primi giorni di gennaio 2020 e si è conclusa con la decisione di gestire i metadati in <i>Ermes</i> .
<i>Nuovi regimi amministrativi</i>	In data 28 agosto 2020 durante il pre-collaudò è emerso che il sistema fornito dalla Ditta Esecutrice manifesta come criticità principale quella di non gestire i nuovi regimi amministrativi quali SCIA unica, SCIA Condizionata, Procedimenti Unici Ordinari

Considerato che in data 15 febbraio 2021 si è svolto un *web meeting* fra il Direttore dell'Esecuzione e la Ditta Esecutrice in cui sono state ri-calendarizzate le attività d'interesse della seconda fase del progetto, nonché le fasi successive alla seconda (SOD), secondo quanto stabilito nel verbale PG/2021/200589;

Ritenuto di adeguare il cronoprogramma relativo alla seconda fase progettuale secondo quanto definito nello Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 1, paragrafo denominato "*Open Point/Prossime Attività*" nonché nel verbale PG/2021/200589 prevedendo relativamente al Servizio S0:

- una nuova data $t_0 = 23$ marzo 2021
- gli stessi tempi di lavoro previsti nel contratto **PG/2019/252069** per l'espletamento delle seguenti attività: inizio collaudo di *Ermes*, termine comunicazione anomalie collaudo, termine collaudo e messa in esercizio di *Ermes*
- la nuova data $t_f = 19$ aprile 2021

Ritenuto altresì che i servizi da attivare *on demand* (S3/S4/S6) già previsti nel contratto sottoscritto e ricompresi nell'importo contrattuale, conformemente alla previsione contrattuale originaria non potranno eccedere il termine di durata del contratto e pertanto, laddove attivati, **dovranno essere resi entro il 17 dicembre 2022**

Codice Fase	Codice Servizio	Descrizione
SOD	S3	Manutenzione adeguativa/correttiva Soluz. Attuale
SOD	S4	Assistenza da remoto e supp. Spec. del SW attuale
SOD	S4	Supporto Architetture
SOD	S6	Supporto Tematico e Funzionale - Formazione

Precisato che i suddetti Servizi *on demand* sono attivati, laddove ritenuti necessari in base alle esigenze della stazione appaltante, su proposta del Direttore dell'Esecuzione e richiesta del RUP, secondo le modalità indicate al § 2.7 del Piano dei Fabbisogni allegato al citato contratto;

Visto il quadro economico del progetto già approvato,



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale

Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro

Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

Servizio	SOLUZIONE ATTUALE	PREZZO
Servizi di Sviluppo	Parametrizzazione e personalizzazione (S1)	24.180,00 €
	Analisi, progettazione e realizzazione SW ad hoc (S2)	30.264,00 €
	Migrazione sistemi e applicazioni (adeg.Hermes) (S0)	22.470,00 €
Servizi di Gestione	SOD Manutenzione adeguativa e correttiva (S3)	44.100,00 €
	SOD Assistenza da remoto e supporto specialistico (S4)	10.800,00 €
	Phase Out (S5)	-
Servizi di Supporto	SOD Supporto Architettuale (S4)	3.360,00 €
	SOD Supporto Tematico e Funzionale (S6)	9.000,00 €
Totale		144.174,00 € oltre IVA

Dato atto che i suddetti aggiornamenti non comportano modifica del quadro finanziario del progetto generale;

Attestata la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 28/02/2013;

Verificata ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 e ss.mm.iii la insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Vista la legge 241/1990;

Visto il decreto legislativo 267/2000;

Visto il decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii;

Visto lo Statuto del Comune di Napoli ed i vigenti regolamenti interni;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento che qui si intendono integralmente trascritte di:

1. Prendere atto delle seguenti variazioni relative alla composizione del RTI individuato da Consip S.p.A. quale Fornitore per il suddetto Contratto Quadro – lotto 3 e sottoscrittore del Contratto Esecutivo con il Comune di Napoli CIG 7776016B64 (già CIG 76671983F2) per il progetto denominato “Progetto esecutivo evoluzione e manutenzione sistema SUAP”:
 - modifica della denominazione sociale della società mandante “SQS Software Quality Systems Italia S.p.A.” - P. IVA 05551171001, in “EXPLEO ITALIA S.P.A.” P. IVA 05551171001;
 - subentro di PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. (denominata in forma breve PwC Public Sector S.r.l) P.IVA 11088550964 in qualità di mandante, in sostituzione di PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. P. IVA 03230150967 a seguito di scissione e cessione del contratto derivato CIG 76671983F2 dall'Accordo Quadro CONSIP SGI-Lotto 3;



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale

Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro

Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

- Prendere atto che le suddette modifiche, ai sensi dell'art. 106 co. 4 D.Lgs. 50/2016, non comportano modifica sostanziale del soggetto esecutore del contratto CIG 7776016B64 (già CIG 76671983F2) sottoscritto fra il Comune di Napoli e il RTI Fornitore, salve restando le verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti oggettivi per l'esecuzione del Contratto relativo all'Accordo Quadro CONSIP- Lotto 3, di competenza del contraente CONSIP S.p.A.;
- Dare atto che il Comune di Napoli, in qualità di stazione appaltante per il contratto CIG 7776016B64 (già CIG 76671983F2) ha avviato le verifiche in ordine ai requisiti soggettivi del RTI, da conservare per la durata del contratto ai sensi dell'art. 81 co. 1 D.Lgs. 50/2016, agli atti del Direttore dell'Esecuzione;
- Approvare l'aggiornamento del cronoprogramma del contratto esecutivo CIG 7776016B64 (Già CIG 76671983F2) sottoscritto fra il Comune di Napoli e il Fornitore in data 15.03.2019 con **PG/2019/252069** come segue:

Codice Fase	Codice Servizio	Codice	Descrizione Milestone	Soggetti	Precedente Milestone	Nuova Milestone
FASE II	S0	S0.A1	Inizio collaudo di Hermes – migrazione dei sistemi e applicazioni (adeg. Hermes)	Municipia/Comune di Napoli	17/04/2019	23/03/2021
FASE II	S0	S0.A2	Termine comunicazione anomalie collaudo	Comune di Napoli	26/04/2019	02/04/2021
FASE II	S0	S0.A3	Termine collaudo e messa in esercizio di Hermes – fine S0	Municipia/Comune di Napoli	13/05/2019	19/04/2021

- Precisare che i seguenti servizi da attivare *on demand* (S3/S4/S6), già previsti nel contratto sottoscritto e ricompresi nell'importo contrattuale, conformemente alla previsione contrattuale originaria non potranno eccedere il termine di durata del contratto e pertanto, laddove attivati, **dovranno essere resi entro il 17 dicembre 2022**

Codice Fase	Codice Servizio	Descrizione
SOD	S3	Manutenzione adeguativa/correttiva Soluz. Attuale
SOD	S4	Assistenza da remoto e supp. Spec. del SW attuale
SOD	S4	Supporto Architettuale
SOD	S6	Supporto Tematico e Funzionale -Formazione

- Precisare altresì che i suddetti Servizi *on demand* rientrano, ai fini della maturazione dei corrispettivi di cui all'art. 11.2 del contratto del 18/12/2018, nella tipologia "erogazione a consumo" e sono attivati, laddove ritenuti necessari in base alle esigenze della stazione appaltante, su proposta del Direttore dell'Esecuzione e richiesta del RUP, secondo le modalità indicate al § 2.7 del "Piano dei Fabbisogni" allegato al citato contratto;
- Dare atto che i suddetti aggiornamenti non comportano modifica del quadro economico del progetto generale;
- approvare lo schema volto all'aggiornamento del suddetto cronoprogramma, in forma di addendum al contratto esecutivo derivato PG/2018/1096866 del 18/12/2018 e successivo PG/2019/252069 del 18/03/2019, da sottoscrivere in forma di scrittura privata non



COMUNE DI NAPOLI

*Direzione Centrale
Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro
Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)*

autenticata, con sottoscrizione digitale per il successivo invio a Consip S.P.A.: **sgi-pal-13@legalmail.it**;

9. dare atto che la presente determinazione non comporta aumento di spesa o diminuzione di entrata in quanto le somme relative al contratto in parola sono già impegnate con determinazione dirigenziale n. 2 del 29.11.2018, IG 1859 del 03.12.2018 sul Capitolo 217614/1 Bilancio di previsione 2018/2020, Missione 1 Programma 11 Titolo 2 Macroaggregato 2 – Piano dei Conti finanziario U.2.02.03.02.001 (imp. 4601-2018), con la seguente esigibilità:

- € 72.350,88 cap. 217614/1 R.P. 2018 (imp. 4601-2018)
- € 103.541,40 cap. 217614/1 FPV 2019 (imp. 4601-2018)

10. disporre, ai fini di pubblicità e trasparenza:

- la pubblicazione all'Albo pretorio;
- la comunicazione al Fornitore contraente a mezzo PEC all'indirizzo della capo-gruppo mandataria;
- La pubblicazione ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016, del presente provvedimento di nomina, sul profilo del committente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32 Legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013.

Documento sottoscritto digitalmente:

Il Dirigente

Dott.ssa Monica Tommaselli

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005

Gli allegati riportati nella tabella seguente sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

ID	DENOMINAZIONE ALLEGATO
1	Aggiornamento contratto CIG 7776016B64 (già CIG 76671983F2) composto di n. 3 pagine

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

CONTRATTO QUADRO CONSIP SPA SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI - SGI LOTTO 3 CIG 6210327BF4
AGGIORNAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO CIG DERIVATO 7776016B64 (già CIG 76671983F2)



AGGIORNAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO – CIG 7776016B64 (già CIG 76671983F2)

TRA

Comune di Napoli C.F. 80014890638 - Servizio SUAP - Area Sviluppo Socio Economico e Competitività, con sede legale in Napoli, P.zza Municipio, 1 – 80133 Napoli in persona del Dirigente dott.ssa Monica Tommaselli giusto Decreto Sindacale prot. n. 30/2020/DG.

E

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., sede legale in Roma, Via San Martino della Battaglia n. 56 Cap 00185, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 00967720285, P. IVA 05724831002, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Ing. Dario Buttitta, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante Municipia S.p.A. con sede legale in Trento, Via Adriano Olivetti, 7, iscritta al Registro delle Imprese di Trento al n. 01973900838, P. IVA 01973900838, e la mandante Engiweb Security S.r.l., con sede legale in Trento, Via Sommarive, 18, iscritta al Registro delle Imprese di Trento al n. 07962091000 P. IVA 07962091000, e la mandante NTT DATA Italia S.p.A., società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di NTT DATA EMEA Ltd con sede legale in Milano, Viale Cassala 14/A, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00513990010, P. IVA 07988320011, e la mandante PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri, 3, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 1658814, P. IVA 11088550964 (per Atto di scissione a rogito notarile del Dott. Filippo Zabban, Rep. 72888, Racc. n. 14488), e la mandante "EXPLEO ITALIA S.P.A.", con sede legale in Roma, Via Simone Martini, 143-145, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05551171001, P. IVA 05551171001 (delibera assembleare di modifica denominazione sociale con assistenza del dott. Roberto Macrì rep. 9382/5800), giusta atto di costituzione per notaio in Roma dott. Alberto Vladimiro Capasso Racc. 39027 Rep. 95441 e successive modifiche non sostanziali;

(Nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore**")

PREMESSO CHE

- (A) In data 18/12/2018 fra le parti è stato sottoscritto il contratto esecutivo PG/2018/1096866 relativo all'"*Appalto per la fornitura di servizi software previsti dal Contratto Quadro CONSIP SPA Sistemi Gestionali Integrati – SGI lotto 3*", che qui si intende integralmente riportato e confermato;
- (B) In data 15/03/2019 è stato sottoscritto contratto PG/2019/252069 per l'aggiornamento del contratto esecutivo, che qui si intende integralmente riportato e confermato;
- (C) Con verbale PG/2021/200589 sottoscritto fra il Direttore dell'Esecuzione e la ditta incaricata dell'esecuzione per conto del **Fornitore** sono state ri-calendarizzate le attività del progetto con modifica delle *milestones* relative al Servizio a corpo – Servizio Sviluppo applicativi "Migrazione sistemi e applicazioni (S0)", già indicate nel cronoprogramma allegato al contratto sottoscritto il 15/03/2019;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:



1. Le parti concordano sulla seguente riprogrammazione delle *milestones* relative al Servizio a corpo – Servizio Sviluppo Applicativi “Migrazione sistemi e applicazioni (S0)”, individuato fra le prestazioni da rendersi in favore del Comune di Napoli in virtù del contratto esecutivo SGI – Lotto 3, progetto “Evoluzione e manutenzione sistema SUAP”

Codice Fase	Codice Servizio	Codice	Descrizione Milestone	Soggetti	Precedente Milestone	Nuova Milestone
FASE II	S0	S0.A1	Inizio collaudo di Hermes – migrazione dei sistemi e applicazioni (adeg. Hermes)	Municipia/Comune di Napoli	17/04/2019	23/03/2021
FASE II	S0	S0.A2	Termine comunicazione anomalie collaudo	Comune di Napoli	26/04/2019	02/04/2021
FASE II	S0	S0.A3	Termine collaudo e messa in esercizio di Hermes – fine S0	Municipia/Comune di Napoli	13/05/2019	19/04/2021

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Napoli, li __/__/2021

*Dr.ssa Monica TOMMASELLI
(Per il Comune di Napoli)*

*Ing. Dario BUTTITTA
(Per il Fornitore)*