



COMUNE DI NAPOLI
AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 23/K del 14/05/2021

Oggetto: Presa d'atto della divenuta efficacia della Determina Dirigenziale 3K del 15/02/2021 (IG/2021/0000379 del 24/02/2021) di affidamento ai sensi dell'art. art.1 c.2 della Legge 120/2020 alla Società Impresappalti srl con sede legale in Afragola (NA), I Traversa S.S. 87 Sannitica Km 10, P.Iva 06614851217, dei *“Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del parapetto di Via Parthenope a seguito della mareggiata del 28.12.2020”*, approvazione di una relativa perizia di variante e suppletiva in corso d'opera e affidamento alla ditta esecutrice dei relativi maggiori lavori.

CIG: 8632832654
CUP: B67H21000310004

Rif. Interno 37 del 14/05/2021

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, ing. Edoardo Fusco

PREMESSO che:

- in data 28-29/12/2020 una violenta mareggiata ha determinato ingenti danni al lungomare di Napoli (via Caracciolo, piazza Vittoria e via Partenope), che hanno interessato, in misura più o meno grave, le pavimentazioni dei marciapiedi, il parapetto stradale ed il rivestimento del sottostante muro Parabolico e gli arredi; il punto ove si sono maggiormente concentrati i danni è all'altezza dei civici nn. 18-30 di via Partenope;
- in particolare, la mareggiata ha prodotto il crollo di parte dei parapetti e lo sradicamento di alcuni elementi lapidei del muro parabolico con conseguente parziale svuotamento della zona sottostante il marciapiede;
- pertanto, con Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 12/02/2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del parapetto di Via Parthenope a seguito della mareggiata del 28.12.2020" redatto dal Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, che prevede un importo complessivo, per la realizzazione dell'intervento, pari ad € 230.179,41.
- con Determina Dirigenziale 3K del 15/02/2021 (IG/2021/0000379 del 24/02/2021) si è stabilito tra l'altro di:
 - affidare, ai sensi dell'art.1 c.2 della Legge 120 del 11/09/2020, i "Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del parapetto di Via Parthenope a seguito della mareggiata del 28.12.2020" alla Società Impresappalti srl con sede legale in Afragola (NA), I Traversa S.S. 87 Sannitica Km 10, P.Iva 06614851217, applicando il ribasso del 23,00 %, per l'importo di € 109.243,49, di cui € 6.105,44 per oneri di sicurezza, oltre IVA pari a € 24.033,56 per un totale di € 133.277,05, nonché i relativi oneri di smaltimento per € 5.000,00, oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 6.100,00;
 - impegnare la somma di € 142.208,08 sul capitolo 233171/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 annualità 2021, esercizio provvisorio 2021, come indicato di seguito:
 - a) € 133.277,06 compresa IVA al 22% in favore della predetta Società Impresappalti srl per lavori;
 - b) € 6.100,00 compresa iva al 22% in favore della predetta Società Impresappalti srl per oneri di smaltimento;
 - c) € 30,00 in favore dell'Autorità Anticorruzione;
 - d) € 2.801,02 in favore dei dipendenti per gli incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016.
 - vincolare la somma di € 32.086,22 sul capitolo 233171/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 annualità 2021, esercizio provvisorio 2021, come indicato di seguito:
 - a) € 17.086,22 per imprevisti compresa IVA al 22%;
 - b) € 15.000,00 per Spostamento/Allaccio sottoservizi/Rilievi/Accertamenti/Indagini, compresa IVA al 22%.
 - dare atto che il quadro economico, alla luce del ribasso offerto, si rimodula come di seguito:

QUADRO ECONOMICO			
Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del parapetto di Via Parthenope a seguito della mareggiata del 28.12.2020			
Descrizione			Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 103.138,05
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)		€ 6.105,44
A2.1)	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ -
A2.2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 6.105,44
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ -
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 109.243,49
B1)	Accantonamento per imprevisti	10,00%	€ 14.005,10
B2)	Rilievi/Accertamenti/indagini/Spostamento sottoservizi		€ 12.295,08
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	2,00%	€ 2.801,02
B4)	Contributo AVCP		€ 30,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 5.000,00
B6)	Lavori in economia		€ 0,00
B7)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		€ 0,00
B7.1)	Contributo cassa	4,0%	€ 0,00
B8)	Assicurazione dipendenti		€ 0,00
B9)	Oneri per commissari di gara		€ 0,00
B10)	Spese di Pubblicità Gara		€ 0,00
B11)	Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva		€ 0,00
B12)	Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)		€ 30.919,61
B12.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 24.033,57
B12.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 3.081,12
B12.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 1.100,00
B12.4)	IVA Lavori in Economia	22,0%	€ -
B12.5)	IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	22,0%	€ -
B12.6)	Iva su rilievi/accertamenti/indagini	22,0%	€ 2.704,92
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 65.050,81
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 174.294,30

- dare atto che l'efficacia dell'atto è subordinato all'esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di regolarità tributaria di cui al Programma 100, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83 c.1 lett. a), b) e c) del D. Lgs 50/2016, delle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011.
- i lavori sono stati consegnati in data 22/02/2021;
- che in data 23/04/2021 è stato stipulato in contratto, rep. n. 3493.

DATO ATTO che in corso d'opera, fermo restando gli scopi e le lavorazioni stabilite nel progetto originario, per meglio tutelare la pubblica e privata incolumità si è riscontrata la necessità di intervenire su alcune parti adiacenti a quelle ricomprese nel progetto originario.

VISTO:

- il progetto di variante in atti, proposto dalla Direzione dei Lavori e composto dai seguenti elaborati tecnici:
 - Perizia di Variante Tecnica e suppletiva
 - Computo Metrico estimativo dei maggiori lavori;
 - Elenco prezzi unitari;
 - Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi.
- il relativo Quadro Economico aggiornato come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO				
Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del parapetto di Via Parthenope a seguito della mareggiata del 28/12/2020				
Descrizione			Importo affidamento	Importo variante
Importo totale lavori al lordo del ribasso del 23%			€ 140.050,96	€ 184.442,71
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 133.945,52	€ 178.337,27
A2)	Totale costi per la Sicurezza		€ 6.105,44	€ 6.105,44
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI RIBASSATI		€ 109.243,49	€ 143.425,14
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. n. 207/2010)	10,0%	€ 14.005,10	€ -
B2)	Accantonamento per incentivi	2,0%	€ 2.801,02	€ 3.688,85
B3)	Spostamento e ripristino sottoservizi		€ 12.295,08	€ -
B4)	Contributo AVCP		€ 30,00	€ 30,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 5.000,00	€ 1.731,07
	B6.1) IVA Lavori	22,0%	€ 24.033,57	€ 31.553,53
	B6.2) IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 3.081,12	€ -
	B6.3) IVA Spostamento e ripristino sottoservizi	22,0%	€ 2.704,92	€ -
	B6.4) IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 1.100,00	€ 380,84
B6)			€ 30.919,61	€ 31.934,37
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 65.050,81	€ 37.384,29
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 174.294,30	€ 180.809,43

CONSIDERATO che:

- la suddetta perizia di variante e suppletiva in corso d'opera rispetta pienamente le finalità originarie del progetto;
- il nuovo importo contrattuale è pari ad € 143.425,14 con un incremento di € 34.181,65 rispetto al contratto originario, compresa sicurezza, pari ad un incremento percentuale del 31,30%, oltre IVA al 22%, per un totale di € 41.701,61;
- l'importo in aumento trova copertura:
 - dagli importi disponibili sul vincolo n. 13-2021 del capitolo 233171/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 annualità 2021, esercizio provvisorio 2021 relativo agli imprevisti sui lavori pari ad € 17.086,22;

- dagli importi disponibili sul vincolo n. 14-2021 del capitolo 233171/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 annualità 2021, esercizio provvisorio 2021 relativo agli importi per Spostamento/Allaccio sottoservizi/Rilievi/Accertamenti/Indagini, per € 15.000,00;
- dalla rimodulazione dell'impegno n. 601-2021 del capitolo 233171/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 annualità 2021, esercizio provvisorio 2021 per € 3.988,10;
- per € 5.627,29 sul capitolo 233171/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 annualità 2021, esercizio provvisorio 2021;
- per l'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante e suppletiva il tempo utile per dare ultimati i lavori non viene incrementato.

RITENUTO, quindi, che nel caso di specie si configura una perizia di variante e suppletiva in corso d'opera da circostanze sopravvenute, imprevedute ed imprevedibili in fase di realizzazione del progetto esecutivo, senza alcuna modifica della funzionalità e fruibilità del progetto.

TENUTO CONTO che:

- ricorrono le cause, condizioni e presupposti che a norma dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, consentono di disporre modifiche al contratto, in corso di validità e in particolare che sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 1 lett. C, comma 7 e comma 12;
- la modifica al contratto è pari ad € 34.181,65 rispetto al contratto originario, compresa sicurezza, oltre iva al 22%, pari ad un incremento percentuale del 31,30%;
- l'impresa ha sottoscritto l'atto di sottomissione senza alcuna eccezione e/o riserva, impegnandosi all'esecuzione delle opere previste nella presente perizia di variante e suppletiva, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto principale;
- la presente perizia di variante è stata redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
- l'esaminata perizia di variante e suppletiva non altera la sostanza del progetto.

RITENUTO:

- doversi procedere all'affidamento, in favore della ditta Impresappalti srl con sede legale in Afragola (NA), I Traversa S.S. 87 Sannitica Km 10, P.Iva 06614851217, delle lavorazioni previste dalla presente perizia di variante e suppletiva dei *“Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del parapetto di Via Parthenope a seguito della mareggiata del 28.12.2020”*;
- necessario impegnare in favore della ditta Impresappalti srl con sede legale in Afragola (NA), I Traversa S.S. 87 Sannitica Km 10, P.Iva 06614851217 la seguente somma di € 34.181,65 oltre iva al 22 % per un totale di € 41.701,61 per maggiori lavorazioni;
- che, per quanto sopra riportato, necessita impegnare la maggiore spesa di € 41.701,61 per maggiori lavori attingendo:
 - dagli importi disponibili sul vincolo n. 13-2021 del capitolo 233171/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 annualità 2021, esercizio provvisorio 2021 relativo agli imprevisti sui lavori pari ad € 17.086,22;
 - dagli importi disponibili sul vincolo n. 14-2021 del capitolo 233171/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 annualità 2021, esercizio provvisorio 2021 relativo agli importi per Spostamento/Allaccio sottoservizi/Rilievi/Accertamenti/Indagini, per € 15.000,00;
 - dalla rimodulazione dell'impegno n. 601-2021 del capitolo 233171/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 annualità 2021, esercizio provvisorio 2021 per € 3.988,10;
 - per € 5.627,29 sul capitolo 233171/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 annualità 2021, esercizio provvisorio 2021;
- incrementare l'impegno 605-2021 sul capitolo 233171/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 annualità 2021, esercizio provvisorio 2021 di € 887,84 sul capitolo 233171/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 annualità 2021, esercizio provvisorio 2021 .

VISTO il giudizio di ammissibilità da relazione istruttoria sul procedimento amministrativo reso dal R.U.P.

ATTESTATO che la società Impresappalti srl con sede legale in Afragola (NA), I Traversa S.S. 87 Sannitica Km 10, P.Iva 06614851217 risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di regolarità tributaria di cui al Programma 100, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83 c.1 lett. a), b) e c) del D. Lgs 50/2016.

VISTO il Decreto del Consiglio dei Ministri del 30/04/2021 con cui è stato differito al 31/05/2021 il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

ATTESTATO:

- l'avvenuto accertamento del disposto dell'art. 53 c.16 ter del Dlgs 165/2001 così come introdotto dall'art.1, comma 42, legge 190/2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione adottato dall'Ente;
- la comunicazione del RUP ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013 e come sancito dall'art.7 del Codice di comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione n°254 del 24 aprile 2014.

LETTI:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.

TENUTO CONTO che la spesa di cui si dispone l'impegno rientra nella previsione di cui all'art.191 comma 5 del D.Lgs 267/2000,

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **DI PRENDERE ATTO** della divenuta efficacia della Determina Dirigenziale 3K del 15/02/2021 (IG.2021.0000379 del 24.02.2021) di affidamento ai sensi dell'art. art.1 c.2 della Legge 120/2020 alla Società Impresappalti srl con sede legale in Afragola (NA), I Traversa S.S. 87 Sannitica Km 10, P.Iva 06614851217, dei "Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del parapetto di Via Parthenope a seguito della mareggiata del 28.12.2020".
3. **DI PRENDERE ATTO E APPROVARE**, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art.106, comma 2, la presente variante in corso d'opera, relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del parapetto di Via Parthenope a seguito della mareggiata del 28.12.2020" che è costituita dai seguenti elaborati:
 - Perizia di Variante Tecnica e suppletiva
 - Computo Metrico estimativo dei maggiori lavori;
 - Elenco prezzi unitari
 - Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi.
4. **APPROVARE** il seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO					
Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del parapetto di Via Parthenope a seguito della mareggiata del 28/12/2020					
Descrizione			Importo affidamento		Importo variante
Importo totale lavori al lordo del ribasso del 23%			€ 140.050,96		€ 184.442,71
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 133.945,52		€ 178.337,27
A2)	Totale costi per la Sicurezza		€ 6.105,44		€ 6.105,44
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI RIBASSATI		€ 109.243,49		€ 143.425,14
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. n. 207/2010)	10,0%	€ 14.005,10		€ -
B2)	Accantonamento per incentivi	2,0%	€ 2.801,02		€ 3.688,85
B3)	Spostamento e ripristino sottoservizi		€ 12.295,08		€ -
B4)	Contributo AVCP		€ 30,00		€ 30,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 5.000,00		€ 1.731,07
B6.1) IVA Lavori		22,0%	€ 24.033,57		€ 31.553,53
B6.2) IVA Accantonamento per imprevisti		22,0%	€ 3.081,12		€ -
B6.3) IVA Spostamento e ripristino sottoservizi		22,0%	€ 2.704,92		€ -
B6.4) IVA Oneri smaltimento rifiuti		22,0%	€ 1.100,00		€ 380,84
B6)			€ 30.919,61		€ 31.934,37
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 65.050,81		€ 37.384,29
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 174.294,30		€ 180.809,43

5. **DI AFFIDARE** alla società Impresappalti srl, con sede legale in Afragola (NA), I Traversa S.S. 87 Sannitica Km 10, P.Iva 06614851217, le lavorazioni previste dalla presente perizia di variante e suppletiva dei “Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del parapetto di Via Parthenope a seguito della mareggiata del 28.12.2020” e la conseguente somma di € 34.181,65 oltre iva al 22 % per un totale di € 41.701,61 per maggiori lavorazioni.
6. **DI DARE ATTO** che la spesa pari a € 42.589,45 di cui € 887,84 per incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ed € 41.701,61 relativa ai maggiori lavori, comprensiva di oneri per la sicurezza e IVA, trova copertura sui capitoli di spesa già individuati con Determina Dirigenziale 3K del 15/02/2021 (IG.2021.0000379 del 24.02.2021).
7. **DECREMENTARE** l'impegno n. 601-2021 di € 3.988,10.
8. **DI IMPEGNARE** la somma di € 42.589,45, sul capitolo capitolo 233171/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 annualità 2021, esercizio provvisorio 2021, come di seguito indicato:
 - € 41.701,61 in favore della ditta Impresappalti srl, come di seguito:
 - dagli importi disponibili sul vincolo n. 13-2021 del capitolo 233171/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 annualità 2021, esercizio provvisorio 2021 relativo agli imprevisti sui lavori pari ad € 17.086,22;
 - dagli importi disponibili sul vincolo n. 14-2021 del capitolo 233171/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 annualità 2021, esercizio provvisorio 2021 relativo agli importi per Spostamento/Allaccio sottoservizi/Rilievi/Accertamenti/Indagini, per € 15.000,00;
 - dal decremento dell'impegno n. 601-2021 del capitolo 233171/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 annualità 2021, esercizio provvisorio 2021 per € 3.988,10;
 - per € 5.627,29 sul capitolo 233171/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 annualità 2021, esercizio provvisorio 2021;
 - € 887,84 in favore dei dipendenti per attività tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 sul capitolo 233171/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 annualità 2021, esercizio provvisorio 2021.
9. **DARE ATTO** che l'impegno della spesa viene assunto nel rispetto dell'art. 163 c.3 e c.5 del D.Lgs.267/2000.
10. **DI DARE ATTO** dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs n. 267/2000, così come coordinato con D. Lgs n. 118/2011 e integrato dal D. Lgs n. 126/2014.

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche attesta, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del Dlgs 267/2000 e dell'art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n°4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa.

Ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 introdotta dall'art. 1 comma 10 della Legge 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse tali da impedirne l'adozione.

Si allegano:

- Elaborati di variante:
 - Perizia di Variante Tecnica e suppletiva
 - Computo Metrico estimativo dei maggiori lavori;
 - Elenco prezzi unitari;
 - Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- Relazione istruttoria del RUP.

Sottoscritto digitalmente¹ da

IL DIRIGENTE

ing. Edoardo Fusco

1: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente provvedimento è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.