



COMUNE DI NAPOLI
AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 70 del 29/10/2019

Oggetto: Approvazione della perizia di variante e suppletiva in corso d'opera dei lavori di "Riqualificazione di piazza De Franchis" - e affidamento alla ditta ADMAIORA Società Cooperativa P. Iva 0840631121, dei relativi maggiori lavori.

CUP: B69J16002810004
CIG: 72343728A0

Pervenuta al Servizio Finanziario

3 data OTT. 2019..... Prot. N° 13/2124.....

Registrata all'indice Generale

6 NOV. 2019
data N° 2033

2

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, ing. Edoardo Fusco

PREMESSO che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 837 del 28/12/2016 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di Riqualficazione di piazza De Franchis;
- con Determina Dirigenziale n. 103 del 29/12/2016 e successiva Determina Dirigenziale n. 34 del 12/10/2017 del Servizio Igiene e Decoro della Città è stata indetta una procedura di gara attraverso procedura negoziata ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per un importo lavori di € 187.930,67 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.684,92 oltre somme a disposizione pari ad € 39.295,11 per un totale di € 227.225,78;
- con Determinazione Dirigenziale n. 37 del 30/05/2019, registrata all'Indice Generale in data 12/06/2019 al n. 914, si è stabilito, tra l'altro, di approvare l'aggiudicazione, pronunciata provvisoriamente in seduta di gara del 24/05/2019, dei lavori di Riqualficazione di piazza De Franchis per l'importo complessivo di € 113.696,40 di cui € 3.684,92 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva, come da quadro economico di seguito riportato, nei confronti della società ADMAIORA Società Cooperativa con sede legale in via Seitolla n. 15 Quarto (NA), P. Iva 0840631121, che ha offerto un ribasso del 40,2909%:

Riqualficazione di Piazza De Franchis		
	Descrizione	Importo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)	€ 113.696,40
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)	€ 110.011,48
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)	€ 3.684,92
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 13 D.P.R. 207/2010)	€ 31.871,68
B1)	Accantonamento per imprevisti	€ 7.517,23
B2)	Rimborso previa fattura oneri di smaltimento	€ 6.761,87
B3)	spese tecniche di cui agli art. 90 comma 5 e 92 comma 7 bis del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 3.758,61
B4)	Contributo AVCP	€ 225,00
B5)	IVA (B5.1+B5.2+B5.3)	€ 13.608,97
B5.1)	IVA Lavori	10,0% € 11.369,64
B5.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	10,0% € 751,72
B5.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0% € 1.487,61
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)		€ 145.568,08

- in data 11/10/2019 è stato repertoriato il contratto al n. 2206.
- in data 22 ottobre 2019 veniva redatto e sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell'art.5 del D.M. 49/18 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che:

- in corso d'opera si è riscontrata la necessità e l'opportunità di apportare lievi modifiche al progetto approvato, per cause impreviste ed imprevedibili in corso di progettazione e finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, come di seguito descritte:
 - gli interventi sugli impianti di pubblica illuminazione previsti nel progetto approvato sono stati completamente stralciati in quanto l'impianto di pubblica illuminazione è stato recentemente adeguato nell'ambito degli interventi di efficientamento energetico dell'impianto comunale;
 - gli impianti idraulici ed elettrici a servizio dell'esistente fontana comunale, che il progetto esecutivo prevedeva di riutilizzare, non risultano più funzionanti; pertanto, considerata l'obsolescenza della componentistica presente e la necessità della certificazione del nuovo impianto, si è deciso di realizzare nuovi impianti, più adeguati alle caratteristiche della nuova fontana prevista;
 - durante le lavorazioni di scavo si è riscontrata la presenza, al di sotto delle lastre di basalto, di due massetti di cemento, il primo non armato, di circa 15 cm, ed il secondo armato con spessori compresi tra 10 e 20 cm. Considerato che da progetto approvato è stata prevista la demolizione solo del massetto armato, è risultato necessario inserire la demolizione del primo massetto nella presente variante;
 - prevedere nel progetto di variante cassonetti interrati per la raccolta dei rifiuti al fine di migliorare il decoro della piazza. Sono, pertanto, necessarie le lavorazioni edili quali scavi, sottofondi, rinterrati, etc., propedeutiche alla posa dei manufatti che dovranno essere forniti da ASIA, previa verifica della compatibilità tecnica;

df

- o utilizzare solo gli alberi presenti in loco, senza integrazioni con nuove essenze, che avrebbero, evidentemente, creato una discontinuità.

VISTO:

- il progetto di variante in atti, proposto dalla Direzione dei Lavori e composto dai seguenti elaborati tecnici:
 - o Perizia di Variante Tecnica e suppletiva
 - o Computo Metrico di Variante
 - o Quadro comparativo
 - o Quadro Economico
 - o Analisi nuovi prezzi
 - o Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi
 - o Planimetria di variante
- il relativo Quadro Economico aggiornato come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO					
Riqualificazione di Piazza De Franchis					
	Descrizione	Importo aggiudicazione (ribassato)	Importo variante (lordo)	Importo variante (ribassato)	Differenza %
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)	€ 113.696,40	€ 202.941,30	€ 124.550,64	9,55%
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)	€ 110.011,48		€ 115.860,87	
A2)	Totale costi per la Sicurezza	€ 3.684,92		€ 8.689,77	
B)	SOMMA DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)	€ 31.871,68		€ 30.794,42	
B1)	Accantonamento per imprevisti	€ 7.517,23		€ -	
B2)	Rimborso previa fattura oneri di smaltimento	€ 6.761,87		€ 12.000,00	
B3)	spese tecniche di cui agli art. 90 comma 5 e 92 comma 7 bis del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 3.758,61		€ 3.474,36	
B4)	Contributo AVCP	€ 225,00		€ 225,00	
B5)	IVA (B5.1+B5.2+B5.3)	€ 13.608,97		€ 15.095,06	
B5.1)	IVA Lavori	10,0%	€ 11.369,64	€ 12.455,06	
B5.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	10,0%	€ 751,72	€ -	
B5.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 1.487,61	€ 2.640,00	
TOTALE IMPORTO (A+B)		€ 145.568,08		€ 155.345,06	

CONSIDERATO che:

- la suddetta perizia di variante e suppletiva in corso d'opera rispetta pienamente le finalità originarie del progetto;
- il nuovo importo contrattuale è pari ad € 124.550,64 con un incremento di € 10.854,24 rispetto al contratto originario, compresa sicurezza, oltre iva pari ad un incremento percentuale del 9,55%;
- il nuovo importo per il rimborso a fattura degli oneri di smaltimento rifiuti è pari ad € 12.000,00 oltre iva al 22% con un incremento pari ad € 6.390,52 compresa iva al 22% rispetto a quanto già impegnato con Determina di aggiudicazione definitiva vincolo n. 103-2019 del Capitolo 245425/3 codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.999 bilancio 2019;
- l'importo in aumento trova copertura:
 - o dalla rimodulazione degli interventi previsti;
 - o dagli importi disponibili sul vincolo n. 102-2019 del Capitolo 245425/3 codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.999 bilancio 2019 relativo agli imprevisti relativi ai lavori di Riqualificazione di piazza De Franchis pari ad € 7.517,23 oltre iva al 10% pari ad € 751,72 per un totale di € 8.268,95;
 - o dall'utilizzo di somme disponibili sul capitolo 233171/0 bilancio 2019;
- per l'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante e suppletiva il tempo utile per dare ultimati i lavori non viene incrementato;

RITENUTO, quindi, che nel caso di specie si configura una perizia di variante e suppletiva in corso d'opera, da circostanze sopravvenute, impreviste ed imprevedibili in fase di realizzazione del progetto esecutivo, senza alcuna modifica della funzionalità e fruibilità del progetto.

9

TENUTO CONTO che:

- l'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, consente di disporre modifiche al contratto, se il valore della modifica è al di sotto delle soglie fissate all'articolo 35 e al di sotto del 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali;
- la modifica al contratto è pari ad € 10.854,24, compresa sicurezza, oltre iva, pari quindi ad un aumento percentuale del 9,55%;
- l'impresa ha sottoscritto lo schema dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi senza alcuna eccezione e/o riserva, impegnandosi all'esecuzione delle opere previste nella presente perizia di variante e suppletiva, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto principale;
- la presente perizia di variante è stata redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
- l'esaminata perizia di variante e suppletiva non altera la sostanza del progetto.

RIELENUTO:

- doversi procedere all'affidamento, in favore della ditta ADMAIORA Società Cooperativa P. Iva 0840631121 rappresentata dal sig. Castrese Carandente, delle lavorazioni previste dalla presente perizia di variante e suppletiva dei "Lavori di riqualificazione di piazza De Franchis";
- necessario impegnare in favore della ditta ADMAIORA Società Cooperativa P. Iva 0840631121 le seguenti somme:
 - € 10.854,24 oltre iva al 10 % pari ad € 1.085,42 per un totale di € 11.939,66 per maggiori lavorazioni;
 - € 12.000,00 oltre iva al 22% pari ad € 2.640,00 per un totale di € 14.640,00 per rimborso previa fattura degli oneri di smaltimento dei rifiuti, con un incremento pari ad € 6.390,52 compresa iva al 22% rispetto a quanto già impegnato con Determina di aggiudicazione definitiva di cui al vincolo n. 103-2019 del Capitolo 245425/3 codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.999 bilancio 2019;
- che, per quanto sopra riportato, necessita impegnare la maggiore spesa di € 18.330,18, di cui € 11.939,66 per maggiori lavori, € 6.390,52 per maggiori oneri di smaltimento:
 - € 8.268,95 di cui al vincolo n. 102-2019 del capitolo 245425/3 codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.999 bilancio 2019, appostato con Determina Dirigenziale I.G. n. 914 del 12/06/2019, in favore della ditta ADMAIORA Società Cooperativa P. Iva 0840631121;
 - € 3.670,71 sul capitolo 233171/0 bilancio 2019 in favore della ditta ADMAIORA Società Cooperativa P. Iva 0840631121;
 - € 6.390,52 sul capitolo 233171/0 bilancio 2019 in favore della ditta ADMAIORA Società Cooperativa P. Iva 0840631121;

VISTO il giudizio di ammissibilità da relazione istruttoria sul procedimento amministrativo reso dal R.U.P.;

RILEVATO, inoltre:

- che l'art. 113 c.2 del D.Lgs.50/2016 prevede, tra l'altro, che "... le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti";
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11/01/2019 è stato stabilito, tra l'altro, di approvare il regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2006 n.50;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 37 del 30/05/2019, registrata all'Indice Generale in data 12/06/2019 al n. 914, è stata tra l'altro impegnata sul Capitolo 245425/3 - Bilancio 2019, impegno finanziario 2903-2019 la somma di € 3.758,61 per spese tecniche;
- che l'importo lordo dei lavori, a seguito della variante, è pari ad € 202.941,30, il cui 2% per spese tecniche è pari ad € 4.058,83;

5

- che il RUP dell'intervento è il Dirigente del Servizio, al quale non possono essere corrisposti incentivi, e pertanto dalla somma di € 4.058,83 va sottratto l'importo di € 584,47 quale corrispettivo per le attività eseguite;
- che pertanto l'importo da impegnare è pari ad € 3.474,36 e quindi inferiore di € 284,25, rispetto all'importo € 3.758,61 già impegnato con la citata Determinazione Dirigenziale n. 37 del 30/05/2019, IG 941 del 12/06/19.
- che pertanto occorre accertare la somma complessiva di € 2.662,59, pari all' 80% di € 4.058,83 detratto l'aliquota del RUP pari ad € 584,47, comprensiva degli oneri riflessi ed IRAP, sul capitolo d'entrata 3298 Bilancio 2019 art. 32 tramite il capitoli di spesa 233171/0 Bilancio 2019:

Scheda per il calcolo degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 deliberazione di G.C. n. 8 dell'11 gennaio 2019			
Direzione/Dipartimento	AREA INFRASTRUTTURE		
Servizio	STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE	codice del servizio	ARIN1072
Denominazione del progetto	Lavori di riqualificazione di piazza de Franchis		
Opera inserita nell'elenco annuale	anno di riferimento	codice progetto (CUP)	B69J16002810004
Delibera di approvazione del progetto	N° 837	del 28/12/2016	tipologia progetto ESECUTIVO
Importo lavori (a base di gara)	€ 202.941,30	Importo base del compenso incentivante	€ 3.247,06

sezione 2: calcolo del compenso incentivante complessivo relativo all'opera o lavoro

Determinazione del compenso incentivante per l'intera opera o lavoro						
		prestazione da conteggiare	prestazione incl. I	aliquota % prest. esterna	importo da conteggiare per compenso incentivante	economie
Responsabile del procedimento		NO	interna		€ -	€ 584,47
collaboratori del RUP		SI	interna		€ 389,66	€ -
Programmazione della spesa per investimenti	Fonti di finanziamento	SI	Interna		€ 64,94	€ -
	Collaboratori	SI	Interna		€ 32,47	€ -
Valutazione preventiva dei progetti	Programmazione	SI	interna		€ 64,94	€ -
	Verifica	SI	Interna		€ 129,88	€ -
Fase di gara	Collaboratori	SI	Interna		€ 129,88	€ -
	Atti di gara	SI	interna		€ 97,41	€ -
Esecuzione	Collaboratori	SI	interna		€ 64,94	€ -
	Direzione lavori	SI	interna		€ 811,77	€ -
	Ufficio direzione lavori	SI	Interna		€ 519,63	€ -
Collaudo	Collaudo statico	SI	interna		€ 162,36	€ -
	Collaboratori	SI	Interna		€ 32,47	€ -
	Collaudo T.A.	SI	Interna		€ 162,36	€ -
totali					€ 2.662,59	€ 584,47

ATTESTATO:

- l'avvenuto accertamento del disposto dell'art. 53 c.16 ter del Dlgs 165/2001 così come introdotto dall'art.1, comma 42, legge 190/2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione adottato dall'Ente;
- la comunicazione del RUP ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013 e come sancito dall'art.7 del Codice di comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione n°254 del 24 aprile 2014.

LETTI:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.

TENUTO CONTO che la spesa di cui si dispone l'impegno rientra nella previsione di cui all'art.191 comma 5 del D.Lgs 267/2000,

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **DI PRENDERE ATTO E APPROVARE**, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art.106, comma 2, la presente variante in corso d'opera, relativa ai "Lavori di riqualificazione di piazza de Franchis" ed è costituita dai seguenti elaborati:
 - Perizia di Variante Tecnica e suppletiva
 - Computo Metrico di Variante
 - Quadro comparativo
 - Quadro Economico
 - Analisi nuovi prezzi
 - Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi
 - Planimetria di variante
3. **APPROVARE** il seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO			
Riqualificazione di Piazza De Franchis			
Descrizione			Importo variante (ribassato)
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 124.550,64
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 115.860,87
A2)	Totale costi per la Sicurezza		€ 8.689,77
B)	SOMMA A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 30.794,42
B1)	Accantonamento per imprevisti		€ -
B2)	Rimborso previa fattura oneri di smaltimento		€ 12.000,00
B3)	spese tecniche di cui agli art. 90 comma 5 e 92 comma 7 bis del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		€ 3.474,36
B4)	Contributo AVCP		€ 225,00
B5)	IVA (B5.1+B5.2+B5.3)		€ 15.095,06
B5.1)	IVA Lavori	10,0%	€ 12.455,06
B5.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	10,0%	€ -
B5.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 2.640,00
TOTALE IMPORTO (A+B)			€ 155.345,06

4. **DI AFFIDARE** alla società ADMAIORA Società Cooperativa P. Iva 0840631121:
 1. i maggiori lavori della Perizia di Variante e suppletiva dei "Lavori di riqualificazione di Piazza De Franchis", per il maggiore importo, al netto del ribasso del 40,2909%, di € 10.854,24, compresa sicurezza, oltre IVA e, quindi per un totale di € 11.939,66;
 2. gli oneri di smaltimento rifiuti pari ad € 12.000,00 oltre iva al 22% per un totale di € 14.640,00.
5. **DI DARE ATTO** che parte della spesa pari a € 11.939,66 relativa ai maggiori lavori, comprensivo di oneri per la sicurezza e iva, trova copertura sui capitoli di spesa, già individuati con Determina Dirigenziale registrata all'I.G. con il n. 914 del 12/06/2019.
6. **DI IMPEGNARE** le somme come di seguito indicato:
 - € 8.268,95 di cui al vincolo n. 102-2019 del capitolo 245425/3 codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.999 bilancio 2019, appostato con Determina Dirigenziale I.G. n. 914 del 12/06/2019, in favore della ditta ADMAIORA Società Cooperativa P. Iva 0840631121, per maggiori lavori;
 - € 3.670,71 sul capitolo 233171/0 bilancio 2019 in favore della ditta ADMAIORA Società Cooperativa P. Iva 0840631121, per maggiori lavori;
 - € 8.249,48 di cui al vincolo n. 103-2019 (oneri di smaltimento rifiuti) del capitolo 245425/3 codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.999 bilancio 2019, appostato con Determina Dirigenziale I.G. n. 914 del 12/06/2019, in favore della ditta ADMAIORA Società Cooperativa P. Iva 0840631121;

- f
- € 6.390,52 sul capitolo 233171/0 bilancio 2019 in favore della ditta ADMAIORA Società Cooperativa P. Iva 0840631121, per oneri di smaltimento rifiuti.
 - 7. **DI RIDURRE L'IMPEGNO** n. 2903-2019 del Capitolo 245425/3 Bilancio 2019 dell'importo di € 284,25 atteso la variazione dell'importo dei lavori dovuto alla variante in aumento e la non incentivazione delle attività eseguite dal Dirigente in qualità di R.U.P.
 - 8. **DI TRASFERIRE** la somma complessiva di € 2.662,59, pari all' 80% di € 4.058,83 detratto l'aliquota del RUP, comprensiva di oneri riflessi e IRAP, dal Capitolo 245425/3 Bilancio 2019 - codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.999, impegno finanziario 2903-2019 - sul Capitolo di Entrata 3298/32 Cod. Bil. 3.05.99.02.001, per l'imputazione sul Capitolo di spesa 36024/32 Cod. Bil. 01.06-1.01.01.01.004 Bilancio 2019, e la relativa costituzione del fondo, ai sensi dell' art. 113 del D.Lgs. 50/16, degli oneri di incentivazione relativi ai "*Lavori di riqualificazione di piazza De Franchis*".
 - 9. **DI DARE ATTO** dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs n. 267/2000, così come coordinato con D. Lgs n. 118/2011 e integrato dal D. Lgs n. 126/2014.


Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche attesta, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del Dlgs 267/2000 e dell'art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n°4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa.

Ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 introdotta dall'art. 1 comma 10 della Legge 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse tali da impedirne l'adozione.

Si allegano n. 52 pagine progressivamente numerate e siglate:

- Perizia di Variante Tecnica e suppletiva
- Computo Metrico di Variante
- Quadro comparativo
- Quadro Economico
- Analisi nuovi prezzi
- Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi
- Planimetria di variante
- Relazione istruttoria del RUP

Il Dirigente
Ing. Edoardo FUSCO



Servizio P.R.M. Strade Strade e Grandi Reti Tecnologiche
Determinazione n. 70 del 29/10/2019


Prog. 10973/19

Letto l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 231/2012;

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267/2000, vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria della spesa dei seguenti interventi:

	COD. BIL. 08.01-2.02.01.09.999	BIL. 2019/2021	ES. 2019	CAP. 245425/3	(IMP. 2902/19)
					(IMP. 5050/19)
	COD. BIL. 10.05.2.02.01.09.012	BIL. 2019/2021	ES. 2019	CAP. 233171	(IMP. 5049/19)
COD. BIL. 01.06.1.01.01.02.999	BIL. 2019/2021	ES. 2019	CAP. 30024/32	(IMP. 5054/19)	(IMP. 5052/19)

IL RAGIONIERE GENERALE





Dipartimento Segreteria Generale

Servizio Segreteria della Giunta Comunale

Determinazione n. 2033 del 6.11.2019

La presente determinazione è stata affissa all'Albo pretorio on line, ai sensi dell'art. 10 comma 1, D.Lgs n. 267/2000, il 13/11/2019

Gli allegati, costituenti parte integrante di essa, sono visionabili nel luogo di archiviazione. (*)

Il funzionario responsabile

(*) Il Servizio Segreteria della Giunta Comunale indicherà il luogo di deposito al momento della richiesta di visione.