



Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio

DETERMINA DIRIGENZIALE

1085K/2023/29

OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico per gli edifici di proprietà del Comune di Napoli” - PON/POC METRO 2014-2020, NA2.1.2.a “Risparmio energetico negli edifici pubblici”- progetto **NA2.1.2.a.6 "Consiglio Comunale via Verdi 35"**

CUP: B62J17005420001

Approvazione elaborati costituenti la perizia di variante, redatta ai sensi dell’art. 106 c.2 del D. Lgs 50/2016 e della tabella di calcolo relativa ai maggiori importi ai sensi dell’art. 26 del D.L. 50/2022.

Impegno in favore del R.T.I. PD Costruzioni s.r.l. e MC Costruzioni s.r.l. nell’ambito dell’accordo quadro con un solo operatore economico denominato “manutenzione straordinaria edile ed impiantistica degli immobili comunali non a reddito” per l’importo di **€ 50.754,06** IVA inclusa e rimodulazione del quadro economico di affidamento.

CIG:81825673E6 - CIG Derivato: 9538595999



Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio

Il Dirigente del Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio

Premesso che:

- con deliberazione Giunta Comunale n. 580 del 05/12/2019 sono stati approvati gli interventi relativi ai lavori di manutenzione straordinaria degli immobili comunale non a reddito;
- il quadro economico dell'accordo quadro prevede una spesa per lavori pari ad € 3.708.000,00 compresi € 108.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre € 150.000,00 per oneri smaltimento non soggetti a ribasso ed € 642.430,00 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- con determinazione n. 01 del 23/01/2020 è stata indetta gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del Codice;
- all'esito della procedura di gara, espletata in data 10/03/2020, è risultato provvisoriamente aggiudicatario il costituendo R.T.I. PD Costruzioni s.r.l. (capogruppo mandataria) e MD Costruzioni s.r.l. (mandante) con un ribasso offerto pari al 37,994%;
- con determina dirigenziale n. 02 del 05/05/2020, I.G. 703 del 17/06/2020, l'appalto è stato affidato al R.T.I. PD Costruzioni s.r.l. e MC Costruzioni s.r.l.;
- l'affidamento è stato successivamente perfezionato con contratto rep. 86418 del 11/09/2020;
- le condizioni e modalità di esecuzione dell'appalto oltre alle clausole relative ai contenuti obbligazionali dei contratti applicativi da stipularsi nel periodo di validità dello stesso Accordo Quadro sono contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- il Comune di Napoli è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città metropolitane (PON Metro 2014-2020) e del Programma Operativo Complementare al PON Metro (POC Metro 2014-2020), che finanziano il progetto NA2.1.2.a "Risparmio energetico negli edifici pubblici" per complessivi € 9.015.906,90;
- con Deliberazione di G.C. n. 201 del 19/04/2017 sono stati individuati i 18 edifici comunali che, in ragione dei loro consumi, sono stati inseriti nel progetto NA2.1.2.a. Tra gli interventi, autoconsistenti e complementari e funzionali al raggiungimento del risultato finale perseguito, che costituiscono il progetto NA2.1.2.a, risulta compreso anche quello denominato NA2.1.2.a.6 "Consiglio Comunale via Verdi 35";
- la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento con deliberazione n. 350 del 29/09/2022;
- alla luce delle tipologie di lavori previsti dall'intervento, con determinazione dirigenziale K1135/2022/065, IG/2022/2762 del 28/12/2022, i *Lavori di efficientamento energetico per gli edifici di proprietà del Comune di Napoli* - PON/POC METRO 2014-2020, NA2.1.2.a "Risparmio energetico negli edifici pubblici" progetto NA2.1.2.a.6 "Consiglio Comunale via Verdi 35" sono stati affidati al R.T.I. PD Costruzioni s.r.l. (capogruppo mandataria) e



Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio

MD Costruzioni s.r.l. (mandante) nell'ambito dell'accordo quadro di "Manutenzione straordinaria edile ed impiantistica degli immobili comunali non a reddito" per un importo, a seguito dell'applicazione del ribasso di gara, pari a € 187.195,92 oltre IVA e smaltimenti;

- con la medesima determina dirigenziale K1081/2022/065 – I.G. 2762 del 28/12/2022 sono stati affidati anche gli incarichi di direzione lavori e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione all'impresa Ingegneria e Sviluppo s.r.l., opportunamente abilitata al MePA e già mandataria del RTP affidatario della progettazione dell'intervento, per un importo, a seguito dell'applicazione del ribasso di offerta, pari a € 31.792,07 oltre oneri previdenziali e I.V.A. al 22%;
- in data 12/04/2023 si è proceduto alla consegna degli incarichi di direzione dei lavori e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e in data 04/05/2023 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- il contratto applicativo del suddetto accordo quadro, relativo ai lavori, è stato repertoriato al n. 5609 del del 03/07/2023, mentre il contratto relativo agli incarichi di direzione dei lavori e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è stato repertoriato al n. 5630 del 10/07/2023;
- con pec del 19/07/2023, acquisita agli atti al n. 597363 del 20/07/2023, la direzione lavori trasmesso la documentazione relativa al primo Stato di Avanzamento dei Lavori.

Atteso che:

- in data 29/09/23 la direzione lavori ha trasmesso, con pec acquisita agli atti al n. 779138 di pari data, una *Perizia tecnica di dettaglio e completamento* nella quale si evidenzia che durante l'esecuzione dei lavori è emersa l'opportunità di procedere alla realizzazione di interventi a integrazione e completamento di quelli in corso di realizzazione, prevedendo un incremento dei corpi illuminanti nei corridoi e, per non alterare la conformazione elettrica dei quadri di piano esistenti, l'implementazione dei quadri di alloggio per la componentistica di gestione dell'impianto termico;
- la variante migliorativa in corso d'opera, ai sensi del comma 2, art. 106 del D.Lgs. 50/2016, proposta dalla Direzione Lavori, è costituita dai seguenti elaborati:
 1. Relazione di variante;
 2. Computo metrico estimativo;
 3. Verbale di concordamento dei nuovi prezzi;
 4. Quadro comparativo;
 5. Atto di sottomissione;
- tale variante comporta maggiori lavori per un importo lordo di lavori pari ad € 26.415,94 che corrisponde ad un importo, al netto del ribasso, di € 16.379,47 più IVA, pari all'8,93% dell'importo dell'affidamento.

Considerato che:





Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio

- l'art. 26 comma 6 ter del D.L. 50/2022 introdotto dalla Legge 197 del 29 dicembre 2022 ha previsto, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, che gli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023 siano adottati i prezzi aggiornati;
- i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati, al netto del ribasso formulato in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura dell'80%;
- il medesimo articolo prevede che per il pagamento dei maggiori importi derivante dall'applicazione degli stessi le Stazioni Appaltanti possono utilizzare “nel limite del 50% le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento” ovvero “possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, (...) alla data di entrata in vigore del presente decreto”;
- i lavori di che trattasi rientrano tra quelli soggetto ad adeguamento;
- il direttore dei lavori ha provveduto al calcolo della previsione dei maggiori importi necessari per l'adeguamento al prezzo Regione Campania 2023 delle lavorazioni di progetto, secondo le modalità di cui al citato art. 26;
- la suddetta previsione, trasmessa con pec del 04/10/23, acquisita agli atti con nota n. 796790 del 05/10/23, ha evidenziato un incremento lordo di € 59.480,39 più IVA relativamente ai lavori e di € 15,95 più IVA relativamente ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- detta previsione, al netto del ribasso d'asta applicato all'aliquota relativa lavori, risulta pari a € 36.881,41 più IVA relativamente ai lavori e a € 15,95 più IVA relativamente ai costi della sicurezza, per complessivi € 36.897,36 oltre IVA;
- la suddetta cifra è da riconoscersi all'80% con un importo finale pari a € 29.517,89 più IVA al 10% per complessivi € 32.469,68, importo che trova riscontro negli allegati elaborati sottoscritti dal D.L. e costituiti da:
 1. attestazione dell'entità dei maggiori importi spettanti all'impresa;
 2. prospetto di calcolo del maggiore importo dei lavori emesso ai sensi del comma 1 e del comma 6 ter dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all'importo dei lavori determinato alle condizioni contrattuali;



Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio

- con la pec del 04/10/23 la direzione lavori ha trasmesso anche un aggiornamento relativo ai costi di smaltimento, per i quali si comunica un incremento di spesa pari a € 218,82 più IVA al 22% per complessivi € 266,96.

Verificato che:

- il quadro economico netto dell'intervento, di cui alla determina dirigenziale n. 2765 del 28/12/2022, è il seguente (per semplicità si indicano gli imprevisti IVA compresa):

QUADRO ECONOMICO LAVORI Determina dirigenziale 2756/2022		
Voci di spesa		Importo (€)
A	Lavori	
A.1	Importo lavori	183.365,91
A.2	Importo costi della sicurezza non soggetti a ribasso	3.830,01
TOTALE LAVORI		187.195,92
B	Smaltimenti	
B.1	Oneri per smaltimenti non soggetti a ribasso	1.301,18
SMALTIMENTI		1.301,18
TOTALE AFFIDAMENTO (A+B)		188.497,10
C	Somme a disposizione della stazione appaltante	
C.1	Imprevisti IVA compresa	32.529,52
C.2	Incentivi per funzioni tecniche per lavori ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	2.300,57
C.3	I.V.A. su lavori (10% di A)	18.719,59
C.4	I.V.A. su smaltimenti (22% di B.1)	286,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		53.835,94
TOTALE A+B+C		242.333,04

- il quadro economico rimodulato comprensivo dei lavori di variante, dei maggiori importi di cui all'art. 26 del D.L. 20/2022 e della maggiorazione dei costi di smaltimento risulta il seguente : 1587,44

QUADRO ECONOMICO LAVORI - rimodulazione variante e incremento prezzi		
Voci di spesa		Importo (€)
A	Lavori	
A.1	Importo lavori	199.745,38
A.2	Importo costi della sicurezza non soggetti a ribasso	3.830,01
TOTALE LAVORI		203.575,39
B	Smaltimenti	
B.1	Oneri per smaltimenti non soggetti a ribasso	1.520,00
SMALTIMENTI		1.520,00
C	Altri oneri	
C.1	Incremento prezzi – art. 26 D.L. 50/2022	29.517,89
ALTRI ONERI		29.517,89



Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio

TOTALE AFFIDAMENTO (A+B+C)		234.613,28
D	Somme a disposizione della stazione appaltante	
D.1	Imprevisti IVA compresa	14.245,14
D.2	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	2.300,57
D.3	I.V.A. su lavori (10% di A)	20.357,54
D.4	I.V.A. su incremento prezzi (10% di C)	2.951,79
D.5	I.V.A. su smaltimenti (22% di B.1)	334,40
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		40.189,44
TOTALE A+B+C		274.802,72

- la perizia di variante, nel limite del quindici per cento in più dell'importo di contratto, prevede una spesa aggiuntiva, al netto del ribasso, pari ad € 16.379,47 oltre IVA al 10% per complessivi € 18.017,42, per la quale è possibile ricorrere, dato l'approssimarsi della conclusione delle lavorazioni, allo stanziamento dedicato alla voce imprevisti, così come pure per l'incremento delle spese per gli smaltimenti pari a € 266,96 IVA compresa;
- ai sensi dell'art. 8 c. 4 del DM 49/18, nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso;
- le variazioni sono state valutate a prezzi ragguagliabili a quelli di contratto e per le nuove voci di lavorazioni non previste, per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si è provveduto alla formazione dei nuovi prezzi, soggetti al medesimo ribasso d'asta del contratto principale;
- i maggiori importi da corrispondere all'impresa determinati ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 prevedono una spesa aggiuntiva pari ad € 29.517,89 più IVA al 10% per complessivi € 32.469,68;
- l'Organismo Intermedio, con propria disposizione n. 26 del 27/04/2023, ha stabilito il nuovo valore del finanziamento per la realizzazione del progetto denominato NA2.1.2.a.6 "Consiglio Comunale via Verdi 35" pari a € 344.929,36;
- la spesa aggiuntiva trova quindi copertura sul capitolo 299212/6 denominato – PON METRO 2014-2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIA VERDI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”, codice di bilancio 09.08-2.02.01.09.019 - Bilancio 2023.

Considerato che risulta necessario provvedere:

- all'approvazione del quadro economico di progetto rimodulato con i maggiori importi di cui ai punti precedenti, degli elaborati costituenti la perizia di variante e di quelli relativi al calcolo degli importi di cui all'art 26 D.L.50/2022;
- all'impegno della relativa spesa.

Accertato che con D.C.C. n. 42 del 04/07/2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2023-



Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio

2025.

Verificato che:

- ai sensi dell’art. 6bis L. 241/1990, degli art. 7 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli (approvato con D.G.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217 del 29/04/2017) e dell’art. 42 del D.Lgs 50/2016, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse in capo al R.U.P. / responsabile del Servizio competente per l’adozione del presente atto;
- ai sensi del regolamento dei controlli interni, il presente atto rispetta i principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all’art 147 del D.Lgs 267/2000;
- l’assunzione con il presente provvedimento degli impegni in esame non configura violazione di quanto previsto dagli artt. 107 comma 3, lett. d), 153 comma 5 e 183 del T.U.E.L. nonché dell’art. 24 del Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- risulta acquisito positivamente il DURC.

Visti

- il D.L. 50/2022 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs 50/2016;
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 426/2003 e successive modificazioni ed integrazioni relativa all’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Napoli;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Programma operativo nazionale plurifondo Città metropolitane 2014-2020;
- l’Atto di Delega disciplinante i rapporti giuridici tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON/POC e il Comune di Napoli in qualità di Organismo Intermedio
- la Legge 241/1990;
- le linee Guida ANAC;
- il D.P.R. 62/2013;
- il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli;
- il Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione del C.C. n.64 del 24/4/1992;
- la Delibera di G.C. n. 146/2016 recante le “Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni”;



Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio

- il Regolamento dei controlli interni;
- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2023-2025, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – Sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza.

Attestati:

- l'ottemperanza ai principi di cui agli art. 30 comma 1, 34 e 42 del D.Lgs 50/2016;
- l'assenza nel contenuto del presente documento e nei relativi allegati di dati personali;
- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 33/2013 e art. 29 comma 1 del D.Lgs. n 50/16, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Tanto premesso,

DETERMINA

1. Approvare il seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO LAVORI - rimodulazione variante e incremento prezzi		
Voci di spesa		Importo (€)
A	Lavori	
A.1	Importo lavori	199.745,38
A.2	Importo costi della sicurezza non soggetti a ribasso	3.830,01
TOTALE LAVORI		203.575,39
B	Smaltimenti	
B.1	Oneri per smaltimenti non soggetti a ribasso	1.520,00
SMALTIMENTI		1.520,00
C	Altri oneri	
C.1	Incremento prezzi – art. 26 D.L. 50/2022	29.517,89
ALTRI ONERI		29.517,89
TOTALE AFFIDAMENTO (A+B+C)		234.613,28
D	Somme a disposizione della stazione appaltante	
D.1	Imprevisti IVA compresa	14.245,14
D.2	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	2.300,57
D.3	I.V.A. su lavori (10% di A)	20.357,54
D.4	I.V.A. su incremento prezzi (10% di C)	2.951,79
D.5	I.V.A. su smaltimenti (22% di B.1)	334,40
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		40.189,44
TOTALE A+B+C		274.802,72

2. Approvare gli elaborati costituenti la perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 106 c.2 del D.



Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio

Lgs 50/2016, di seguito elencati:

1. Relazione di variante;
2. Computo metrico estimativo;
3. Verbale di concordamento dei nuovi prezzi;
4. Quadro comparativo;
5. Atto di sottomissione;

3. Approvare i seguenti elaborati ex art 26 D.L.50/2022:

- attestazione dell'entità dei maggiori importi;
- prospetto di calcolo, in due elaborati, del maggiore importo dei lavori emesso ai sensi del comma 1 e del comma 6 ter dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all'importo dei lavori determinato alle condizioni contrattuali.

4. Affidare in favore del R.T.I. PD Costruzioni s.r.l. (capogruppo mandataria) C.F./P.I.V.A. 04912671213 e MD Costruzioni s.r.l. (mandante) C.F./P.I.V.A. 05760921212 nell'ambito dell'accordo quadro con un solo operatore economico, denominato "*manutenzione straordinaria edile ed impiantistica degli immobili comunali non a reddito*" i lavori di variante per l'intervento "*Lavori di efficientamento energetico per gli edifici di proprietà del Comune di Napoli*" - PON/POC METRO 2014-2020, NA2.1.2.a "*Risparmio energetico negli edifici pubblici*" - progetto NA2.1.2.a.6 "*Consiglio Comunale via Verdi 35*".

5. Ridurre di € 18.284,38 il vincolo 477/bilancio 2022 – "Imprevisti" sul capitolo 299212/6 denominato – PON METRO 2014-2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIA VERDI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO".

6. Impegnare in favore del R.T.I. PD Costruzioni s.r.l. (capogruppo mandatario), con sede legale in Afragola (NA) al corso Giuseppe Garibaldi, 38 C.F./P.IVA. 04912671213 e MC Costruzioni s.r.l. (mandante) con sede legale in Casoria alla via L. Calvanese, 21 C.F./P.IVA. 05760921212, l'importo, per lavori di variante e aggiuntivi oneri di smaltimento, pari a **€ 18.284,38 IVA inclusa** sul capitolo 299212/6 denominato – PON METRO 2014-2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIA VERDI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO", codice di bilancio 09.08-2.02.01.09.019 - Bilancio 2023.

7. Impegnare in favore del R.T.I. PD Costruzioni s.r.l. (capogruppo mandatario), con sede legale in Afragola (NA) al corso Giuseppe Garibaldi, 38 C.F./P.IVA. 04912671213 e MC Costruzioni s.r.l. (mandante) con sede legale in Casoria alla via L. Calvanese, 21 C.F./P.IVA. 05760921212, l'importo della spesa per i maggiori importi di cui all'art. 26 del D.L.50/2022 pari ad **€ 32.469,68 IVA inclusa** sul capitolo 299212/6 denominato – PON METRO 2014-2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIA VERDI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO", codice di bilancio 09.08-2.02.01.09.019 - Bilancio 2023.



Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio

8. Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.267/2000, così come coordinato con il D.Lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.

9. Attestare, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n. 4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa.

10. Pubblicare la presente disposizione all'albo pretorio del Comune di Napoli.

Si allegano quale parte integrante del presente provvedimento n. 11 documenti, elencati di seguito:

1. Relazione di variante;
2. Computo metrico estimativo;
3. Verbale di concordamento dei nuovi prezzi;
4. Quadro comparativo;
5. Atto di sottomissione;
6. Attestazione dell'entità dei maggiori importi;
7. prospetto di calcolo lavori;
8. prospetto di calcolo sicurezza;
9. attestazione importi smaltimenti;
10. DURC imprese RTI;
11. Determina dirigenziale K1081/2022/065 – I.G. 2762 del 28/12/2022.

Sottoscritta digitalmente dal
Dirigente del Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio
(Ing. Vincenzo Brandi)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.