



COMUNE DI NAPOLI  
AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI  
Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture  
tecniche per lavori pubblici e espropri

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (1088K) n. 32 del 17 ottobre 2023**

**OGGETTO: Interventi di adeguamento funzionale al Plesso Beltramelli per la ricollocazione degli alunni del plesso Partenope (Asilo Nido). Municipalità 4.**

Approvazione della perizia per maggiori lavori dell'importo di € **4.659,70** oltre IVA al netto del ribasso d'asta, di cui € **38,32** per oneri di sicurezza, ai sensi dell'art. 120, co.1 lett.c), co 2 e co. 9, del D.Lgs n. 36/2023 e contestuale affidamento degli stessi alla ditta FUTURA srls., con sede legale in Via Marie Curie n. 25, Quarto (NA) - Part. IVA e C.F. 10193851218, già affidataria dell'appalto principale giusto contratto rep. n° 5667 del 26/07/2023.

Approvazione della rimodulazione del quadro economico approvato con determinazione dirigenziale n.ro 27 del 28 giugno 2023.

Impegno di spesa, per complessivi € **5.684,83** per maggiori lavori (compreso I.V.A.).

**CUP: B62B23000280004**

**CIG: 98376258F6**



COMUNE DI NAPOLI  
AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI  
Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture  
tecniche per lavori pubblici e espropri

## **Il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri, arch. Alfonso Ghezzi**

### **Premesso che:**

il Ministero dell'Istruzione, con il decreto n. 343 del 02-12-2021, ha definito i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le modalità di individuazione degli interventi di edilizia scolastica, rispetto ai seguenti Piani: "Piano di costruzione di nuove scuole mediante sostituzione edilizia" di cui alla Missione 2, Componente 3 – Rivoluzione verde e transizione digitale – Investimento 1.1; "Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia" di cui alla Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1; Piano di estensione del tempo pieno" di cui alla Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.2; "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole" di cui alla Missione 4, Componente – Istruzione e ricerca – Investimento 1.3; "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole" di cui alla Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.3 la cui attuazione è stata demandata alle Regioni e per il quale la Regione Campania ha emesso apposito Avviso con decreto dirigenziale n. 6 del 12/01/2022;

nell'ambito dell'Avviso MIUR "Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia" di cui alla Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1", sono stati ammessi a finanziamento diversi progetti, in particolare per la Municipalità 4, sono stati selezionati i seguenti interventi:

- Plesso Bice Zona – Asilo Nido ubicato in via della Piazzolla 36
- Plesso Partenope – Asilo Nido ubicato in via Vesuvio

nell'ambito dei finanziamenti PNRR, relativamente ai progetti selezionati di cui all'avviso MIUR, è emersa l'esigenza di allocare in altra sede le platee scolastiche dei plessi scolastici oggetto di finanziamento. In particolare per la Municipalità 4 per allocare la platea scolastica del plesso Partenope è stata individuata come sede ospitante il plesso Beltramelli.

### **Considerato che**

con Delibera di Giunta Comunale n. 166 del 17 maggio 2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo riguardante i lavori di adeguamento funzionale al Plesso Beltramelli per la ricollocazione degli alunni del plesso Partenope (Asilo Nido) per l'importo complessivo di € 49.579,35 con copertura finanziaria sul Capitulo 233170 cod. bil. 04.02-2.02.01.09.003 Bilancio 2023, secondo il seguente quadro economico:



COMUNE DI NAPOLI  
AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI  
Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture  
tecniche per lavori pubblici e espropri

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
Lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria al plesso Beltramelli per allocare temporaneamente la platea scolastica del Plesso Partenope interessata dai lavori del PNRR			
A. LAVORI	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo	€ 32.384,54
	A.1.1	Di cui oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	€ 149,02
	A.2	Importo dei Lavori a base d'asta	€ 32.235,52
	A.3	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 2.011,96
	A.4	Totale oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.+ O.S.)	€ 2.160,98
	A.5	Oneri della manodopera	€ 9.008,85
TOTALE LAVORI (A.2 + A.4)			€ 34.396,50
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4)	€ 7.567,23
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.500,00
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 330,00
	B.3	Lavori in economia per spese di trasloco	€ 4.000,00
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (2%)	€ 550,34
	B.5	Contributo A.N.A.C.	€ 30,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 687,93
	B.6.1	IVA su imprevisti 22%	€ 151,34
	B.7	Pubblicazione avvisi escluso IVA	€ 0,00
	B.7.1	IVA su pubblicazione avvisi 22%	€ 0,00
	B.8	Spese per cartellonistica escluso IVA	€ 300,00
	B.8.1	IVA su cartellonistica 22%	€ 66,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1 + B.2 + .... + B.8)		
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			€ 49.579,35

CONSIDERATO che per l'indagine esplorativa di mercato il RUP dell'intervento ha provveduto tramite PEC il giorno 12 del mese di maggio 2023, nel rispetto dei principi comuni dettati dalle linee guida dell'ANAC, in particolare la rotazione, trasparenza e imparzialità, a consultare le seguenti 3 imprese estratte dall'elenco telematico dei fornitori del Comune di Napoli e iscritte nella categoria lavori OG 1:

- Co. Mer soc. Coop. con nota PG/2023/400857 del 12/05/2023;
- la Rosanna soc. Coop. con nota PG/2023/400890 del 12/05/2023;
- Futura srls, con nota PG/2023/400813 del 12/05/2023;

l'offerta più conveniente, pervenuta via PEC in data 19.05.2023 è risultata quella dell'impresa FUTURA srls, con sede legale in Via Marie Curie n.25 Quarto (NA) - Part. IVA e C.F. 10193851218 che ha offerto il ribasso più alto pari al 15,01%;

con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 28/06/2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione definitiva in favore della ditta FUTURA srls., con sede legale in Via Marie Curie n. 25, Quarto (NA) - Part. IVA e C.F. 10193851218, per un importo di € 43.646,31;

i lavori sono stati consegnati in data 03 luglio 2023 e sono attualmente in corso di esecuzione;



COMUNE DI NAPOLI  
AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI  
Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture  
tecniche per lavori pubblici e espropri

il contratto è stato registrato in data 26/07/2023 al n.ro di repertorio 5667.

**Considerato che:**

nel corso dell'esecuzione dell'appalto, come riportato nella relazione del Direttore dei lavori al RUP, è emersa la necessità di eseguire delle ulteriori lavorazioni, impreviste ed imprevedibili al momento della progettazione, motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute che comunque non alterano la natura generale del contratto;

il Direttore dei Lavori ha predisposto una perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile che si compone dei seguenti elaborati, ed è agli atti dell'Ufficio Tecnico della Municipalità 4:

- Relazione Tecnica;
- Computo Metrico Lavori;
- Stima Incidenza Sicurezza;
- Elenco Prezzi;
- Quadro Comparativo;

la spesa complessiva per le opere aggiuntive al netto del ribasso ammonta ad € 4.659,70 oltre IVA di cui € 38,32 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi delle Linee Guida n.3, approvate dal Consiglio dell'ANAC con Deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016 ha autorizzato e accertato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 120 co.1 lett.c), co. 2 e co. 9 del D.lgs. n. 36/2023 come risulta dall'allegata relazione del RUP;

l'articolo 120 comma 9 del D.Lgs n. 36/20236 prevede la possibilità di un'estensione contrattuale "fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto (quinto d'obbligo)" ossia la previsione di legge in forza della quale, nel corso dell'esecuzione di un contratto l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni apportate dalla stazione appaltante in aumento o in diminuzione, purché esse non superino il quinto (20%) dell'importo complessivo dell'appalto.

**Considerato inoltre che:**

alla copertura finanziaria della spesa di cui sopra, si può far fronte attraverso le economie dovute al ribasso.

**Dato atto che**

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 04/07/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;

**Considerato che** ai fini dell'affidamento occorre produrre contratto aggiuntivo che dovrà essere stipulato in forma di scrittura privata semplice, ai sensi dell'art. 2702 del c.c., giusta delibera di Giunta Comunale n. 146 del 10/03/2016.



COMUNE DI NAPOLI  
AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI  
Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture  
tecniche per lavori pubblici e espropri

**Atteso che** per quanto sopra specificato ricorrono i presupposti di cui all'art. 120 co.1 lett.c), co 2 e co. 9, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di lavori finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, che non comportano modifiche sostanziali e sono effettivamente motivati da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della progettazione, trovando comunque copertura finanziaria nella somma stanziata al momento dell'approvazione del progetto.

**Ritenuto che:**

si può procedere all'affidamento dei predetti lavori e che risulta conveniente, in riferimento alla tempistica ed all'economicità affidare alla ditta FUTURA srls., con sede legale in Via Marie Curie n. 25, Quarto (NA) - Part. IVA e C.F. 10193851218, l'esecuzione dei suddetti lavori in considerazione che:

- in capo alla ditta affidataria FUTURA srls., sono state effettuate con esito positivo le verifiche degli artt. 94, 95 e 96 del D.Lgs. n. 36/2023;
- i lavori relativi all'appalto principale sono in corso di esecuzione.

la ditta aggiudicataria, appositamente convocata, ha accettato di effettuare, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'appalto in essere i maggiori lavori fino alla concorrenza di € **4.659,70** oltre IVA (di cui € **38,32** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), al netto del ribasso offerto in sede di gara del 15,01 %, sottoscrivendo in data 11/10/2023 l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento prezzi allegato;

lo scrivente Servizio provvederà a redigere un atto aggiuntivo nella medesima forma del contratto principale ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 10 marzo 2016;

per l'appalto originario è stato acquisito il seguente codice CIG 98376258F6 e che le varianti di importo sotto soglia comunitaria che non superino il 20% del contratto originario, non necessitano di separato Codice Identificativo di Gara;

alla luce di quanto sopra richiamato il quadro economico netto dell'intervento risulta così rimodulato:



COMUNE DI NAPOLI  
AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI  
Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture  
tecniche per lavori pubblici e espropri

**QUADRO ECONOMICO FINALE**

	Voce	Descrizione	Importo principale	Maggiori lavori	Importo totale
A. LAVORI	A.1	Importo da computo metrico estimativo	€ 32.384,54	€ 5.475,88	€ 37.860,42
	A.1.1	Di cui oneri diretti della sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta (O.D.)	€ 149,02	€ 38,22	€ 187,34
	A.2	<b>Importo dei lavori a base d'asta ribassato del 15,01%</b>	<b>€ 27.396,97</b>	<b>€ 4.621,38</b>	<b>€ 32.018,35</b>
	A.3	Di cui oneri indiretti della sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta (O.S.)	€ 2.011,96	€ 0,00	€ 2.011,96
	A.4	<b>Totale oneri di sicurezza non soggetto a ribasso d'asta (O.D.+O.S.)</b>	<b>€ 2.160,98</b>	<b>€ 38,32</b>	<b>€ 2.199,30</b>
	A.5	Oneri della manodopera	€ 9.008,85		
		<b>TOTALE LAVORI (A.2+A.4)</b>	<b>€ 29.557,95</b>	<b>€ 4.659,70</b>	<b>€ 34.217,65</b>
	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 6.502,75	€ 1.025,13	€ 7.527,88
B - SOMME A DISPOSIZIONE	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
	B.2.1	IVA sui oneri di smaltimento 22%	€ 330,00	€ 0,00	€ 330,00
	B.3	Lavori in economia e rimborso fatture	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
	B.4	Fondo per <b>progettazione</b> (ex art. 45, comma 3, D.Lgs. 36/2023) 80% fondo per progettazione e innovazione (2%)	€ 550,34	€ 0,00	€ 550,34
	B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 687,93	€ 0,00	€ 687,93
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 151,34	€ 0,00	€ 151,34
	B.7	Pubblicazioni avvisi escluso IVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.7.1	IVA su Pubblicazioni e avvisi al 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.8	Spese per cartellonistica escluso IVA	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
	B.8.1	IVA su Spese per cartellonistica al 22%	€ 66,00	€ 0,00	€ 66,00
			<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 14.088,36</b>	<b>€ 1.025,13</b>
		<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)</b>	<b>€ 43.646,31</b>	<b>€ 5.684,83</b>	<b>€ 49.331,15</b>

**Visto che:**

è opportuno provvedere all'adozione della Determina di affidamento dei maggiori lavori contenuti nel quinto dell'importo del contratto;

la formazione e l'istruttoria, con esito positivo, del presente provvedimento è stata curata, per quanto concerne gli aspetti connessi alle verifiche degli artt. 94, 95, 96 e 100 del D.lgs. 36/2023, dal RUP Arch. Massimo Mallardo, come da attestazione PG/2023/835948 del 17/10/2023;

è avvenuto l'accertamento al disposto di cui all'art.53 c.16 ter del D.lgs. 165/2001 così come introdotto dall'art.1, comma 42, legge n.190 del 2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano triennale di prevenzione alla corruzione adottato dall'Ente.



COMUNE DI NAPOLI  
AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI  
Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture  
tecniche per lavori pubblici e espropri

**Constatata**, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/90 e art. 7 del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Napoli, l'insussistenza del conflitto di interesse del Responsabile del Procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale.

### **Visti**

gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2023-25, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza;

### **Attestato che**

il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui "all'art. 1 c. 32, della Legge n. 190/2012, all'art. 23 c. 1 del d.lgs. n. 33/2013", come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli, sottosezioni "Bandi di gara e contratti - Bandi di gara e avvisi pubblici – Delibere a contrarre";

### **Preso atto che:**

il legale rappresentante della ditta FUTURA srls., ha dichiarato di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato in applicazione del D.P.R. 62/2013 e che, pertanto, l'inosservanza per effetto dell'art. 2 co.3, di detto Codice, determina l'applicazione delle relative clausole sanzionatorie;

la suddetta ditta, inoltre, ai sensi dell'art. 17, comma 5, di detto codice, ha attestato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, amministrativi o negoziali per conto dell'Amministrazione in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si è impegnata, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del presente atto, consapevole delle conseguenze previste dall'art.53, comma 16/ter del D.lgs. 165/2001.

### **Letti:**

il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli art.107 e 183;

il D.Lgs. n. 36/2023;



COMUNE DI NAPOLI  
AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI  
Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture  
tecniche per lavori pubblici e espropri

la Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti;

**Attestato:**

il rispetto dei principi di cui gli artt. 1, 16 e 57 del D.lgs. 36/2023;

da parte del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 e degli artt. 13, co.1, lett. "b" e 17, co.2, lett. "a" del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;

l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017;

che il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del regolamento UE 2019/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

**Per i motivi esposti in narrativa:**

**D E T E R M I N A**

**Di dare atto che** le motivazioni per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e formano parte integrante e sostanziale.

**Di dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.267/2000.

**Approvare** l'atto di sottomissione sottoscritto in data 11/10/2023 parte integrante e sostanziale del presente atto, allegato alla presente determina.

**Di approvare** la perizia per i maggiori lavori al netto del ribasso d'asta del 15,01% pari ad € **4.659,70** oltre I.V.A. di cui € **38,32** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, redatta ai sensi dell'art. 120 co.1 lett.c), co 2 e co. 9 del D.Lgs n. 36/2023 costituita dai seguenti elaborati e conservati agli atti del RUP:

- Relazione Tecnica;
- Computo Metrico Lavori;
- Stima incidenza Manodopera;



COMUNE DI NAPOLI  
AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI  
Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture  
tecniche per lavori pubblici e espropri

- Stima Incidenza Sicurezza;
- Elenco Prezzi.
- Quadro Comparativo

**Di dare atto che** la ditta aggiudicataria dell'appalto principale (giusto contratto registrato in data 26/07/2023 al n.ro di rep. 5667), ha accettato di effettuare, agli stessi prezzi, patti e condizioni i maggiori lavori al netto del ribasso del 15,01 % oltre IVA, sottoscrivendo in data 11/10/2023 l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi allegati.

**Di dare atto che** lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa corrispondente è capiente per la registrazione dell'impegno.

**Di approvare** la seguente rimodulazione del Quadro Economico netto complessivo dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO FINALE					
	Voce	Descrizione	Importo principale	Maggiori lavori	Importo totale
A - LAVORI	A.1	Importo da computo metrico estimativo	€ 32.384,54	€ 5.475,88	€ 37.860,42
	A.1.1	Di cui oneri diretti della sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta (O.D.)	€ 149,02	€ 38,22	€ 187,34
	A.2	<b>Importo dei lavori a base d'asta ribassato del 15,01%</b>	<b>€ 27.396,97</b>	<b>€ 4.621,38</b>	<b>€ 32.018,35</b>
	A.3	Di cui oneri indiretti della sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta (O.S.)	€ 2.011,96	€ 0,00	€ 2.011,96
	A.4	<b>Totale oneri di sicurezza non soggetto a ribasso d'asta (O.D.+O.S.)</b>	<b>€ 2.160,98</b>	<b>€ 38,32</b>	<b>€ 2.199,30</b>
	A.5	Oneri della manodopera	€ 9.008,85		
		<b>TOTALE LAVORI (A.2+A.4)</b>	<b>€ 29.557,95</b>	<b>€ 4.659,70</b>	<b>€ 34.217,65</b>
	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 6.502,75	€ 1.025,13	€ 7.527,88
B - SOMME A DISPOSIZIONE	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
	B.2.1	IVA sui oneri di smaltimento 22%	€ 330,00	€ 0,00	€ 330,00
	B.3	Lavori in economia e rimborso fatture	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
	B.4	Fondo per <b>progettazione</b> (ex art. 45, comma 3, D.Lgs. 36/2023) 80% fondo per progettazione e innovazione (2%)	€ 550,34	€ 0,00	€ 550,34
	B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 687,93	€ 0,00	€ 687,93
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 151,34	€ 0,00	€ 151,34
	B.7	Pubblicazioni avvisi escluso IVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.7.1	IVA su Pubblicazioni e avvisi al 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.8	Spese per cartellonistica escluso IVA	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
	B.8.1	IVA su Spese per cartellonistica al 22%	€ 66,00	€ 0,00	€ 66,00
		<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 14.088,36</b>	<b>€ 1.025,13</b>	<b>€ 15.113,50</b>
		<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)</b>	<b>€ 43.646,31</b>	<b>€ 5.684,83</b>	<b>€ 49.331,15</b>



COMUNE DI NAPOLI  
AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI  
Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture  
tecniche per lavori pubblici e espropri

**Di affidare** i maggiori lavori ai sensi dell'art. 120 co.1 lett.c), co 2 e co. 9 del D.Lgs n. 36/2023 per l'importo di € 4.659,70 comprensivi di € 38,32 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22 % alla ditta FUTURA srls., con sede legale in Via Marie Curie n. 25, Quarto (NA) - Part. IVA e C.F. 10193851218, già esecutrice dei lavori in oggetto agli stessi patti, prezzi e condizioni e ribasso offerto del 15,01 % (giusto contratto rep.5667 del 26/07/2023).

**Di impegnare** ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/00 la somma complessiva di € 5.684,83 per l'esecuzione dei maggiori lavori comprensivi di IVA al 22% attingendo alle somme sul Capitolo 233170 cod. bil. 04.02-2.02.01.09.003 Bilancio 2023 a favore della ditta FUTURA srls., con sede legale in Via Marie Curie n. 25, Quarto (NA) - Part. IVA e C.F. 10193851218.

**Di dare atto che** tali ulteriori interventi non comportano una dilazione dei tempi contrattuali.

**Di dare atto che** lo scrivente Servizio provvederà a redigere un atto aggiuntivo nella medesima forma del contratto principale ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 10 marzo 2016.

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 26, firmati digitalmente dal Dirigente del Servizio, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n.ro da "All\_1088K\_032\_01" a "All\_1088K\_032\_06":

- All\_1088K\_032\_01 – Determinazione dirigenziale n.ro 27 del 28 giugno 2023;
- All\_1088K\_032\_02 – Relazione del RUP sull'ammissibilità della proposta di variante;
- All\_1088K\_032\_03 – Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- All\_1088K\_032\_04 – DURC in corso di validità;
- All\_1088K\_032\_05 – Relazione Tecnica;
- All\_1088K\_032\_06 – Quadro comparativo;
- 1088K\_Modello\_Ragioneria.

Sottoscritta digitalmente da

Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica  
e supporto alle strutture tecniche per  
lavori pubblici e espropri  
arch. Alfonso GHEZZI

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ,ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.