



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 7

Secondigliano – Miano - San Pietro a Patierno

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 31 del 20/07/2021

OGGETTO: “Lavori di manutenzione ordinaria, annualità 2021, degli edifici scolastici ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7”. Determina n. 12 del 22/03/2021 reg. I.G. 593 del 29/03/2021 – **Approvazione della perizia per i maggiori lavori** per l'importo di € 7.248,46 oltre I.V.A. Al 22%, redatta ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. c), co. 7 del D.lgs. 50/2016, e contestuale affidamento degli stessi alla società Costruzione Meridionali s.r.l. - P.IVA: 03858691219 con sede in Giugliano in Campania (NA), alla via San Vito n. 85F, rappresentata dal sig. Di Girolamo Stefano, già esecutrice dei lavori in oggetto, giusto contratto registrato in data 15/04/2021 al n.ro 3472.

Importo contrattuale – lavori principali: € 14.554,86 al netto del ribasso del 22,894% **comprensivo** di oneri per la sicurezza pari ad € 1.074,10 non soggetti a ribasso, oneri di smaltimento pari a € 386,96, oltre IVA al 22% **per un importo complessivo di € 17.756,93** - CUP: B66G21002860004 - SMARTCIG: Z853118C93.

Importo lavori aggiuntivi da finanziare con ribasso ed il residuo dei 7/12 dell'anticipazione su quanto previsto nel PEG 2021: € 7.248,46 al netto del ribasso del 22,894% **comprensivo** di oneri per la sicurezza pari ad € 304,75 non soggetti a ribasso, oneri di smaltimento pari a € 299,22, oltre IVA al 22% **per un importo complessivo di € 8.843,12** - CUP: B66G21002860004 - SMARTCIG: ZD93288198.

Impegno della spesa complessiva € 8.843,12.

CUP: B66G21002860004 - SMARTCIG: ZD93288198

Il Direttore della Municipalità 7, dott. Massimo Pacifico

Premesso che:

- le Municipalità, ai sensi art. 18 del Regolamento di Municipalità, curano la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole comunali e statali dell'infanzia e del 1° ciclo d'istruzione.
- giungono continuamente numerose e pressanti richieste da parte dei Dirigenti scolastici e responsabili di circoli, inerenti interventi di manutenzione ordinaria, riguardante soprattutto lavorazioni volte all'eliminazione di infiltrazioni meteoriche e/o al ripristino della funzionalità degli impianti idrici ed elettrici.
- con nota PG/2021/209774 del 10/03/2021 il Servizio Tecnico Patrimonio ha comunicato in merito all'impossibilità di gestire le richieste che provengono dalle Direzioni di Municipalità invitando le stesse a provvedere con autonome procedure di affidamento;

Preso atto che

- con delibera di C.C. n.25 del 10/12/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- con delibera di G. C. n.467 del 22/12/2020 è stato approvato il PEG 2020/2022;
- nell'ambito della suddetta proposta di Bilancio di Previsione, per l'annualità 2021, sono stati individuati i seguenti capitoli di spesa per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici ricadenti nella VII Municipalità ognuno finanziato per euro 30.000,00:

capitolo	art.	cod. bilancio	
110400	7	04.01-1.03.02.09.008	manutenzione ordinaria scuole materne comunali e statali
111500	7	04.02-1.03.02.09.008	manutenzione ordinaria scuole elementari
112300	7	04.02-1.03.02.09.008	manutenzione ordinaria scuole medie

- i 7 dodicesimi dello stanziamento previsto in bilancio per la manutenzione ordinaria equivalgono ad € 17.500,00 sul capitolo 110400 art.7, ad € 17.500,00 sul capitolo 111500 art.7 ed a € 17.500,00 sul capitolo 112300 art.7 per un totale di € 52.500,00;
- con determina dirigenziale n. 12 del 22/03/2021 reg. I.G. 593 del 29/03/2021 si è provveduto all'approvazione degli atti tecnici e al contestuale affidamento diretto dei lavori di manutenzione ordinaria annualità 2021, degli edifici scolastici ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7^{ma} alla società Costruzione Meridionali s.r.l. - P.IVA: 03858691219 con sede in Giugliano in Campania (NA), alla via San Vito n. 85F, rappresentata dal sig. Di Girolamo Stefano, che ha offerto un ribasso del 22,894% per l'importo complessivo di € 17.756,93 di cui € 14.554,86 per lavori comprensivi di € 1.074,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 386,96 per oneri per lo smaltimento non soggetti a ribasso ed € 3.202,07 per somme a disposizione, secondo il seguente quadro economico:

A. LAVORI	A.1	Importo lavori al netto del ribasso di 22,894%	€ 13 093,80
	A.2	Lavori in economia	€ -
	A.3	Oneri della sicurezza	€ 1 074,10
	A.4	Oneri per smaltimento	€ 386,96
Totale Lavori e oneri smaltimento (A.1+A.2+A.3+A.4)			€ 14 554,86
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA su A1+A2+A3+A4 AL 22%	€ 3 202,07
	B.2	Contributo A.V.C.P.	€ -
	B.3	premio incentivante 2%	€ -
	B.4	Imprevisti comprensivi di IVA	€ -
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B2+B.3)			€ 3 202,07
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			€ 17 756,93

- Ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.lgs. 50/2016, si è proceduto all'esecuzione anticipata della prestazione nelle more della stipula contrattuale con verbale di consegna sotto riserva di legge in data 13/04/2021;
- il contratto è stato registrato in data 15/04/2021 al n.ro 3472;

Rilevato che:

- i lavori inerenti l'appalto principale sono in corso di esecuzione;
- nel corso dell'esecuzione dell'appalto sono pervenute ulteriori richieste di intervento urgente da parte dei dirigenti scolastici, in particolare per interventi di rifunzionalizzazione idraulica di bagni;
- è necessario eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria sugli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 7, al fine di scongiurare ulteriori danni agli edifici e consentire la ripresa delle attività scolastiche per il mese di settembre;
- come riportato nella relazione del Direttore dei lavori al RUP, e da quest'ultimo autorizzato, sentito anche il Direttore della Municipalità, è necessario intervenire prontamente per assicurare la ripresa delle attività didattiche ed evitare ulteriore aggravamento di danni con conseguenti maggiori costi per l'Amministrazione;
- che i lavori aggiuntivi comunque non alterano la natura generale del contratto;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 10.12.2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;
- con Decreto Legge 73 del 25 maggio 2021 i termini di approvazione del bilancio sono stati differiti al 31 Luglio 2021;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 232 del 03/06/2021 è stato approvato il preconsuntivo al 31 dicembre 2020, dando atto che a decorrere dall'esecutività della delibera stessa e fino all'approvazione del bilancio di previsione 2021/23 l'assunzione di prenotazione degli impegni di spesa a valere sulle risorse finanziarie del 2021 proseguirà secondo le regole della gestione provvisoria di cui art 163 del TUEL che consentono esclusivamente, tra le altre, l'assunzione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- ai sensi dell'art. 163, comma 1 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000: *“se il Bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio (...);*
- L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.
- il comma 5 della richiamata disposizione normativa stabilisce che: *“Nel corso dell'esercizio provvisorio gli Enti Locali possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*
 - a) tassativamente regolate dalla Legge;
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Preso atto:

- della disponibilità dell'impresa affidataria "Costruzione Meridionali s.r.l." che ha sottoscritto in data 19 Luglio 2021 l'atto di sottomissione per eseguire i maggiori lavori imprevisi agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto originario e con lo stesso ribasso pari al 22,894% offerto per il contratto principale;

- che in considerazione della necessità di eseguire i suddetti maggiori lavori imprevidi il quadro economico dell'intervento in oggetto risulta così rimodulato:

Q.E. RIMODULATO		Q.E. aggiudicazione lavori principali	Q.E. maggiori lavori	Q.E. Finale di raffronto	
A. LAVORI	A.1	Importo Lavori al netto del ribasso	€ 13. 093,80	€ 6.644,49	€ 19.738,29
	A.2	Lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	A.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.074,10	€ 304,75	€ 1.378,85
	A.4	Oneri per lo smaltimento	€ 386,96	€ 299,22	€ 686,18
	(A) Totale lavori e oneri di smaltimento (A.1+A.2+A.3+A.4)		€ 14.554,86	€ 7.248,46	€ 21.803,32
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA su (A.1+A.2+A.3+A.4)	€ 3.202,07	€ 1.594,66	€ 4.796,73
	B.2	Contributo A.V.C.P.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.3	Premio incentivante 2% di A	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.4	Imprevisti comprensivi di I.V.A.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	(B) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2+B.3+B.4)		€ 3.202,07	€ 1.594,66	€ 4.796,73
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 17.756,93	€ 8.843,12	€ 26.600,05	

- che la copertura finanziaria dell'intervento, pari ad € 8.843,12 sarà garantita dalle somme residue dei 7/12 dello stanziamento previsto in bilancio per la manutenzione ordinaria sui seguenti capitoli:

capitolo	art.	cod. bilancio	
110400	7	04.01-1.03.02.09.008	manutenzione ordinaria scuole materne comunali e statali
111500	7	04.02-1.03.02.09.008	manutenzione ordinaria scuole elementari
112300	7	04.02-1.03.02.09.008	manutenzione ordinaria scuole medie

Rilevato che in merito ai lavori aggiuntivi:

- ricorrono le cause, le condizioni e i presupposti che a norma dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 consentono di disporre una modifica ai contratti di appalto in corso di validità ed in particolare che ricorrono i presupposti di cui al co.1 lett.c);
- l'importo in aumento non supera il 50% del valore del contratto originario (art.106 co.7 del D.Lgs. n.50/2016);
- ricorrendone le condizioni di legge, si può procedere, all'affidamento ai sensi dell'art. 106 co.1 lett.c, co.7 del D.Lgs. n.50/2016 alla società Costruzione Meridionali s.r.l. - P.IVA: 03858691219 con sede in Giugliano in Campania (NA), alla via San Vito n. 85F, rappresentata dal sig. Di Girolamo Stefano, già esecutrice dei lavori in oggetto, contratto registrato in data 15/04/2021 al n.ro 3472, dei maggiori lavori per l'importo di € 7.248,46 oltre I.V.A.;
- l'affidamento dei lavori alla società Costruzione Meridionali s.r.l. risulta vantaggioso per l'Amministrazione oltre che in termini economici anche in termini temporali, in quanto essendo già presente in sito si possono immediatamente eseguire le lavorazioni;

Dato atto che

- per l'intervento in questione è stato richiesto il CUP: B66G21002860004 - SMARTCIG: ZD93288198;

Letto

- la circolare PG/2012/647856 del 10/08/2012 a firma del Coordinatore del Servizio Autonomo CUAG in virtù della quale i Dirigenti responsabili della spesa, in caso di affidamento diretto,

non sono tenuti ad acquisire da parte del CUAG, la preventiva valutazione della procedura adottata;

- la nota pervenuta PG/2021/211306 del 10/03/2021 nella quale si comunica che l'informativa preventiva non è dovuta;
- l'art. 192 del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 s.m.i. che prescrive l'adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- le linee guida n. 4 emesse dall'ANAC relativamente alle "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" pubblicate sulla gazzetta ufficiale n. 274 del 23/11/2016;

Rilevato che:

- risulta avviato dal RUP l'aggiornamento delle verifiche di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 nonché quelle in merito alla regolarità contributiva e tributaria di cui al Programma 100 in capo alla Società Costruzione Meridionali s.r.l. - P.IVA: 03858691219 con sede in Giugliano in Campania (NA), alla via San Vito n. 85F, rappresentato dal Sig. Di Girolamo Stefano nato a Napoli il 31/10/1970;
- la società Costruzioni Meridionali s.r.l. è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi così come risulta da certificazione (D.U.R.C. ON LINE) n. prot. INPS_26650664 con scadenza validità 16/10/2021;
- la società ha preso visione delle prescrizioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con D.G.C. n. 254/2014, come modificato con D.G.C. n. 217/2017;
- la società ha dichiarato di aver preso visione del "Patto di Integrità" che verrà inserito nel contratto recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con Delibera di G.C. n. 797/2015;
- la società ha trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001 così come introdotto dall'art.1 comma 42 della Legge 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- ai sensi dell'art. 1 comma 4 D.L. 76/2020 per le modalità di affidamento previste dall'art. 1 la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.lgs. 50/2016.

Ritenuto che:

- la spesa è necessaria per consentire la ripresa delle attività didattiche dei plessi scolastici oggetto delle lavorazioni con riferimento ad ambienti inibiti in tutto o in parte;
- ai sensi dell'art.32, co. 10, let. b), del D.lgs. 50/2016 per la presente procedura di affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
- trattandosi di procedura ex art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, in conformità ai contenuti delle "linee guida per la stipula dei contratti pubblici", approvate con deliberazione di G.C. n. 146 del 10 marzo 2016, per i lavori oggetto del presente provvedimento si ricorrerà alla stipula di scrittura privata semplice.

Attestato:

- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n. 254/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 147bis del D.lgs. n.267/2000 s.m.i. e degli articoli 13, comma 1, lettera b, e 17, comma 2, lettera a) del

Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C.C. N° 4 del 28 febbraio 2013.

Visti

- il D.lgs. n.267/2000 ed in particolare gli art.107 e 183;
- il D.lgs. n.50/2016 e smi;
- la Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 e la Delibera di G.C. n. 254 del 24.04.2014;

D E T E R M I N A

- **di dare atto** che le motivazioni per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e formano parte integrante e sostanziale;
- **di approvare**, ai sensi del co.1 lett.c, co.7 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016, i maggiori lavori imprevisti ed imprevedibili resi necessari nel corso dell'esecuzione dei "Lavori di manutenzione ordinaria delle scuole ricadenti nel territorio della Municipalità 7". per l'importo di € 7.248,46 oltre I.V.A al 22% come per legge al netto del ribasso offerto dalla ditta per i lavori principali pari a 22,894%, e il conseguente nuovo quadro economico che risulta rimodulato come segue:

Q.E. RIMODULATO		Q.E. aggiudicazione lavori principali	Q.E. maggiori lavori	Q.E. Finale di raffronto	
A. LAVORI	A.1	Importo Lavori al netto del ribasso	€ 13. 093,80	€ 6.644,49	€ 19.738,29
	A.2	Lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	A.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.074,10	€ 304,75	€ 1.378,85
	A.4	Oneri per lo smaltimento	€ 386,96	€ 299,22	€ 686,18
	(A) Totale lavori e oneri di smaltimento (A.1+A.2+A.3+A.4)		€ 14.554,86	€ 7.248,46	€ 21.803,32
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA su (A.1+A.2+A.3+A.4)	€ 3.202,07	€ 1.594,66	€ 4.796,73
	B.2	Contributo A.V.C.P.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.3	Premio incentivante 2% di A	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.4	Imprevisti comprensivi di I.V.A.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	(B) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2+B.3+B.4)		€ 3.202,07	€ 1.594,66	€ 4.796,73
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 17.756,93	€ 8.843,12	€ 26.600,05	

- **di dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D. Lgs.267/2000;
- **di dare atto** che la Società affidataria "Costruzione Meridionali s.r.l." ha sottoscritto in data 19 Luglio 2021 l'atto di sottomissione per eseguire i maggiori lavori imprevisti agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto originario e con lo stesso ribasso pari al 22,894% offerto per il contratto principale;
- **Affidare** l'esecuzione dei maggiori lavori per l'importo € 7.248,46 oltre I.V.A al 22% per un totale di euro 8.843,12 alla Società Costruzione Meridionali s.r.l. - P.IVA: 03858691219 con sede in Giugliano in Campania (NA), alla via San Vito n. 85F, rappresentata dal sig. Di Girolamo Stefano, già assuntrice, con contratto stipulato in data 15/04/2021 al n.ro 3472, dell'esecuzione dei lavori in oggetto;
- **Dare atto** che tali ulteriori interventi comportano una dilazione dei tempi contrattuali di 60 (sessanta) giorni;
- **di impegnare** a favore della società Costruzioni Meridionali s.r.l., l'ulteriore somma complessiva di Euro 8.843,12 compreso IVA al 22%, sui seguenti capitoli di spesa bilancio 2021:

capitolo	art.	cod. bilancio	tipologia di manutenzione	Importo da impegnare
110400	7	04.01-1.03.02.09.008	manutenzione ordinaria scuole materne comunali e statali	euro 2.947,71
111500	7	04.02-1.03.02.09.008	manutenzione ordinaria scuole elementari	euro 2.947,71
112300	7	04.02-1.03.02.09.008	manutenzione ordinaria scuole medie	euro 2.947,70

Gli impegni di cui sopra sono assunti ai sensi dell'art. 163 c. 2 del D.lgs 267/2000 onde evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

- **Dare atto** che lo scrivente Servizio provvederà a redigere un atto aggiuntivo nella medesima forma del contratto principale ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 10 marzo 2016;
- **Confermare** gli incarichi conferiti con disposizione dirigenziale n. 14 del 16/03/2021 - DISP/2021/0001810 del 31/03/2021 per il presente procedimento così come richiamato in premessa;
- **Precisare che** l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, è disposta sotto condizione risolutiva dell'esito positivo dell'aggiornamento delle verifiche di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 nonché quelle in merito alla regolarità contributiva e tributaria di cui al Programma 100 in capo alla Società Costruzione Meridionali s.r.l. - P.IVA: 03858691219 con sede in Giugliano in Campania (NA), alla via San Vito n. 85F, rappresentato dal Sig. Di Girolamo Stefano nato a Napoli il 31/10/1970;
- **dare atto che:**
 - saranno osservate le disposizioni di cui al programma 100 – nonché le disposizioni di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/16;
 - la mancata adozione del presente atto comporta grave danno per l'Amministrazione;
 - le prestazioni saranno eseguite interamente entro il 31-12-2021;
 - dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 coordinato con D.lgs. 118/2011 e D.lgs. 126/2014;
 - dell'assenza di conflitto d'interessi di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e l'art. 6 del DPR 62/2013 , recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici che impongono un dovere di astensione in ipotesi di situazioni di conflitto di interesse, nonché di segnalazione in ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale, così come, peraltro, poi sancito anche dall'art. 7 del Codice di comportamento adottato dall'ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e modificato con D.G.C. n. 217 del 29/04/2017;
- **di precisare** che ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000:
 - la Direzione della Municipalità 7 predisporrà l'atto di scrittura privata semplice ai sensi dell'articolo 2702 del Codice Civile, da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 6 del Dpr n.131/1986 s.m.i. con oneri di spesa anticipati dalla parte che ne fa richiesta nonché ai sensi dell'art. 32 co.14 del D.lgs. n. 50/2016 e delle linee guida per la stipula dei contratti pubblici approvate con Delibera di G.C. n. 146/2016;
 - il fine del contratto è l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria presso le scuole della Municipalità 7 necessari per il corretto funzionamento delle stesse e per consentire la regolare ripresa delle attività didattiche;
 - il contratto ha per oggetto l'affidamento di maggiori lavori dell'appalto dei lavori di manutenzione ordinaria presso gli edifici scolastici della Municipalità 7;
 - le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato d'appalto dell'appalto principale;
- **di demandare** al Servizio Autonomo CUAG gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento e la repertoriatura del contratto di affidamento;
- **di provvedere:**

- alla pubblicazione della presente determinazione sul Profilo del Committente nella sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “Delibera a contrarre”.
- alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio.

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 29 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n.ro da “All_1571_031_01 a All_1571_031_06”:

All_1571_031_01 – Relazione del D.L. e computo metrico;

All_1571_031_02 – Atto di Sottomissione sottoscritto in data 19/07/2021;

All_1571_031_03 – Relazione del RUP;

All_1571_031_04 – Determinazione Dirigenziale n. 12 del 22/03/2021;

All_1571_031_05 – DURC n. prot. INPS_26650664 con scadenza validità il 16/10/2021;

All_1571_031_06 – Stralcio castelletto Halley;

1082_Modello_Ragioneria.doc.

Sottoscritta digitalmente da
Il Direttore della Municipalità 7
dott. Massimo Pacifico

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del d.lgs. 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.