



COMUNE DI NAPOLI

Direzione X Municipalità
U.O. Attività Tecniche

*INTER
CONCESSORI
Gie J. Medo*

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 29 DEL 24-06-19

ORIGINALE

OGGETTO:	Assunzione dell'impegno dell'importo di € 9.814,66 oltre IVA al 22% pari a € 2.159,22 per un totale di € 11.973,88 sul capitolo di spesa n. 136141 codice di bilancio n. 10.05-1-03.02.09.008 del Bilancio 2019 per affidamento di maggiori lavori in favore della ditta "Alba81 Società Cooperativa", con sede legale in via Silvano n.23, 80016 Marano di Napoli (NA) P.IVA. 03549850638 del sig. Francesco Del Prete, già aggiudicataria dei "Lavori di somma urgenza finalizzati all'eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità lungo un tratto di via Lepanto, corrente dal civico 31 al civico 27, interessato da cedimento della sede stradale, e da diffuse infiltrazioni alla sottostante struttura della galleria della Linea Cumana E.A.V. - tratta Mostra - Fuorigrotta, provenienti dai sistemi di raccolta delle acque superficiali ivi presenti" giusta Determinazione Dirigenziale n. 26 del 11-09-2019
-----------------	---

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data 26 GIU. 2019 Prot. n° D3/1184

Registrata all'indice generale

data 16 LUG. 2019 n° 1191

Il Direttore della X Municipalità – Bagnoli - Fuorigrotta- U.O.A.T. Dott. Luigi Loffredo

Premesso che:

- con Deliberazione n. 53 del 21-02-2019 la Giunta Comunale ha preso atto del verbale di somma urgenza del 04/02/2019 redatto ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 50/2016, e della relativa perizia giustificativa elaborata dall'ex Servizio Attività Tecniche della Municipalità 10, ora U.O. Attività Tecniche, per l'esecuzione dei "Lavori di somma urgenza finalizzati all'eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità lungo un tratto di via Lepanto, corrente dal civico 31 al civico 27, interessato da cedimento della sede stradale, e da diffuse infiltrazioni alla sottostante struttura della galleria della Linea Cumana E.A.V. - tratta Mostra – Fuorigrotta, provenienti dai sistemi di raccolta delle acque superficiali ivi presenti";
- con Delibera C.C. n. 30 del 28/05/2019 è stata approvata la succitata Deliberazione G.C. n. 53 del 21-02-2019;
- con Determinazione Dirigenziale dell' U.O.A.T. n. 26 del 11-06-2019 , i lavori in parola sono stati affidati alla Ditta "Alba81 Società Cooperativa", con sede legale in via Silvano n.23, 80016 Marano di Napoli (NA) P.IVA. 03549850638 del sig. Francesco Del Prete, con un ribasso del 5,00%, per un importo di aggiudicazione pari a € 55.734,52 oltre IVA, come da seguente quadro economico:

Lavori di somma urgenza finalizzati all'eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità lungo un tratto di via Lepanto, corrente dal civico 31 al civico 27, interessato da cedimento della sede stradale, e da diffuse infiltrazioni alla sottostante struttura della galleria della Linea Cumana E.A.V. - tratta "Mostra - Fuorigrotta" provenienti dai sistemi di raccolta delle acque superficiali ivi presenti - CUP:B69J19000030004

A Lavori:

A.1	Importo lavori a misura	€ 43.822,16
A.2	di cui: oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 98,82
A.3	Oneri indiretti per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.098,53
A.4	incidenza manodopera	€ 15.481,57
A.5	Oneri di scarica– pagamento a fattura – non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.000,00
A.6	Importo da ribassare A1-A2	€ 43.723,34
A.7	Importo del ribasso del 5%	€ 2.186,17
A.8	Importo lavori al netto del ribasso (A6-A7)	€ 41.537,17
A.9	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.197,35
A.10	Oneri di scarica– pagamento a fattura – non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.000,00
A.11	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE (A.8+A.9+A.10)	€ 55.734,52
B Somme a disposizione: dell'Amministrazione:		
B.1	IVA al 22% su voce A11	€ 12.261,60
B.2	Imprevisti compreso IVA	€ 11.973,88
B.3	Contributo Autorità di Vigilanza – art.1, commi 65 e 67, Legge n. 266/2005	€ 30,00
B.4	Totale gruppo B	€ 24.265,48
B.5	Totale generale – importo complessivo progetto (gruppo A + gruppo B)	€ 80.000,00

- nel corso dei lavori di somma urgenza in parola sono stati eseguiti maggiori lavori, propedeutici al completamento degli interventi di cui alla suddetta determinazione, e pertanto è necessario utilizzare anche l'importo degli imprevisti, che ammonta ad € 9.814,66 oltre IVA al 22% pari a € 2.159,22 per un totale di € 11.973,88, come dal seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO:				
1) Lavori da quadro economico principale Det. Dir. n. 26 del 11-06-19		2) Maggiori lavori (imprevisti)		Totale 1)+2)
A	Lavori:			
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 5%	€ 41.537,17	€ 9.814,66	€ 51.351,83
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.197,35		€ 7.197,35
A.3	Oneri di scarica- pagamento a fattura - non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.000,00		€ 7.000,00
A.4	totale gruppo A (A.1+A.2+A.3)	€ 55.734,52		€ 65.549,18
B	Somme a disposizione: dell'Amministrazione:			
B.1	IVA al 22% su voce A	€ 12.261,60	€ 2.159,22	€ 14.420,82
B.2	Imprevisti compreso IVA	€ 11.973,88	-€ 11.973,88	€ 0,00
B.3	Contributo Autorità di Vigilanza - art.1, commi 65 e 67, Legge n. 266/2005	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00
B.4	Totale gruppo B (B.1+B.2+B.3)	€ 24.265,48		€ 14.450,82
Totale generale - importo complessivo progetto (gruppo A + gruppo B)		€ 80.000,00		€ 80.000,00

- pertanto si rende necessario impegnare l'importo di € 9.814,66 oltre IVA al 22% pari a € 2.159,22 per un totale di € 11.973,88 sul capitolo n. 136141 codice di bilancio n. 10.05-1-03.02.09.008 del Bilancio 2019 in favore della ditta "Alba81 Società Cooperativa", con sede legale in via Silvano n.23, 80016 Marano di Napoli (NA) P.IVA. 03549850638 del sig. Francesco Del Prete, già aggiudicataria dei "Lavori di somma urgenza finalizzati all'eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità lungo un tratto di via Lepanto, corrente dal civico 31 al civico 27, interessato da cedimento della sede stradale, e da diffuse infiltrazioni alla sottostante struttura della galleria della Linea Cumana E.A.V. - tratta Mostra - Fuorigrotta, provenienti dai sistemi di raccolta delle acque superficiali ivi presenti" giusta Determinazione Dirigenziale n. 26 del 11-06-2019;

DETERMINA

- **dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 D.Lgs 267/2000 così come coordinato con il D.lgs 118/2011 coordinato ed integrato con il D.lgs 126/2014;
- **impegnare** ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs 267/2000 la somma di € 9.814,66 oltre IVA al 22% pari a € 2.159,22 per un totale di € 11.973,88 per maggiori lavori (imprevisti) in favore della ditta "Alba81 Società Cooperativa", con sede legale in via Silvano n.23, 80016 Marano di Napoli (NA) P.IVA. 03549850638 del sig. Francesco Del Prete, già aggiudicataria dei "Lavori di somma urgenza finalizzati all'eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità lungo un tratto di via Lepanto, corrente dal civico 31 al civico 27, interessato da cedimento della sede stradale, e da diffuse infiltrazioni alla sottostante struttura della galleria della Linea Cumana E.A.V. - tratta Mostra - Fuorigrotta, provenienti dai sistemi di raccolta delle acque superficiali ivi presenti" giusta Determinazione Dirigenziale n. 26 del 11-06-2019, come da seguente quadro economico rimodulato:


R. Del Prete
Vice
11/8/19

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO:				
	1) Lavori da quadro economico principale Det. Dir. n. 26 del 11-06-19		2) Maggiori lavori (imprevisti)	Totale 1)+2)
A	Lavori:			
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 5%	€ 41.537,17	€ 9.814,66	€ 51.351,83
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.197,35		€ 7.197,35
A.3	Oneri di scarica- pagamento a fattura - non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.000,00		€ 7.000,00
A.4	totale gruppo A (A.1+A.2+A.3)	€ 55.734,52		€ 65.549,18
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
B.1	IVA al 22% su voce A	€ 12.261,60	€ 2.159,22	€ 14.420,82
B.2	Imprevisti compreso IVA	€ 11.973,88	-€ 11.973,88	€ 0,00
B.3	Contributo Autorità di Vigilanza - art.1, commi 65 e 67, Legge n. 266/2005	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00
B.4	Totale gruppo B (B.1+B.2+B.3)	€ 24.265,48		€ 14.450,82
	Totale generale - importo complessivo progetto (gruppo A + gruppo B)	€ 80.000,00		€ 80.000,00

- **imputare** la spesa di € 9.814, 66 oltre IVA al 22% pari a € 2.159,22 per un totale di € 11.973,88 sull'Esercizio Finanziario 2019, capitolo di spesa n. 136141 codice di bilancio n. 10.05-1-03.02.09.008.

Il Direttore della X Municipalità Bagnoli-Fuorigrotta - U.O.A.T. attesta, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del D lgs 267/2000 e dell'art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n°4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa, nonché l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 smi, degli artt. 6-7 del Dpr 62/2013 e degli artt. 7-9 del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli, di cui alla Delibera G.C. n. 254 del 24/04/2013.

Il Direttore
Dott. Luigi Loffredo






COMUNE DI NAPOLI

Determinazione n° 1191 del 16-07-2019

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta Comunale

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.10.comma 1.
D.Lgs. n. 267/2000 il 22-07-2019

Il Funzionario Responsabile

*ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N 1191 DEL 16-07-2019*



Direzione Municipalità 10 Bagnoli- Fuorigrotta
U.O. Attività Tecniche

DETERMINAZIONE

N. 26 DEL 11-06-2019

OGGETTO: "Lavori di somma urgenza finalizzati all'eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità lungo un tratto di via Lepanto, corrente dal civico 31 al civico 27, interessato da cedimento della sede stradale, e da diffuse infiltrazioni alla sottostante struttura della galleria della Linea Cumana E.A.V. - tratta Mostra - Fuorigrotta, provenienti dai sistemi di raccolta delle acque superficiali ivi presenti"

Presa d'atto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/05/2019 di approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 21/02/2019

Impegno della spesa di €.80.000,00 sul capitolo 136141 del bilancio 2019 e affidamento dei lavori alla società "Alba81 Società Cooperativa", con sede legale in via Silvano n.23, 80016 Marano di Napoli (NA) P.IVA. 03549850638 del sig. Francesco Del Prete
C.U.P. B69J19000030004 - CIG: 7790784656

11

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data 12-6-19 Prot. n° 83/1063

Registrata all'indice generale

data 25-6-19 n° 998

Il Direttore dell' U.O. Attività Tecniche della Direzione 10^ Municipalità Bagnoli-Fuorigrotta

Premesso che:

- con Deliberazione n. 53 del 21-02-2019 la Giunta Comunale ha preso atto del verbale di somma urgenza del 04/02/2019 redatto ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 50/2016, e della relativa perizia giustificativa elaborata dall'ex Servizio Attività Tecniche della Municipalità 10, ora U.O. Attività Tecniche, per l'esecuzione dei "Lavori di somma urgenza finalizzati all'eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità lungo un tratto di via Lepanto, corrente dal civico 31 al civico 27, interessato da cedimento della sede stradale, e da diffuse infiltrazioni alla sottostante struttura della galleria della Linea Cumana E.A.V. - tratta Mostra – Fuorigrotta, provenienti dai sistemi di raccolta delle acque superficiali ivi presenti";
- con il medesimo atto la Giunta ha deliberato di proporre al Consiglio ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, per il riconoscimento della spesa di € 80.000,00 derivante dall'Ordinazione dei lavori di somma urgenza di cui a detto verbale del 04/02/2019, secondo il quadro economico di seguito riportato:

Lavori di somma urgenza finalizzati all'eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità lungo un tratto di via Lepanto, corrente dal civico 31 al civico 27, interessato da cedimento della sede stradale, e da diffuse infiltrazioni alla sottostante struttura della galleria della Linea Cumana E.A.V. - tratta "Mostra - Fuorigrotta" provenienti dai sistemi di raccolta delle acque superficiali ivi presenti - CUP: B69J19000030004

A Lavori:

A.1	Importo lavori a misura	€ 43.822,16
A.2	di cui: oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 98,82
A.3	Oneri indiretti per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.098,53
A.4	incidenza manodopera	€ 15.481,57
A.5	Oneri di scarica– pagamento a fattura – non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.000,00
A.6	Importo da ribassare A1-A2	€ 43.723,34
A.7	Importo del ribasso del 5%	€ 2.186,17
A.8	Importo lavori al netto del ribasso (A6-A7)	€ 41.537,17
A.9	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.197,35
A.10	Oneri di scarica– pagamento a fattura – non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.000,00
A.11	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE (A.8+A.9+A.10)	€ 55.734,52

B Somme a disposizione: dell'Amministrazione:

B.1	IVA al 22% su voce A11	€ 12.261,60
B.2	Imprevisti compreso IVA	€ 11.973,88
B.3	Contributo Autorità di Vigilanza – art.1, commi 65 e 67, Legge n. 266/2005	€ 30,00
B.4	Totale gruppo B	€ 24.265,48
B.5	Totale generale – importo complessivo progetto (gruppo A + gruppo B)	€ 80.000,00

- contestualmente è stato autorizzato il prelievo dal fondo di riserva, ai sensi dell'art. 166 comma 2 quater del D.Lgs 267/2000 e smi per l'importo di € 80.000,00 con incremento della Missione n. 10, programma 5, macroaggregato 3, piano dei conti finanziario 01.03.02.09.008, con l'istituzione di nuovo capitolo denominato "Lavori di somma urgenza finalizzati all'eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità lungo un tratto di via Lepanto, corrente dal civico 31 al civico 27, interessato da cedimento della sede stradale, e da diffuse infiltrazioni alla sottostante struttura della galleria della Linea Cumana E.A.V. - tratta Mostra – Fuorigrotta, provenienti dai sistemi di raccolta delle acque superficiali ivi presenti" assegnato al Servizio Attività Tecniche Municipalità 10, ora U.O. Attività Tecniche Municipalità 10;

Visto che:

- in corso d'opera è stato necessario attingere, al fine del corretto completamento dei lavori di che trattasi, all'ulteriore importo di € 11.973,88 per imprevisti compreso IVA, così come riportato nel suddetto quadro economico;

Preso atto che:

- con Delibera C.C. n. 30 del 28/05/2019 è stata approvata la Deliberazione G.C. n. 53 del 21-02-2019, e che pertanto è possibile impegnare l'importo di €. 80.000,00 compreso IVA, imprevisti e oneri di smaltimento;

Rilevato che:

- la ditta individuata per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza e sottoscrittrice del relativo verbale in data 04 02 2019 è l'impresa "Alba81 Società Cooperativa", con sede legale in via Silvano n.23, 80016 Marano di Napoli (NA) P.IVA. 03549850638 del sig. Francesco Del Prete;
- con verbale di pari data, il Dirigente SAT, la Direzione dei Lavori e l'Impresa sopraccitata, su richiesta di quest'ultima, attesa la particolarità e la complessità dei lavori a farsi (con interessamento del solido stradale al di sopra della volta di copertura della galleria EAV), i quali non consentivano ulteriori indugi per evitare ogni pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ed al fine di scongiurare il rischio di interruzione della circolazione ferroviario della tratta interessata, concordavano, al fine di una tempestiva risoluzione della problematica, di applicare al prezzo delle opere a farsi un ribasso percentuale pari al 5%;
- a seguito del verbale di somma urgenza del 04 02 2019 è stata redatta la perizia giustificativa per l'esecuzione degli interventi in parola per l'importo complessivo di € 43.822,16 come da quadro economico di perizia comprendente i seguenti documenti:
 - computo metrico
 - stima incidenza sicurezza
 - elenco prezzi
 - verbale di somma urgenza
- in data 07 02 2019 la ditta "Alba 81 Soc. Coop" ha sottoscritto l'atto di sottomissione unitamente alla dichiarazione di accettazione incondizionata del contenuto e degli effetti del Patto di Integrità approvato con Delibera di G.C. n. 797/2015;
- a seguito del verbale di somma urgenza ha altresì dichiarato, unitamente all'atto di sottomissione, di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli di cui alla Delibera G.C. n. 254 del 24/04/2013, aggiornato con Delibera di G.C. n. 217/2017, e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazioni delle disposizioni in esso contenute;

Dato atto che:

- è stato acquisito il DURC con esito regolare ;
- sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016 e smi ai sensi dell'art. 32 comma 7 di stesso decreto, e si provvederà alla stipula del relativo contratto mediante scrittura privata semplice da registrarsi solo in caso di uso, con spese a carico dell'affidatario;

Attestato che:

- gli interventi disposti con verbale di somma urgenza del 04-02-2019 sono stati finalizzati all'eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità lungo un tratto di via Lepanto, corrente dal civico 31 al civico 27, interessato da cedimento della sede stradale, e da diffuse infiltrazioni alla sottostante struttura della galleria della Linea Cumana E.A.V. - tratta Mostra - Fuorigrotta, provenienti dai sistemi di raccolta delle acque superficiali ivi presenti, e dettagliatamente descritti nella perizia giustificativa;
- la mancata esecuzione di detti interventi avrebbe comportato danni certi per l'Ente derivanti dal rischio concreto e accertato di rovina delle aree interessate e di sinistri connessi alla circolazione veicolare, nonché l'interruzione della linea Ferroviaria di EAV corrente la via Lepanto, con conseguente notevole disagio all'utenza;

Ritenuto, per quanto in premessa, necessario procedere alla assunzione dell'impegno di spesa di € 80.000,00 compreso IVA, imprevisti e oneri di smaltimento, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui alla presente;

Visti:

- l'art. 163 del il D.Lgs 50/2016 e smi;
- il T.U. D.Lgs 267/2000 e smi;
- il Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa:

- **prendere atto** della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/05/2019 che approva la Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 21/02/2019;
- **dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 D. Lgs 267/2000 e smi così come coordinato con il Decreto Lgs 118/2011 ed integrato dal decreto Lgs. 126/2014;
- **dare atto che** la fase esecutiva dell'intervento è terminata nel 2019;
- **formalizzare** l'affidamento dei "Lavori di somma urgenza finalizzati all'eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità lungo un tratto di via Lepanto, corrente dal civico 31 al civico 27, interessato da cedimento della sede stradale, e da diffuse infiltrazioni alla sottostante struttura della galleria della Linea Cumana E.A.V. - tratta Mostra - Fuorigrotta, provenienti dai sistemi di raccolta delle acque superficiali ivi presenti" disposti con il verbale di somma urgenza del 04 02 2019 alla ditta "Alba81 Società Cooperativa", con sede legale in via Silvano n.23, 80016 Marano di Napoli (NA) P.IVA. 03549850638 del sig. Francesco Del Prete per l'importo complessivo di € 80.000,00, secondo il seguente quadro economico:

Lavori di somma urgenza finalizzati all'eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità lungo un tratto di via Lepanto, corrente dal civico 31 al civico 27, interessato da cedimento della sede stradale, e da diffuse infiltrazioni alla sottostante struttura della galleria della Linea Cumana E.A.V. - tratta "Mostra - Fuorigrotta" provenienti dai sistemi di raccolta delle acque superficiali ivi presenti - CUP:B69J19000030004

A Lavori:		
A.1	Importo lavori a misura	€ 43.822,16
A.2	di cui: oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 98,82
A.3	Oneri indiretti per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.098,53
A.4	incidenza manodopera	€ 15.481,57
A.5	Oneri di scarica- pagamento a fattura - non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.000,00
A.6	Importo da ribassare A.1-A.2	€ 43.723,34
A.7	Importo del ribasso del 5%	€ 2.186,17
A.8	Importo lavori al netto del ribasso (A.6-A.7)	€ 41.537,17
A.9	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.197,35
A.10	Oneri di scarica- pagamento a fattura - non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.000,00
A.11	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE (A.8+A.9+A.10)	€ 55.734,52
B Somme a disposizione: dell'Amministrazione:		
B.1	IVA al 22% su voce A11	€ 12.261,60
B.2	Imprevisti compreso IVA	€ 11.973,88
B.3	Contributo Autorità di Vigilanza - art.1, commi 65 e 67, Legge n. 266/2005	€ 30,00
B.4	Totale gruppo B	€ 24.265,48
B.5	Totale generale - importo complessivo progetto (gruppo A + gruppo B)	€ 80.000,00

- **impegnare** la spesa complessiva di € 80.000,00 sul capitolo 136141 codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.008 del bilancio 2019 denominato "Lavori di somma urgenza finalizzati all'eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità lungo un tratto di via Lepanto, corrente dal civico 31 al civico 27, interessato da cedimento della sede stradale, e da diffuse infiltrazioni alla sottostante struttura della galleria della Linea Cumana E.A.V. - tratta Mostra - Fuorigrotta, provenienti dai sistemi di raccolta delle acque superficiali ivi presenti", istituito per i lavori in oggetto;

- **dare atto**, che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata semplice, da registrarsi solo in caso di uso, con spese a carico dell'affidatario;

- **dare atto** che ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett b) del D.lgs 50/2016 il termine dilatorio c.d. "stand still" per la stipula del contratti non si applica alla presente procedura.

Gli allegati, di seguito indicati, composti da complessive _____ pagine, costituiscono parte integrante del provvedimento:

- Delibera G.C. n. 53 del 21-02-2019

Si attesta inoltre:

la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 smi, e dell'art. 13 comma 1 lett. b) e art. 17 comma 2 lett. a) del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2013;

l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 smi, degli artt. 6-7 del Dpr 62/2013 e degli artt. 7-9 del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli, di cui alla Delibera G.C. n. 254 del 24/04/2013.

Il Direttore
 Dott. Luigi Loffredo



Determinazione n. del

Letto l'art. 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 come modificato e integrato dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 D.Lgs 267/2000 vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti interventi:

Data-----

Il Ragioniere Generale

Determinazione n. del

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il 20/04/2012

IL SEGRETARIO GENERALE