

COMUNE DI NAPOLI

DIPARTIMENTO/AREA: AREA INFRASTRUTTURE

SG: 317 del 08/07/2021

DGC: 363 del 08/07/2021

Cod. allegati: L 1070_005_01 A 12

SERVIZIO: LINEE METROPOLITANE URBANE

ASSESSORATO: BENI COMUNI E URBANISTICA

Proposta di deliberazione prot. n° 06 del 30/06/2021

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 303

OGGETTO: Linea 1 della metropolitana di Napoli - Tratta Dante-Garibaldi/CDN. Approvazione del progetto definito relativo alle attività archeologiche annesse al completamento delle opere afferenti le stazioni Municipio e Duomo, con aumento di spesa per complessivi euro 30 M€ coperto da nuovo finanziamento MIT a valere su fondi FSC 2014-2020. Approvazione dell'aggiornamento del quadro economico generale rimodulato della tratta.

Il giorno **09/07/2021**, in modalità videoconferenza, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° **undici** Amministratori in carica:

SINDACO:

P A

Luigi de MAGISTRIS

X	
---	--

ASSESSORI :

P A

Carminè PISCOPO
(Vicesindaco)

X	
---	--

Lucia Francesca MENNA

X	
---	--

Annamaria PALMIERI

X	
---	--

Raffaele DEL GIUDICE

X	
---	--

Ciro BORRIELLO

X	
---	--

Donatella CHIODO

	X
--	---

Giovanni PAGANO

X	
---	--

Luigi FELACO

X	
---	--

Rosaria GALIERO

X	
---	--

Alessandra CLEMENTE

X	
---	--

Marco GAUDINI

X	
---	--

(Nota bene: Per le presenze/assenze barrare con una X la casella della colonna corrispondente")

Assume la Presidenza: **SINDACO Luigi de Magistris**

Assiste il Segretario del Comune: **Monica CINQUE**

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

Premesso che:

la linea "1" della metropolitana di Napoli - tratta Dante-Garibaldi/CDN - è affidata in regime di concessione per la progettazione e realizzazione alla Società Metropolitana di Napoli S.p.A.;

con Delibera n. 12 del 31 gennaio 2008 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) è stato approvato il progetto aggiornato della tratta Dante-Garibaldi/CDN;

il "Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi", istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, tenuto conto delle considerazioni riportate nella relazione istruttoria del Ministero prot. RU 4576 cl. 12.8.2/LONA.1 del 27 giugno 2017, ha espresso con Voto n. 83 CTP/LONA.1 del 5 luglio 2017, acquisito al prot. PG/2017/0551322 dell'11 luglio 2017:

- parere favorevole dal punto di vista economico sulle spese ammissibili a finanziamento sul "Progetto definitivo della Linea 1 della metropolitana di Napoli, tratta Dante - Garibaldi - CDN" - varianti successive alla Delibera CIPE n. 12/2008, di cui alla tabella A della relazione istruttoria dell'Amministrazione Prot. RU 4576 cl. 12.8.2/LONA.1 del 27 giugno 2017
- parere favorevole dal punto di vista tecnico sul progetto di variante della stazione Duomo, ai fini del rilascio del Nulla Osta sulla sicurezza ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. N. 753/80, della Linea 1 della metropolitana di Napoli, tratta Dante - Garibaldi - CDN;

con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 22 marzo 2018 - preso atto della convenzione sottoscritta in data 22 dicembre 2017 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per regolare i finanziamenti statali dell'intervento "*Metropolitana di Napoli Linea 1 - Completamento della tratta Dante-Garibaldi-CDN*" per complessivi 218,9 milioni di euro e del quadro economico della tratta Dante-Garibaldi/CDN pari a euro 1.757.006.678 - è stato confermato in euro 1.757.006.678 il costo complessivo della tratta Dante-Garibaldi/CDN così come approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Voto n. 83 CTP/LONA.1 del 5 luglio 2017;

conseguentemente, una volta aggiornato il quadro dei finanziamenti e rimodulato il quadro economico generale, con la medesima deliberazione è stato possibile approvare progetti per garantire la regolare prosecuzione delle opere in corso d'esecuzione e programmare l'attivazione della tratta in esame inserendo progressivamente le stazioni Municipio e Duomo, mediante anticipazioni in modalità provvisoria;

nell'ambito della rimodulazione del suddetto quadro economico sono state inserite solo le attività archeologiche strettamente funzionali alle aperture programmate della stazione Duomo e della stazione Municipio, nella consapevolezza che per il completamento delle opere sarebbe stato necessario acquisire una ulteriore provvista finanziaria di 30 milioni di euro per eseguire attività di restauro e ricollocazione, nell'ambito delle stazioni della Linea 1 della metropolitana di Napoli, dei reperti archeologici di inestimabile valore rinvenuti nel corso degli scavi e che, su specifica prescrizione della competente Soprintendenza, devono essere ricollocati per garantire la tutela e la valorizzazione degli stessi;

per l'esecuzione di dette attività archeologiche di completamento nel dicembre 2017 con l'Addendum al Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 (Delibera CIPE n. 54/2016) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tra gli interventi dell'Asse tematico C per il potenziamento del trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane, completamenti di itinerari già programmati/nuovi itinerari, ha inserito quello denominato "*Metropolitana di Napoli - Linea 1: Tratta Dante-Garibaldi-Centro Direzionale*" assegnando al Comune di Napoli risorse finanziarie per un importo di 30 milioni di euro;

al fine di assicurare il sollecito utilizzo delle risorse disponibili per la realizzazione dell'intervento il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con note prott. R.U.0006944 e R.U. 0006957 del 4 ottobre 2019 acquisite rispettivamente ai prott. PG/2019/0807188 e PG/2019/0807192, ha trasmesso la bozza dello schema di Convenzione per la regolamentazione dei

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

[Handwritten signature]

rapporti tra le parti in merito all'erogazione di 30 milioni di euro quale finanziamento statale destinato alla realizzazione dell'intervento "Metropolitana di Napoli – Linea 1: Tratta Dante – Garibaldi – Centro Direzionale – Attività archeologiche annesse al completamento delle opere", con allegata scheda intervento da compilare dando evidenza del cronoprogramma procedurale e di spesa;

con nota PG/2019/0896455 del 7 novembre 2019 il Comune ha trasmesso al Ministero la scheda del suddetto intervento, individuando il soggetto attuatore in Metropolitana di Napoli S.p.A.;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 551 del 27 novembre 2019 è stato approvato lo schema definitivo della suddetta Convenzione con allegata scheda dell'intervento ed è stato autorizzato il dirigente del Servizio Linee Metropolitane Urbane alla sottoscrizione di tali documenti, come poi avvenuto in data 6 marzo 2020;

con nota prot. R.U. 2110 del 31 marzo 2020, acquisita al prot. PG/2020/0266563 in data 10 aprile 2020, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso la Convenzione firmata digitalmente (6 marzo 2020 MIT/Comune di Napoli - finanziamento "Metropolitana di Napoli - Linea 1 Tratta Dante - Garibaldi – Centro Direzionale - Attività archeologiche annesse al completamento delle opere" - I ADDENDUM – Asse Tematico C – Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020), informando l'Amministrazione comunale che la stessa è stata approvata con decreto dirigenziale n. 85 del 12 marzo 2020, quest'ultimo ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 27 marzo 2020 al Reg. 1 Fg. 1167 (Allegato 1).

Considerato che:

dopo parziali invii a partire dal 2018, con nota prot. n. 1749 del 31 luglio 2020, acquisita al prot. PG/2020/0523005 in pari data, la Società Concessionaria Metropolitana di Napoli S.p.A. ha trasmesso l'aggiornamento generale ed organico del progetto relativo agli interventi di completamento archeologici per le stazioni Municipio e Duomo (Allegato 2);

l'intensa attività istruttoria immediatamente avviata ha determinato la necessità di acquisire dalla Concessionaria integrazioni ed aggiornamenti del suddetto progetto, trasmessi con nota prot. n. 2104 del 1° ottobre 2020 acquisita al prot. PG/2020/0641773 in data 2 ottobre 2020, nonché precise rassicurazioni in merito alla completezza e la conformità del progetto ai contenuti minimi previsti dalla normativa vigente, in modo da poter consentire alla competente Soprintendenza l'espressione del parere di competenza e procedere con l'approvazione dello stesso nelle forme di rito (Allegato 3);

a completamento dell'istruttoria preordinata all'approvazione del progetto, finalizzata anche a prevedere le opere necessarie per l'allestimento e l'esposizione dei reperti archeologici rinvenuti e l'allineamento delle stime ai restanti documenti progettuali, con nota prot. n. 414 del 23 febbraio 2021, acquisita al prot. PG/2021/0165588 in data 25 febbraio 2021, la Concessionaria ha trasmesso l'aggiornamento finale degli elaborati, recependo le indicazioni fornite nel corso delle numerose riunioni intercorse a meno di quelle relative ai cronoprogrammi effettivi delle attività archeologiche. In tali elaborati è riportata l'illustrazione della sistemazione esterna della stazione Duomo che non costituisce oggetto di approvazione con il presente atto, in quanto presentata dalla Concessionaria al solo fine di rappresentare al meglio l'inserimento nel contesto urbano circostante della nuova copertura vetrata posta a copertura dei reperti archeologici (Allegato 4);

il completamento delle attività archeologiche presso le stazioni Municipio e Duomo - che comprendono lo scavo assistito, lo scavo stratigrafico, il recupero dei reperti, la catalogazione, la custodia, il restauro il rimontaggio e la parziale installazione in sito - ha riguardato:

- Stazione Municipio

Le indagini archeologiche condotte dalla competente Soprintendenza hanno interessato, in tempi diversi, settori distinti dell'attuale piazza Municipio, estesi su una superficie di circa 23.000 mq. Esse hanno permesso di avere conoscenze di straordinario interesse scientifico per la comprensione delle fasi insediative di età classica della città, in particolare dell'ubicazione del porto di *Neapolis*, e delle trasformazioni successive di epoca medievale e

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque



post medievale, connesse alla costruzione della reggia-fortezza di Castel Nuovo nel 1279 e alla realizzazione del sistema di fortificazione esterno eretto da Alfonso d'Aragona e poi ampliato dai viceré spagnoli.

Lo scavo nella stazione Municipio ha messo in luce i resti di età ellenistica e romana dell'antico porto di *Neapolis*, l'edilizia e il nuovo molo di età angioina, e infine ha documentato l'imponente sistema di fortificazione esterno della reggia fortezza di Castel Nuovo, realizzato prima da re Alfonso V di Aragona e successivamente ampliato durante il vice regno spagnolo.

La presenza dei resti antichi è stata un elemento conduttore del progetto e parte integrante e strutturale della stazione.

La stazione-parco, su progetto degli architetti A. Siza e E. Souto de Moura, è caratterizzata da una parte interna in cui sono inglobati i muri della fortificazione di età vicereale (paramenti esterni della cortina settentrionale, del torrione dell'Incoronata, del Torrione del Molo, ponte a scavalco del fossato) e una parte esterna con resti delle varie fasi storiche individuate, alcuni conservati *in situ* altri smontati e da ricollocare nella stessa posizione e alle stesse quote di rinvenimento.

Nella parte Ovest del pozzo di Linea 6, al di sopra del solaio della stazione, andranno rimontate le strutture di età ellenistica e romana recuperate mediante tagli e smontaggi; al di sopra di tali resti dovranno essere ricollocate le strutture di età angioina pertinenti a due diversi complessi edilizi sovrapposti appartenenti alla famiglia del Balzo. Le strutture dell'edificio più recente da rimontare si ricollegheranno ai resti di tale complesso rimasti in situ.

Le attività annesse a tali operazioni vengono di seguito sintetizzate:

- Restauri conservativi delle murature in situ;
- Impermeabilizzazione delle creste murarie;
- Strutture in c.a. di supporto ai rimontaggi dei reperti archeologici;
- Interventi strutturali, ove necessari, sulle murature;
- Restauro conservativo e strutturale del cunicolo di collegamento tra il fossato e zona armeria;
- Rimontaggi muri e pavimenti zona armeria (MAF105);
- Rimontaggi banchina di età romana;
- Rimontaggi muri di età ellenistica;
- Rimontaggi muri di età romana;
- Rimontaggi di murature affrescate (Palazzo del Balzo) e annessa cappella;
- Rimontaggi paramenti interni ed esterni Cinta Bastionata zona ingresso stazione;
- Restauro conservativo Porta Aragonese;
- Restauro conservativo paramento muro fossato (zona Porta Aragonese-ingresso stazione);
- Impianto drenaggio e illuminazione;
- Segnaletica, arredo e cartellonistica;
- Scavi archeologici (completanti);
- Rilievi laser scanner e fotogrammetria;
- Sistemazione superficiale area fossato zona ingresso stazione Via Acton;
- Sistemazione marciapiede (completamento) antistante Maschio Angioino su via Acton;
- Pavimentazione zona di collegamento tra la stazione Municipio (mezzanino) con area Museale.

Stazione Duomo

Presso la stazione Duomo nell'area del pozzo è stato rinvenuto un Complesso monumentale di Giochi olimpici in onore dell'imperatore Augusto ad imitazione dei giochi di Olimpia, composto da un Tempio ed un Portico con strutture annesse, nonché resti delle Mura di fortificazione della città tra Via Duomo e via Filangieri.

Il regolamento dei giochi olimpici napoletani si ricava dal testo di una iscrizione scoperta ad Olimpia alla fine dell'800, in cui sono, ad esempio, riportati le classi di età dei partecipanti (adulti, giovani, donne), i premi, la registrazione degli atleti, l'elenco delle competizioni, ma anche le cerimonie religiose connesse ai giochi che prevedevano una processione diretta verso il Cesareo.

Dell'edificio templare si conserva il podio in opera laterizia rivestito di lastre e cornici di marmo con scala di accesso sulla fronte Ovest, risalente alla ristrutturazione di II sec. che ingloba le strutture del tempio originario.

Inoltre, ne è stato rinvenuto l'alzato architettonico in marmo, in crollo nell'area circostante (colonne, capitelli, frammenti monumentali del fregio finemente decorati) ascrivibile, alla fase giulio-claudia.

R

Il tempio è racchiuso in Ambulacro recintato rivestito da un Mosaico in grandi tessere marmoree policrome pertinente ad un restauro del III sec. d.C. e sovrapposto ai resti alla pavimentazione originaria in lastre di marmo.

Il podio ingloba resti del tempio degli inizi del I sec. d.C. del quale si conserva la pavimentazione a mosaico in tessere bianche e nere impostata su di un Terrapieno in scaglie di tufo giallo.

Il tempio si affaccia su un'area aperta, forse identificabile come la pista di allenamento degli atleti, determinata a Sud dal portico costruito nel II sec. a.C. e ristrutturato in età imperiale.

Si tratta di uno straordinario rinvenimento per quantità (circa 750 frammenti) e qualità di dati che incrementa in modo straordinario il patrimonio epigrafico della città e, più in generale, il repertorio delle iscrizioni agonistiche conosciute.

L'imponenza e l'elevata qualità degli edifici messi in luce nel corso degli scavi hanno indotto, anche in questo caso, l'Amministrazione comunale, la Società Concessionaria, il progettista arch. Massimiliano Fuksas e la Soprintendenza Archeologica a sviluppare l'ipotesi progettuale di una stazione-museo, in cui procedere all'allestimento museografico dei resti emersi, garantendo nel contempo la funzionalità della stazione.

Il progetto prevede di rimontare il tempio dopo il suo smontaggio integrale - operazione finora conclusa nella parte compresa nel pozzo di stazione e da estendersi alla parte dell'edificio ricadente nell'area di mezzanino, ancora inesplorata -, il recupero integrale delle strutture di II sec. d.C. dell'edificio templare (podio e scala di accesso) di tutti gli apparati marmorei e dei mosaici di III sec. d.C. rinvenuti che rivestono l'ambulacro e la piattaforma ad esso adiacente, tagli a campione delle loro recinzioni e il calco della preparazione con impressi i negativi delle lastre di marmo pertinenti la pavimentazione di II sec. d.C. del peribolo.

Le attività annesse a tali operazioni vengono di seguito sintetizzate:

- Completamento scavi archeologici completamento;
- Rilievi laser scanner e fotogrammetria;
- Recupero tempio (smontaggio e successivo rimontaggio);
- Recupero elementi in crollo in marmo (colonne, capitelli, lastre, epigrafi, ecc.);
- Recupero mosaici;
- Recupero lastre marmoree di rivestimento ai parametri;
- Recupero pavimentazione in lastre marmoree dell'ambulacro;
- Recupero rivestimenti pavimentali di età romana;
- Restauri conservativi;
- Rimontaggio tempio;
- Musealizzazione - impianti e allestimento.

con nota prot. n. 1265 del 17 maggio 2021, acquisita al prot. PG/2021/0396776 del 19 maggio 2021, la Società Concessionaria Metropolitana di Napoli S.p.A. ha trasmesso l'aggiornamento del programma dei lavori relativo al completamento delle attività archeologiche, concordato con la competente Soprintendenza in quanto trattasi di opere da eseguirsi su beni culturali di interesse archeologico (Allegato 5);

detto aggiornamento del programma dei lavori (elaborato prog. MN 6728, agg. A), comprende anche la scansione dei tempi e durata delle attività di stretta competenza della Soprintendenza con la quale è stato preventivamente condiviso, ed è ritenuto valido limitatamente alle singole fasi descritte e alle rispettive durate per un totale di 31 mesi per la stazione Municipio e 53 mesi per la stazione Duomo, senza che ciò costituisca approvazione del programma generale dei lavori (Allegato 6);

pertanto, di concerto con la Concessionaria Metropolitana di Napoli S.p.A. sono state individuate le attività archeologiche annesse al completamento delle opere della tratta Dante-Garibaldi/CDN e, per esse, è stato acquisito il progetto comprensivo delle relative stime economiche, controfirmate dalla Direzione dei Lavori per attestarne la congruità per un importo complessivo, a prezzi di concessione, di 30 milioni di euro IVA compresa, come riportato nel documento di riepilogo delle stime, sinteticamente così ripartiti (Allegati 7 e 8):

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque



Descrizione	Importo
Stazione Municipio - Lavori	16.187.092,77
Stazione Municipio - Completamenti	484.569,44
Stazione Duomo - Lavori	10.079.237,45
Oneri della sicurezza	447.321,66
IVA e ulteriori spese	2.801.778,67
Importo totale:	30.000.000,00

Considerato altresì che:

a seguito di corretta ripartizione dei riepiloghi delle stime per categorie di lavori, risulta necessario assestare il quadro economico della tratta Dante-Garibaldi/CDN di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 286 del 6 agosto 2020 e da ultimo rimodulato con determinazione dirigenziale n. 10 del 23 ottobre 2020 (I.G. n. 326 del 24 novembre 2020), al fine di tenere conto delle scritture contabili ad oggi intervenute e dare copertura economica ai lavori sino al completamento degli stessi, mantenendo fermo l'importo complessivo già approvato di euro 1.757.006.678 (Allegati 9 e 10);

conseguentemente, al fine di garantire una regolare prosecuzione dei lavori della tratta Dante-Garibaldi/CDN, è necessario approvare il progetto istruito dotandolo della necessaria copertura economica per euro 30.000.000,00 mediante nuovo aggiornamento del quadro economico generale assestato della tratta in esame, integrandolo quindi con i lavori relativi alle attività archeologiche annesse al completamento delle opere della medesima tratta, pari a euro 30.000.000,00 e portandolo a complessivi euro 1.787.006.678 (Allegato 11);

inoltre risulta necessario aggiornare il quadro dei finanziamenti della tratta Dante-Garibaldi/CDN, inserendo l'ulteriore finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di euro 30.000.000,00 a valere sui fondi FSC Infrastrutture 2014-2020, per portarlo a complessivi euro 1.787.006.678 (Allegato 12);

le modifiche apportate al progetto definitivo approvato dal CIPE con delibera 12/2008, come evidenziate negli allegati alla presente deliberazione, non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedono l'attribuzione di nuovi finanziamenti e, pertanto, ai sensi dell'ex art.169 del D.Lgs. 163/2006 rientrano nelle competenze dell'Amministrazione.

Visti:

i pareri favorevoli espressi dal Mi.B.A.C.T - Soprintendenza A.B.A.P. per il Comune di Napoli sul progetto in argomento come segue:

- stazione Municipio: nota n. 10902 del di 8 agosto 2019, acquisita al prot. PG/2019/0680746 in pari data, relativamente al progetto esecutivo di rimontaggio e restauro dell'area archeologica contenuta tra il muro di fortificazione settoriale di epoca vicereale e l'attuale fossato di Castel Nuovo;
- stazione Duomo: nota prot. n. 2564 del 5 ottobre 2016, acquisita al prot. PG/2016/0830800 in data 21 ottobre 2016, relativamente al progetto ed al completamento delle opere strutturali, con rinvio ad una fase successiva valutazione in merito all'altezza ed alla forma della cupola geodetica posta a copertura della stazione.

Atteso che:

le modalità e le condizioni con cui si eseguono le attività archeologiche, connesse al rinvenimento delle preesistenze, costituiscono una delle principali cause di riserva per "Andamento anomalo per attività archeologica" formulata dalla Concessionaria;

con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 22 marzo 2018 si è dato atto dell'avvio di un percorso di confronto e condivisione tra le parti per addivenire ad una soluzione delle riserve nel contemperamento dei reciproci

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

interessi;

nel periodo intercorso si sono tenute numerose sedute del tavolo di lavoro attivato con la Direzione dei Lavori nell'intento di disporre delle informazioni necessarie per acquisire una omogenea e completa visione delle problematiche relative a ciascun intervento per il quale sono state iscritte e confermate riserve nei registri contabili, per lavori eseguiti sulla tratta Dante-Garibaldi/CDN dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2019, e comunque a valle dell'Atto di definizione rep. 882 del di 8 febbraio 2006 relativo ad analoghe controversie già oggetto di transazione tra le parti;

le attività del tavolo hanno subito imprevisti rallentamenti, rispetto alle iniziali previsioni, sia per effetto della situazione epidemiologica iniziata dal marzo 2020, sia per l'oggettiva difficoltà di dover recuperare una gran quantità di dati storici, necessari per una compiuta disamina delle numerose riserve, molti dei quali contenuti in documenti formati dal precedente Direttore dei Lavori e non resi immediatamente disponibili;

con nota prot. n. 42856 del 23 giugno 2021, acquisita al prot. PG/2021/0493044 in pari data, la MM S.p.A. ha trasmesso la Relazione riservata della Direzione dei Lavori inerente le riserve della Concessionaria sulla tratta Dante-Garibaldi/CDN al 30 aprile 2021;

allo stato si dispone delle informazioni necessarie per poter riavviare a breve il percorso di confronto con la Concessionaria per un bonario componimento del contenzioso insorto.

Ritenuto che sia necessario:

prendere atto della Convenzione sottoscritta in data 6 marzo 2020 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per regolare i finanziamenti statali dell'intervento "Metropolitana di Napoli - Linea 1 Tratta Dante - Garibaldi - Centro Direzionale - Attività archeologiche annesse al completamento delle opere", per complessivi euro 30.000.000 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 (Allegato 1);

prendere atto del nuovo quadro dei finanziamenti delle opere per complessivi euro 1.787.006.678 (Allegato 12);

approvare, in linea tecnica ed economica, il progetto relativo alle attività archeologiche annesse al completamento delle opere della tratta Dante-Garibaldi/CDN per un importo complessivo di euro 30.000.000, che non include né la sistemazione superficiale di piazza Nicola Amore, né le destinazioni d'uso commerciali indicate per i locali degli ambienti interni della stazione Municipio, benché rappresentate;

approvare il programma dei lavori limitatamente alle singole fasi descritte e alle rispettive durate, senza alcuna valutazione concludente circa le date indicate di inizio e fine delle attività archeologiche di che trattasi (Allegato 6);

approvare l'aggiornamento del quadro economico generale assestato della tratta in esame, integrato con i lavori relativi alle attività archeologiche annesse al completamento delle opere della medesima tratta, di importo pari a euro 30.000.000, per un importo complessivo di euro 1.787.006.678 (Allegato 11);

dare atto che l'importo complessivo dei maggiori lavori di euro 30.000.000, IVA al 10% compresa, trova copertura nel quadro dei finanziamenti dell'intervento della tratta Dante-Garibaldi/CDN e rientra negli stanziamenti di bilancio previsti sul capitolo di spesa 256153 con determinazione dirigenziale n. 23 del 22 dicembre 2020, registrata all'Indice Generale al n. 2154 in data 30 dicembre 2020 (imp. 7985/2020 RE 2020; 7985/2020 CO 2021) per complessivi euro 25.000.000 e nota prot. PG/2021/0161987 del 24 febbraio 2021 con la quale è stata richiesta l'iscrizione nel redigendo bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022, per la somma di euro 5.000.000.

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque



Attestato:

la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs.n. 267/2000 e degli art.13, co. 1 lett. b) e 17, co. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 28.02.2013;

che ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 e ss. mm. ed ii. non è stata preventivamente rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse né dal R.u.p. né dalla Dirigenza che adotta il presente atto.

Ritenuto che l'adozione di questo atto è necessario per garantire la prosecuzione dei lavori e che, pertanto, ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, per cui è necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza.

Dato atto che:

tutti i n. 157 allegati, così come tutta la documentazione richiamata nel presente atto, sono visionabili su richiesta presso l'archivio del Servizio Linee metropolitane urbane in cui sono depositati;

gli allegati ricompresi tra i nn. 13 e 157 non possono essere pubblicati a tutela delle infrastrutture ferroviarie e della pubblica sicurezza degli utenti delle stazioni, classificate come "obiettivi sensibili", per cui è possibile procedere con la pubblicazione del presente atto e dei soli allegati da n. 1 a n. 12 all'albo pretorio.

Gli allegati costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 1.241 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente al fine di attestarne la corrispondenza con quelli pervenuti, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, dal n. 1 al n. 12 (per complessive pagg. 264) repertoriati con il n. "L1070_300621_05":

0 - Istruttoria (L1070/2021/5 del 30.06.2021)

Allegato n.	Titolo	Pagine	Repertorio
1	Convenzione MIT/Comune di Napoli del 06.03.2020	18	L1070_005_01
2	Nota MN S.p.A. PG/2020/0523005 del 31.07.2020	8	L1070_005_02
3	Nota MN S.p.A. PG/2020/0641773 del 02.10.2020	2	L1070_005_03
4	Nota MN S.p.A. PG/2021/0165588 del 25.02.2021	4	L1070_005_04
5	Nota MN S.p.A. PG/2021/0396776 del 19.05.2021	2	L1070_005_05
6	Stazioni Municipio e Duomo - Completamento delle attività archeologiche - Programma lavori	1	L1070_005_06
7	Stazioni Municipio e Duomo - Riepiloghi delle stime	6	L1070_005_07
8	Stazioni Municipio e Duomo - Computi metrici estimativi	214	L1070_005_08
9	Stazioni Municipio e Duomo - Riepiloghi delle stime con ripartizione per tipologia lavori	2	L1070_005_09
10	Assestamento Quadro Economico Tratta Dante-Garibaldi/CDN	3	L1070_005_10
11	Rimodulazione Quadro Economico Tratta Dante-Garibaldi/CDN	3	L1070_005_11
12	Quadro dei finanziamenti Tratta Dante-Garibaldi/CDN	1	L1070_005_12

A - Stazione Municipio

Allegato n.	Titolo	Pagine	Repertorio
13	Interventi di rimontaggi - Consolidamenti e restauri - Planimetria generale	1	
14	Archeologia - Completamenti - Planimetria generale con indicazione zone di intervento	1	
15	Completamento delle attività archeologiche - Elaborati grafici e schede	13	
16	Archeologia - Completamenti - Relazione	47	
17	Tavola 01.a - Strutture di età ellenistica MA 83 - Mappatura delle USM	1	
18	Tavola 01.b - Strutture di età ellenistica MA 83 - Rilievo materico e del degrado	1	
19	Tavola 01.c - Strutture di età ellenistica MA 83 - Interventi di progetto	1	

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque



20	Tavola 01.d - Strutture di età ellenistica MA 83 - Interventi di ricollocazione e riassetto estetico delle superfici	1	
21	Tavola 01.e - Strutture di età ellenistica MA 83 - Interventi di ricollocazione e riassetto estetico delle superfici	1	
22	Tavola 02.a - Rinvenimenti archeologici di età romana MA 44 - Mappatura delle USM	1	
23	Tavola 02.b - Rinvenimenti archeologici di età romana MA 44 - Rilievo materico e del degrado	1	
24	Tavola 02.c - Rinvenimenti archeologici di età romana MA 44 - Interventi di progetto	1	
25	Tavola 02.d - Rinvenimenti archeologici di età romana MA 44 - Interventi di ricollocazione e riassetto estetico delle superfici	1	
26	Tavola 02.e - Rinvenimenti archeologici di età romana MA 44 - Interventi di ricollocazione e riassetto estetico delle superfici	1	
27	Tavola 02.f - Rinvenimenti archeologici di età romana MA 44 - Interventi di ricollocazione e riassetto estetico delle superfici	1	
28	Tavola 03.a - Rinvenimenti archeologici età romana MA 44, MAF 254 - Mappatura delle USM	1	
29	Tavola 03.b - Rinvenimenti archeologici età romana MA 44, MAF 254 - Rilievo materico e del degrado	1	
30	Tavola 03.c - Rinvenimenti archeologici età romana MA 44, MAF 254 - Interventi di progetto	1	
31	Tavola 03.d - Rinvenimenti archeologici età romana MA 44, MAF 254 - Interventi di ricollocazione e riassetto estetico delle superfici	1	
32	Tavola 03.e - Rinvenimenti archeologici età romana MA 44, MAF 254 - Interventi di ricollocazione e riassetto estetico delle superfici	1	
33	Tavola 04.a - Rinvenimenti archeologici età bassomedievale MA 43 - Mappatura dei MAF	1	
34	Tavola 04.b - Rinvenimenti archeologici età bassomedievale MA 43 - Interventi di progetto	1	
35	Tavola 04.c - Rinvenimenti archeologici età bassomedievale MA 43 - Interventi di ricollocazione e riassetto estetico delle superfici	1	
36	Tavola 04.d - Rinvenimenti archeologici età bassomedievale MA 43 - Interventi di ricollocazione e riassetto estetico delle superfici	1	
37	Tavola 04.e - Rinvenimenti archeologici età bassomedievale MA 43 - Interventi di ricollocazione e riassetto estetico delle superfici	1	
38	Tavola 04.f - Rinvenimenti archeologici età bassomedievale MA 43 - Interventi di ricollocazione e riassetto estetico delle superfici	1	
39	Tavola 04.g - Rinvenimenti archeologici età bassomedievale MA 43 - Interventi di ricollocazione e riassetto estetico delle superfici	1	
40	Tavola 04.h - Rinvenimenti archeologici età bassomedievale MA 43 - Interventi di ricollocazione e riassetto estetico delle superfici	1	
41	Tavola 05.a - Rinvenimenti archeologici età bassomedievale MA 43 - Mappatura delle USM	1	
42	Tavola 05.b - Rinvenimenti archeologici età bassomedievale MA 43 - Interventi di progetto	1	
43	Tavola 05.c - Rinvenimenti archeologici età bassomedievale MA 43 - Interventi di ricollocazione e riassetto estetico delle superfici	1	
44	Tavola 05.d - Rinvenimenti archeologici età bassomedievale MA 43 - Interventi di ricollocazione e riassetto estetico delle superfici	1	
45	Tavola 05.e - Rinvenimenti archeologici età bassomedievale MA 43 - Interventi di ricollocazione e riassetto estetico delle superfici	1	
46	Tavola 06.a - Rinvenimenti archeologici età bassomedievale MA 43 - Mappatura dei MAF e interventi di progetto	1	
47	Tavola 06.b - Rinvenimenti archeologici età bassomedievale MA 43 - Interventi di ricollocazione e riassetto estetico delle superfici	1	
48	Tavola 07.a - Rinvenimenti archeologici età bassomedievale MA 43 - Mappatura dei MAF e interventi di progetto	1	
49	Tavola 07.b - Rinvenimenti archeologici età bassomedievale MA 43 - Interventi di ricollocazione e riassetto estetico delle superfici	1	
50	Tavola 07.c - Rinvenimenti archeologici età bassomedievale MA 43 - Interventi di ricollocazione e riassetto estetico delle superfici	1	
51	Tavola 08.a - Rinvenimenti archeologici età bassomedievale MA 22 - Mappatura dei tagli	1	
52	Tavola 08.b - Rinvenimenti archeologici età bassomedievale MA 22 - Interventi di progetto	1	
53	Tavola 08.c - Rinvenimenti archeologici di età bassomedievale MA 22 - Interventi di ricollocazione e riassetto estetico delle superfici - I fase	1	
54	Tavola 08.d - Rinvenimenti archeologici età bassomedievale MA 22 - Interventi di ricollocazione e riassetto estetico delle superfici - II fase	1	
55	Tavola 08.e - Rinvenimenti archeologici età bassomedievale MA 22 - Interventi di ricollocazione e riassetto estetico delle superfici - I fase	1	
56	Tavola 08.f - Rinvenimenti archeologici età bassomedievale MA 22 - Interventi di ricollocazione e riassetto estetico delle superfici - I fase	1	
57	Tavola 08.g - Rinvenimenti archeologici età bassomedievale MA 22 - Interventi di ricollocazione e riassetto estetico delle superfici - I fase	1	
58	Tavola 08.h - Rinvenimenti archeologici età bassomedievale MA 22 - Interventi di ricollocazione e riassetto estetico delle superfici - I fase	1	
59	Tavola 08.i - Rinvenimenti archeologici età bassomedievale MA 22 - Interventi di ricollocazione e riassetto estetico delle superfici - I fase	1	
60	Tavola 08.j - Rinvenimenti archeologici età bassomedievale MA 22 - Interventi di ricollocazione e riassetto estetico delle superfici - I fase	1	

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

L

61	Tavola 09.a - Rinvenimenti archeologici età bassomedievale MA 22 - Mappatura dei MAF e interventi di progetto	1	
62	Tavola 09.b - Rinvenimenti archeologici età bassomedievale MA 22 - Interventi di ricollocazione e riassetto estetico delle superfici	1	
63	Tavola 10.a - Rinvenimenti archeologici di età vicereale MAF 105-120 - Mappature delle USM	1	
64	Tavola 10.b - Rinvenimenti archeologici di età vicereale MAF 105-120 - Interventi di progetto	1	
65	Tavola 10.c - Rinvenimenti archeologici di età vicereale MAF 105-120 - Interventi di ricollocazione e riassetto estetico delle superfici	1	
66	Tavola 10.d - Rinvenimenti archeologici di età vicereale MAF 105-120 - Interventi di ricollocazione e riassetto estetico delle superfici	1	
67	Tavola 11.a - Rinvenimenti archeologici di età vicereale MAF 105-120 - Rilievo materico e interventi di progetto	1	
68	Tavola 11.b - Rinvenimenti archeologici di età vicereale MAF 105-120 - Interventi di ricollocazione e riassetto estetico delle superfici	1	
69	Tavola 12 - Muro di fortificazione settentrionale MAF 144 - Interventi di ricollocazione e riassetto estetico delle superfici	1	
70	Tavola 13 - Muro di fortificazione settentrionale MAF 144 - Interventi di ricollocazione e riassetto estetico delle superfici	1	
71	Tavola 14 - Muro di fortificazione settentrionale MAF 144 - Interventi di ricollocazione e riassetto estetico delle superfici	1	
72	Tavola 15.a - Muro di fortificazione settentrionale MAF 129 - Interventi di riassetto estetico delle superfici	1	
73	Tavola 15.b - Muro di fortificazione settentrionale MAF 129 - Interventi di riassetto estetico delle superfici	1	
74	Tavola 16 - Muro di fortificazione settentrionale - Interventi di riassetto estetico delle superfici	1	
75	Tavola 17.a - Torrione del Molo MAF 1310 - Interventi di riassetto estetico delle superfici	1	
76	Tavola 17.b - Torrione del Molo MAF 1310 - Interventi di riassetto estetico delle superfici	1	
77	Tavola 18.a - Rinvenimenti archeologici di età aragonese MAF 139 - Mappatura delle USM	1	
78	Tavola 18.b - Rinvenimenti archeologici di età aragonese MAF 139 - Interventi di progetto	1	
79	Tavola 18.c - Rinvenimenti archeologici di età aragonese MAF 139 (USM 2161) - Interventi di riassetto estetico delle superfici	1	
80	Tavola 18.d - Rinvenimenti archeologici di età aragonese MAF 139 (USM 2161) - Interventi di riassetto estetico delle superfici	1	
81	Elaborato descrittivo degli interventi di restauro e ricollocazione e riassetto estetico delle superfici	28	
82	Ricomposizione reperti su pozzo L6 - Schema strutture principali	1	
83	Impermeabilizzazione cinta bastionata - Relazione tecnico descrittiva	24	
84	Pianta generale sistemazione esterna - 1:500	1	
85	Pianta mezzanino - Interventi nel Parco Archeologico	1	
86	Prospetti e sezioni	1	
87	Pianta sistemazione esterna	1	
88	Rovine da rimontare sul pozzo di Linea 6 - Pianta e sezioni	1	
89	Impermeabilizzazione cinta bastionata - Varco - Rimontaggio dei paramenti	1	
90	Impermeabilizzazione cinta bastionata - Varco - Dettagli	1	
91	Impermeabilizzazione cinta bastionata - Quote e definizione degli interventi (Varco stazione)	1	
92	Impermeabilizzazione cinta bastionata - Quote e definizione degli interventi (Braccio occidentale)	1	
93	Impermeabilizzazione cinta bastionata - Quote e definizione degli interventi (Lato via Acton)	1	
94	Tipologia interventi di restauro muri di fortificazione settentrionale/occidentale e sistemazione creste superiori	42	
95	Interventi di rimontaggio e restauro del muro vicereale - Relazione descrittiva	45	
96	Torre aragonese - Progetto strutturale ponteggio a protezione delle murature - Relazione di calcolo	17	
97	Torre aragonese - Progetto strutturale ponteggio a protezione delle murature - Planimetria e sezioni	1	
98	Sistema di drenaggio del paramento occidentale del muro di fortificazione - Relazione	36	
99	Sistema di drenaggio del paramento occidentale del muro di fortificazione - Corografia	1	
100	Sistema di drenaggio del paramento occidentale del muro di fortificazione - Planimetria di progetto	1	
101	Sistema di drenaggio del paramento occidentale del muro di fortificazione - Planimetria delle aree colanti	1	
102	Sistema di drenaggio del paramento occidentale del muro di fortificazione - Profilo longitudinale e particolari costruttivi	1	
103	Sistema di drenaggio del paramento occidentale del muro di fortificazione - Planimetria delle interferenze	1	
104	Impermeabilizzazione cinta bastionata - Muro di protezione da Torrione Incoronata al Maschio Angioino - Carpenteria ed armatura	1	

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

105	Sistema di drenaggio Parco Archeologico - Relazione idrologica ed idraulica	46	
106	Sistema di drenaggio Parco Archeologico - Corografia	1	
107	Sistema di drenaggio Parco Archeologico - Planimetria delle superfici afferenti ai diversi sistemi di raccolta	1	
108	Sistema di drenaggio Parco Archeologico - Planimetria delle aree colanti	1	
109	Sistema di drenaggio Parco Archeologico - Planimetria a quota -1,50	1	
110	Sistema di drenaggio Parco Archeologico - Planimetria a quota 4,30	1	
111	Sistema di drenaggio Parco Archeologico - Planimetria a quota superficiale	1	
112	Sistema di drenaggio Parco Archeologico - Planimetria con indicazione delle caratteristiche delle tubazioni	1	
113	Sistema di drenaggio Parco Archeologico - Profili longitudinali	1	
114	Sistema di drenaggio Parco Archeologico - Sezioni tipo	1	
115	Sistema di drenaggio Parco Archeologico - Pozzo Linea 6 - Particolari	1	
116	Sistema di drenaggio Parco Archeologico - Particolari costruttivi	1	
117	Sistema di drenaggio Parco Archeologico - Pozzetti tipo	1	
118	Porta aragonese - Relazione tecnica	13	
119	Porta aragonese - Documentazione fotografica	25	
120	Porta aragonese - Materiali costruttivi (tav. 01)	1	
121	Porta aragonese - Rilievo dei restauri precedenti (tav. 02)	1	
122	Porta aragonese - Rilievo del degrado e interventi di restauro (tav. 03)	1	
123	Porta aragonese - Rilievo del degrado e interventi di restauro (tav. 04)	1	
124	Porta aragonese - Rilievo del degrado e interventi di restauro (tav. 05)	1	
125	Tavola 19 - Stato conservativo delle superfici architettoniche e interventi di restauro delle opere in situ del MAF 138	1	
126	Tavola 20 - Stato conservativo delle superfici architettoniche e interventi di restauro delle opere in situ dei MAF 145-105-106	1	
127	Tavola 21 - Stato conservativo delle superfici architettoniche e interventi di restauro delle opere in situ del MA 22 (MAF 161-197-210)	1	
128	Tavola 22 - Stato conservativo delle superfici architettoniche e interventi di restauro delle opere in situ del MA 22 (MAF 149-150-151-152-153) e USM 2979	1	
129	Tavola 23 - Stato conservativo delle superfici architettoniche e interventi di restauro delle opere in situ del MAF 155	1	
130	Tavola 23 - Stato conservativo delle superfici architettoniche e interventi di restauro delle opere in situ del MAF 120	1	
131	Tavola 24 - Stato conservativo delle superfici architettoniche e interventi di restauro delle opere in situ del MAF 143 e delle strutture aragonesi	1	
132	Recupero, restauro e rifunzionalizzazione dei moli antichi ritrovati nella rampa di ingresso dell'area di piazza Municipio (Napoli) - Relazione metodologica e ricerca storico-critica	51	
133	Recupero, restauro e rifunzionalizzazione dei moli antichi ritrovati nella rampa di ingresso dell'area di piazza Municipio (Napoli) - Studio degli interventi di restauro archeologico	157	
134	Predisposizioni impiantistiche "vasca archeologica" - Relazione (tav. R.1)	61	
135	Predisposizioni impiantistiche "vasca archeologica" - Corografia (tav. T.1)	1	
136	Predisposizioni impiantistiche "vasca archeologica" - Pianta a quota -13,35 (tav. T.2)	1	
137	Predisposizioni impiantistiche "vasca archeologica" - Pianta a quota -11,10 sottobanchina (tav. T.3)	1	
138	Predisposizioni impiantistiche "vasca archeologica" - Sezioni (tav. T.4)	1	
139	Predisposizioni impiantistiche "vasca archeologica" - Pianta e sezione impianto di sollevamento (tav. T.5)	1	
140	Predisposizioni impiantistiche "vasca archeologica" - Pianta e profilo schematico della tubazione di mandata (tav. T.6)	1	
141	Predisposizioni impiantistiche "vasca archeologica" - Particolari costruttivi (tav. T.7)	1	

B - Stazione Duomo

Allegato n.	Titolo	Pagine	Repertorio
142	Archeologia - Completamenti - Planimetria con inquadramenti del Tempio	1	
143	Completamento delle attività archeologiche - Elaborati grafici e schede	15	
144	Completamento delle attività archeologiche - Relazione	16	
145	Schema scavi per apertura 2019 - Berlinese a protezione	1	
146	Schema scavi per apertura 2019 - Berlinese a protezione - Relazione tecnica e di calcolo	49	
147	Pianta copertura	1	
148	Pianta livello quota strada	1	
149	Pianta livello Tempio q. +4,15	1	
150	Sezione generale I	1	

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

151	Sezione generale 2	1	
152	Sezione copertura vetrata longitudinale	1	
153	Sezione copertura vetrata trasversale	1	
154	Adeguamento del progetto della sistemazione superficiale di piazza Nicola Amore e della copertura vetrata - Relazione illustrativa	58	
155	Indagini archeologiche "Completamenti" - Previsioni delle attività	65	
156	Fasi di scavo - Individuazione aree - Tempistica e modalità operative	12	
157	Interventi di restauro conservativo e recupero strutture murarie - Rivestimenti muri perimetrali, pavimentali ed elementi marmorei - Relazione e schede	33	

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio Linee metropolitane urbane sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Linee metropolitane urbane

Serena Riccio

Con voti UNANIMI,

DELIBERA

- Prendere atto** del nuovo quadro dei finanziamenti delle opere per complessivi euro 1.787.006.678, riportato nell'Allegato 12 (L1070_005_12).
- Approvare**, in linea tecnica ed economica, il progetto definitivo relativo alle attività archeologiche annesse al completamento delle opere della tratta Dante-Garibaldi/CDN per un importo complessivo di euro 30.000.000, che non include né la sistemazione superficiale di piazza Nicola Amore, né le destinazioni d'uso commerciali indicate per i locali degli ambienti interni della stazione Municipio.
- Approvare** il programma dei lavori limitatamente alle singole fasi descritte e alle rispettive durate, pari a 31 mesi per le attività archeologiche annesse alla stazione Municipio e 53 per quelle della stazione Duomo.
- Approvare** l'aggiornamento del quadro economico generale assestato della tratta in esame, integrato con i lavori relativi alle attività archeologiche annesse al completamento delle opere della medesima tratta, di importo pari a euro 30.000.000, per un importo complessivo di euro 1.787.006.678.
- Dare atto** che l'importo complessivo dei maggiori lavori di euro 30.000.000, IVA al 10% compresa, trova copertura nel quadro dei finanziamenti dell'intervento della tratta Dante-Garibaldi/CDN e rientra negli stanziamenti di bilancio previsti sul capitolo di spesa 256153 impegnati con determinazione dirigenziale n. 23 del 22 dicembre 2020, registrata all'Indice Generale al n. 2154 in data 30 dicembre 2020 (imp. 7985/2020 RE 2020; 7985/2020 CO 2021) per complessivi euro 25.000.000 e iscrizione nel redigendo bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022, per la somma di euro 5.000.000.
- Dare atto** che tutti i n. 157 allegati sono visionabili su richiesta presso l'archivio del

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

metropolitane urbane in cui sono depositati e che gli allegati da n.1 a n.12 sono pubblicati all'albo pretorio dell'Ente.

- ☐ (**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;
☒ (**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Linee metropolitane urbane

Serena Riccio




Visto

IL RESPONSABILE

Area Infrastrutture


Serena Riccio



L'ASSESSORE

Beni comuni e urbanistica

Carmine Piscopo



Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Zinque





COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 06 DEL 30.06.2021, AVENTE AD OGGETTO:

Linea 1 della metropolitana di Napoli – Tratta Dante-Garibaldi/CDN.

Approvazione del progetto ^{definitivo} relativo alle attività archeologiche annesse al completamento delle opere afferenti le stazioni Municipio e Duomo, con aumento di spesa per complessivi euro 30 M€ coperto da nuovo finanziamento MIT a valere su fondi FSC 2014-2020.

Approvazione dell'aggiornamento del quadro economico generale rimodulato della tratta.

Il Dirigente del Servizio Linee metropolitane urbane esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addì, 30.06.2021

IL DIRIGENTE

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 08/07/21..... e protocollata con il n. DGC/2021/363.;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

- VEDI PARERE ALLEGATO -

Addì,

IL RAGIONIERE GENERALE

Deliberazione di G. C. n. del composta da n..... pagine progressivamente numerate,
☐ nonché da allegati come descritti nell'atto.*



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Ragioneria
Servizio Gestione Bilancio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D. LGS. 267/2000, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE - PROP. N. 06 DEL 30-06-2021 - (DGC 363 DEL 08-07-2021) SERVIZIO LINEE METROPOLITANE

La proposta di deliberazione in esame prende atto del nuovo quadro dei finanziamenti ed approva in linea tecnica ed economica il progetto definitivo relativo alle attività archeologiche annesse al completamento delle opere della tratta Dante-Garibaldi/CDN per un importo complessivo di € 30.000.000,00.

La spesa risulta iscritta in bilancio al capitolo 256153, cod. bil. 10.02-2.02.01.01.001, annualità 2021 per € 25.000.000,00, impegnati con Determina I.G. 2154 del 30-12-2020; mentre per € 5.000.000,00 ne è stata chiesta l'iscrizione nel redigendo Bilancio di Previsione 2021/23 per l'annualità 2022. Pertanto per quest'ultimo importo i relativi atti gestionali potranno essere adottati solo all'avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione 2021/23.

Con le precisazioni sopra indicate si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Napoli, li 08-07-2021

IL RAGIONIERE GENERALE

(Dr. R. Grimaldi)

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente.

Con il provvedimento in oggetto, in merito all'intervento denominato "Metropolitana di Napoli - Linea 1 Tratta Dante - Garibaldi - Centro Direzionale - Attività archeologiche annesse al completamento delle opere", si propone di prendere atto del nuovo quadro dei finanziamenti delle opere. Si propone, inoltre, di approvare, in linea tecnica ed economica, il progetto relativo alle attività archeologiche annesse al completamento delle opere della tratta Dante-Garibaldi/CDN, approvando il relativo programma dei lavori della tratta e l'aggiornamento del quadro economico generale assestato.

Letto il parere di regolarità tecnica, che recita: "Favorevole".

Letto il parere di regolarità contabile, che recita: "Favorevole".

Dalla lettura delle dichiarazioni rese dalla dirigenza nella parte narrativa emerge che:

- la convenzione di cui si propone la presa d'atto è già stata approvata dalla Giunta comunale in forma di schema, prima della sua sottoscrizione (deliberazione n. 551/2019);
- il progetto delle attività archeologiche riguarda interventi relativi ai rinvenimenti emersi durante le attività archeologiche;
- il programma dei lavori che si prevede di approvare include attività di stretta competenza della Soprintendenza e, pertanto, è connotato da incertezza in ordine alle date di inizio e fine delle attività archeologiche;

Viene dichiarato, altresì, nella parte narrativa, che *"le modifiche apportate al progetto definitivo approvato dal CIPE con delibera 12/2008, come evidenziate negli allegati alla presente deliberazione, non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedono l'attribuzione di nuovi finanziamenti e, pertanto, ai sensi dell'ex art.169 del D.Lgs. 163/2006 rientrano nelle competenze dell'Amministrazione."*; si richiama, quindi l'art. 169 del D. Lgs. 163/2006 (il quale, sebbene abrogato, viene ritenuto ancora applicabile agli interventi in questione), in cui si dispone che *"Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi ovvero l'utilizzo di una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti; in caso contrario sono approvate dal CIPE. [...] Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle opere lineari contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici [...]".*

La responsabilità è assunta dal dirigente che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Si ricorda che la dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, assicurerà l'esercizio del potere/dovere di vigilanza e controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto.

Spettano all'Organo deliberante le valutazioni conclusive.

VISTO:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Monica Cinque

Deliberazione di G. C. n. 303 del 09/07/2021 composta da n. 17 pagine progressivamente numerate,

☒ nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Borrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 20/7/2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. 267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Il Funzionario Responsabile

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

☒ con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal _____ al _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

☐ divenuta esecutiva in data

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile