



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

**COMUNE DI NAPOLI**  
**AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE**  
*Servizio Strade, Viabilità e Traffico*

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 1058E/002 del 10/01/2024**

**Oggetto:** Approvazione della modifica contrattuale dei lavori di *Manutenzione straordinaria di Corso Malta tratto compreso tra traversa Zara e via Fiume.*  
Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.

CUP: B67H18001470002  
CIG : 8580420295

Rif. Interno n. 002 del 10/01/2024

**ATTO SENZA IMPEGNO DI SPESA**

Il Dirigente del Servizio Strade Viabilità e Traffico, ing. Edoardo Fusco

**PREMESSO** che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 216 del 18/05/2018, si è stabilito, tra l'altro, di:
  - approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di *Manutenzione straordinaria di Corso Malta tratto compreso tra traversa Zara e via Fiume*;
  - approvare il quadro economico dell'intervento il cui importo dei lavori è pari € 816.296,61 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 23.109,42 oltre somme a disposizione per un totale di € 1.310.370,98;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 02/05/2019 è stato approvato il piano operativo contenente le "schede progetto di investimento" da candidare al Piano Strategico Città Metropolitana di Napoli contenente tra gli altri il progetto di *Manutenzione straordinaria di Corso Malta tratto compreso tra traversa Zara e via Fiume*;
- con delibera del Consiglio Metropolitan n. 352 del 27/11/2019 è stato definito il Parco Progetti da finanziare e le risorse da destinare ai Comuni;
- con decreto del Sindaco Metropolitan n. 762 del 12/12/2019 è stato approvato l'Accordo di programma, sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti degli 84 Comuni beneficiari, per l'attuazione dei progetti;
- con Determinazioni Dirigenziali della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie della città Metropolitana è stato concesso il finanziamento a favore del Comune di Napoli per i progetti oggetto dell'Accordo di Programma ed e assunti i conseguenti impegni di spesa;
- il 30/01/2020 è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra la Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Napoli per l'attuazione dei progetti tra cui l'intervento di *Manutenzione straordinaria di Corso Malta tratto compreso tra traversa Zara e via Fiume*;
- con Determinazione Dirigenziale n. 78/K del 29/12/2020, IG/2021/146 del 19/01/2021) si è stabilito, tra l'altro, di:
  - approvare il progetto esecutivo aggiornato che non comporta la modifica dell'importo complessivo del quadro economico originario;
  - approvare il quadro economico aggiornato dell'intervento come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>Manutenzione straordinaria di Corso Malta Tratto compreso tra traversa Zara e via Fiume</b>			
Descrizione			Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 800 127,48
A2)	Totale costi per la Sicurezza		€ 24 301,87
A2.1)	Totale costi intrinseci per la Sicurezza		€ 4 464,42
A2.2)	Totale costi estrinseci per la Sicurezza		€ 19 837,45
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 149 564,08
<b>A)</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI APPALTABILI (A1+A2)</b>		<b>€ 824 429,35</b>
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. n. 207/2010)	10,0%	€ 82 442,94
B2)	Accantonamento per incentivi	1,6%	€ 13 190,87
B3)	Assicurazione dipendenti		€ 2 888,32
B4)	Contributo AVCP		€ 375,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 153 715,25
B6)	Forniture		€ -
B7.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 181 374,46
B7.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 18 137,45
B7.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 33 817,36
B7.4)	IVA Forniture	22,0%	€ -
B7)	Totale IVA (B7.1+B7.2+B7.3+B7.4)		€ 233 329,26
<b>B)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>		<b>€ 485 941,63</b>
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>			<b>€ 1 310 370,98</b>

- indire gara d'appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs.50/2016 e dell'art.1 della Legge 120/2020 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto per l'affidamento dei lavori di *Manutenzione straordinaria di Corso Malta - tratto compreso tra traversa Zara e via Fiume*;
- con Determina Dirigenziale n. 50/K del 05/10/2021, IG/2021/1792 del 18/10/2021, si è stabilito, tra l'altro, di:
  - dare atto che con verbale di gara n. 1 in seduta pubblica del 16/03/2021 è stata proposta l'aggiudicazione dei lavori di *Manutenzione straordinaria di Corso Malta tratto compreso tra traversa Zara e via Fiume* in favore della Società COSTRUZIONI MI.CA. SRL, sede legale in via Epicuro 9 – Marano di Napoli (NA), C.F. e P.IVA n. 04755181213, che ha offerto un ribasso del 40,271 % sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 502.210,01 di cui € 477.908,14 per lavori ed € 24.301,87 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%;
  - ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione della gara dei lavori di “Manutenzione straordinaria di Corso Malta tratto compreso tra traversa Zara e via Fiume” in favore della Società COSTRUZIONI MI.CA. SRL, sede legale in via Epicuro 9 – Marano di Napoli (NA), C.F. e P.IVA n. 04755181213, che ha offerto un ribasso pari al 40,271%;
  - approvare il seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria di corso Malta - tratto compreso tra traversa Zara e via Fiume			
	Descrizione		Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 477.908,14
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)		€ 24.301,87
	A2.1) Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.464,42
	A2.2) Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 19.837,45
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 149.564,08
A)	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)</b>		<b>€ 502.210,01</b>
B1)	Accantonamento per imprevisti	10,00%	€ 82.442,94
B2)	Rilievi/Accertamenti/indagini/Spostamento sottoservizi		€ 0,00
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	1,60%	€ 13.190,87
B4)	Contributo AVCP		€ 375,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 153.715,25
B6)	Lavori in economia		€ 0,00
B7)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		€ 0,00
B7.1)	Contributo cassa	4,0%	€ 0,00
B8)	Assicurazione dipendenti		€ 2.888,32
B9)	Oneri per commissari di gara		€ 0,00
B10)	Spese di Pubblicità Gara		€ 0,00
B11)	Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva		€ 0,00
B12)	<b>Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)</b>		<b>€ 162.441,01</b>
	B12.1) IVA Lavori	22,0%	€ 110.486,20
	B12.2) IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 18.137,45
	B12.3) IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 33.817,36
	B12.4) IVA Lavori in Economia	22,0%	€ -
	B12.5) IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	22,0%	€ -
	B12.6) Iva su rilievi/accertamenti/indagini	22,0%	€ -
B)	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>		<b>€ 415.053,39</b>
	<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 917.263,40</b>

- con Determina Dirigenziale n. 10/E del 14/02/2022, DETDI/2022/80 del 21/03/2022, si è stabilito di prendere atto dell'avvenuta efficacia della Determina Dirigenziale n. 50/K del 05/10/2021, IG/2021/1792 del 18/10/2021 e, pertanto, confermare l'aggiudicazione definitiva in favore della Società COSTRUZIONI MI.CA. SRL, sede legale in via Epicuro 9 – Marano di Napoli (NA), C.F. e P.IVA n. 04755181213;
- il contratto è stato repertoriato al n. 86595 del 17/05/2022;
- i lavori sono stati consegnati in via parziale in data 28/09/2023 ed in via definitiva in data 11/12/2023;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Antonio D'Aniello

**DATO ATTO** che:

- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di apportare modifiche di dettaglio, non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, che non alterano la natura generale del contratto, finalizzate al perfezionamento dell'opera e della sua funzionalità;
- è emersa, pertanto, la necessità di effettuare modifiche al progetto esecutivo approvato, come rappresentate dai i seguenti elaborati tecnici, proposti dalla Direzione dei Lavori:
  - Perizia tecnica;
  - Computo metrico estimativo;
  - Elenco Prezzi Unitari;
  - Analisi Nuovi Prezzi;
  - Quadro comparativo;
  - Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi;
- il Quadro Economico non ha subito variazioni rispetto a quello approvato con Determina Dirigenziale n. 50/K del 05/10/2021, IG/2021/1792 del 18/10/2021;
- il quadro economico di raffronto tra il prima e dopo la modifica contrattuale, è il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>				
<b>zione straordinaria di Via di Miano (tratto viale Colli Aminei - via Capodimonte) e via Capodimonte (tratto Via di Miano - Tondo di Capodimonte).</b>				
Descrizione		Importo aggiudicazione	Importo modifica contrattuale	Differenze
<b>Lavori al lordo del ribasso con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)</b>		<b>€ 800.127,48</b>	<b>€ 800.127,48</b>	<b>€ -</b>
Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.464,42	€ 4.464,42	€ -
Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 19.837,45	€ 19.837,45	€ -
Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)		<b>€ 24.301,87</b>	<b>€ 24.301,87</b>	<b>€ -</b>
Ribasso del 40,271% su A1		€ 322.219,34	€ 322.219,34	€ -
Lavori aggiudicati al netto degli oneri sicurezza (A1-A3)		€ 477.908,14	€ 477.908,14	€ -
<b>IMPORTO TOTALE DI AGGIUDICAZIONE (A4+A2)</b>		<b>€ 502.210,01</b>	<b>€ 502.210,01</b>	<b>€ -</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>		<b>€ 415.053,38</b>	<b>€ 415.053,38</b>	<b>€ -</b>
Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)	10,0%	€ 82.442,94	€ 82.442,94	€ -
Accantonamento per incentivi 1,6%	1,6%	€ 13.190,87	€ 13.190,87	€ -
Contributo AVCP		€ 375,00	€ 375,00	€ -
Oneri smaltimento rifiuti		€ 153.715,25	€ 153.715,25	€ -
<b>Lavori in economia</b>				<b>€ -</b>
Assicurazione dipendenti		€ 2.888,32	€ 2.888,32	€ -
IVA Lavori	22,0%	€ 110.486,20	€ 110.486,20	€ -
IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 18.137,45	€ 18.137,45	€ -
IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 33.817,36	€ 33.817,36	€ -
IVA Lavori in Economia	22,0%	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)</b>		<b>€ 162.441,00</b>	<b>€ 162.441,00</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 917.263,39</b>	<b>€ 917.263,39</b>	<b>€ -</b>

**CONSIDERATO** che:

- la suddetta Perizia tecnica in corso d'opera rispetta pienamente le finalità originarie del progetto e non altera la natura complessiva del contratto;
- nel complesso, tali modifiche prevedono un importo dei lavori pari a € 502.210,01, al netto del ribasso offerto pari al 40,271% e, pertanto, senza variazione dell'importo contrattuale;
- l'esecuzione dei lavori previsti con la presente modifica contrattuale non comporta un incremento della durata dei lavori.

**RITENUTO**, quindi, che nel caso di specie si configura una modifica al contratto d'appalto in corso di validità, ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, senza alcuna modifica della funzionalità e fruibilità del progetto.

**TENUTO CONTO** che:

- ricorrono le cause, condizioni e presupposti che a norma dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, consentono di disporre modifiche al contratto, in corso di validità;
- non sono previste modifiche all'importo del contratto rep. n. 86595 del 17/05/2022;
- l'impresa ha sottoscritto l'atto di sottomissione senza alcuna eccezione e/o riserva, impegnandosi all'esecuzione delle opere previste nella presente modifica contrattuale, agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
- la modifica contrattuale è stata redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
- l'esaminata modifica contrattuale non altera la sostanza del progetto.

**VISTO:**

- il giudizio di ammissibilità da relazione istruttoria sul procedimento amministrativo reso dal R.U.P.;
- gli obblighi normativi ed i rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O. Approvato nel triennio 2023-2025, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza.

**ATTESTATO:**

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett.b) del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli;
- l'avvenuto accertamento del disposto dell'art. 53 c.16 ter del Dlgs 165/2001 così come introdotto dall'art.1, comma 42, legge 190/2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione adottato dall'Ente;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.
- la comunicazione del RUP ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013 e come sancito dall'art.7 del Codice di comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione n. 254 del 24 aprile 2014.

**LETTI:**

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.

**DETERMINA**

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **PRENDERE ATTO E APPROVARE**, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art.106, comma 2, la presente modifica contrattuale, relativa ai lavori di *“Manutenzione straordinaria di Corso Malta tratto compreso tra traversa Zara e via Fiume”*, costituita dai seguenti elaborati:

- Perizia tecnica
- Computo metrico estimativo
- Elenco Prezzi Unitari
- Analisi nuovi prezzi
- Quadro comparativo
- Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi
- Relazione istruttoria del RUP

**3. DARE ATTO** che l'approvazione della presente modifica contrattuale non altera l'importo del contratto rep. n. 86595 del 17/05/2022e non comporta modifiche al quadro economico approvato con Determina Dirigenziale n. 50/K del 05/10/2021, IG/2021/1792 del 18/10/2021.

Si attesta che il presente documento ed i relativi allegati, i cui originali sottoscritti dalle parti sono disponibili agli atti del Servizio, non contengono dati personali.

Si allegano:

- Elaborati di modifica contrattuale costituiti da:
  - Perizia tecnica
  - Computo metrico
  - Elenco Prezzi Unitari
  - Analisi nuovi prezzi
  - Quadro comparativo
  - Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi
- Relazione Istruttoria RUP

Sottoscritto digitalmente<sup>1</sup> da  
IL DIRIGENTE  
*ing. Edoardo Fusco*

1: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente provvedimento è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.