



AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

n. 6/I del 31/01/2023

Oggetto: Approvazione dei nuovi prezzi così come concordato dal Direttore dei Lavori e dalla EPSILON 2000 Società Cooperativa, per l'intervento di *“Riqualificazione di via delle Repubbliche Marinare - Demolizione del Viadotto tra via Volpicella e via Ottaviano e riconfigurazione a raso di via delle Repubbliche Marinare.”*

CUP: B62J10000280001

CIG: 53587070E9

Rif. Int. n. 13 del 31/01/2023

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, ing. Edoardo Fusco,

Premesso che:

- con Deliberazione di G.C. n. 32 del 25/01/2018 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere relative al II lotto della “Riqualificazione di via delle Repubbliche Marinare Demolizione del Viadotto tra via Volpicella e via Ottaviano e riconfigurazione a raso di via delle Repubbliche Marinare”, costituito degli elaborati riportati in premessa, per un importo complessivo pari ad € 1.430.346,69;
- a seguito della risoluzione contrattuale con l'originario appaltatore, con Determina Dirigenziale n. 75/K del 28/12/2020 registrata all'indice generale n. IG/2021/000359 del 16.02.2021 sono stati affidati i soli lavori di “Riqualificazione di via delle Repubbliche Marinare - Demolizione del Viadotto tra via Volpicella e via Ottaviano e riconfigurazione a raso di via delle Repubbliche Marinare”, alla Epsilon 2000 Soc. Coop., con sede legale in via prov.le Masullo 47, Quarto (NA), P.IVA. 03537100632;
- con Disposizione n. 39 del 19/03/2020 (DISP/2020/0002170 del 16/04/2020) sono stati approvati il capitolato speciale d'Appalto e il quadro economico rimodulato del progetto di Manutenzione straordinaria di via Delle Repubbliche Marinare. Tratto Via Ferraris – Via Volpicella;
- il contratto è repertoriato al n. 86523 del 07/07/2021;
- in data 22/10/2021 si è proceduto alla consegna parziale, dando atto che la consegna definitiva sarebbe stata disposta con successivo atto;
- in data 28/11/2022 si è proceduto alla consegna definitiva e gli stessi sono ancora in corso.

Rilevato che:

- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcuni lavori non previsti nel contratto d'appalto, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;
- il Direttore dei Lavori ha disposto, ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.M. 49/2018, modifiche di dettaglio che non alterano l'oggetto e la natura complessiva del contratto;
- l'introduzione dei nuovi prezzi non comporta maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico.

Preso atto che:

- il Direttore dei Lavori ha provveduto, pertanto, a concordare con la Epsilon 2000 Soc. Coop. i nuovi prezzi di cui all'allegato verbale di concordamento del 23/01/2023;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha preso visione del suddetto verbale.

Tenuto conto che:

- l'adozione dello stesso avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 28/02/2013;
- ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.62/2013 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, né tanto meno ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come, peraltro, sancito dagli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

Letti:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.;
- il D.M. 49/2018.

DISPONE

1. Approvare i nuovi prezzi come concordati dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con la Epsilon 2000 Soc. Coop. non contemplati nel contratto n. 86523 del 07/07/2021 relativo ai lavori di “Riqualificazione di via delle Repubbliche Marinare - Demolizione del Viadotto tra via Volpicella e via Ottaviano e riconfigurazione a raso di via delle Repubbliche Marinare”.
2. **Dare atto** che l'applicazione dei nuovi prezzi non comporta variazione del quadro economico dell'intervento.

Si allega quale parte integrante del presente atto il verbale di concordamento del 23/01/2023.

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

Sottoscritto digitalmente¹ da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

¹ Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.