

Delibera n. del 56 del 7/10/2013

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: : Approvazione della Perizia per i "Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di Sicurezza delle aree sottostanti il Ponte della Sanità, già Ponte Cerasuolo, a seguito di caduta di conci di tufo dal cordolo sottostante la ringhiera di protezione", disposti con verbale di affidamento di somma urgenza del 12/07/2013 ai sensi dell'art.176 del D.P.R. n. 207/2010, e riconoscimento della spesa complessiva di € 69.715,21 ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dal D.L. n.174/2012 convertito dalla legge 213/2012 (art.3, comma1, lett. f).

Assunzione dell'impegno di spesa di € 69.715,21 sull'Intervento 1.01.08.08 Capitolo 149007, " Intervento somma Urgenza Ponte della Sanità", Bilancio 2013.CUP:B67H13001340004, CIG:5255129DA0 All. deliberazione di G.M. N. 565 del 31 luglio 2013. Parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'anno duemilatrecento il giorno 7 del mese di ottobre nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 - V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

SINDACO

de MAGISTRIS LUIGI

- 1) ADDIO GENNARO
- 2) ATTANASIO CARMINE
- 3) BEATRICE AMALIA
- 4) BORRIELLO ANTONIO
- 5) BORRIELLO CIRO
- 6) CAIAZZO TERESA
- 7) CAPASSO ELPIDIO
- 8) CASTIELLO GENNARO
- 9) COCCIA ELENA
- 10) CROCETTA ANTONIO
- 11) ESPOSITO ANIELLO
- 12) ESPOSITO GENNARO
- 13) ESPOSITO LUIGI
- 14) FELLICO ANTONIO
- 15) FIOLA CIRO
- 16) FORMISANO GIOVANNI
- 17) FREZZA FULVIO
- 18) GALLOTTO VINCENZO
- 19) GRIMALDI AMODIO
- 20) GUANGI SALVATORE
- 21) IANNELLO CARLO
- 22) IZZI ELIO
- 23) LANZOTTI STANISLAO
- 24) LEBRO DAVID

Assente	
Assente	25) LETTIERI GIOVANNI
P	26) LORENZI MARIA
P	27) LUONGO ANTONIO
P	28) MADONNA SALVATORE
P	29) MANSUETO MARCO
P	30) MARINO SIMONETTA
P	31) MAURINO ARNALDO
Assente	32) MOLISSO SIMONA
P	33) MORETTO VINCENZO
P	34) MUNDO GABRIELE
Assente	35) NONNO MARCO
P	36) PACE SALVATORE
P	37) PALMIERI DOMENICO
P	38) PASQUINO RAIMONDO
Assente	39) RINALDI PIETRO
P	40) RUSSO MARCO
P	41) SANTORO ANDREA
P	42) SCHIANO CARMINE
P	43) SGAMBATI CARMINE
Assente	44) TRONCONE GAETANO
Assente	45) VARRIALE VINCENZO
P	46) VASQUEZ VITTORIO
Assente	47) VERNETTI FRANCESCO
P	48) ZIMBALDI LUIGI

Assente
Assente
P
Assente
Assente
P
Assente
Assente
P
Assente
Assente
P
P
P
P
P
P
P
P

Presiede la riunione Il Vice - Presidente Avv. Elena Coccia

In grado di prima convocazione ED IN PROSEGUITO DI SEDUTA

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dr. G. Virtuoso

Il Presidente pone all'attenzione dell'Aula la proposta di G.M. avente ad oggetto: Approvazione della Perizia per i "Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di Sicurezza delle aree sottostanti il Ponte della Sanità, già Ponte Cerasuolo, a seguito di caduta di conci di tufo dal cordolo sottostante la ringhiera di protezione", disposti con verbale di affidamento di somma urgenza del 12/07/2013 ai sensi dell'art.176 del D.P.R. n. 207/2010, e riconoscimento della spesa complessiva di € 69.715,21 ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dal D.L. n.174/2012 convertito dalla legge 213/2012 (art.3, comma1, lett. I).

Assunzione dell'impegno di spesa di € 69.715,21 sull'Intervento 1.01.08.08 Capitolo 149007 "Intervento somma Urgenza Ponte della Sanità", Bilancio 2013.

Comunica all'Aula che il provvedimento è stato inviato alle Commissioni Bilancio, Mobilità ed Infrastruttura e Trasparenza ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

Le Commissioni Bilancio e Mobilità hanno rinviato in Consiglio l'espressione del parere, mentre il Collegio dei Revisori dei Conti hanno espresso parere favorevole.

L'Assessore Calabrese illustra il provvedimento.

Il Consigliere Moretto ricorda che nel corso di una precedente seduta aveva presentato una pregiudiziale su una delibera di somma urgenza. Esprime grosse perplessità in merito al percorso seguito per l'adozione di provvedimenti della stessa tipologia.

Il Consigliere Palmieri afferma che il Consiglio Comunale, nell'esame dei provvedimenti di somma urgenza, si assume una grossa responsabilità.

Il Consigliere Santoro ritiene che l'Aula non presti la necessaria attenzione al provvedimento e chiede la verifica del numero legale.

Il Presidente dispone in tal senso. All'appello sono presenti 27 Consiglieri. Risultano allontanatesi i Consiglieri Fiola, Borriello A., Castiello, Esposito L., Guangi, Izzi, Lanzotti, Madonna, Mansucto, Moretto, Mundo, Nonno, Palmieri, Rinaldi, Santoro, Schiano.

Il Consigliere Formisano illustra i lavori svoltisi in Commissione. Propone di inserire nel bilancio delle quote per i lavori di somma urgenza.

Entrano in Aula i Consiglieri Moretto, Nonno, Palmieri, Rinaldi, Santoro, Guangi (Presenti 33)

Il Presidente ritiene chiusa la discussione generale, informa l'Aula che è stato presentato un O.d.G. e cede la parola all'Assessore per la replica.

Entra in Aula il Consigliere Esposito A. (Presenti 34)

L'Assessore Calabrese replica alle osservazioni dei Sigg. Consiglieri.

Il Presidente pone all'attenzione dell'Aula l'O.d.G. a firma del Consigliere Moretto.

Entrano in Aula i Consiglieri Borriello A., Mansucto e Mundo (Presenti 37)

Il Consigliere Moretto illustra il documento.

Entrano in Aula i Consiglieri Esposito L., Schiano, si allontana il Consigliere Borriello A. (Presenti 38)

Il Consigliere Nonno si riallaccia alle dichiarazioni del Consigliere Moretto, è necessario individuare le motivazioni del ricorso alla somma urgenza.

L'Assessore Calabrese esprime parere negativo sull'O.d.G.

Entrano in Aula i Consiglieri Izzi, Castiello, Borriello A. (Presenti 41)

Il Presidente pone in votazione l'O.d.G. a firma del Consigliere Moretto ed, assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza, con l'astensione dei Consiglieri Attanasio e Caiazzo.

Il Consigliere Nonno, unitamente ai Consiglieri Moretto e Santoro, chiede che la delibera venga votata per appello nominale.

Risultano allontanatesi i Consiglieri Castiello, Esposito A., Guangi, Lorenzi, Mansucto, Maurino, Moretto, Mundo, Nonno, Palmieri. (Presenti 31)

Pertanto il Consiglio

Premesso che:

- si sono verificati distacchi di conci tufo dal cordolo sottostante il parapetto in muratura con sovrastante inferriata, in particolare quelli del lato est salendo da via Santa Teresa degli Scalzi in direzione Capodimonte, che hanno interessato la sottostante basilica di S. Maria della Sanità, sia nel chiostro, sia sulla copertura della zona sacrestia, relativamente ai quali il Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Sicurezza Abitativa ha comunicato di provvedere a diffidare il responsabile della Basilica a non praticare e a non far praticare le aree interessate;

- il Servizio Protezione Civile /Turno di Guardia H24, a tutela delle persone che transitano i luoghi, non potendo procedere alla chiusura delle strade sottostanti il ponte (Via Sanità e limitrofe), per garantire il transito delle vie di fuga e di soccorso ai mezzi preposti in caso di pericolo, ha invitato i Servizi Tecnici Comunali e la Napoli Servizi S.p.a. ad intervenire con la massima urgenza, per la proprie specifiche competenze istituzionali per la messa in sicurezza dei luoghi e l'eliminazione del pericolo di caduta di materiale d'alto previa puntuale ispezione della struttura del ponte, pulizia, decespugliamento della parte muraria, ed opportune opere provvisorie di protezione;

- la vegetazione presente sul cordolo aumenta, soprattutto in primavera e in estate, il rischio di caduta di piccoli e grandi elementi tufacei, in quanto, così come precisato nella nota prot.209 del 31/05/2013 inviata dal Presidente della III^a Municipalità, gli apparati radicali tendono ad insinuarsi tra le fessure di tufo che, crescendo, determinano delle vere e proprie spaccature nel cordolo;

- occorre eliminare il pericolo per la pubblica e privata incolumità attraverso urgente ripristino del cordolo sottostante il parapetto del Ponte Maddalena Cerasuolo, lato destro nella direzione Capodimonte;

Considerato che:

- i tecnici del Servizio P.R.M. Strade, Grandi Assi e Sottoservizi hanno eseguito in data nove luglio 2013 apposito sopralluogo constatando che non risulta essere stato effettuato alcun intervento da parte della Napoli Servizi S.p.a. e pertanto persiste situazione di pericolo della pubblica e privata incolumità;

- occorre, quindi, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, eliminare a vista le cause che hanno prodotto e possono produrre caduta dei conci sia sulla pubblica via sottostante che sulle aree di pertinenza della Basilica di Santa Maria della Sanità attraverso diserbamento e rimozione dei conci di tufo distaccati, spicconatura di alcune parti di intonaco ammalorate;

- per lo stato di pericolo esistente il Dirigente del Servizio P.R.M. Strade, Grandi Assi e Sottoservizi ha ritenuto che sussistono le condizioni di urgenza previste dall'art.175 del D.P.R. 207/2010, per cui risulta necessario ed indispensabile per rimuovere lo stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità, effettuare i lavori così come sopra indicati.

- con Verbale di Somma Urgenza ex art.175 del D.P.R. 207/2010 redatto dall' Ing. Raffaele Imparato in data nove luglio 2013, in qualità di Dirigente del Servizio, disponeva l'esecuzione urgente dei lavori per l'eliminazione del pericolo;

- ai sensi del comma 2 dell'art.176 del D.P.R. n.207/2010, tenuto anche conto, ai sensi della deliberazione di G.C. n.1002/2011, dell'elenco degli operatori economici che denunciano fenomeni di racket, tali lavori sono stati affidati all'impresa Soc. Cooperativa San Giovanni 79 che peraltro ha già prestato attività di manutenzione ordinaria nell'ambito dello S.M.U. Pianura. La Soc. Coop. "San Giovanni 79" con sede a Quarto (NA) in via quattro Novembre n.15 cap.80010 P.IVA 01862320635, rappresentata dal Sig. De Liello Giovanni, qualificata per la categoria dei lavori da eseguire, ha accettato di eseguire i lavori di cui sopra con il ribasso del 10% (dieci per cento) sull'elenco

dei prezzi del Provveditorato dei Lavori Pubblici -Edizione 2013- Regione Campania e sulle Tabelle dei prezzi del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise vigenti che sono stati adottati per la redazione della stima dei lavori;

-con specifico riferimento all'art. 191 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.," [...] *la portata dei lavori di somma urgenza affidati non può che essere circoscritta alla sola eliminazione del pericolo immediato; pertanto, qualora l'Amministrazione ravvisi l'opportunità di effettuare lavori [...] se non strettamente funzionale alla eliminazione del pericolo [...] dovranno essere oggetto di separati atti di progettazione e di appalto da effettuarsi con procedura ordinaria*", si ritiene doversi procedere a separato affidamento con ordinaria procedura ex. D.lgs 163/2006 per la realizzazione dei lavori di diserbamento, rimozione dei conci di tufo distaccati e la ricostruzione dell'aggetto sottostante il parapetto lato sinistro direzione Capodimonte e dei lavori per l'adeguamento del sistema di captazione delle acque superficiali e opere conseguenziali;

- il costo complessivo dell'intervento al netto del ribasso del 10% (dieci per cento) ammonta a € **69.715,21** comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e somme a disposizione dell'Amministrazione così come dettagliatamente rendicontato nel seguente quadro economico

QUADRO ECONOMICO- *Lavori di Somma Urgenza per eliminare i pericoli per la pubblica e privata incolumità proveniente dal Ponte Maddalena Cerasuolo, già Ponte della Sanità.*

A – Importo di appalto

1) Per lavori a misura	54.952,01
2) Per oneri di sicurezza a misura	7.282,10
3) Per Lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 10%	49.456,81
Totale A	56.738,91

B – Somme a disposizione dell'amministrazione

a) iva al 10% su totale di appalto	5.673,89
b) Imprevisti	3.111,71
c) iva al 10% sugli imprevisti	311,17
d) Importo oneri tecnici per incentivi 0,85 del 2% ex art. 92 c.5 d.lgs.163/06, Oneri Riflessi e IRAP	1.130,62
e) Oneri di discarica + IVA (21%)	2.718,91
f) Per versamento autorità di vigilanza (CIG)	30,00
Totale B	12.976,30

Totale A+B (Somme impegnate) 69.715,21

Recepito e fatto proprio il parere rilasciato dal Dirigente firmatario dell'atto, nonché le osservazioni del Segretario Generale sulla proposta di G.C. n. 565 del 31/07/2013 quale parte integrante del presente atto.

DELIBERA

Con la presenza in aula di 31 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, a maggioranza, con 25 voti favorevoli, 1 voto contrario e con l'astensione dei Consiglieri Borriello A., Esposito G., Molisso, Rinaldi, Vasquez

1. Approvazione della Perizia per i "Lavori di somma urgenza relativi al ripristino delle condizioni di Sicurezza delle aree sottostanti al Ponte della Sanità, già Ponte Cerasuolo, a seguito di caduta di conci di tufo dal cordolo sottostante la ringhiera di protezione" e riconoscimento della spesa complessiva di € 69.715,21 ai sensi dell'art. 191 ,comma3, del D.Lgs n. 267/2000 ,come modificato dal D.L. n.174/2012 convertito dalla legge 213/2012 (art.3 ,commal, lett. I).

2.Approvare il Quadro Economico dell'intervento che prevede la spesa complessiva di € 69.715,21 come rendicontato di seguito:

QUADRO ECONOMICO- *Lavori di Somma Urgenza per eliminare i pericoli per la pubblica e privata incolumità proveniente dal Ponte Maddalena Cerasuolo, già Ponte della Sanità.*

A – Importo di appalto

1) Per lavori a misura	54.952,01
2) Per oneri di sicurezza a misura	7.282,10
3) Per Lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 10%	49.456,81
Totale A	56.738,91

B – Somme a disposizione dell'amministrazione

a) iva al 10% su totale di appalto	5.673,89
b) Imprevisti	3.111,71
c) iva al 10% sugli imprevisti	311,17
d) Importo oneri tecnici per incentivi 0,85 del 2% ex art. 92 c.5 d.lgs.163/06, Oneri Riflessi e IRAP	1.130,62
e) Oneri di scarica + IVA (21%)	2.718,91
f) Per versamento autorità di vigilanza (CIG)	30,00
Totale B	12.976,30

Totale A+B (Somme impegnate) 69.715,21

3. Assumere l'impegno della somma € 69.715,21 sull' Intervento 1.01.08.08 Capitolo 149007
Intervento Somma Urgenza Ponte della Sanità", Bilancio 2013;

4. Si attesa che la spesa di che trattasi è necessaria al fine di non arrecare danni all'ente ed alla comunità così come disposto dalla deliberazione di G.C. n.535 del 05/07/2012;

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale

Il Dirigente
Dott.ssa P. Bruognolo


Il Coordinatore
Dr. G. Scala

del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Vice-Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Elena Goccia


Il Segretario Generale
Dr. Gaetano Virtuoso

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il **14 OTT. 2013**
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile 

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000
viene assegnato a _____

P.R. _____



ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è
divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addì _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97 D.L.vo
267/2000 a:

Addì _____

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della
procedura attuativa.

P.R. Firma _____

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LL.PP. E MOBILITA'

ASSESSORATO: INFRASTRUTTURE, LL.PP.

ORIGINALE

Proposta di delibera prot. N° 09 del 24/07/2013

Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni

25 LUG. 2013

1x 704

**REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 365 /
PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Approvazione della Perizia per i "Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di Sicurezza delle aree sottostanti il Ponte della Sanità, già Ponte Cerasuolo, a seguito di caduta di conci di tufo dal cordolo sottostante la ringhiera di protezione", disposti con verbale di affidamento di somma urgenza del 12/07/2013 ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, e riconoscimento della spesa complessiva di € 69.715,21 ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012 (art. 3, comma 1, lett. I).

Assunzione dell'impegno di spesa di € 69.715,21 sull'Intervento 1.01.08.08 Capitolo N.I. "Intervento Somma Urgenza Ponte della Sanità", Bilancio 2013.

CUP: B67H13001340004

CIG: 5255129DA0

(1490021)

31 LUG. 2013

Il giorno, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 10 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

Assente

ASSESSORI:

Tommaso SODANO

P

Francesco MOXEDANO

P

Mario CALABRESE

P

Annamaria PALMIERI

P

Alessandra CLEMENTE

P

Salvatore PALMA

P

Gaetano DANIELE

Assente

Enrico PANINI

P

Alessandro FUCITO

P

Carmine PISCOPO

P

Roberta GAETA

P

Giuseppina TOMMASIELLI

Assente

sta bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

L. SEGRETARIO GENERALE

Assume la Presidenza: VICE SINDACO TOMMASO SODANO
Assiste il Segretario del Comune: Dr. LAETANO VIRTUOSO
IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture e Lavori Pubblici

Premesso che:

- si sono verificati distacchi di conci tufo dal cordolo sottostante il parapetto in muratura con sovrastante inferriata, in particolare quelli del lato est salendo da via Santa Teresa degli Scalzi in direzione Capodimonte, che hanno interessato la sottostante basilica di S. Maria della Sanità, sia nel chiostro, sia sulla copertura della zona sacrestia, relativamente ai quali il Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Sicurezza Abitativa ha comunicato di provvedere a diffidare il responsabile della Basilica a non praticare e a non far praticare le aree interessate;
- il Servizio Protezione Civile /Turno di Guardia H24, a tutela delle persone che transitano i luoghi, non potendo procedere alla chiusura delle strade sottostanti il ponte (Via Sanità e limitrofe), per garantire il transito delle vie di fuga e di soccorso ai mezzi preposti in caso di pericolo, ha invitato i Servizi Tecnici Comunali e la Napoli Servizi S.p.a. ad intervenire con la massima urgenza, per la proprie specifiche competenze istituzionali per la messa in sicurezza dei luoghi e l'eliminazione del pericolo di caduta di materiale d'alto previa puntuale ispezione della struttura del ponte, pulizia, decespugliamento della parte muraria, ed opportune opere provvisorie di protezione;
- la vegetazione presente sul cordolo aumenta, soprattutto in primavera e in estate, il rischio di caduta di piccoli e grandi elementi tufacei, in quanto, così come precisato nella nota prot.209 del 31/05/2013 inviata dal Presidente della III^a Municipalità, gli apparati radicali tendono ad insinuarsi tra le fessure di tufo che, crescendo, determinano delle vere e proprie spaccature nel cordolo;
- occorre eliminare il pericolo per la pubblica e privata incolumità attraverso urgente ripristino del cordolo sottostante il parapetto del Ponte Maddalena Cerasuolo, lato destro nella direzione Capodimonte;

Considerato che:

- i tecnici del Servizio P.R.M. Strade, Grandi Assi e Sottoservizi hanno eseguito in data nove luglio 2013 apposito sopralluogo constatando che non risulta essere stato effettuato alcun intervento da parte della Napoli Servizi S.p.a. e pertanto persiste situazione di pericolo della pubblica e privata incolumità;
- occorre, quindi, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, eliminare a vista le cause che hanno prodotto e possono produrre caduta dei conci sia sulla pubblica via sottostante che sulle aree di pertinenza della Basilica di Santa Maria della Sanità attraverso diserbamento e rimozione dei conci di tufo distaccati, spicconatura di alcune parti di intonaco ammalorate;
- per lo stato di pericolo esistente il Dirigente del Servizio P.R.M. Strade, Grandi Assi e Sottoservizi ha ritenuto che sussistono le condizioni di urgenza previste dall'art.175 del D.P.R. 207/2010, per cui risulta necessario ed indispensabile per rimuovere lo stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità, effettuare i lavori così come sopra indicati.
- con Verbale di Somma Urgenza ex art.175 del D.P.R. 207/2010 redatto dall' Ing. Raffaele Imparato in data nove luglio 2013, in qualità di Dirigente del Servizio, disponeva l'esecuzione urgente dei lavori per l'eliminazione del pericolo;
- ai sensi del comma 2 dell'art.176 del D.P.R. n.207/2010, tenuto anche conto, ai sensi della deliberazione di G.C. n.1002/2011, dell'elenco degli operatori economici che denunciano fenomeni di racket, tali lavori sono stati affidati all'impresa Soc. Cooperativa San Giovanni 79 che peraltro ha già prestatato attività di manutenzione ordinaria nell'ambito dello S.M.U. Pianura. La Soc. Coop. "San Giovanni 79" con sede a Quarto (NA) in via quattro Novembre n.15 cap.80010 P.IVA 01862320635 rappresentata

SEGREARIO GENERALE

dal Sig. De Liello Giovanni, qualificata per la categoria dei lavori da eseguire, ha accettato di eseguire i lavori di cui sopra con il ribasso del 10% (dieci per cento) sull'elenco dei prezzi del Provveditorato dei Lavori Pubblici - Edizione 2013 - Regione Campania e sulle Tabelle dei prezzi del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise vigenti che sono stati adottati per la redazione della stima dei lavori;

- con specifico riferimento all'art. 191 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. , " [...] la portata dei lavori di somma urgenza affidati non può che essere circoscritta alla sola eliminazione del pericolo immediato; pertanto, qualora l'Amministrazione ravvisi l'opportunità di effettuare lavori [...] se non strettamente funzionale alla eliminazione del pericolo [...] dovranno essere oggetto di separati atti di progettazione e di appalto da effettuarsi con procedura ordinaria", si ritiene doversi procedere a separato affidamento con ordinaria procedura ex. D.lgs 163/2006 per la realizzazione dei lavori di diserbamento, rimozione dei concetti di tufo distaccati e la ricostruzione dell'aggetto sottostante il parapetto lato sinistro direzione Capodimonte e dei lavori per l'adeguamento del sistema di captazione delle acque superficiali e opere conseguenziali;

- il costo complessivo dell'intervento al netto del ribasso del 10% (dieci per cento) ammonta a € 69.715,21 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e somme a disposizione dell'Amministrazione così come dettagliatamente rendicontato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO - Lavori di Somma Urgenza per eliminare i pericoli per la pubblica e privata incolumità proveniente dal Ponte Maddalena Cerasuolo, già Ponte della Sanità.

A - Importo di appalto

1) Per lavori a misura	54952,01
2) Per oneri di sicurezza a misura	7282,10
3) Per Lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 10%	49456,81
Totale A	56738,91

B - Somme a disposizione dell'amministrazione


a) iva al 10% su totale di appalto	5673,89
b) Imprevisti	3111,71
c) iva al 10% sugli imprevisti	311,17
d) Importo oneri tecnici per incentivi 0,85 sul 2% ex art. 92 c.5 d.lgs. 163/06, Oneri Riflessi e IRAP	1130,62
e) Oneri di discarica + IVA (21%)	2718,91
f) Per versamento autorità di vigilanza (CIG)	30,00
Totale B	12976,30
Totale A+B (Somme impegnate)	69715,21

Si allegano - quale parte integrante del presente atto - la seguente documentazione costituita da n°26 pagine progressivamente numerate:

- Verbale di Somma Urgenza del 09/07/2013, ex. Art. 175 del D.P.R. 207/2010;
- Disposizione affidamento impresa del 12/07/2013 ex art. 176 del D.P.R. 207/2010;
- Atto di Sottomissione dell'Impresa del 12/07/2013;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi;
- Computo metrico estimativo sicurezza;
- Stima incidenza manodopera

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ad interim e RUP
(ing. Raffaele Imparato)



L. SEGRETARIO GENERALE

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

Di Proporre al Consiglio Comunale:

4

1. Approvazione della Perizia per i "Lavori di somma urgenza relativi al ripristino delle condizioni di Sicurezza delle aree sottostanti al Ponte della Sanità, già Ponte Cerasuolo, a seguito di caduta di conci di tufo dal cordolo sottostante la ringhiera di protezione" e riconoscimento della spesa complessiva di € 69.715,21 ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012 (art. 3, comma 1, lett. D).

2. Approvare il Quadro Economico dell'intervento che prevede la spesa complessiva di € 69.715,21 come rendicontato di seguito:

QUADRO ECONOMICO - Lavori di Somma Urgenza per eliminare i pericoli per la pubblica e privata incolumità proveniente dal Ponte Maddalena Cerasuolo, già Ponte della Sanità.

A - Importo di appalto

1) Per lavori a misura	54952,01
2) Per oneri di sicurezza a misura	7282,10
3) Per Lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 10%	49456,81
Totale A	56738,91


B - Somme a disposizione dell'amministrazione

a) iva al 10% su totale di appalto	5673,89
b) Imprevisti	3111,71
c) iva al 10% sugli imprevisti	311,17
d) Importo oneri tecnici per incentivi 0,85 sul 2% ex art. 92 c.5 d.lgs. 163/06, Oneri Riflessi e IRAP	1130,62
e) Oneri di discarica + IVA (21%)	2718,91
f) Per versamento autorità di vigilanza (CIG)	30,00
Totale B	12976,30
Totale A+B (Somme impegnate)	69715,21


3. Assumere l'impegno della somma € 69.715,21 sull'Intervento 1.01.08.08 Capitolo N.I. "Intervento Somma Urgenza Ponte della Sanità", Bilancio 2013;

4. Si attende che la spesa di che trattasi è necessaria al fine di non arrecare danni all'ente ed alla comunità così come disposto dalla deliberazione di G.C. n.535 del 05/07/2012;



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ad interim
(ing. Raffaele Imparato)



Visto: il Direttore Centrale della Dir.
Infrastrutture, LL.PP. e Mobilità
(Arch. Giuseppe Pulli)




L'ASSESSORE alle INFRASTRUTTURE e LL.PP.
(Prof. Ing. Mario Calabrese)



Letto e confermato in Consiglio Comunale

IL SEGRETARIO GENERALE





COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 09 DEL 24/07/2013., AVENTE AD OGGETTO:

Approvazione della Perizia per i "Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di Sicurezza delle aree sottostanti il Ponte della Sanità, già Ponte Cerasuolo, a seguito di caduta di conci di tufo dal cordolo sottostante la ringhiera di protezione", disposti con verbale di affidamento di somma urgenza del 12/07/2013 ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, e riconoscimento della spesa complessiva di € 69.715,21 ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012 (art. 3, comma 1, lett. I).
Assunzione dell'impegno di spesa di € 69.715,21 sull'Intervento 1.01.08.08 Capitolo N.I. "Intervento Somma Urgenza Ponte della Sanità", Bilancio 2013.

PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

Il Dirigente del Servizio PRM Strade e Grandi Assi Viari e Sottoservizi esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:
FAVOREVOLE

Addi 24-07-2013

IL Dirigente ad interim
(ing. Raffaele Imperato)

[Signature]

Pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il 25 LUG 2013 Prot. 18709
Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

Seal parere allegato

Addi.....

29/07/2013

IL RAGIONIERE GENERALE

Prog. 8066/2013

P.N. 163/2013

[Signature]

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE


La somma di € viene prelevata dal Titolo..... Sez.....
Rubrica..... Cap..... () del Bilancio, che presenta
la seguente disponibilità: .

Dotazione	€
Impegno precedente	€
Impegno presente	€
Disponibile	€

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE



6

COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Controllo Spese

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D. LGS. 267/2000, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI PROPOSTA AL CONSIGLIO - PROP. N. 07 DEL 24-07-2013 - (IX 704 DEL 25-07-2013).

- Letto l'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;
- Richiamata la circolare prot. n.957163 del 13-12-2012 a firma del Direttore dei Servizi Finanziari;
- Visto il Piano di Riequilibrio Pluriennale ai sensi dell'art. 243bis, ter e quater del Decr.to leg.vo 267/00, così come integrato e modificato dal D. L. 174/12 convertito nella L. 213/12 approvato con la Deliberazione Consiliare n. 3 del 28-01-2013 e aggiornato con la Deliberazione Consiliare n. 33 del 15-07-2013.

Nulla si osserva in ordine alla regolarità contabile.

Si evidenzia che dopo le modifiche apportate dalla legge 213/2012 il nuovo testo dell'art. 191 comma 3 del Decr.to Leg.vo 267/00 è il seguente:

"Per i lavori pubblici di somma urgenza,Omissis...., La Giunta....Omissis.... entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa,....Omissis.... Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.Omissis...."

In merito al punto 4) del deliberato si rappresenta che

Il Dirigente, ad avvenuta approvazione della presente proposta, dovrà provvedere con propria Determina, nel prendere atto dell'affidamento dei lavori, ad impegnare la relativa spesa.

IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. R. Mucchiello

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Col provvedimento in esame si propone al Consiglio comunale di approvare la perizia per lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza delle aree sottostanti al Ponte della Sanità, già Ponte Cerasuolo, per l'importo complessivo di € 69.715,21 come da quadro economico.

Il dirigente proponente ha espresso il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, con la formula "Favorevole".

Il Ragioniere Generale ha reso il parere di regolarità contabile - ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 147bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo (come introdotti nell'ordinamento degli enti locali dal D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge 213/2012) e della circolare n. 957163 del 13.12.2012 del Direttore dei Servizi finanziari, e visto il Piano di Riequilibrio Pluriennale approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 28.01.2013 e aggiornato con la deliberazione consiliare n. 33 del 15.07.2013 -, nulla osservando. Evidenziando, tuttavia, il contenuto del comma 3 dell'art. 191 del d.lgs. 267/2000, come modificato dalla legge 213/2012 e rappresentando, in merito al punto 4) del deliberato, che il dirigente, ad avvenuta approvazione della proposta, dovrà provvedere con propria determina ad impegnare la relativa spesa.

Dalle motivazioni e dalle dichiarazioni espresse nella parte narrativa, redatta con attestazione di responsabilità dal dirigente proponente, tra l'altro, risulta:

- che si sono verificati distacchi di conci tufo dal Ponte Cerasuolo;
- i tecnici del Servizio P.R.M. Strade e Grandi assi hanno constatato il pericolo per la pubblica e privata incolumità e hanno redatto Verbale di Somma urgenza ex art. 175 del D.P.R. n. 20772010;
- che, ai sensi dell'art. 176 del dPR 207/2010 e della deliberazione di G.C. n. 1002 del 12.10.2011, il Servizio proponente ha affidato i lavori di che trattasi.

Si richiamano::

- l'art. 176 del dPR n. 207/2010 che, al comma 1, prevede: *"In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 175 la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità"*;
- l'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 [come sostituito dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213], per cui, per i lavori pubblici di somma urgenza, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su provvedimento del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'art. 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta.;
- l'art. 194, comma 1 lett. e), per il rinvio, di cui alla citata norma del precedente punto (art. 191 del d.lgs. n. 267/2000);

VISTO:
Il Sindaco

SEGRETARIO GENERALE

8

- l'art. 18 L.R. 3/2007, il cui comma 4 dispone: "Alle amministrazioni aggiudicatrici è fatto divieto, nel corso dello stesso anno solare, di affidare, con la procedura di somma urgenza, ad una stessa impresa, o impresa controllata, controllante o collegata ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, l'esecuzione di appalti, per importi complessivi superiori a euro quattrecentomila";

- l'art. 24, comma 12, del regolamento comunale di contabilità;

- la segretariale prot. n. 2542 del 24.09.2009, specie lì dove, a mente dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267 del 2000, chiarisce che "[...] la portata dei lavori di somma urgenza affidati non può che essere circoscritta alla sola eliminazione del pericolo immediato; pertanto, qualora l'Amministrazione ravvisi l'opportunità di effettuare lavori [...] se non strettamente funzionale alla eliminazione del pericolo [...] dovranno essere oggetto di separati atti di progettazione e di appalto da effettuarsi con procedura ordinaria".

In relazione alla problematica della tipologia dei lavori di somma urgenza, si ritiene utile richiamare la Deliberazione n. 55 del 16 maggio 2012 dell'AVCP, in cui, sebbene in riferimento ad un caso concreto, l'Autorità esprime i seguenti generali canoni interpretativi:


- a) affinché una condizione possa considerarsi di somma urgenza è necessario che l'evento calamitoso sia già in atto e comporti pregiudizio alla pubblica incolumità;
- b) i lavori da eseguire immediatamente, di "somma urgenza", sono solo quelli strettamente necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
- c) gli eventuali lavori a "corredo" non possono essere considerati lavori di somma urgenza. E' consentito dare ad essi "priorità", tuttavia, eliminato lo stato di "pregiudizio" con la messa in sicurezza dell'area, devono essere affidati con le usuali procedure consentite dal codice.

Si richiamano, altresì, i principi in materia di affidamento ed esecuzione di opere e lavori pubblici di cui all'art. 2 del Codice dei contratti, comma 1: economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

Resta intesa la responsabilità tecnico-amministrativa della dirigenza in ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti, fattuali e normativi - relativi, in particolare, al pregiudizio della pubblica incolumità - che legittimano la facoltà di ricorrere, ai sensi dell'art. 176 del DPR n. 207/2010, ad una procedura di affidamento negoziata, cui l'ordinamento consente di ricorrere quando vi sia da far fronte ad una situazione oggettiva di assoluta urgenza ed eccezionalità.

Nel richiamare il parere di regolarità contabile, si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dal dirigente che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "Favorevole" ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi del precedente art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

Spetta all'Organo deliberante, sulla scorta delle motivazioni riportate nell'atto e alla stregua del risultato dell'istruttoria svolta dall'ufficio proponente, l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione conclusiva.


Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gaetano Virruoso

31.7.13



COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE DI G. C.

N...565....DEL...31-7-2013

PROPOSTA AL C.C.

COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale IV

Lavori Pubblici

Servizi Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Strade e Sottoservizi

Verbale di Somma Urgenza (art.175 del D.P.R. n. 207/2010)

PREMESSO CHE:

il Ponte Maddalena Cerasuolo, già Ponte della Sanità, è interessato da un diffuso stato di degrado dei conci di tufo costituenti il cordolo posto al di sotto del parapetto in muratura con sovrastante inferriata, in particolare quelli del lato est salendo da via Santa Teresa degli Scalzi in direzione Capodimonte.

Tale diffuso stato di degrado dei conci di tufo si evidenzia in particolare nelle zone dove è presente una folta vegetazione insediatasi tra i conci stessi, nonché in corrispondenza dell'ulteriore vegetazione insediatasi nelle pluviali di raccolta delle acque della sovrastante sede stradale di via Santa Teresa Degli Scalzi, sistema di captazione delle acque meteoriche che appare, tra l'altro, inadeguato e bisognoso di intervento di regimentazione.

Al riguardo:

- si sono già verificati distacchi di pietre che hanno interessato la sottostante basilica di S. Maria della Sanità, sia nel chiostro (come da n°6 foto allegate), sia sulla copertura della zona sacrestia, relativamente ai quali il Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Sicurezza Abitativa ha comunicato di provvedere a diffidare il responsabile della Basilica a non praticare e a non far praticare le aree interessate;
- il Servizio Protezione Civile /Turno di Guardia H24, a tutela delle persone che transitano i luoghi, non potendo procedere alla chiusura delle strade sottostanti il ponte (Via Sanità e limitrofe), per garantire il transito delle vie di fuga e di soccorso ai mezzi preposti in caso di pericolo, ha invitato i Servizi Tecnici Comunali e la Napoli Servizi S.p.a. ad intervenire con la massima urgenza, per la proprie specifiche competenze istituzionali per la messa in sicurezza dei luoghi e l'eliminazione del pericolo di caduta di materiale d'alto previa puntuale ispezione della struttura del ponte, pulizia, decespugliamento della parte muraria, ed opportune opere provvisorie di protezione.

CONSIDERATO CHE:

il sottoscritto, unitamente ad altri tecnici del Servizio P.R.M. Strade, Grandi Assi e Sottoservizi ha eseguito in data nove luglio 2013 apposito sopralluogo constatando che a tutt'oggi non risulta essere stato effettuato alcun intervento da parte della Napoli Servizi S.p.a. e pertanto persiste situazione di pericolo della pubblica e privata incolumità.

Occorre quindi, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, eliminare a vista le cause che hanno prodotto e possono produrre caduta dei conci sia sulla pubblica via sottostante che sulle aree di pertinenza della Basilica di Santa Maria della Sanità.

Necessità quindi di intervenire a vista per l'effettuazione dei seguenti interventi: diserbamento e rimozione dei conci di tufo distaccati, spicconatura di alcune parti di intonaco ammalorate, sistema di regimentazione

② L

delle acque meteoriche della sovrastante sede stradale di Via Santa Teresa degli Scalzi.
Per quanto sopra si conviene che sussistono le condizioni di urgenza previste dall'art.175 del D.P.R. 207/2010, per cui risulta necessario ed indispensabile per rimuovere lo stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità, effettuare i lavori così come sopra indicati.

07 luglio 2013

il Dirigente ad interim
ing. Raffaele Imparato




Foto allegate

③ 2




Illustrazione 1: Foto n°1



Illustrazione 2: Foto n°2

2

④ d




Illustrazione 3: Foto n°3




Illustrazione 4: Foto n°4

2

⑤



Illustrazione 5: Foto n°5




Illustrazione 6: Foto n°6

7

64
COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LL.PP. E MOBILITA'
Servizio P.R.M. Strade e Grandi Assi Viari e Sottoservizi

Il sottoscritto Ing. Raffaele Imparato, in qualità di Dirigente del Servizio P.R.M. Strade, Grandi Assi e Sottoservizi,

Visto il Verbale di Somma Urgenza redatto dal sottoscritto in data 09 luglio 2013 per eliminare i pericoli per la pubblica e privata incolumità provenienti dal Ponte Maddalena Cerasuolo, già Ponte della Sanità;

Visti gli articoli 175 e 176 del D.P.R. n.207/2010;

Premesso che ravvisandosi i motivi di somma urgenza, alla presenza del Direttore dei Lavori Dr. Ing. Natale Fioretto, per l'immediata esecuzione dei lavori consistenti nel diserbamento, rimozione dei conci di tufo distaccati, ricostruzione dell'aggetto sottostante il parapetto con relativa impermeabilizzazione, spicconatura di parti d'intonaco ammalorate, adeguamento del sistema di captazione delle acque superficiali e le opere conseguenziali;

Premesso che ai sensi del comma 2 dell'art.176 del D.P.R. n.207/2010, tenuto anche conto, ai sensi della deliberazione di G.M. n.1002/2011, dell'elenco degli operatori economici che denunciano fenomeni di racket, in data 09/07/2013 è stata inviata lettera di invito con posta certificata alle imprese G.M. Costruzione s.r.l. (gmcostruzioni srl@arubapec.it), Soc. Cooperativa San Giovanni 79 (sangiovanni79@legalmail.it), Materazzo ing. Lucio s.r.l. (materazzoinglucio srl@pec.it) e Soleco S.r.l. (lorenzo.marfella@eppl.it) dando il termine delle ore 16.30 del 11 febbraio 2013;

Considerato che entro le ore 16.30 del 11 luglio 2013 hanno risposto positivamente l'impresa Soc. Cooperativa San Giovanni 79 con sede a Quarto (NA) in via quattro Novembre n.15 cap.80010 P.IVA 01862320635 e l'impresa Soleco S.r.l. con sede a Napoli (NA) in via Vecchia Napoli n. 49 cap.80145 P.IVA 07423190631;

Preso atto che l'impresa Soc. Cooperativa San Giovanni 79 è qualificata per la categoria OG3 e OG6 inerenti ai lavori da eseguirsi ed invece l'impresa Soleco S.r.l. è qualificata per la sola categoria OG1;

Considerato che l'impresa Soc. Cooperativa San Giovanni 79 accetta di eseguire i lavori così come descritti con il ribasso del 10% (dieci per cento) sull'elenco dei prezzi del Prezzario dei Lavori Pubblici - Edizione 2013- Regione Campania e sulle tabelle dei prezzi del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise vigenti;

DISPONE

- Di affidare all'impresa Soc. Cooperativa San Giovanni 79 con sede a Quarto (NA) in via quattro Novembre n.15 cap.80010 P.IVA 01862320635 i lavori così come sopra descritti;

- Che la stessa impresa, nella persona del legale rappresentante De Liello Giovanni, accetta con il presente

42


- atto i suddetti lavori con il ribasso del 10% (dieci per cento);
- Che in considerazione dell'urgenza, si procede contestualmente alla consegna dei lavori sotto riserva di legge con verbale di consegna del 12 luglio 2013, all'impresa Soc. Cooperativa San Giovanni 79 con l'intesa che l'impresa provvederà alla nomina del Responsabile per la Sicurezza in corso d'opera;
- che il tempo stabilito per l'esecuzione delle opere è di giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi a partire da oggi per cui dovranno essere completati entro il 21 Agosto 2013, salvo imprevisti dovuti ad avverse condizioni metereologiche.

Napoli, 12 Luglio 2013


L'impresa Soc. Cooperativa San Giovanni 79

Soc. Coop. "SAN GIOVANNI 79"
Via IV Novembre, 15 - 80130 Coiano (Na)
Tel./Fax: 081-8764128
Partita IVA: 04692320635

Il Dirigente ad interim e RUP
Ing. Raffaele Imperato



Visto : Il Direttore dei Lavori
Dr. Ing. Natale Fioretto



DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LL.PP. E MOBILITA'
Servizio P.R.M. Strade e Grandi Assi Viari e Sottoservizi

Atto di sottomissione

Il sottoscritto De Liello Giovanni in qualità di legale rappresentante della Ditta Soc. Cooperativa San Giovanni 79 con sede a Quarto (NA) in via quattro Novembre n.15 cap.80010 P.IVA 01862320635 intervenuta a seguito di caduta di conci di tufo dal Ponte Maddalena Cerasuolo, già Ponte della Sanità, su chiamata del Servizio P.R.M. Strade e Sottoservizi, per effettuare i lavori necessari per eliminazione dei pericoli per la pubblica e privata incolumità consistenti in: diserbamento, rimozione dei conci di tufo distaccati, ricostruzione dell'aggetto sottostante il parapetto con relativa impermeabilizzazione, spicconatura di parti d'intonaco ammalorate, adeguamento del sistema di captazione delle acque superficiali e le opere conseguenziali

ACCETTA E SI IMPEGNA

- a) ad eseguire i lavori disposti con il verbale di somma urgenza redatto in data 09 luglio 2013 alle condizioni citate nella seconda parte del dispositivo del successivo verbale del 12 luglio 2013 consapevole del detto atto, nel mentre è vincolante per l'impresa sin dal momento della sua sottoscrizione, lo diventa per la Stazione Appaltante nel momento dell'avvenuta superiore approvazione della perizia dei lavori e della sua copertura finanziaria;
- b) per i lavori in oggetto i prezzi unitari così come indicati nel Prezzario dei Lavori Pubblici -Edizione 2013- Regione Campania e sulle tabelle dei prezzi del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise vigenti;
- d) ad assumere completamente in carico ogni onere relativo agli adempimenti: contratto nazionale di lavoro degli operai, oneri previdenziali, assicurativi e sicurezza nei cantieri, nonché a dare atto che i prezzi accettati, come da punto b), si devono intendere comprensivi di ogni onere sopra descritto e di qualsiasi altro anche se non menzionato.

Li 12/07/2013

L'IMPRESA

Soc. Coop. "SAN GIOVANNI 79"
Via 4 Novembre, 15 - 80010 Quarto (Na)
Tel. 081 876 806
P.IVA 01862320635

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LL.PP. E MOBILITA'

Servizio P.R.M. Strade e Grandi Assi Viari e Sottoservizi

LAVORI: Lavori di Somma Urgenza per eliminare i pericoli per la pubblica e privata incolumità proveniente dal Ponte Maddalena Cerasuolo, già Ponte della Sanità.

IMPRESA: Soc. Cooperativa San Giovanni 79

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

(art. 163 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

Premesso:

- che con verbale di affidamento redatto dall' Ing. Raffaele Imparato in data 07 luglio 2013 è stata affidata l'esecuzione dei lavori in oggetto all'impresa Soc. Cooperativa San Giovanni 79 con sede a Quarto (NA) in via quattro Novembre n.15 cap.80010 P.IVA 01862320635;
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcuni lavori non previsti nel contratto di appalto, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari.

Tutto ciò premesso:

L'anno 2013 il giorno 18 del mese di luglio in Piazza Cavour tra il sottoscritto Ing. Natale Fioretto, Direttore dei lavori, e il Sig. De Liello Giovanni in qualità di legale rappresentante della Ditta Soc. Cooperativa San Giovanni 79 con sede a Quarto (NA) in via quattro Novembre n.15 cap.80010 P.IVA 01862320635, sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari in base ai quali saranno contabilizzati i lavori in parola.

ELENCO NUOVI PREZZI

Art. PA.001 Diserbo superfici murarie eseguito a mano e/o con utilizzo di piccoli attrezzi da piattaforma aerea in condizioni disagiate
€/m 36,00 (euro trentasei al metro)

Art. PA.002 Inghisaggio con fiale del tipo HVU di barre in acciaio inox filettate (da conteggiarsi con altro prezzo contrattuale) in muratura di tufo (lunghezza inghisaggio fino a 50 cm)
C/cadauno 47,00 (euro quarantasette cadauno)

Art. PA.003 Ripristino cornicione comprendente ricostruzione delle porzioni di muratura crollate con malta fibrorinforzata tipo BASF, predisposizione di rete in nervo metal per riprofilatur...ero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . Da calcolare a metro lineare sull'intera superficie interessata
C/cadauno 155,00 (euro centocinquantacinque cadauno)

(10) 2

Art. PA.004 Nolo a caldo piattaforma autocarrata altezza mt 38
C/giorno 1681,00 (euro milleseicentoottantuno al giorno)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore.

Napoli, 11.10.13

IL DIRETTORE DEI
LAVORI

[Signature]

L'APPALTATORE

Soc. Coop. "TRANSCONCRETE"
Via IV Novembre, 15 - 80138 Napoli
R.G. Soc. Coop. n. 43/128
R.G. Soc. Coop. n. 43/128

[Signature]

visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]

4

N.	ANALISI DEI PREZZI					Art. PA001
	Diserbo superfici murarie eseguito a mano c/o con utilizzo di piccoli attrezzi da piattaforma aerea in condizioni disagiate					
	DESCRIZIONE ELEMENTI	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Totali	
1	MANO D'OPERA					
	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,55	€ 27,96	€ 15,38	
	OPERAIO COMUNE	ora	0,55	€ 23,22	€ 12,77	
	TOTALE (A)				€ 28,15	
	MATERIALI o MEZZI					
	Incidenza costo trasporto a rifiuto (m)	m	1	€ 0,4	€ 0,40	
	totale (B)				€ 0,40	
	ONERI SICUREZZA (D)	1%			€ 0,29	
	TOTALE NETTO A+B+C+D				€ 28,83	
	SPESE GENERALI	15%			€ 4,33	
	UTILI IMPRESA	10%			€ 3,32	
TOTALE				€ 36,48		
ARRODONTAMENTI						
PREZZO DI APPLICAZIONE	m			€ -0,48		
				€ 36,00		

fld

Snc. Coop. ...
 Via ...
 ...
 ...

N.	ANALISI DEI PREZZI				
	Inghisaggio con fiale del tipo HVU di barre in acciaio inox filettate (da conteggiarsi con altro prezzo contrattuale) in muratura di tufo (lunghezza inghisaggio fino a 50 cm)				Art. PA002
	DESCRIZIONE ELEMENTI	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Totali
2	MANO D'OPERA OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,25	€ 27,96	€ 6,99
	TOTALE (A)				€ 6,99
	MATERIALI o MEZZI fiala HVU cadauno	cad	1,8	€ 16,2	€ 29,16
	totale (B)				€ 36,15
	ONERI DI SICUREZZA (D)	2%			€ 0,72
	TOTALE NETTO A+B+C+D				€ 36,87
	SPESE GENERALI	15%			€ 5,53
	UTILI D'IMPRESA	10%			€ 4,24
	TOTALE				€ 46,64
	ARRODONTAMENTI				€ 0,36
	PREZZO DI APPLICAZIONE	cadauno			€ 47,00

(12) d

318

Sec. Gen. 12/11/2011
 12/11/2011
 12/11/2011

113 L

ANALISI DEI PREZZI					
N.	Ripristino cornicione comprendente ricostruzione delle porzioni di muratura crollate con malta fibrorinforzata tipo BASF, predisposizione di rete in nervo metal per riprofilatur...ero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . Da calcolare a metro lineare sull'intera superficie interessata	Art. PA003			
	DESCRIZIONE ELEMENTI	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Totali
3	MANO D'OPERA				
	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,7	€ 27,96	€ 47,53
	OPERAIO COMUNE	ora	1,7	€ 23,22	€ 39,47
	INCIDENZA COSTO NERVO METAL SAGOMATO SECONDO LEE DIMENSIONI DEL CORNICIONE DA COSTRUIRE PER METRO LINEARE M	ora	1	€ 6,5	€ 6,50
	INCIDENZA COSTO NERVO METAL SAGOMATO SECONDO LEE DIMENSIONI DEL CORNICIONE DA COSTRUIRE PER METRO LINEARE M	ora	1	€ 26,5	€ 26,50
	TOTALE (A)				€ 120,01
	ONERI DELLA SICUREZZA (D)	2,0%			€ 2,40
	TOTALE NETTO A+B+C+D				€ 122,41
	SPESE GENERALI	15%			€ 18,36
	UTILE IMPRESA	10%			€ 14,08
	TOTALE				€ 154,84
	ARRODONTAMENTI				€ 0,16
	PREZZO DI APPLICAZIONE	m			€ 155,00

San. Coda. 11/11/2011
 Valutazione: 11/11/2011
 Data: 11/11/2011

ANALISI DEI PREZZI

Nolo a caldo piattaforma autocarrata altezza mt 38

Art. PA004

DESCRIZIONE ELEMENTI

Unità di Misura

Quantità

Prezzo Unitario

Totali

**MANO D'OPERA
OPERAIO QUALIFICATO**

ora

8

€ 25,87

€ 206,96

TOTALE (A)

€ 206,96

MATERIALI o MEZZI

Nolo piattaforma autocarrata mt 38-42
comprensivo di trasporto e posizionamento
ai punti di utilizzo ora

giorno

三

€ 1120

© 1120,00

totale (B)

€ 1120,00

ONERI SICUREZZA (D)

1%

€ 2,15

TOTALE NETTO A+B+C+D

€ 1329,11

SPESE GENERALI

15%

€ 199,37

UTILI D'IMPRESA

10%

€ 152,85

TOTALE

€ 1681,33

ARRODONTAMENTI

PREZZO DI APPLICAZIONE

diomo

€ -0.33

€ 1681,00

SEC. 10. (a) The Secretary shall, in accordance with the provisions of this Act, make such regulations as may be necessary to carry out the purposes of this Act.

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

5

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza per eliminare i pericoli per la pubblica e privata incolumità proveniente dal Ponte Maddalena Cerasuolo, già Ponte della Sanità

COMMITTENTE: Servizio P.R.M. Strade e Grandi Assi Viari e Sottoservizi

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTO	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
A.001	Diserbo di superfici murarie eseguito a mano e/o con l'utilizzo di piccoli attrezzi da piattaforma aerea in condizioni disagiate		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	36,00	3'600,00
05.010.010	Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotazione, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte in muratura di tufo Si considerano n. 2 inghisaggi per metro *(par.ug.=2*100)	200,00	50,00			10'000,00		
	SOMMANO cm					10'000,00	0,79	7'900,00
05.020.040	Barre di acciaio inossidabile nervato, per cuciture di murature lesionate, fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, compresi lo sfrido e il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre Barre di acciaio inossidabile nervato Si considerano n. 2 inghisaggi per metro con barre Ø16 filettate in acciaio inox *(par.ug.=2*100)	200,00	0,52		1,578	164,11		
	SOMMANO kg					164,11	9,03	1'481,91
002	Inghisaggio con file del tipo HVU di barre in acciaio inox filettate (da conteggiarsi con altro prezzo contrattuale) in muratura di tufo (lunghezza inghisaggio fino a 50 cm.) Si considerano n. 2 inghisaggi per metro *(par.ug.=2*100)	200,00				200,00		
	SOMMANO cadauno					200,00	47,00	9'400,00
004	Nolo a caldo piattaforma autocaricata altezza mt. 38,00 si stimano dieci giorni lavorativi					10,00		
	SOMMANO g					10,00	1'681,00	16'810,00
003	Ripristino di cornicione comprendente ricostruzione delle porzioni di muratura crollate con malta fibrorinforzata tipo BASF, predisposizione di rete in nervo metal per riprofilatura ... ero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Da calcolare a metro lineare sull'intera superficie interessata.		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	155,00	15'500,00
2.060.040	Protezione di muri e facciate esposte a pioggia, mediante l'applicazione di resine siliconiche da dare a spruzzo o a rullo, compresa la preparazione del supporto, aventi caratteris ... tro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Protezione di muri e facciate esposte a pioggia Trattamento idrorepellente		100,00		0,300	30,00		
	SOMMANO mq					30,00	8,67	260,10
	Parziale LAVORI A MISURA euro							54'952,01
	TOTALE euro							54'952,01
	Data, _____							
	A RIPORTARE							54'952,01

INVIANTE: Servizio P.R.M. Strade e Grandi Assi Viari e Sottoservizi [computo.dcf] (C:\Users\canone\Desktop\LAVORI\ponte_della_sanita\Lavori_somma_urge

(18) d

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza per eliminare i pericoli per la pubblica e privata incolumità proveniente dal Ponte Maddalena Cerasuolo, già Ponte della Sanità

COMMITTENTE: Servizio P.R.M. Strade e Grandi Assi Viari e Sottoservizi

Data, _____

IL TECNICO

Il Tecnico

Data, _____

kg 9.03

Il Tecnico

COMMITTENTE: Servizio P.R.M. Strade e Grandi Assi Viari e Sottoservizi (computo dc F (C:\Users\canton\Desktop\LAVORI\ponte_della_sanita_Lavori_somma_waga

20

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	migli. %
		TOTALE		

RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M

LAVORI A MISURA euro

	54'952.01	18'078.17	32.898
TOTALE euro	54'952.01	18'078.17	32.898

Data: _____

Il Tecnico

Il presente documento, redatto in data _____, ha per oggetto l'analisi e la valutazione dei costi e dei tempi necessari per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e riparazione dell'autostrada di Roma, in particolare per quanto riguarda la sezione di competenza dell'Ente Committente. L'analisi è stata svolta sulla base dei dati forniti dal Tecnico incaricato, che ha provveduto a rilevare e quantificare le diverse voci di spesa e di tempo, tenendo conto delle specificità del cantiere e delle condizioni ambientali. I risultati della valutazione sono sintetizzati nella tabella riportata in alto a destra del presente documento, dove si evidenzia un totale di 54.952,01 euro per i lavori a misura, con un costo di manodopera di 18.078,17 euro, corrispondente a un risparmio del 32,898%. La presente relazione ha lo scopo di fornire una base oggettiva e trasparente per la decisione finale dell'Ente Committente, al fine di ottimizzare l'uso delle risorse e garantire la qualità e la sicurezza dei lavori da eseguire.

A RIPORTARE

(21) L

Comune di Napoli

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COMPUTO METRICO SICUREZZA_ Lavori di Somma Urgenza per eliminare i pericoli per la pubblica e privata incolumità proveniente dal Ponte Maddalena Cerasuolo, già Ponte della Sanità

COMMITTENTE: Servizio P.R.M. Strade e Grandi Assi Viari e Sottoservizi

Data, _____

IL TECNICO

pag. 2

Simb.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H.peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
LAVORI A MISURA								
1 P.01.010.030 a	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di lunghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti ne ... per dare il lavoro finito a perfetta regola. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m recinzione area di lavoro *(lung.=3+3+25)		31,00			2,000	62,00	
SOMMANO mq							62,00	22,19 1'375,8
2 P.01.010.060 a	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r... in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza pari a m 1,00 per percorso pedonale		100,00			1,000	100,00	
SOMMANO mq							100,00	15,11 1'511,0
3 P.03.010.040 a	Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per il 1° mese o frazione lavori su strada	2,00	15,00			6,000	180,00	
SOMMANO cad:							180,00	5,75 1'035,9
4 P.03.010.090 a	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, accessori, fermapiè, valutato per metro quadrato di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione lavori su strada (ul di sotto del ponte)	2,00	15,00			1,200	36,00	
SOMMANO mq:							36,00	6,74 242,6
5 S.03.010.010 c	Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti Imbracatura con cintura di posizionamento con attacco dorsale e sternale	2,00	10,00				20,00	
SOMMANO cad/30gg:							20,00	8,62 172,4
6 P.03.010.050 a	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a 24 ... lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata per metro quadrato di telo in opera Schermatura con teli in polietilene	13,00	10,000			130,00		
SOMMANO mq							130,00	7,57 984,1
7 S.03.020.030 a	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso a ventosa sistema a comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere	1,00	10,00			10,00		
SOMMANO cad/30gg							10,00	95,48 954,8
A RIPIANTARE								
							6'275,7	

123 L

pag. 3

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		parag.	lung.	larg.	H-peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								6'275,7
8 S.04.020.035 .b	Coni in gomma con rifrangenza di classe II, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione, utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 30 cm, con 3 fasce rifrangenti					30,00		
	SOMMANO cad:					30,00	1,09	32,7
9 S.04.020.040 .b	Presegnate di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale e ... alle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 135x365 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,64	95,3
10 S.04.020.060 .a	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 Tubo per posizionamento fisso di altezza fino a 2 m					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	1,80	21,6
11 S.04.020.010 .c	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 120 cm, rifrangenza classe I					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	8,55	51,3
12 S.04.020.020 .b	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di diametro 90 cm, rifrangenza classe I					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	9,20	55,2
13 S.03.010.015 .a	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità secondo le norme vigenti Monouso in vinile					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	0,08	0,3
14 S.03.010.020 .a	Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere In PEHD peso circq 330 g barbatura in pvc					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	3,61	7,2
15 S.03.020.010 .b	Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti					10,00		
	SOMMANO cad	10,00				10,00	74,28	742,8
Parziale LAVORI A MISURA euro								7'282,1
A RIPIETARE								7'282,1

COMMITTENTE: Servizio P.R.M. Strade e Grandi Assi Viali e Sottoservizi

(25) ✓

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza per eliminare i pericoli per la pubblica e privata incolumità proveniente dal Ponte Maddalena Cerasuolo, già Ponte della Sanità

COMMITTENTE: Servizio P.R.M. Strade e Grandi Assi Viari e Sottoservizi

Data, _____

IL TECNICO

pag. 2

Num.Ord. FARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	Incid. %				
			unitario	TOTALE						
RIPORTO										
LAVORI A MISURA										
1 E.12.060.040 3	Protezione di muri e facciate esposte a pioggia, mediante l'applicazione di resine siliconiche da dare a spruzzo o a rullo, compresa la preparazione del supporto, aventi caratteris ... tro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Protezione di muri e facciate esposte a pioggia	SOMMANO mq	30,00	8,67	260,10	119,62 45,990				
2 PA.001	Diserbo di superfici murarie eseguito a mano e/o con l'utilizzo di piccoli attrezzi da piattaforma aerea in condizioni disagiate	SOMMANO m	100,00	36,00	3'600,00	2'721,00 75,583				
3 PA.002	Inghisaggio con file del tipo HVU di barre in acciaio inox filitrate (da conteggiarsi con altro prezzo contrattuale) in muratura di tufo (lunghezza inghisaggio fino a 30 cm.).	SOMMANO cadauno	200,00	47,00	9'400,00	1'454,00 15,468				
4 PA.003	Ripristino di comicione comprendente ricostruzione delle porzioni di muratura crollate con malta fibrorinforzata tipo BASF, predisposizione di rete in ferro metal per riprofilatur ... ero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Da calcolare a metro lineare sull'intera superficie interessata.	SOMMANO m	100,00	155,00	15'500,00	8'713,00 56,213				
5 PA.004	Nolo a caldo piattaforma autocaricata altezza mt. 38,00	SOMMANO g	10,00	1'681,00	16'810,00	2'030,48 12,079				
6 R.05.010.010 3	Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotazione, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte in muratura di tufo	SOMMANO cm	10'000,00	0,79	7'900,00	2'712,86 34,340				
7 R.05.020.040 3	Barre di acciaio inossidabile nervato, per cuciture di murature lesionate, fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, compresi lo sfrido e il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre Barre di acciaio inossidabile nervato	SOMMANO kg	164,11	9,03	1'481,91	327,21 22,080				
Parziale LAVORI A MISURA euro				54'952,01	18'078,17	32,898				
TOTALE euro				54'952,01	18'078,17	32,898				
A RIPIETTERE										
TENTE: Servizio P.R.M. Strade e Grandi Aree Viarie e Sottoservizi										

4

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 565 del 31/7/2013 composta da n. 9 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 26, separatamente numerate.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 18-8-13 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

[Firma]
Il Funzionario Responsabile

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio

☐ Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale
in data _____ n° _____

☐ Deliberazione decaduta

☐ Altro

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 9 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 565 del 31-7-13

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. 26 pagine separatamente numerate,

☒ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

[Firma]
Il Funzionario responsabile


(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Consiglio Comunale
Servizio Coordinamento - Collegio dei Revisori



COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2013. 0726511 01/10/2013 11.48

Ris. Collegio Revisori del Conti

Rus. Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi



Al Servizio Segreteria del Consiglio Comunale
e Gruppi consiliari

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Ai Sigg. Vice Presidenti del Consiglio

Al Sig. Assessore al Bilancio, Finanza e
Programmazione

Al Sig. Assessore ai LL.PP. e Infrastrutture

Al Sig. Segretario Generale

LORO SEDI

Oggetto: Rif. Delibera di G.C. N° 565 del 31/07/2013 ad oggetto: Proposta al Consiglio:
"Approvazione della perizia per i lavori di somma urgenza e riconoscimento della spesa di
euro 69.715,21, per il ripristino delle condizioni di sicurezza delle aree sottostanti il Ponte
della Sanità a seguito di caduta di conci di tufo dal cordolo sottostante la ringhiera di
protezione, ai sensi dell' art. 176 DPR 207/2010. "

Si trasmette, in allegato, per gli adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza,
copia del parere del Collegio dei Revisori relativo alla delibera in oggetto.

Si ricorda, altresì, che le relazioni e i pareri del Collegio sono pubblicati sul sito web e sulla
intranet dell'Ente.

Distinti saluti

Il Coordinatore
Dr. G. SCALA



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 30/09/2013

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 565 del 31 luglio 2013 – Proposta al Consiglio: “Approvazione della perizia per i lavori somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza delle aree sottostanti del ponte della Sanità, già Ponte Cerasuolo, a seguito di cadute di conci di tufo dal cordolo sottostante la ringhiera di protezione”, disposti con verbale di affidamento di somma urgenza del 12/07/2013, ai sensi dell'art. 176, DPR n. 207/2010 e riconoscimento della spesa complessiva di € 69.715,21 ai sensi dell'art.191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito poi nella Legge 213/2012 (art. 3, comma 1, lettera I). Assunzione dell'impegno di spesa di € 69.715,21 sull'intervento 1.01.08.08 capitolo 149007 (intervento somma urgenza Ponte della Sanità – Bilancio 2013).

L'anno duemilatredici, il giorno 30 del mese di settembre, alle ore 16:00, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Vincenzo DE SIMONE	Presidente
dr. Giuseppe TOTO	Componente
dr. Antonio LUCIANO	Componente

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di G.C., di cui all'oggetto.

Il Collegio dei Revisori;

- visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 con la formula “favorevole”;
- visto il parere del Ragioniere generale e del Segretario generale, entrambi favorevoli all'approvazione della perizia dei lavori di somma urgenza;
- letto l'art. 176 del DPR n. 207/2010, comma 1, che prevede: “in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 175, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00 o comunque quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità”;

-visto il comma 3 dell'art. 191 del T.U.E.L. come modificato dal D.L. n. 174/2012 che prevede che “per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale e/o imprevedibile, la Giunta dopo aver appurato che i fondi specificatamente previsti in bilancio si dimostrano insufficienti, entro 20 giorni dall'ordinazione fatta a terzi appaltatori, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste all'art. 194, comma 1, lettera e) del T.U.E.L. richiedendo altresì la relativa copertura finanziaria, nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio per la pubblica incolumità;

-riscontrato che, con il provvedimento in esame si propone al Consiglio comunale di approvare la perizia di spese per i lavori di somma urgenza, quali il ripristino delle condizioni di sicurezza delle aree sottostanti al Ponte della Sanità, già Ponte Cerasuolo, per l'importo complessivo di € 69.715,21 come dal quadro economico esposto in atti;

- lette altresì le motivazioni e le dichiarazioni dei tecnici del Servizio P.R.M. Strade e Grandi Assi, i quali hanno constatato il pericolo per la pubblica e privata incolumità, provvedendo a redigere il verbale di somma urgenza ex art. 175 del DPR n. 207/2010;

- rilevato che il Servizio proponente ha già affidato i lavori nel rispetto della normativa del caso;



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

TUTTO CIO' RICHIAMATO, ESAMINATO ED APPROFONDITO,

il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole alla proposta al Consiglio per l'approvazione della perizia di spesa che contempla i lavori di somma urgenza per la copertura ed il riconoscimento della spesa complessiva prevista in € 69.715,21.

Napoli, li 30/09/2013

IL COLLEGIO DEI REVISORI