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COMPLESSO DEI GIROLAMINI

recupero e rifunzionalizzazione del complesso (culturale, con servizi logistici connessi e

accoglienza)

__________________________

cronologia essenziale

PROGETTAZIONE

2.7.2013 approvazione progetto definitivo con deliberazione Gc n. 490/2013

13.8.2013 approvazione progetto definitivo con deliberazione Gc n. 628/2013

18.9.2013 approvazione progetto definitivo con deliberazione Gc n. 700/2013

GARA

tipologia: lavori e servizi

oggetto: affidamento della progettazione esecutiva delle strutture e dell’esecuzione dei 

lavori di restauro e rifunzionalizzazione

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa

3.10.2013 indizione gara con determina n. 47/2013

11.12.2013 pubblicazione bando di gara in GUUE del 11.12.2013

13.12.2013 pubblicazione bando di gara in GURI n. 148/2013
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