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COMPLESSO SANTI SEVERINO E SOSSIO

recupero e rifunzionalizzazione finalizzati alla fruizione e alla valorizzazione

__________________________________

cronologia essenziale

PROGETTAZIONE

2.7.2013 approvazione progetto definitivo con deliberazione Gc n. 491/2013

20.11.2013 approvazione progetto definitivo con deliberazione Gc n. 865/2013

GARA

tipologia: lavori

oggetto: affidamento dei lavori di recupero e di rifunzionalizzazione dell’ex Convento 

finalizzati all’ampliamento della fruizione e alla valorizzazione e divulgazione dei 

fondi artistici di particolare pregio 

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa

29.11.2013 indizione gara con determina n. 45/2013

29.11.2013 indizione gara con determina n. 62/2013

13.12.2013 pubblicazione bando di gara in GURI n. 146/2013

28.10.2014 aggiudicazione definitiva con decreto Provveditore alle OOPP n. 34828/2014
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