
 
Consiglio della X Municipalità Bagnoli Fuorigrotta  
 
Oggetto: ordine del giorno approvato a maggioranza nella seduta del   
               13 giugno 2007. 
                   

Il Consiglio della X Municipalità Bagnoli/Fuorigrotta riunitosi il 13 giugno 2007, 
presso la sua sede con all’O.d.G. “Stato dei lavori di ristrutturazione dell’impianto 

sportivo Palargento” 
 

Premesso 
che il Palargento fu chiuso il 6 giugno 1998 

Considerato 
che per la realizzazione del nuovo impianto progettato dallo studio Corradetti di 
Firenze furono stanziati 11000000 di Euro nell’elenco LL.PP. del 2002 e che 
nell’estate 2005 fu aperto il cantiere e che il cronoprogramma dell’opera prevedeva il 
completamento e consegna entro agosto 2007. 

Rilevato 
Che i lavori furono interrotti dopo brevissimo tempo a causa di riprogettare una 
struttura con criteri previsti per la costruzione in zone sismiche 

Constatato 
Che la riapertura del cantiere sulle rovine lasciate dall’interruzione dei lavori previste 
per ottobre 2005 a tutt’oggi non si è ancora verificata e l’Assessore competente 
recentemente ha dichiarato che non sono più disponibili i fondi necessari per l’opera. 

Ritenuto 
Che è assolutamente deplorevole che a tutt’oggi l’amministrazione non è in grado di 
risolvere la questione Palargento. 

Si chiede 
Di porre in tempi brevissimi la costituzione di una Commissione speciale d’indagine, 
ai sensi dell’art. 34 dello statuto del Comune di Napoli al fine di esaminare e 
verificare tutti i passaggi effettuati ed i reali motivi per questa gravissima e perenne 
attesa di un’opera che non si concretizza. 
 
                                                                                                    Il Presidente 
                                                                                               Giuseppe Balzamo                                    


