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PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 18/08/2014

OGGETTO: Approvazione dello schema di atto di transazione sulle risultanze
dell'accordo bonario relativo alla definizione dell'importo da riconoscere
all'impresa S.I.O.P. a seguito di procedimenfo di composizione delle riserve
mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 240 ilel D. Lgs 163/2006, da
stipulare tra il Dirigente ad interim del Serryizio Edilizia Residenziale Pubblica
ed il Legale Rappresentante della S I O P Società Italiana Opere Pubbliche
s.r.l. esecutrice dei lavori di completamento della costruzione di n. 64 alloggi
fla palizzaae nell'ambito del Programma di Edilizia Residenziale Pubblica
sostitutiva degli edifici denominati a Vele' a Scampia.

Approvazione del nuovo Quadro Economico dell'intervento.

(anno duemilaquattordici, il giorno 18 del mese di agosto, alle ore 12:0O, presso i

locali siti al 3" piano di Palazzo S. ciacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così

composto e presente:

dr. Vincenzo DE SIMONE

dr. Giuseppe TOTO

dr. Antonio Luciano

Presidente

Componente

Componente

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di proposta al lonsiglio
comunale, di cui all'oggetto.

ll Collegio dei Revisori;

- vista la documentazione trasmessa, esaminato lo schema di atto di transazione,
gli allegati ed ogni altro utile documento pervenuto, procede per esprimere il
proprio parere sulla proposta di Approvazione dello Schema transattivo, volto a

definire la controversia tra il Comune di Napoli e la S.|.O.P. s.r.l. (affidataria
dell'appalto per la realizzazione di n. 64 alloggi in Scampia), prevedendo un quadro
economico aggiornato ed il pagamento alla ditta affidataria dell'importo
complessivo di euro 1.368.666,62, stabilendo altresì anche la contestuale ripresa
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dei lavori da parte dell'impresa esecutrice proprio all'atto della ricezione in

pagamento della prima trance. L'importo che sarà corrisposto alla S.l.O.P. s.r.l.

risulta essere finanziato per euro 675.000 nell'ambito del nuovo quadro

economico dei lavori sottoposto all'approvazione consiliare e per la parte restante

con residui passivi derivanti dagli esercizi finanziari periodo 2011 e periodo 2012.

Quest'ultimo nuovo quadro economico, si riscontra che è conseguente a

precedente ipotesi transattive correlate ad un accordo bonario. Ciò che è chiaro ed

inequivocabile dall'esame di questa documentazione è che si è manifestata a piil

riprese negli ultimi anni la volontà di addivenire appunto ad un accordo

transattivo, facendosi reciproche concessioni,

cro'PREclsATo

- letto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio proponente

in termine di "favorevole;

- letto il parere di regolarità contabile che in considerazione del parere tecnico
espresso in termine di "favorevole" analogo parere fuvorevole viene espresso dal

Ragioniere Generale;

- lette le osservazioni del Segretario Generale;

il Collegio si accinge ad entrare nel merito dello schema di translione adottato
per risolvere in via definitiva controversie insorte per I'appalto e la prosecuzione

dei lavori di realizzazione di n. 64 alloggi.

Oggi, ciò che conta è chiudere ogni forma di contenzioso e di contestazione sorte
in passato e garantire attraverso il nuovo Quadro Economico, predisposto dal

Servizio proponente, la copertura finanziaria per il completamento dell'intervento.

Si cita anche che a varie riprese è intervenuta l'Awocatura Comunale, i cui rilievi e

considerazioni, nonché proposte di rimodulazione di precedenti accordi bonari,

sono stati poi adeguatamente rispettati nel tempo.

Non ci sono dubbi sulla congruità e sulla necessità di approvare il nuovo Quadro
Economico, oggetto appunto dello schema di transazione in esame, in cui si

prevedono anche nuove spese a disposizione dell'Amministrazione quali

allacciamenti pubblici servizi per I'importo di euro 159.000 (iva compresa),

riconferma del collaudo statico per un'importo di euro 30.000, spese per beni

strumentali finalizzati all'attuazione del progetto ed al suo monitoraggio (da

pagarsi su fatture) per I'importo di euro 10.000.

Per quanto riguarda l'importo dei lavori da contratto in appalto, essi ammontano

Piazza Mùnicipio - Palauo S. Gídcomo 3" pìano - 80133 rr't r4'.corraúe.napoliil - tel:(+39) 081 795 9702-3 - Íat :(+39) 0E1 795 9707
e mail: rcvisorL co nti(òco nune napoli il

^

\\

U/\
J



CoUegìo deì Revisoú deì Conli

ad euro 3.621.968,05, già oggetto di espletamento della gara, con I'aggiunta di altri
oneri derivanti da perizia di variante e per |importo di euro 466.997,80; si

aggiunge anche il costo "bonifìca dell'area" pari ad euro 165.738,35 per

determinare il nuovo importo contrattuale in complessivi euro 4.254.704,20.

Si dà anche notizia che tale intervento ammontante alla somma di euro

5.774.347,26, comprensivo di ogni somma a disposizione dell'Amministrazione
pari a euro 1.519.643,05, è finanziato sul capitolo 43230 residui passivi 1996,

intervento n. 2.09.02.01.

Occorre anche precisare che il suddetto intervento di bilancio prevede anche un

trasferimento di fondi in capo al Servizio Cimiteri Cittadini, il cui dirigente si è
impegnato formalmente ad autorizzarne gli importi predestinati alla realizzazione

di detto intervento, con la propria sottoscrizione e specifica approvazione del

nuovo Quadro Economico dei lavori.

TUTTO CIO,RISCONTRATO, VATUTATO ED ESAMINATO

ll Collegio dei revisori dei conti con il risultato ottenuto che preclude ogni nuova

insorgenza di lite per il futuro e con la contestuale ripresa dei lavori, dopo la

ricezione della prima rata di pagamento a favore della SIOP s.r.l. affidataria, non
può che esprimere il proprio parere in termini di "favorevole" per I'approvazione

dello schema di transazione proposto, assolvendo così anche al proprio obbligo di
cui all'art. 239, comma 1, lettera b).

Napoli, lì L8lO8/2Ot4

Piaaa Mu,ticìpio - Palauo S. Gìocomo 3" piano - E0l33 wb'w,cornane.iapoliìl - ,el:(+39) 0E1 795 9702-3 - fax l+39) 081 795 9707
e núil: retiso rí conti(òco rntrie. nopoliil


