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Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza della II Municipalità annualità 

2023. 

 
Impresa affidataria: Zeta s.r.l., P.IVA 06669401215 

Sede legale impresa:  Pozzuoli (NA) alla via Antiniana n. 65 

Amministratore unico:  sig.ra Zazzaro Nicola 

Determina di aggiudicazione:  n. 52 del 09/09/2022, I.G. n. 1802 del 04/10/2022; 

Contratto:    registrato al n. 4753 del 23/11/2022; 

Importo impegnato:  € 69.970,15, oltre IVA 

CUP:    B66G22016910004 

CIG:     9379784A9D 

 

Determina maggiori lavori 2022: n. 90 del 05/12/2022, I.G. n. 2642 del 22/12/2022; 

Contratto maggiori lavori 2022:  atto di sottomissione reg. 5076 al n. il 26/01/2023 

Importo maggiori lavori 2022:  € 26.803,69, oltra IVA 

Determina maggiori lavori 2023: n. 37 del 25/07/2023, I.G. n. 1434 del 31/07/2023; 

Contratto maggiori lavori 2023:   atto di sottomissione reg. al n. 5914 il 24/10/2023; 

Importo maggiori lavori 2023:  € 34.929,27, oltra IVA 

 

 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  

(Art. 102 c.2 del D.lgs. 50/2016) 

 

A seguito del certificato di ultimazione dei lavori del 28/03/2024, il sottoscritto ing. Benedetto De 

Vivo, in qualità di Direttore dei Lavori indicati in oggetto, procede alla fase di certificazione di 

regolare esecuzione. 
 

Progetto principale: con determina dirigenziale n. 52 del 09/09/2022, I.G. n. 1802 del 04/10/2022, è 

stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai “lavori di manutenzione ordinaria delle 

strade afferenti al territorio di competenza della II Municipalità – anno 2022”; 

 

Affidamento: con la medesima determina dirigenziale n. 52 del 09/09/2022, sono stati affidati, 

previa indagine conoscitiva, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120 del 11/09/2020 

(mod. e int. Dalle L.ge 108/2021 – disciplina sostitutiva per le procedure indette entro il 31/12/2023 

dell’art.36 del Dlgs 50/2016) , i lavori di manutenzione ordinaria delle strade afferenti al territorio di 

competenza della II Municipalità, alla Società Zeta s.r.l. P.IVA 06669401215, per un importo di € 

69.970,15, comprensivo di oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso, più IVA, per un importo 

complessivo di € 85.363,58, come da seguente quadro economico: 
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A) LAVORI Manutenzione Ordinaria 2022 
  

A.1) Importo complessivo da computo al netto della sicurezza  € 111.470,00  
 

A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.789,97  
 

 
Importo totale lavori € 114.259,97  

 

 
Ribasso del 39,7325 € 44.289,82  

 

 
Totale lavori  € 67.180,18  

 

 
Totale lavori appaltati 

  

 
Totale Lavori A) 

 
€ 69.970,15  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
  

B.1) IVA al 22% su Totale Lavori e Oneri di Sicurezza € 15.393,43  
 

B.3) Incentivi per Funzioni tecniche Art.113 comma 2 dlgs 50/16 € 1.828,16  
 

B.4) Contributo Autorità di Vigilanza € 30,00  
 

B) Totale Somme a Disposizione € 17.251,59  
 

 
Totale Generale (A + B ) 

 
€ 87.221,75  

 

 
 

- la spesa complessiva di € 87.221,75 ha trovato copertura finanziaria sul seguente capitolo di spesa 

133910/2 cod.bilancio 10.05-1.03.02.09.008 bilancio 2022; 
           

Contratto principale: è stato registrato al n. 4753 del 23/11/2022; 

 

Atti suppletivi:  

- con Determina Dirigenziale n. 90 del 05/12/2022, I.G. n. 2642 del 22/12/2022, veniva approvata la 

perizia per i maggiori lavori di € 26.803,69, al netto del ribasso oltre IVA e spese per incentivi 

tecnici, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e smi e contestuale affidamento 

agli stessi patti e condizioni all’impresa Zeta s.r.l. P.IVA 06669401215, già titolare di contratto 

d'appalto 4753 del 23/11/2022 relativo ai lavori in oggetto, per un totale complessivo di € 

33.399,54; 

- con Determina Dirigenziale n. 37 del 25/07/2023, I.G. n. 1434 del 31/07/2023, veniva approvata la 

perizia per i maggiori lavori di € 34.929,27, al netto del ribasso oltre IVA e spese per incentivi 

tecnici, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e smi e contestuale affidamento 

agli stessi patti e condizioni all’impresa Zeta s.r.l. P.IVA 06669401215, già titolare di contratto 

d'appalto 4753 del 23/11/2022 – 5076 del 26/01/2013 relativo ai lavori in oggetto, per un totale 

complessivo di € 43.527,30; 
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Consegna dei Lavori: i lavori sono stati consegnati in via d’urgenza in data 05/10/2022, come risulta 

da verbale di consegna dei lavori di pari data; 

 

Tempo stabilito per l’esecuzione: il termine ultimo veniva fissato al giorno 31/12/2022; 

 

Proroga del termine ultimo: a seguito dell’approvazione dei maggiori lavori con Determina 

Dirigenziale n. 90 del 05/12/2022 e Determina Dirigenziale n. 37 del 25/07/2023, il termine ultimo 

veniva prorogato al 31/12/2023; 

 

Sospensione dei lavori: a seguito della sospensione dei lavori il termine dei lavori veniva differito al 

29/03/2024; 

Ultimazione dei lavori: i lavori sono ultimati in data 28/03/2024, come accertato con verbale in pari 

data e quindi entro il termine utile sopra riportato; 

 

Danni di forza maggiore: durante l’esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza 

maggiore. 

 

Infortuni occorsi durante l’esecuzione dei lavori: non è avvenuto alcun infortunio; 

Regolarità contributiva: l’impresa è in regola con gli enti previdenziali e assistenziali, come da 

DURC richiesto in data 01/03/2024, n. prot. INAIL_42754108, con scadenza validità 29/06/2024; 

Certificati di acconto: è stato emesso in data 15/11/2023, certificato di pagamento n. 1 in acconto 

per l’importo di € 176.487,70, oltre IVA al 22%, pari a € 31.825,65, per un totale di € 144.662,05; 

 

Stato finale: lo stato finale dei lavori è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 22/12/2023, da 

cui risulta: 

 

 Importo lavori      € 126.423,14 

 Costi della Sicurezza            €   4.380,00   

 

a detrarre gli acconti corrisposti: 

 

 1° acconto        €  58.840,06 

resta a favore dell’impresa un credito netto di                     €  71.963,08 

  

(diconsi settantunomilanovecentosessantatre/08), oltre IVA come per legge.  
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Confronto tra le somme autorizzate e quelle spese: la somma effettivamente spesa di € 130.803,14 

(€ 126.423,14 + € 4.380,00) per lavori, comprensiva di oneri di sicurezza, è compresa nei limiti della 

somma autorizzata di € 131.703,11 (€ 69.970,15 + 26.803,69 + 34.929,27), con una minore somma 

spesa di € 899,97, oltre IVA, per complessivi € 1.097,96; 

Avviso ai creditori: gli avvisi ai creditori non sono stati richiesti ed in sostituzione degli stessi, ai 

sensi dell’ex art. 218 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, il direttore dei lavori ha 

rilasciato una dichiarazione, vistata dal R.U.P., attestante che per l’esecuzione dei lavori di cui alla 

presente relazione non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non stati 

prodotti danni di sorta; 

 

Cessioni di credito da parte dell'Impresa: non risulta che l'impresa abbia effettuato la cessione dei 

suoi crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di 

pagamento relativi ai lavori in oggetto e che esistano atti impeditivi di altro genere; 

 

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di 

progetto, agli ordini e disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori; 

 

Direttore dei lavori: i lavori sono stati diretti dall’ing. Benedetto De Vivo, in servizio presso la 

Direzione della Municipalità 2; 

 

Documentazione contabile ed amministrativa: 

- contratto principale, progr. di registrazione n. 4753 del 23/11/2022; 

- atto di sottomissione aggiuntivo n. 1, progr. di registrazione n. 5076 al n. il 26/01/2023; 

- atto di sottomissione aggiuntivo n. 2, progr. di registrazione n. 5914 il 24/10/2023; 

- verbale di consegna dei lavori, verbale di ultimazione dei lavori;    

- SAL 1, stato finale dei lavori; 

 

Andamento del contratto: si dà atto che: 

- per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di 

fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle quantità riportate nel registro di 

contabilità e riassunte nello stato finale; 

- i prezzi applicati sono quelli del contratto originario o successivamente concordati ed 

approvati; 

- l’importo dei lavori è contenuto nelle somme autorizzate; 

- durante il corso dei lavori l’impresa ha regolarmente provveduto all’assicurazione degli 

operai; 

- durante il corso dei lavori non sono occorse occupazioni definitive o temporanee di stabili e/o 

aree private; 

- l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve; 
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Visita di controllo, accertamenti tecnici: durante le visite di verifica esperite durante il corso dei 

lavori ed in ultimo il 28/03/2024, in contraddittorio con il rappresentante della impresa Zeta s.r.l. 

P.IVA 06669401215, il D.L. ha proceduto alla ricognizione a campione dei lavori eseguiti 

constatando: 

- la loro realizzazione secondo le indicazioni della direzione dei lavori, nonché secondo le 

prescrizioni contrattuali;  

- si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione; 

- sono stati realizzati con buoni materiali ed a regola d’arte; 

- alla verifica di diversi dati dimensionali, le misure corrispondono con quelle riportate nei 

libretti delle misure e nel registro di contabilità; 

 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori ing. Benedetto De Vivo, considerato 

l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse, da cui risulta: 

- i lavori sono stati eseguiti secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori, salvo lievi 

modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori; 

- che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri; 

- per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di 

fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle quantità riportate nel registro di 

contabilità e riassunte nello stato finale; 

- che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in 

particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi 

oltre quelli notati; 

- le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione; 

- i prezzi applicati sono quelli del contratto originario o successivamente concordati ed 

approvati; 

- che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano 

suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto 

necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi; 

- che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto del ribasso è di € 130.803,14, comprensivo 

di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, per un totale complessivo di € 

159.579,83; 

- che la somma autorizzata per l’ammontare dei lavori è di € 131.703,11, comprensivo di oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, per un totale complessivo di € 160.677,79; 

- che, pertanto, l’importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate per la loro 

realizzazione, con una minore somma spesa per lavori, comprensiva di IVA, di € 1.097,96; 

- che sul conto finale non è stata applicata alcuna penale; 

- i lavori sono stati ultimati in data 28/03/2024, in tempo utile; 

- durante il corso dei lavori non sono occorse occupazioni definitive o temporanee di stabili e/o 

aree private; 
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- che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni 

sul lavoro e a tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni; 

- che non si sono verificati danni di forza maggiore; 

- che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di 

terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi; 

- l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e 

disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso degli stessi; 

- l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve; 

 

CERTIFICA 

 

che i lavori sopra descritti, eseguiti dalla impresa Zeta s.r.l., con sede in Pozzuoli (NA) alla via 

Antiniana n. 65, C.F. e P.IVA 06669401215, in base al contratto principale ed ai contratti aggiuntivi 

di cui in premessa, sono stati 

 

REGOLARMENTE ESEGUTI 

 

e, pertanto, atteso che il conto finale ammonta ad € 130.803,14, comprensivo di oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre IVA, determina un credito dell’impresa pari ad € 71.963,08, oltre IVA al 

22%, per un totale complessivo di € 87.794,96, per il quale si propone il pagamento a tacitazione di 

ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la superiore approvazione del 

presente atto. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, in Napoli 19/04/2024. 

 

    il Direttore dei Lavori ed il RUP                        l'Appaltatore 

         ing. Benedetto De Vivo                          ZETA S.R.L. 

Comune di Napoli
Data: 23/04/2024, DISP/2024/0003297


		2024-04-19T11:21:16+0000
	ZAZZARO NICOLA


		2024-04-19T11:35:11+0000
	De Vivo Benedetto


		2024-04-22T16:29:10+0000
	EMILIA GIOVANNA TRIFILETTI




