


CATEGORIA DI LAVORO

MESI

SETTIMANA

GIORNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

10
6

10
7

10
8

10
9

11
0

11
1

11
2

11
3

11
4

11
5

11
6

11
7

11
8

11
9

12
0

12
1

12
2

12
3

12
4

12
5

12
6

12
7

12
8

12
9

13
0

13
1

13
2

13
3

13
4

13
5

13
6

13
7

13
8

13
9

14
0

14
1

14
2

14
3

14
4

14
5

14
6

14
7

14
8

14
9

15
0

15
1

15
2

15
3

15
4

15
5

15
6

15
7

15
8

15
9

16
0

16
1

16
2

16
3

16
4

16
5

16
6

16
7

16
8

16
9

17
0

17
1

17
2

17
3

17
4

17
5

17
6

17
7

17
8

17
9

18
0

18
1

18
2

18
3

18
4

18
5

18
6

18
7

18
8

18
9

19
0

19
1

19
2

19
3

19
4

19
5

19
6

19
7

19
8

19
9

20
0

20
1

20
2

20
3

20
4

20
5

20
6

20
7

20
8

20
9

21
0

21
1

21
2

21
3

21
4

21
5

21
6

21
7

21
8

21
9

22
0

22
1

22
2

22
3

22
4

22
5

22
6

22
7

22
8

22
9

23
0

23
1

23
2

23
3

23
4

23
5

23
6

23
7

23
8

23
9

24
0

24
1

24
2

24
3

24
4

24
5

24
6

24
7

24
8

24
9

25
0

25
1

25
2

25
3

25
4

25
5

25
6

25
7

25
8

25
9

26
0

26
1

26
2

26
3

26
4

26
5

26
6

26
7

26
8

26
9

27
0

27
1

27
2

27
3

27
4

27
5

27
6

27
7

27
8

27
9

28
0

28
1

28
2

28
3

28
4

28
5

28
6

28
7

28
8

28
9

29
0

29
1

29
2

29
3

29
4

29
5

29
6

29
7

29
8

29
9

30
0

30
1

30
2

30
3

30
4

30
5

30
6

30
7

30
8

30
9

31
0

31
1

31
2

31
3

31
4

31
5

31
6

31
7

31
8

31
9

32
0

32
1

32
2

32
3

32
4

32
5

32
6

32
7

32
8

32
9

33
0

33
1

33
2

33
3

33
4

33
5

33
6

33
7

33
8

33
9

34
0

34
1

34
2

34
3

34
4

34
5

34
6

34
7

34
8

34
9

35
0

35
1

35
2

35
3

35
4

35
5

35
6

35
7

35
8

35
9

36
0

36
1

36
2

36
3

36
4

36
5

A LAVORI

1 Implementazione regolatori e installazione 
spire virtuali

Installazioni spire-periferiche impianti 
da 1 a 25
Installazioni regolatori semaforici impianti 
da 1 a 25
Installazioni spire-periferiche impianti 
da 26 a 50
Installazioni regolatori semaforici impianti 
da 26 a 50
Installazioni spire-periferiche impianti 
da 51 a 75
Installazioni regolatori semaforici impianti 
da 51 a 75
Installazioni spire-periferiche impianti 
da 76 a 100
Installazioni regolatori semaforici impianti 
da 76 a 100
Installazioni spire-periferiche impianti 
da 101 a 125
Installazioni regolatori semaforici impianti 
da 101 a 125
Installazioni spire-periferiche impianti 
da 126 a 150
Installazioni regolatori semaforici impianti 
da 126 a 150
Installazioni spire-periferiche impianti 
da 151 a 175
Installazioni regolatori semaforici impianti 
da 151 a 175
Installazioni spire-periferiche impianti 
da 176 a 200
Installazioni regolatori semaforici impianti 
da 176 a 200
Installazioni spire-periferiche impianti 
da 201 a 225
Installazioni regolatori semaforici impianti 
da 201 a 225
Installazioni spire-periferiche impianti 
da 226 a 250
Installazioni regolatori semaforici impianti 
da 226 a 250
Installazioni spire-periferiche impianti 
da 251 a 275
Installazioni regolatori semaforici impianti 
da 251 a 275

2 Sostituzione lanterne

Sostituzione lanterne, pali, paline, pulsante 
pedonali, etc, impianti da 1 a 25
Sostituzione lanterne, pali, paline, pulsante 
pedonali, etc, impianti da 26 a 50
Sostituzione lanterne, pali, paline, pulsante 
pedonali, etc, impianti da 51 a 75
Sostituzione lanterne, pali, paline, pulsante 
pedonali, etc, impianti da 75 a 100
Sostituzione lanterne, pali, paline, pulsante 
pedonali, etc, impianti da 101 a 125
Sostituzione lanterne, pali, paline, pulsante 
pedonali, etc, impianti da 126 a 150
Sostituzione lanterne, pali, paline, pulsante 
pedonali, etc, impianti da 151 a 175
Sostituzione lanterne, pali, paline, pulsante 
pedonali, etc, impianti da 175 a 200
Sostituzione lanterne, pali, paline, pulsante 
pedonali, etc, impianti da 201 a 225
Sostituzione lanterne, pali, paline, pulsante 
pedonali, etc, impianti da 226 a 250
Sostituzione lanterne, pali, paline, pulsante 
pedonali, etc, impianti da 250 a 275

3 Sistema di rilievo del traffico

Realizzazione sezione di rilievo del traffico 1 
di 27
Realizzazione sezione di rilievo del traffico 2 
di 27
Realizzazione sezione di rilievo del traffico 3 
di 27
Realizzazione sezione di rilievo del traffico 4 
di 27
Realizzazione sezione di rilievo del traffico 5 
di 27
Realizzazione sezione di rilievo del traffico 6 
di 27
Realizzazione sezione di rilievo del traffico 7 
di 27
Realizzazione sezione di rilievo del traffico 8 
di 27
Realizzazione sezione di rilievo del traffico 9 
di 27
Realizzazione sezione di rilievo del traffico 10 
di 27
Realizzazione sezione di rilievo del traffico 11 
di 27
Realizzazione sezione di rilievo del traffico 12 
di 27
Realizzazione sezione di rilievo del traffico 13 
di 27
Realizzazione sezione di rilievo del traffico 14 
di 27
Realizzazione sezione di rilievo del traffico 15 
di 27
Realizzazione sezione di rilievo del traffico 16 
di 27
Realizzazione sezione di rilievo del traffico 17 
di 27
Realizzazione sezione di rilievo del traffico 18 
di 27
Realizzazione sezione di rilievo del traffico 19 
di 27
Realizzazione sezione di rilievo del traffico 20 
di 27
Realizzazione sezione di rilievo del traffico 21 
di 27

4 Rifunzionalizzazione impianti semaforici

Rifunzionalizzazione impianti semaforici  (un 
impianto)
Rifunzionalizzazione impianti semaforici  (un 
impianto)
Rifunzionalizzazione impianti semaforici  (un 
impianto)
Rifunzionalizzazione impianti semaforici  (un 
impianto)
Rifunzionalizzazione impianti semaforici  (un 
impianto)
Rifunzionalizzazione impianti semaforici  (un 
impianto)
Rifunzionalizzazione impianti semaforici  (un 
impianto)
Rifunzionalizzazione impianti semaforici  (un 
impianto)
Rifunzionalizzazione impianti semaforici  (un 
impianto)
Rifunzionalizzazione impianti semaforici  (un 
impianto)
Rifunzionalizzazione impianti semaforici  (un 
impianto)
Rifunzionalizzazione impianti semaforici  (un 
impianto)
Rifunzionalizzazione impianti semaforici  (un 
impianto)
Rifunzionalizzazione impianti semaforici  (un 
impianto)
Rifunzionalizzazione impianti semaforici  (un 
impianto)
Rifunzionalizzazione impianti semaforici  (un 
impianto)
Rifunzionalizzazione impianti semaforici  (un 
impianto)
Rifunzionalizzazione impianti semaforici  (un 
impianto)
Rifunzionalizzazione impianti semaforici  (un 
impianto)
Rifunzionalizzazione impianti semaforici  (un 
impianto)
Rifunzionalizzazione impianti semaforici  (un 
impianto)
Rifunzionalizzazione impianti semaforici  (un 
impianto)

5 Installazione sala server e software 
gestionale e postazioni client

Nuovo impianto 1

Nuovo impianto 2

Nuovo impianto 3

6 Installazione sala server e software 
gestionale e postazioni client
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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