
 
 

   

 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 

n. 86 del 13 dicembre 2022 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Adeguamento prezzi PSC-FSC 2014-2020 ai sensi dell’art. 26 del D.L. 50 del 17-05-2022 

convertito in Legge 91/2022 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmatodigitalmenteda:ALFONSOGHEZZIData:13/12/202215:50:22



 
 

   

 

Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole,  arch. Alfonso Ghezzi 

 

Premesso che: 

- con riferimento all’Art. 26 del D.L. 50/2022 convertito in Legge 91/2022 “Disposizioni 

urgenti in materia di appalti di pubblici lavori” in cui per fronteggiare gli aumenti 

eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti 

energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, i maggiori importi contabilizzati 

nell’anno 2022, derivanti dall’applicazione della Tariffa Regione Campania 2022, sono 

riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento oltre IVA relativamente 

ai lavori aggiudicati sulla base delle offerte con termine finale di presentazione entro il 31-

12-2021; 

- i lavori per i progetti in essere PSC erano stati computati con tariffe precedenti a quella del 

2022. 

Visti: 

- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., 

approvato per il triennio 2022-24, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, 

PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza; 

 

Attestato: 

- che il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella 

predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli, né in altre pagine web del sito 

stesso o di altri siti istituzionali; 

- che nel presente documento non sono contenuti dati personali.

 

Considerato che: 

- con nota PG/2022/815980 del 11-11-2022 il Servizio Tecnico Scuole ha richiesto la 

disponibilità di €1.396.876,92, comprensivo dell’IVA al 10 o 22% per far fronte 

all’adeguamento prezzi degli appalti di cui in premessa; 

- con nota PG/2022/816710 del 11-11-2022 l’UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione ha 

confermato la disponibilità di € 1.396.876,92, comprensivo dell’IVA al 10 o 22% per far 

fronte all’adeguamento prezzi degli appalti di cui in premessa; 

 



 
 

   

 

Dato atto che: 

in seguito alla rimodulazione dei quadri economici che si allegano alla presente, è stato 

precisamente calcolato un importo necessario complessivo di adeguamento pari ad € 1.371.409,64, 

comprensivo dell’IVA al 10 o 22% ed inferiore a quello inizialmente comunicato; 

 

DISPONE 

 

Di procedere alla rimodulazione dei quadri economici allegati.  

Gli allegati, costituenti  parte integrante della presente disposizione, composti dai seguenti documenti, per complessive 

pagine 27, firmati digitalmente dal Dirigente del servizio Tecnico scuole, sono conservati nell’archivio informatico 

dell’Ente, repertoriati con il n.: 

 - All_I1082_086_ 01 (Quadri economici di aggiudicazione adeguati dei singoli interventi). 

 

                                                                                    Sottoscritta digitalmente da 

                                                                            Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole 

                                                                                           arch. Alfonso Ghezzi 

 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. 

(CAD). Il presente atto è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 

82/2005. 



Voce Descrizione Importo 

A Lavori  

A.1
Importo lavori (Lav. Principali + maggiori lavori) a seguito del ribasso del 15.987% al netto

della sicurezza € 163.898,48

Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)

A.1.1 Costi della sicurezza € 10.952,14

A.2 Importo dei Lavori + Costi della sicurezza (A.1+A.1.1) € 174.850,62

A.3 Incremento per Adeguamento lavori a Tariffa 2022 al netto del ribasso € 11.088,38

A.3.1 90% incremento da corrispondere ai sensi  dell'art.26 del D.L. 50/2022 € 9.979,54

Totale Importo dei Lavori adeguato a tariffa 2022 (A.2+A.3.1) € 184.830,16

B.1 IVA sui LAVORI (A.2+A.3.1) al 22% € 40.662,64

B.2 Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a  fattura, non soggetti a ribasso d'asta € 1.000,00

B.2.1 IVA su oneri di smaltimento 22% € 220,00

B.2 Lavori in economia € 0,00

B.2.1 IVA su lavori in economia 22% € 0,00

B.4
Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3,  D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione 

e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP € 2.927,16

B.4.2
Totale Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3,  D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per 

progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP (B.4+B.4.1)
€ 2.927,16

B.5 Contributo ANAC € 225,00

B.6 Imprevisti escluso IVA

B.6.1 IVA su imprevisti al 22% € 0,00

B.7 Spese per cartellonistica IVA compreso € 500,00

€ 45.534,80

€ 230.364,96 

“PSC Napoli FSC . Settore: Infrastrutture. "Riqualificazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, 

anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici – SCUOLE. “Interventi di messa in sicurezza 

presso alcune scuole ricadenti nell'ambito del territorio della 1^ Municipalità di Chiaia- S.Ferdinando-

Posillipo.“  QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE ADEGUATO ALLA TARIFFA 2022
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A Lavori

A1 Importo lavori € 227.901,37

A2 Oneri sicurezza € 14.031,47

A3 Incremento lavori per adeguamento tariffa 2022 € 4.452,18

A4
90% incremento da corrispondere ai sensi  dell'art.26 del D.L. 

50/2022
€ 4.006,96

Totale lavori € 245.939,80

B Somme a disposizione

B1 oneri smaltimento escluso IVA € 2.500,00

B2 IVA su lavori e oneri smaltimento € 38.856,67

B3
fondo per progettazione ed innovazione ex art. 113 del DLgs 

50/2016
€ 4.508,76

B4 Contributo ANAC € 60,00

B5 Imprevisti € 7.750,52

B6 Spese cartellonistica compreso IVA € 1.500,00

B7 Spese di gara € 500,00

B8 Oneri per allacciamenti compreso I VA € 3.000,00

B9 Oneri per pareri e autorizzazioni compreso IVA € 2.000,00

B10 Oneri per assicurazione professionisti interni € 1.000,00

B11 IVA su imprevisti € 1.485,12

Totale somme a disposizione € 63.161,07

TOTALE COMPLESSIVO € 309.100,87

QUADRO ECONOMICO

11.A6 - Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 1 (I.C. Baracca - plesso 

Vittorio Emanuele II e SMS Poerio)



NUOVO QE 

RIMODULATO

A Lavori Lavori

A.1 Importo lavori al netto del ribasso offerto del 30,00% (Principali + maggiori lavori) € 118.683,75

A.2 Costi della sicurezza € 2.464,90

A.3 Incremento lordo per adeguamento prezzi tariffa 2022 € 5.677,29

A.3.1 Incremento netto per adeguamento prezzi tariffa 2022 € 3.974,10

A.3.2 90% incremento da corrispondere ai sensi  dell'art.26 del D.L. 50/2022 € 3.576,69

TOTALE LAVORI ADEGUATO TARIFFA 2022 (A.1+A.2+A.3.2) € 124.725,35

B.1 IVA sui LAVORI (A.1+A.2+A.3.2) al 22% € 27.439,58

B.2 Oneri di smaltimento   escluso IVA da pagarsi a  fattura, non soggetti a ribasso d'asta € 1.952,85

B.2.1 IVA su oneri di smaltimento 22% € 429,63

B.3 Lavori in economia € 0,00

B.3.1 IVA sui Lavori in economia  al 22% € 0,00

B.4
Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3,  D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per 

progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP € 2.396,85

B.4.2
Totale Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3,  D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per 

progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP (B.4+B.4.1) € 2.396,85

B.5 Contributo A.V.C.P. € 30,00

B.6 Imprevisti escluso IVA € 0,00

B.6.1 IVA su imprevisti al 22% € 0,00

B.7 Pubblicazione avvisi € 0,00

B.7.1 IVA su Pubblicazione avvisi al 22% € 0,00

B.8 Spese per cartellonistica compreso di IVA € 500,00

€ 32.748,90

€ 157.474,25 

Intervento di messa in sicurezza dei solai e conseguente rifacimento del sistema di 

impermeabilizzazione del lastrico solare da realizzarsi nella scuola Sant'Eligio dell'I.C. 

Campo del Moricino di piazza Sant'Eligio n. 7 – II Municipalità - QUADRO ECONOMICO 

DI AGGIUDICAZIONE ADEGUATO ALLA TARIFFA 2022
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Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO  (A+B)



NUOVO QE 

RIMODULATO

A Lavori Lavori

A.1 Importo lavori al netto del ribasso offerto del 42,5690% € 194.084,58

A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 6.377,02

A.3 Incremento lordo per adeguamento prezzi tariffa 2022 € 24.344,37

A.3.1 Incremento netto per adeguamento prezzi tariffa 2022 € 13.981,22

A.3.2 90% incremento da corrispondere ai sensi  dell'art.26 del D.L. 50/2022 € 12.583,09

TOTALE LAVORI ADEGUATO TARIFFA 2022 (A.1+A.2+A.3.2) € 213.044,69

B.1 IVA sui LAVORI (A.1+A.2+A.3.2) al 22% € 46.869,83

B.2 Oneri di smaltimento   escluso IVA da pagarsi a  fattura, non soggetti a ribasso d'asta € 9.289,98

B.2.1 IVA su oneri di smaltimento 22% € 2.043,80

B.3 Lavori in economia € 0,00

B.3.1 IVA sui Lavori in economia  al 22% € 0,00

B.4
Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3,  D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per 

progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP € 4.862,52

B.4.2
Totale Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3,  D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per 

progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP (B.4+B.4.1)
€ 4.862,52

B.5 Contributo A.V.C.P. € 225,00

B.6 Imprevisti escluso IVA € 0,00

B.6.1 IVA su imprevisti al 22% € 0,00

B.7 Pubblicazione avvisi € 0,00

B.7.1 IVA su Pubblicazione avvisi al 22% € 0,00

B.8 Spese per cartellonistica incluso IVA € 500,00

€ 63.791,13

€ 276.835,83 

Messa in sicurezza dei solai di copertura e dei locali in disuso, da realizzarsi presso l'I.C. 

Bonghi-Quattro Giornate - plesso Bonghi di via Vesuvio snc  e I.C. Radice Sanzio 

Ammaturo- plesso Radice di via Roberto Cuomo 78. Municipalità 4. (MAGGIORI 

LAVORI) - QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE ADEGUATO ALLA 

TARIFFA 2022
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Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO  (A+B)



Voce Descrizione Importo 

A Lavori  

A.1 Importo lavori  a seguito del ribasso del 41,4702%  € 148.000,50

A.2 Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.) € 7.860,34

A.3 di cui Oneri della manodopera € 84.164,22

A.4 Incremento lordo per adeguamento prezzi tariffa 2022 € 44.010,49

A.4.1 Incremento netto per adeguamento prezzi tariffa 2022 € 25.759,34

A.4.2 90% incremento da corrispondere ai sensi  dell'art.26 del D.L. 50/2022 € 23.183,41

€ 179.044,25

B.1 IVA sui LAVORI (A.1+A.2+A.4.2) al 22% € 39.389,73

B.2 Oneri di smaltimento   escluso IVA da pagarsi a  fattura, non soggetti a ribasso d'asta € 7.500,00

B.2.1 IVA su oneri di smaltimento 22% € 1.650,00

B.3 Lavori in economia € 0,00

B.4
Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3,  D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per 

progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP € 4.171,57

B.4.2
Totale Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo 

per progettazione e innovazione, compreso oneri contributivi e IRAP (B.4+B.4.2) € 4.171,57

B.5 Contributo A.V.C.P. € 225,00

B.6 Imprevisti escluso IVA € 24.980,40

B.6.1 IVA su imprevisti al 22% € 5.495,69

B.7 Pubblicazione avvisi € 0,00

B.7.1 IVA su Pubblicazione avvisi al 22% € 0,00

B.8 Spese per cartellonistica escluso IVA € 409,84

B.8.1 IVA su Spese per cartellonistica 22% € 90,16

€ 83.912,40

€ 262.956,64 TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO  (A+B)

Intervento di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione del lastrico solare e conseguente messa in sicurezza del solaio di 

copertura e relativo antisfondellamento della Scuola dell'Infanzia “LA LODOLETTA” sita in via Lieti a Capodimonte, 93 e ricadente 

nel territorio della Municipalità 3

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE ADEGUATO ALLA TARIFFA 2022
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Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione



Voce Descrizione
Importo totale 

- adeguato 

tariffa 2022

A.1 Importo da computo metrico estimativo € 353.202,08

A.1.1 Di cui oneri diretti della sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta (O.D.) € 2.467,32

A.2 Importo dei lavori a base d'asta ribassato del 18,18% € 286.971,20

A.3 Di cui oneri indiretti della sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta (O.S.) € 2.400,16

A.4 Totale oneri di sicurezza non sogetto a ribasso d'asta (O.D.+O.S.) € 4.867,48

A.5 Oneri della manodopera € 112.830,77

A.6 Incremento netto per adeguamento prezzi tariffa 2022 € 3.824,64

A.6.1 90% incremento da corrispondere ai sensi  dell'art.26 del D.L. 50/2022 € 3.442,18

€ 295.280,86

B.1 IVA sui LAVORI (A.2+A.4+A.6.1) al 22% € 64.961,79

B.2
Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso 

d'asta
€ 4.952,29

B.2.1 IVA sui oneri di smaltimento 22% € 1.089,50

B.3 Lavori in economia e rimborso fatture € 2.000,00

B.4
Fondo per progettazione (ex art.113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per 

progettazione e innovazione (2%) € 5.178,82

B.4.2
Totale Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3,  D.Lgs. 50/2016) 80% fondo 

per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP (B.4+B.4.1) € 5.178,82

B.5 Contributo A.N.A.C. € 225,00

B.6 Imprevisti escluso IVA € 0,00

B.6.1 IVA su imprevisti al 22% € 0,00

B.7 Pubblicazioni avvisi escluso IVA € 0,00

B.7.1 IVA su Pubblicazioni e avvisi al 22% € 0,00

B.8 Spese per cartellonistica escluso IVA € 409,84

B.8.1 IVA su Spese per cartellonistica al 22% € 90,16

€ 78.907,41

€ 374.188,26TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)

"PSC - NA - FSC " EXPATTO PER NAPOLI". Messa in sicurezza dei solai di copertura e dei locali in 

disuso, da realizzarsi presso l'I.C. Bonghi-Quattro Giornate - plesso Bonghi di via Vesuvio snc  e I.C. 

Radice Sanzio Ammaturo- plesso Radice di via Roberto Cuomo 78. Municipalità 4. 

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE ADEGUATO TARIFFA 2022
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Voce Descrizione
Importo totale 

- adeguato 

tariffa 2022

A.1 Importo da computo metrico estimativo € 358.429,29

A.1.1 Di cui oneri diretti della sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta (O.D.) € 3.816,18

A.2 Importo dei lavori a base d'asta ribassato del 18,25% € 289.896,22

A.3 Di cui oneri indiretti della sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta (O.S.) € 3.289,64

A.4 Totale oneri di sicurezza non sogetto a ribasso d'asta (O.D.+O.S.) € 7.105,82

A.5 Oneri della manodopera € 119.342,82

A.6
Incremento netto per adeguamento prezzi tariffa 2022 -Lavori principali + 

maggiori lavori
€ 14.741,56

A.6.1 90% incremento da corrispondere ai sensi  dell'art.26 del D.L. 50/2022 € 13.267,40

€ 310.269,44

B.1 IVA sui LAVORI (A.2+A.4+A.6.1) al 22% € 68.259,28

B.2
Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso 

d'asta
€ 12.000,00

B.2.1 IVA sui oneri di smaltimento 22% € 2.640,00

B.3 Lavori in economia e rimborso fatture € 2.000,00

B.4
Fondo per progettazione (ex art.113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per 

progettazione e innovazione (2%) € 5.457,76

B.4.2
Totale Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3,  D.Lgs. 50/2016) 80% fondo 

per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP (B.4+B.4.1) € 5.457,76

B.5 Contributo A.N.A.C. € 225,00

B.6 Imprevisti escluso IVA € 0,00

B.6.1 IVA su imprevisti al 22% € 0,00

B.7 Pubblicazioni avvisi escluso IVA € 0,00

B.7.1 IVA su Pubblicazioni e avvisi al 22% € 0,00

B.8 Spese per cartellonistica escluso IVA € 409,84

B.8.1 IVA su Spese per cartellonistica al 22% € 90,16

€ 91.082,04

€ 401.351,49TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)

"PSC - NA - FSC " EXPATTO PER NAPOLI". Settore: Infrastrutture, Riqualificazione degli edifici 

pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici - 

SCUOLE. "Lavori di rifacimento del sistema di impermeabilizzazionedei lastrici solari e conseguenti 

interventi di messa in sicurezza dei solai di copertura, da realizzarsi presso l'I.C. Casanova di p.zza 

Cavour 25 - I.C. Miraglia di p.zza Nazionale 88 - I.C. Bovio di via S. Giovanni a Carbonara 31 - I.C. 

Sogliano di E. Bellini 77 - Plesso Gesmundo di via Aquilea 33. Municipalità 4

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE ADEGUATO TARIFFA 2022
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Voce Descrizione Importo 

A Lavori  

A.1 Importo lavori al netto del ribasso del 15,77% € 511.027,43

A1.1. oneri sicurezza diretti  non soggetti a ribasso d'asta € 3.445,67

A.2 oneri della sicurezza indiretti  non soggetti a ribasso d'asta € 12.500,55

A.3 Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 15.946,22

A.4 Oneri della manodopera € 160.426,16

A.5 Incremento netto per adeguamento prezzi tariffa 2022 € 125.000,00

A.5.1 90% incremento da corrispondere ai sensi  dell'art.26 del D.L. 50/2022 € 112.500,00

TOTALE LAVORI ADEGUATI A TARIFFA 2022 (A.1+A.3+A.5.1) € 639.473,65

B.1 IVA sui LAVORI (A.1+A.3+A.5.1) al 22% € 140.684,20

B.2 Oneri di smaltimento   escluso IVA da pagarsi a  fattura, non soggetti a ribasso d'asta € 8.609,31

B.2.1 IVA su oneri di smaltimento 22% € 1.894,05

B.3 Lavori in economia € 0,00

B.3.1 IVA sui Lavori in economia  al 22% € 0,00

B.4
Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3,  D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per 

progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP € 9.962,42

B.4.2
Totale Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo 

per progettazione e innovazione, compreso oneri contributivi e IRAP (B.4+B.4.1) € 9.962,42

B.5 Contributo ANAC € 375,00

B.6 Imprevisti escluso IVA € 0,00

B.6.1 IVA su imprevisti al 22% € 0,00

B.7 Pubblicazione avvisi € 0,00

B.7.1 IVA su Pubblicazione avvisi al 22% € 0,00

B.8 Spese per cartellonistica escluso IVA € 409,84

B.8.1 IVA su Spese per cartellonistica 22% € 90,16

€ 162.024,99

C.1
TOTALE INTERVENTO (I.V.A. ESCLUSA) finanziata a valere sul PSC 

Napoli
€ 658.830,22

C.2 TOTALE I.V.A. (B.1+B.2.1+B.6.1+B.7.1+B.8.1) € 142.668,42 

€ 801.498,64 TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO  (A+B) = (C.1+C.2)

Intervento di conversione in Asilo Nido - Locali presso la scuola 84° C.D. De Curtis - via Camaldolilli – V Municipalità

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ADEGUATO A TARIFFA 2022
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Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione
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Voce Descrizione Importo 

A Lavori  

A.1 Importo lavori da computo metrico estimativo € 166.741,67

A.1.1 Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.) € 757,41

A.2 Importo dei lavori AGGIUDICATI € 134.510,32

A.3 Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.) € 741,69

A.4 Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.) € 1.499,10

A.5 Oneri della manodopera € 46.351,08

A.6 Incremento lordo per adeguamento prezzi tariffa 2022 € 10.348,93

A.6.1 Incremento netto per adeguamento prezzi tariffa 2022 € 8.386,57

A.6.2 90% incremento da corrispondere ai sensi  dell'art.26 del D.L. 50/2022 € 7.547,91

TOTALE LAVORI ADEGUATO TARIFFA 2022  (A.2+A.4+A.6.2) € 143.557,33

B.1 Iva sui lavori (A.2+A.4+A.6.2) al 22% € 31.582,61

B.4
Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3,  D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per 

progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP
€ 2.679,73

B.4.2
Totale Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo 

per progettazione e innovazione, compreso oneri contributivi e IRAP (B.4+B.4.1)
€ 2.679,73

B.5 Contributo A.V.C.P. € 30,00

B.6 imprevisti escluso IVA € 16.748,34

B.6.1 Iva su imprevsti al 22% € 3.684,63

B.8 Spese per cartellonistica IVA compreso € 500,00

€ 55.225,32

€ 198.782,65 

Lavori di miglioramento strutturale del solaio di copertura della segreteria e messa in sicurezza delle aree di 

gioco adibite ad uso didattico dell'I.C. Madre Claudia Russo - Solimena di Via Repubbliche Marinare 301 

CIG: 8944991815 - CUP: B65I17000050001 DELLA MUNICIPALITA' 6 - QUADRO ECONOMICO DI 

AGGIUDICAZIONE ADEGUATO TARIFFA 2022
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Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO  (A+B)



Voce Descrizione Importo 

A Lavori  

A.1 Importo lavori da computo metrico estimativo € 160.126,41

A.1.1 Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.) € 1.717,20

A.2 Importo dei Lavori a base d'asta € 158.409,21

A.3 Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.) € 2.156,70

A.3.1 Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.) € 3.873,90

A.4 Importo dei Lavori AGGIUDICATI al netto del ribasso del 17,13% € 135.147,61

A.5 Oneri della manodopera € 66.643,08

A.6 Incremento netto per adeguamento prezzi tariffa 2022 € 19.000,00

A.6.1 90% incremento da corrispondere ai sensi  dell'art.26 del D.L. 50/2022 € 17.100,00

TOTALE LAVORI ADEGUATO TARIFFA 2022  (A.2+A.4+A.6.1) € 152.247,61

B.1 IVA sui LAVORI (A.4+A.6.1) al 22% € 33.494,47

B.2 Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a  fattura, non soggetti a ribasso d'asta € 11.916,29

B.2.1 IVA su oneri di smaltimento 22% € 2.621,58

B.4
Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3,  D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per 

progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP
€ 2.399,92

B.4.2
Totale Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per 

progettazione e innovazione, compreso oneri contributivi e IRAP (B.4+B.4.1)
€ 2.399,92

B.5 Contributo A.V.C.P. € 30,00

B.6 Imprevisti escluso IVA

B.6.1 IVA su imprevisti al 22%

B.8 Spese per cartellonistica IVA compreso € 251,64

€ 50.713,91

€ 202.961,52 

Lavori di miglioramento strutturale del solaio di copertura dell’I.C. Rodinò – Testa plesso Rodinò di via 

Mastellone - Municipalità 6", progetto definitivo/esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 119 

del 26/03/2021 - QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE ADEGUATO TARIFFA 2022
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Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO  (A+B)



Voce Descrizione Importo 

A Lavori  

A.1 Importo lavori da computo metrico estimativo € 277.982,54

A.1.1 Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.) € 1.920,97

A.2 Importo dei Lavori a base d'asta € 276.061,57

A.3 Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.) € 3.212,64

A.4 Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.) € 5.133,61

Importo dei Lavori AGGIUDICATI al netto del ribasso del 8,22% € 258.502,92

A.5 Oneri della manodopera € 116.510,92

A.6 Incremento lordo per adeguamento prezzi tariffa 2022 € 47.728,86

A.6.1 Incremento netto per adeguamento prezzi tariffa 2022 € 43.805,55

A.6.2 90% incremento da corrispondere ai sensi  dell'art.26 del D.L. 50/2022 € 39.424,99

TOTALE LAVORI ADEGUATO TARIFFA 2022  (A.2+A.4+A.6.2) € 297.927,91

B.1 IVA sui LAVORI (A.2+A.4+A.6.2) al 22% € 65.544,14

B.2 Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a  fattura, non soggetti a ribasso d'asta € 23.812,17

B.2.1 IVA su oneri di smaltimento 22% € 5.238,68

B.4
Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3,  D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per 

progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP
€ 4.151,51

B.4.2
Totale Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per 

progettazione e innovazione, compreso oneri contributivi e IRAP (B.4+B.4.1)
€ 4.151,51

B.5 Contributo A.V.C.P. € 225,00

B.6 imprevisti escluso IVA € 0,00

B.6.1 Iva su imprevsti al 22% € 0,00

B.8 Spese per cartellonistica IVA compreso € 1.319,30

€ 100.290,80

€ 398.218,71 

Lavori di miglioramento strutturale del solaio di copertura del plesso 69 Barbato di via G.B. Vela – Vittorino da 

Feltre di via Sorrento  – A. Moro di via T. Eliot ricadenti nell’ambito della Municipalità 6” - QUADRO 

ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE ADEGUATO TARIFFA 2022
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Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO  (A+B)



Q.E. Somma 

aggiudicato e 

Variante  

Rimodulato

A Lavori  

A.1 Importo lavori da computo metrico estimativo € 263.580,73

A.1.1 Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.) € 2.635,46

A.2 Importo dei Lavori a base d'asta al netto del ribasso offerto del 46,6670% € 139.169,94

A.3 Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.) € 12.946,95

A.4 Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.) € 15.582,41

A.5 Oneri della manodopera € 104.507,91

A.6 Incremento netto per adeguamento prezzi tariffa 2022 € 5.289,75

A.6.1 90% incremento da corrispondere ai sensi  dell'art.26 del D.L. 50/2022 € 4.760,77

TOTALE LAVORI  (A.2+A.4+A.6.1) € 159.513,12

B.1 IVA sui LAVORI (A.2+A.4+A.6.1) al 22% € 35.092,89

B.2 Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a  fattura, non soggetti a ribasso d'asta € 2.413,58

B.2.1 IVA su oneri di smaltimento 22% € 530,99

B.3 Lavori in economia € 0,00

B.4
Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3,  D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per 

progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP
€ 3.791,32

B.4.2
Totale Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per 

progettazione e innovazione, compreso oneri contributivi e IRAP (B.4+B.4.1)
€ 3.791,32

B.5 Contributo A.V.C.P. € 225,00

B.6 Imprevisti escluso IVA € 0,00

B.6.1 IVA su imprevisti al 22% € 0,00

B.7 Pubblicazione avvisi € 0,00

B.7.1 IVA su Pubblicazione avvisi al 22% € 0,00

B.8 Spese per cartellonistica IVA compreso € 500,00

€ 42.553,77

€ 202.066,90 
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Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO  (A+B)

Lavori di messa in sicurezza delle facciate del Plesso Picasso dell'I.C. 64° Rodari Moscati, di 

messa in sicurezza della Recinzione dell'I.C. 30° Circolo Parini e di messa in sicurezza dei solai 

mediante il rifacimento delle guaine bituminose sui lastrici solari delle seguenti scuole: Plesso 

Carbonelli dell'I.C. Pascoli 2; Asilo Nido Soave Pizzorusso; Scuola Pezzè Pascolato; Plesso Rosa 

dei Venti dell'I.C: Radice Sanzio Ammaturo; Plesso Picasso dell'I.C. 64° Rodari Moscati.” - 

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE ADEGUATO TARIFFA 2022



A.1
Importo lavori al netto degli oneri non soggetti a ribasso d'asta 

di cui alla voce A2 € 96.282,99 

A.2
Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (diretti e 

indiretti) € 2.491,46 

A.5 Incremento netto per adeguamento prezzi tariffa 2022 € 5.535,09 

A.5.1
90% incremento da corrispondere ai sensi  dell'art.26 del D.L. 

50/2022 € 4.981,58 

€ 103.756,03 

A.5 di cui soggetti a ribasso di Tot. A  € 101.264,57 

A.6 non soggetti a ribasso d'asta di Tot. A € 2.491,46 

B.1 IVA sui lavori 22% € 22.826,33 

B.2
Oneri di smaltimento da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso 

d'asta,IVA COMPRESA € 12.200,00 

B.3 Lavori in economia € - 

B.4.2

Totale Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3,  D.Lgs. 50/2016) 

80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri 

contributivi e IRAP (B.4+B.4.1)

€ 3.022,30 

B.5 Contributo A.V.C.P. € 225,00 

B.6 Imprevisti comprensivi di IVA € 9.944,68 

B.7 Spese per cartellonistica € 500,00 

B.8 Eventuali spese per commissioni giudicatrici, pubblicazioni avvisi e bandi € - 

 € 48.718,31 

€ 152.474,34 

€ 3.022,30 

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B2+B.3+B.4.3+B.5+B6+B7+B8)

"PATTO PER NAPOLI - Interventi di miglioramento strutturale dei solai di copertura 

mediante sistemi antisfondellamento e sostituzione della guaina bituminosa sui lastrici 

solari"

QUADRO ECONOMICO

Lavori di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei lastrici solari e conseguente messa

in sicurezza dei solai di copertura da realizzarsi presso il Plesso S.M.S. Virgilio IV

A
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V
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R
I

A.4 Oneri della manodopera
€ 78.432,03 

TOTALE COMPLESSIVO  (A+B)

Totale Lavori adeguati a tariffa 2022 + Smaltimento(A.1+A.2+A.3+A.5.1)
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B.4

Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016)

80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri

contributivi e IRAP



A.1
Importo lavori al netto degli oneri non soggetti a ribasso d'asta di 

cui alla voce A2 € 145.730,69 

A.2
Oneri della sicurezza diretti, non soggetti a ribasso d'asta (incidenza 

sicurezza € 1.781,26 

A.3
Oneri della sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso d'asta (computo 

sicurezza € 1.200,00 

A.5 Incremento netto per adeguamento prezzi tariffa 2022 € 811,92 

A.5.1
90% incremento da corrispondere ai sensi  dell'art.26 del D.L. 

50/2022 € 730,73 

€ 149.442,68 

A.5 di cui soggetti a ribasso di Tot. A  € 147.661,42 

A.6 non soggetti a ribasso d'asta di Tot. A € 1.781,26 

B.1 IVA sui lavori 22% € 32.877,39 

B.2
Oneri di smaltimento da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso 

d'asta,IVA COMPRESA € 10.000,00 

B.3 Lavori in economia € - 

B.4
Fondo per progettazione ed innovazione (ex art. 113, c. 3 e 4, D.Lgs.

50/2016)
€ 2.974,24 

€ - 

B.4.3

Totale Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3,  D.Lgs. 50/2016) 

80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri 

contributivi e IRAP (B.4+B.4.1)

€ 4.344,16 

B.5 Contributo A.V.C.P. € 225,00 

B.6 Imprevisti comprensivi di IVA € 13.575,51 

B.7 Spese per cartellonistica € 200,00 

B.8 Eventuali spese per commissioni giudicatrici, pubblicazioni avvisi e bandi € - 

 € 61.222,06 

€ 210.664,74 

€ 4.344,16 

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B2+B.3+B.4.3+B.5+B6+B7+B8)

"PATTO PER NAPOLI - Interventi di miglioramento strutturale dei solai di copertura 

mediante sistemi antisfondellamento e sostituzione della guaina bituminosa sui lastrici 

solari"

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE ADEGUATO A TARIFFA 2022

Lavori di messa in sicurezza dei solai in latero-cemento mediante sistema antisfondellamento da

realizzarsi presso il plesso Aganoor in via Ramaglia dell'I.C. Aganoor-Marconi

A
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A.4 Oneri della manodopera
€ 110.227,39 

TOTALE COMPLESSIVO  (A+B)

Totale Lavori adeguati a tariffa 2022 + Smaltimento(A.1+A.2+A.3+A.5.1)
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B.4.1

Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016)

80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri

contributivi e IRAP

80%



Voce Descrizione Importo

A Lavori

A.1 Importo dei Lavori al netto del ribasso offerto del 17,16000 % € 224.066,51

A.2 Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.) € 7.833,98

A.3 Oneri della manodopera € 80.274,53

A.4 Incremento netto per adeguamento prezzi tariffa 2022 € 26.770,33

A.4.1 90% incremento da corrispondere ai sensi  dell'art.26 del D.L. 50/2022 € 24.093,30

TOTALE LAVORI ADEGUATO TARIFFA 2022 (A.1+A.2+A.4.1) € 255.993,79

B.1 IVA sui LAVORI (A.1+A.2+A.4.1) al 22% € 56.318,63

B.2

Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a  fattura, non soggetti a 

ribasso d'asta € 13.425,89

B.2.1 IVA su oneri di smaltimento 22% € 2.954,11

B.3 Lavori in economia € 0,00

B.4

Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3,  D.Lgs. 50/2016) 80% 

fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e 

IRAP € 4.619,27

B.4.2

Totale Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% 

fondo per progettazione e innovazione, compreso oneri contributivi e IRAP 

(B.4+B.4.2) € 4.619,27

B.5 Contributo A.V.C.P. € 225,00

B.6 Imprevisti escluso IVA € 0,00

B.6.1 IVA su imprevisti al 22% € 0,00

B.7 Pubblicazione avvisi € 0,00

B.7.1 IVA su Pubblicazione avvisi al 22% € 0,00

B.8 Spese per cartellonistica IVA compreso € 500,00

€ 78.042,90

€ 334.036,69

PALASCIANO - QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE ADEGUATO TARIFFA 2022
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Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO  (A+B)



Importo

totale

A Lavori

A.1 Importo dei Lavori al netto del ribasso offerto del  14,87000 % € 187.910,41

A.2 Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.) € 3.301,09

A.3 Oneri della manodopera € 101.360,98

A.4 Incremento netto per adeguamento prezzi tariffa 2022 € 13.987,39

A.4.1 90% incremento da corrispondere ai sensi  dell'art.26 del D.L. 50/2022 € 12.588,65

TOTALE LAVORI ADEGUATO A TARIFFA 2022 (A.1+A.2+A.4.1) € 203.800,15

B.1 IVA sui LAVORI (A.2+A.4+A.6.1) al 22% € 44.836,03

Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a  fattura,

Non soggetti a ribasso d'asta

B.2.1 IVA su oneri di smaltimento 22% € 3.550,17

B.3 Lavori in economia € 0,00

B.4

Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3,  D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per 

progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP € 3.402,79

B.4.2

Totale Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per 

progettazione e innovazione, compreso oneri contributivi e IRAP (B.4+B.4.1)
€ 3.402,79

B.5 Contributo A.V.C.P. € 225,00

B.6 Imprevisti escluso IVA € 0,00

B.6.1 IVA su imprevisti al 22% € 0,00

B.7 Pubblicazione avvisi € 0,00

B.7.1 IVA su Pubblicazione avvisi al 22% € 0,00

B.8 Spese per cartellonistica IVA compreso € 500,00

€ 68.651,13

€ 272.451,28TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO  (A+B)

Messa in sicurezza dei solai di copertura del 54° C.D. "M.Scherillo" Plesso Centrale di via S. Manna con sistema 

di antisfondellamento e rifacimento del sistema di impermeabilizzazione. LOTTO II: Solai di copertura Palestra e 

Piano Secondo - QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE ADEGUATO A TARIFFA 2022

Voce Descrizione
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B.2 € 16.137,14

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione



LAVORI

A.1) Importo dei Lavori al netto del ribasso offerto del 20,80000 % 400.924,89€    

A.2)Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.) 11.288,34€      

A.3) Oneri della manodopera 109.183,17€   

A.4) Incremento netto per adeguamento prezzi tariffa 2022 86.771,65€     

A.4.1) 90% incremento da corrispondere ai sensi  dell'art.26 del D.L. 50/2022 78.094,49€         

490.307,71€    

B.1.a)

Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3,  D.Lgs. 

50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), 

compreso oneri contributivi e IRAP 6.595,41€       

B.1.c)

Totale Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, 

D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione, 

compreso oneri contributivi e IRAP 6.595,41€       

B.1.d) Spese di pubblicazione bandi e avvisi

B.1.e) Spese di cartellonistica iva compreso

B.1) Altre spese tecniche 6.595,41€        

B.2.a) Imprevisti sui lavori compreso IVA

B.2.b) Lavori in economia compreso IVA

B.2.c)

Oneri aggiuntivi discarica autorizzata rifiuti speciali 

compreso IVA

B.2) Imprevisti ed altro -€                 

B.3.a) IVA su A) lavori al 22% 107.867,70€   

B.3) Imposte e tasse 107.867,70€    

B.4.a) Oneri per allacciamenti compreso IVA

B.4.b)

Oneri per conseguimento pareri e autorizzazioni e VVF 

compreso IVA 6.360,00€       

B.4.c) Contributo Autorità di Vigilanza LLPP 375,00€          

B.4) Altri oneri 6.735,00€        

121.198,11€    

611.505,82€    

Interventi per la messa in sicurezza, anche strutturale, e adeguamento impiantistico in materia di 

prevenzione incendi degli edifici scolastici di proprietà comunale ricadenti nel territorio della 

Municipalità IX ai fini dell'ottenimento dei Certificati Prevenzioni Incendi – PRIMO CONTRATTO 

ATTUATIVO - CPI I - QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE ADEGUATO A TARIFFA 2022

TOTALE A) LAVORI ADEGUATO A TARIFFA 2022 (A.1+A.2+A.4.1)

TOTALE B) IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE 

TOTALE INTERVENTO (A + B)
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LAVORI

A.1) 359.358,72€    

A.2) 10.223,39€      

A.3) Oneri della manodopera 146.751,67€      

A.4) Incremento netto per adeguamento prezzi tariffa 2022 73.928,22€        

A.4.1) 66.535,40€        

436.117,51€    

B.1.a)

Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3,  D.Lgs. 

50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), 

compreso oneri contributivi e IRAP 5.913,31€          

B.1.c)

Totale Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, 

D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e 

innovazione, compreso oneri contributivi e IRAP 5.913,31€          

Spese di pubblicazione bandi e avvisi

Spese di cartellonistica iva compreso

B.1) Altre spese tecniche 5.913,31€        

B.2.a) Imprevisti sui lavori compreso IVA

B.2.b) Lavori in economia compreso IVA

B.2.c)

Oneri aggiuntivi discarica autorizzata rifiuti speciali 

compreso IVA 59.976,00€        

B.2) Imprevisti ed altro 59.976,00€      

B.3.a) IVA su A) lavori al 22% 95.945,85€        

B.3) Imposte e tasse 95.945,85€      

B.4.a) Oneri per allacciamenti compreso IVA

B.4.b)

Oneri per conseguimento pareri e autorizzazioni e VVF 

compreso IVA

B.4.c) Contributo Autorità di Vigilanza LLPP

B.4) Altri oneri -€                 

161.835,17€    

597.952,68€    

Interventi per la messa in sicurezza, anche strutturale, e adeguamento impiantistico in materia di 

prevenzione incendi degli edifici scolastici di proprietà comunale ricadenti nel territorio della 

Municipalità IX ai fini dell'ottenimento dei Certificati Prevenzioni Incendi – SECONDO CONTRATTO 

ATTUATIVO - CPI II - QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE ADEGUATO A TARIFFA 2022

TOTALE A) LAVORI ADEGUATO A TARIFFA 2022 (A.1+A.2+A.4.1)

TOTALE B) IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4)

TOTALE INTERVENTO (A + B)
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90% incremento da corrispondere ai sensi  dell'art.26 del D.L. 50/2022

Importo dei Lavori al netto del ribasso offerto del 20,80000 %

Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)



LAVORI

A.1) 143.262,53€    

A.2)
Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 

(O.S.) 1.695,46€        

A.3) 3.008,95€        

A.4) Oneri della manodopera 77.977,84€      

A.5) Incremento netto per adeguamento prezzi tariffa 2022 23.183,49€      

A.5.1) 90% incremento da corrispondere ai sensi  dell'art.26 del D.L. 50/202220.865,14€      

167.136,62€    

B.1.a)

Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3,  D.Lgs. 

50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), 

compreso oneri contributivi e IRAP 2.340,34€        

B.1.c)

Totale Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 

50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione, 

compreso oneri contributivi e IRAP 2.340,34€        

B.1.d) Spese di pubblicazione bandi e avvisi

B.1.e) Spese di cartellonistica iva compreso

B.1) Altre spese tecniche 2.340,34€        

B.2.a) Imprevisti sui lavori compreso IVA

B.2.b) Lavori in economia compreso IVA

B.2.c)

Oneri aggiuntivi discarica autorizzata rifiuti speciali 

compreso IVA 22.000,00€      

B.2) Imprevisti ed altro 22.000,00€      

B.3.a) IVA su A) lavori al 22% 36.770,06€      

B.3) Imposte e tasse 36.770,06€      

B.4.a) Oneri per allacciamenti compreso IVA

B.4.b)

Oneri per conseguimento pareri e autorizzazioni e VVF 

compreso IVA

B.4.c) Contributo Autorità di Vigilanza LLPP

B.4) Altri oneri -€                 

61.110,40€      

228.247,02€    

Interventi per la messa in sicurezza, anche strutturale, e adeguamento impiantistico in materia di 

prevenzione incendi degli edifici scolastici di proprietà comunale ricadenti nel territorio della 

Municipalità IX ai fini dell'ottenimento dei Certificati Prevenzioni Incendi TERZO CONTRATTO 

ATTUATIVO - CPI III - QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE ADEGUATO A TARIFFA 2022

TOTALE A) LAVORI ADEGUATO A TARIFFA 2022 (A.1+A.3+A.5.1)

TOTALE B) IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4)

TOTALE INTERVENTO (A + B)
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Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)

Importo dei Lavori al netto del ribasso offerto del 20,80000 %



Voce Descrizione Importo

A Lavori

A.1 Importo dei Lavori al netto del ribasso offerto del 25,60% € 140.289,48

A.2
Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + 

O.S.) € 7.833,98

A.3 Oneri della manodopera € 42.831,40

A.4 Incremento lordo per adeguamento prezzi tariffa 2022 € 80.973,67

A.4.1 Incremento netto per adeguamento prezzi tariffa 2022 € 60.244,41

A.4.2 90% incremento da corrispondere ai sensi  dell'art.26 del D.L. 50/2022 € 54.219,97

TOTALE LAVORI ADEGUATO A TARIFFA 2022 (A.1+A.2+A.4.2) € 202.343,43

B.1 IVA sui LAVORI (A.1+A.2+A.4.2) al 22% € 44.515,55

B.2

Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso

d'asta € 4.500,00

B.2.1 IVA su oneri di smaltimento 22% € 990,00

B.3 Lavori in economia € 0,00

B.4

Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3,  D.Lgs. 50/2016) 80% 

fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e 

IRAP € 3.142,32

B.5

Totale Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80%

fondo per progettazione e innovazione, compreso oneri contributivi e IRAP € 3.142,32

B.6 Contributo A.V.C.P. € 225,00

B.7 Imprevisti escluso IVA € 852,99

B.7.1 IVA su imprevisti al 22% € 187,66

B.8 Pubblicazione avvisi € 0,00

B.8.1 IVA su Pubblicazione avvisi al 22% € 0,00

B.9 Spese per cartellonistica IVA compreso € 500,00

€ 54.913,52

€ 257.256,95

BASILE - QUADRO ECONOMICO DI  AGGIUDICAZIONE ADEGUATO A TARIFFA 2022
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Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO  (A+B)



Voce Descrizione Importo

A Lavori

A.1 Importo dei Lavori al netto del ribasso offerto del 19,13% € 144.760,15

A.2 Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.) € 4.009,83

A.3 Oneri della manodopera € 80.661,39

A.4 Incremento lordo per adeguamento prezzi tariffa 2022 € 18.785,07

A.4.1 Incremento netto per adeguamento prezzi tariffa 2022 € 15.191,49

A.4.2 90% incremento da corrispondere ai sensi  dell'art.26 del D.L. 50/2022 € 13.672,34

TOTALE LAVORI  (A.1+A.2+A.4.2) € 162.442,31

B.1 IVA sui LAVORI (A.1+A.2+A.4.2) al 22% € 35.737,31

B.2 Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a  fattura, non soggetti a ribasso d'asta € 28.000,00

B.2.1 IVA su oneri di smaltimento 22% € 6.160,00

B.3 Lavori in economia € 0,00

B.4
Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3,  D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per 

progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP € 2.928,21

B.4.2 Totale Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% 

fondo per progettazione e innovazione, compreso oneri contributivi e IRAP € 2.928,21

B.5 Contributo A.V.C.P. € 225,00

B.6 Imprevisti escluso IVA € 746,31

B.6.1 IVA su imprevisti al 22% € 164,19

B.7 Pubblicazione avvisi € 0,00

B.7.1 IVA su Pubblicazione avvisi al 22% € 0,00

B.8 Spese per cartellonistica IVA compreso € 500,00

€ 74.461,02

€ 236.903,34

RUSSOLILLO - QUADRO ECONOMICO DI  AGGIUDICAZIONE ADEGUATO A TARIFFA 2022
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Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO  (A+B)



Quota PSC-pre

adeguamento
PSC-post adeguamento

A

A.1)  €     3.323.147,55 

A.2)  €          43.672,14 

A.3)  €     3.366.819,69 

A.3.1)  €     1.877.013,43 

A.4)  €     1.920.685,57  €          1.084.383,54 

A.5.1)  €     4.053.569,80 

A.5.2)  €        686.750,11 

A.5.3)  €            6.757,82 

A.5.4)  €        390.837,87 

A.5.5)  €        351.754,08  €             351.754,08 

A.6)  €     2.272.439,65  €       1.084.383,54  €          1.436.137,62 

B

B.1)

B.1.a.1) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. 50/2016)  €     53.869,12  €             53.869,12  €               30.413,51  €               30.413,51 

B.1.a.3) Totale Incentivi per funzioni tecniche a seguito di adeguamento a Tariffa Regione Campania 2022 

(art. 113 del D. Lgs. 50/2016)

B.1.b) Spese  di  pubblicazione  bandi  e  avvisi  €               3.000,00  €                 1.693,74  €                 1.693,74 

B.1.c) Spese  tecniche per progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione -Finanziamento Regionale-
 €             51.570,54  €               29.115,77  €               29.115,77 

B.2)

B.2.a) Imprevisti  sui  lavori  +  IVA  ed  arrotondamenti  €           169.458,68  €               95.673,24  €               95.673,24 

B.2.c) Oneri  aggiuntivi  discarica  autorizzata  rifiuti  speciali  comp. IVA  €             80.000,00  €               45.166,52  €               45.166,52 

B.3)

B.3.a) IVA  sui  lavori  affidati (pre adeguamento) al  10% 10,00%  €           192.068,56  €             108.438,35  €             108.438,35 

B.3.b) iva su adeguamento prezzi 2022 al 10% 10,00%  €             35.175,41  €               35.175,41 

B.4)

B.4.a) Oneri  per  allacciamenti compreso I VA  €               5.000,00  €                 2.822,91  €                 2.822,91 

B.4.b) Oneri  per  conseguimento  pareri  e  autorizzazionicompreso IVA  €               2.000,00  €                 1.129,16  €                 1.129,16 

B.4.c) Contributo Autorità  di  Vigilanza  LLPP  €                  600,00  €                    338,75  €                    338,75 

B.4.d) Oneri per assicurazione  professionisti  interni  €               3.000,00  €                 1.693,74  €                 1.693,74 

B.4.e) Spese per accertamenti laboratorio  €               8.000,00  €                 4.516,65  €                 4.516,65 

B.5)  €        603.742,30  €          321.002,35  €             356.177,76 

2.876.181,95€      1.405.385,89€       1.792.315,38€          

Quadro economico di Aggiudicazione -RIMODULATO - ADEGUATO TARIFFA REGIONE CAMPANIA 2022

Lavori  in  appalto

Lavori a base d'asta

Costi della Sicurezza

Totale lavori + sicurezza da progetto

Intervento complessivo di adeguamento sismico, rifunzionalizzazione e sicurezza antincendio dell’I.C. 52° Circolo Didattico Minniti – plesso la Loggetta

Totale offerto al netto del ribasso offerto del 43,5170% e dei costi della sicurezza

Totale Lavori Affidati compreso costi della Sicurezza

Totale Lavori lordo rideterminato a seguito di adeguamento a Tariffa 2022

Totale differenza lorda per adeguamento lavori a Tariffa 2022 (A.5.1 - A.3)

Totale differenza costi della sicurezza per adeguamento a Tariffa 2022

Totale differenza netta ribassata compreso sicurezza per adeguamento lavori a Tariffa 2022

Imposte e tasse

Altri oneri

Totale somme a disposizione

TOTALE INTERVENTO

90% da impegnare su differenza netta ribassata + sicurezza per adeguamento lavori a Tariffa 2022

Totale Lavori adeguati a Tariffa 2022 (A.4+ A.5.5)

Somme  a  disposizione

Altre spese tecniche

Imprevisti ed altro



A.1 Importo lavori a base d'asta (al netto dei costi della sicurezza)  €       296.819,12 

A.2 Importo lavori a seguito del ribasso del 28,8860%)  €    211.079,95 

A.3 costi della sicurezza  €        2.092,37 

A.4 Costi della manodopera dichiarati a seguito del ribasso  €    116.093,97 

A.5 Totale Lavori Affidati compreso costi della Sicurezza (A.2+A.3)  €       213.172,32 

A.6 Totale Lavori lordo rideterminato a seguito di adeguamento a Tariffa 2022  €       376.208,70 

A.6.1 Totale differenza lorda per adeguamento lavori a Tariffa 2022 (A.6 - A.1)  €         79.389,58 

A.6.2 Totale differenza costi della sicurezza per adeguamento a Tariffa 2022  €              154,31 

A.6.3 Totale differenza netta ribassata compreso sicurezza per adeguamento lavori a Tariffa 2022  €         56.501,68 

A.6.4 90% da impegnare su differenza netta ribassata + sicurezza per adeguamento lavori a Tariffa 2022  €         50.851,51 

A.7 Totale Lavori adeguati a Tariffa 2022 (A.5+ A.6.4)  €       264.023,83 

B.1 IVA sul Totale Lavori (A1) al 22%  €         58.085,24 

B.2 Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura  €           1.000,00 

B.3
Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e 

innovazione, compreso oneri contributivi e IRAP  €           4.782,58 

B.3.2
Totale Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per 

progettazione e innovazione, compreso oneri contributivi e IRAP  €           4.782,58 

B.4 Contributo ANAC  €              225,00 

B.5 Imprevisti compreso IVA  €           5.978,00 

 €         70.070,82 

 €       334.094,65 

Lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza delle facciate interne dell’edificio scolastico sede del 39° C.D. “Giacomo Leopardi” in via Giacomo 

Leopardi, 135, ricadente del territorio della Municipalità 10

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE - ADEGUATO TARIFFA REGIONE CAMPANIA 2022
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Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)

A
. 
L

a
v

o
ri



Voce Descrizione Importo

A Lavori

A.1 Lavori a base d'asta € 347.234,25 

A.2.1 Costi della sicurezza (interna ed esterna) € 12.073,17 

A.2.2 Totale lavori + sicurezza € 359.307,42 

A.3 Importo lavori offerto a seguito del ribasso del 20,8238% € 274.926,83 

A.4
Totale lavori affidati compreso costi della sicurezza (interni ed 

esterni) € 287.000,00 

A.5.1
Totale lavori lordo rideterminato a seguito di adeguamento a 

tariffa 2022 € 440.086,16 

A.5.2
Totale differenza lorda per adeguamento lavori a Tariffa 2022 

(A.5.1 - A.2) € 80.778,74 

A.5.3
Totale differenza costi della sicurezza per adeguamento a Tariffa 

2022 € 524,22 

A.5.4
Totale differenza netta ribassata compreso sicurezza per 

adeguamento lavori a Tariffa 2022 € 64.066,70 

A.5.5
90% da impegnare su differenza netta ribassata + sicurezza 

per adeguamento lavori a Tariffa 2022 € 57.660,03 

A.3 Oneri della manodopera € 138.500,00   

€ 344.660,03 

B.1 IVA su LAVORI 22% € 75.825,21 

B.2
Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non 

soggetti a ribasso d'asta € 9.426,23 

B.2.1 IVA su oneri di smaltimento al 22% € 2.073,77 

B.3 Lavori in economia € -,00 

B.4.2

Totale Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 

50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione, compreso 

oneri contributivi e IRAP

€ 5.748,92 

B.5 Contributo A.V.C.P. € 225,00 

B.6 Imprevisti  e pagamenti a fattura escluso IVA € 14.971,14 

B.6.1 IVA su imprevisti al 22% € 3.293,65 

B.7 Pubblicazione e avvisi € - 

B.7.1 IVA su pubblicazione e avvisi  al 22% € - 

B.8 Spese di cartellonistica escluso IVA € 409,84 

B.8.1 IVA su Spese per cartellonistica al 22% € 90,16 

€ 112.063,93 

€ 456.723,96 

€ 5.748,92 

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO  (A+B)

Lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento strutturale dei solai di copertura della scuola 

dell'infanzia I.C. 20° Villa Fleurent - Bruno, plesso Bruno, sito in Calata Capodichino n.203 -QUADRO 

ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE - ADEGUATO 2022
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B.4

Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016)

80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri

contributivi e IRAP



A1.1 674.909,88

A1.2 24.173,59

A1.3 27.796,98

A1.4 267.218,97

A1.5 221.566,58

A1.6 199.409,92

926.290,37

A2.1 8.480,83

A2.2 279,00

A2.3 9.119,17

17.879,00

B1 40.855,07

B2 25.000,00

B3 13.429,29

B4 5.000,00

B5 89.849,34

B6 7.215,34

B7 4.090,72

B8 715,16

186.154,91

1.130.324,28

importo lavori

Oneri sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

Progettazione esecutiva

Interventi per la messa in sicurezza e ripristino funzionale e strutturale del plesso scolastico “Novaro” sito a Napoli 

in via Sergio de Simone. QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE ADEGUATO TARIFFA 2022

Imprevisti

Oneri smaltimento

Oneri previdenziali

Incremento lordo per adeguamento prezzi tariffa 2022

Totale importo B

Fondo per progettazione ed innovazione ex art. 113 del DLgs 50/2016

Spese rilievi, accertamenti e indagini

IVA su lavori 10% (su A1.1, A1.2, A1.6)

90% incremento da corrispondere ai sensi  dell'art.26 del D.L. 50/2022

Servizi

Incremento netto per adeguamento prezzi tariffa 2022

TOTALE COMPLESSIVO (A1 + A2 + B)

IVA 22% (su B4)

IVA 22% su Servizi (su A2, B8)

Lavori

Totale importo A1 (A1.1 + A1.2 + A1.3 + A1.6)

Totale importo A2 (A2.1 + A2.2 + A2.3)

Ulteriori somme

Indagini

Oneri sicurezza

Relazione geologica



A importo per l'esecuzione delle lavorazioni 

a1) importo lavori posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza diretti a2) € 127.234,08 € 127.234,08

Incidenza della manodopera € 45.648,38 € 45.648,38

a2) oneri diretti della Sicurezza € 898,96 € 898,96

a3) oneri indiretti della Sicurezza € 2.852,98 € 2.852,98

PARZIALE LAVORI A MISURA € 130.986,02 € 130.986,02
a4) liste in economia € 3.000,00 € 3.000,00

a.5) Incremento lordo per adeguamento prezzi tariffa 2022 € 14.678,36 € 14.678,36

a.5.1Incremento netto per adeguamento prezzi tariffa 2022 € 13.084,36 € 13.084,36

a.5.2) 90% incremento da corrispondere ai sensi  dell'art.26 del D.L. 50/2022 € 11.775,92 € 11.775,92

IMPORTO TOTALE (a1+a2+a3+a4+a.5.2) € 145.761,94 € 145.761,94

B Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b1) imprevisti € 2.219,58 € 2.219,58
b2spese generali

b2.1) spese tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 incluso spese per I.R.A.P. 

in misura dell'8,5% al netto degli O.R.
€ 2.391,79 € 2.391,79

Incremento per adeguamento Fondo per progettazione € 0,00 € 0,00

Totale Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3,  D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per 

progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP (B.4+B.4.1)
€ 2.391,79 € 2.391,79

b2.2) spese per contributo Autorità di Vigilanza LL.PP. € 375,00 € 375,00

b2.3) pagamento a fattura OO. Smaltimento € 8.500,00 € 8.500,00

b2.4) pagamento a fattura oneri professionali € 31.666,67 € 31.666,67

b3 IVA

b3.1 22% su A € 32.067,63 € 32.067,63

b3.2 22% su b1) € 488,31 € 488,31
b3.4 22% su b2.3) € 1.870,00 € 1.870,00

b3.5 22% su b2.4) € 6.966,67 € 6.966,67

B totale somme a disposizione € 86.545,64 € 86.545,64

TOTALE COMPLESSIVO DA IMPEGNARE € 232.307,59 € 232.307,59

Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al supporto tecnico-amministrativo per 

l'adeguamento funzioale ed impiantistico degli immobili scolastici comunali oggetto di rinnovo 

dei C.P.I. ai sensi del D.P.R. 151 del 2011 (ex legge 818/84) nell'ambito delle attività di "Patto per 

Napoli" – Stralcio Finale



Cod. Intervento Intervento Val. Iniziale Q.E. D-Lavori +Iva Val. Finale Q.E.

11.A07
Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 1 (I.C. Cimarosa, 

plesso Marechiaro, I.C. Fiorelli, I.C.Viviani - plesso Villanova, Circolo De Amicis)
€ 218.189,92 € 12.175,04 € 230.364,96 

11.A06
Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 1 (I.C. Baracca - 

plesso Vittorio Emanuele II e SMS Poerio)
€ 304.212,38 € 4.888,49 € 309.100,87 

11.A09
Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 2 (plesso Campo 

del Moricino S.Eligio)
€ 153.110,68 € 4.363,57 € 157.474,25 

11.A11
Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 2 (plesso ex 

Nautico)
€ 261.484,45 € 15.351,37 € 276.835,83 

11.A12
Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 3 (scuola "La 

lodoletta")
€ 234.672,89 € 28.283,76 € 262.956,64 

11.A16
Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 4 (I.C. Bonghi 

Quattro Giornate - plesso Bonghi e I.C. Radice Sanzio Ammaturo – plesso Radice)
€ 369.988,81 € 4.199,45 € 374.188,26 

11.A17
Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 4 (I.C. Casanova, 

I.C. Miraglia, I.C. Bovio, I.C. Sogliano, plesso Gesmundo)
€ 385.165,25 € 16.186,23 € 401.351,49 

11.A38
Realizzazione di asilo Nido – locali presso la scuola 84° C.D. De Curtis -Via 

Camaldolilli – V Municipalità
€ 546.330,22 € 112.500,00 € 658.830,22 

11.A24
Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 6 (Madre Claudia 

Russo - Solimena)
€ 189.574,20 € 9.208,45 € 198.782,65 

11.A25 Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 6 (plesso Rodinò) € 182.099,52 € 20.862,00 € 202.961,52 

11.A22
Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 6 (plesso 

Barbato, plesso Vittorino da Feltre, I.C. Moro)
€ 350.120,22 € 48.098,49 € 398.218,71 

11.A26
Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 7 (Plesso Picasso, 

I.C. Circolo Parini, Plesso Carbonelli, plesso Soave Pizzorusso, Scuola Pezzè 

Pascolato, Plesso Rosa dei Venti)
€ 196.258,77 € 5.808,13 € 202.066,90 

11.A34
Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 10 (plesso 

Virgilio IV)
€ 146.396,81 € 6.077,53 € 152.474,34 

11.A27
Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 8 (plesso 

Aganoor)
€ 209.773,25 € 891,49 € 210.664,74 

11.A28 Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 9 (I.C. Palasciano) € 304.642,87 € 29.393,82 € 334.036,69 

11.A30
Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 9 (plesso 

Scherillo) (2) [Lotto1 + Lotto 2]
€ 257.093,13 € 15.358,15 € 272.451,28 

11.C4
Lavori finalizzati all'adeguamento impiantistico e strutturale degli edifici scolastici 

funzionali all'ottenimento dei Certficati di Prevenzione Incendi
€ 516.230,54 € 95.275,27 € 611.505,82 

11.C4
Lavori finalizzati all'adeguamento impiantistico e strutturale degli edifici scolastici 

funzionali all'ottenimento dei Certficati di Prevenzione Incendi
€ 516.779,49 € 81.173,19 € 597.952,68 

11.C4
Lavori finalizzati all'adeguamento impiantistico e strutturale degli edifici scolastici 

funzionali all'ottenimento dei Certficati di Prevenzione Incendi
€ 202.791,55 € 25.455,47 € 228.247,02 

11.A45
Lavori di rifacimento gruppo bagni e relativi impianti, messa in sicurezza dei solai 

e sostituzione infissi ammalorati nel Plesso Basile dell’IC Marotta di via Romolo e 

Remo 33
€ 191.108,59 € 66.148,36 € 257.256,95 

11.A46
Miglioramento strutturale mediante sistemi antisfondellamento e rifacimento 

dell’impermeabilizzazione del solaio di copertura del I° piano dell’I.C. Russolillo di 

Corso Duca D’Aosta 78
€ 220.223,09 € 16.680,25 € 236.903,34 

11.A33
Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 10 - Minniti 

[adeguamento sismico, rifunzionalizzazione e sicurezza antincendio]  - (3) 

[Collaudi e diagnostica + Lavori + Prog. Integrativa]
€ 1.405.385,89 € 386.929,49 € 1.792.315,38 

11.A32 Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 10 (I.C. Leopardi) € 272.055,81 € 62.038,84 € 334.094,65 

11.A15
Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 3 (I.C. Villa 

Fleurent)
€ 386.378,72 € 70.345,24 € 456.723,96 

11.A14
Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 3 (plesso Novaro)  

lavori (2) [anche indagini]
€ 910.973,37 € 219.350,91 € 1.130.324,28 

11.C3 -

Manutenzione 

Straordinaria

03

Lavori finalizzati all'adeguamento impiantistico e strutturale degli edifici scolastici 

oggetto di rinnovo dei Certficati di Prevenzione Incendi
€ 217.940,95 € 14.366,63 € 232.307,58 

€ 9.148.981,37 € 1.371.409,64 € 10.520.391,00 

Tabella Riepilogativa adeguamento prezzi Tariffa Regione Campania 2022
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