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COMUNE DI NAPOLI

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA

Municipalita 6 - Ponticelli, Barra, S. Giovanni a Teduccio
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - VIA SALLUSTRO (NAPOLI) - DIAGRAMMA DI GANTT*

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA CONNESSE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA DI CUI ALL’ART 27DELLA LEGGE REGIONALE DELLA
CAMPANIA N. 16/04 ADOTTATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 2231 DEL 28.12.2010 APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.1185 DEL 15.12.2011 E PUBBLICATO

SUL BURC N. 28 DEL 07/05/2012 SCHEMA DI CONVENZIONE AGGIORNATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

REP 86287

N° 718 DEL 05.11.2015 FIRMA DELLA CONVENZIONE DEL 19.03.2019 N.
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FASI LAVORATIVE E SOTTOFASI

Durata dei lavori 365 giorni

"OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA"
CANTIERE

ALLESTIMENTO CANTIERE
SMOBILIZZO CANTIERE|

OPERE STRADALI ED IMPIANTISTICHE
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI

x| x|[x x

OPERE DI SMALTIMENTO ACQUE
NUOVA PAVIMENTAZIONE (rotonda, strade e marciapiede)

X

X

X X X|X XX

X/ XX

OPERE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE

X X X X

X x|x|x

OPERE ACCESSORIE
MESSA A DIMORA DI PIANTE|

"OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA"'

CANTIERE

SISTEMAZIONE AREA DI CANTIERE

BARACCAMENTI ED IMPIANTI DI CANITERE

ALLACCI IDRICT ED ELETTRICI

SMOBILIZZO CANTIERE E PULIZIA

CENTRO POLIFUNZIONALE

SCAVO E RINTERRO|

X X X

FONDAZIONI IN CALCESTRUZZO ARMATO

SOLAIO PIANO TERRA

INSTALLAZIONE OPERE PROVVISIONALI

CASSERATURA/GETTO/DISARMO ELEM. VERT.

X X X

SOLAIO COPERTURA

IMPERMEABILIZZAZIONI E COIBENTAZIONI

MANTO DI COPERTURA

TAMPONATURE ESTERNE|

MASSETTO INTERNO / ESTERNO

XX

TRAMEZZI INTERNI

INTONACI INTERNI / ESTERNI
PAVIMENTI, RIVESTIMENTI

OPERE IN CARTONGESSO
PITTURE INTERNE ED ESTERNE|

INFISSI INTERNI ED ESTERNI
SMONTAGGIO OPERE PROVVISIONALI

SISTEMAZIONI ESTERNE

PERCORSO PEDONALE, PARCHEGGI, AIUOLE

OPERE IMPIANTISTICHE

IMPIANTO ELETTRICO|

IMPIANTO IDRAULICO

IMPIANTO FOGNARIO

B
w4

IMPIANTI ESTERNI
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*Diagramma di Gantt - Questo tipo di elaborato, ¢ costituito da una griglia con i periodi riportati sulle ascisse (ogni colonna equivale ad un periodo: ora, giorno, settimana, mese, anno)
ed i tipi di lavorazioni riportati sulle ordinate; I’incrocio dei due valori permette di individuare, in funzione della lavorazione, la quantita di periodi necessari per la sua esecuzione.
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