
  
         Area Ambiente             Città Metropolitana di Napoli

           Servizio Verde della Città
____________________________________________________________________________

PIANO STRATEGICO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 29 del 17.11.2021

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria del parco Anaconda, affidati con Determina Dirigenziale n.
42 del 21.12. 2020 (I. G. n. 2102 del 30/12/2020).

Approvazione della perizia per i maggiori lavori per l'importo di € 10.107,27 oltre I.V.A. al 10 %, redatta ai
sensi dell’art. 106, co.1 lett.c), co 7 del D.Lgs n.50/16, e contestuale affidamento degli stessi alla società
NILA  SRLS,  avente  sede  legale  a  San  Cipriano  d’Aversa  (CE)  alla  via  Messina  14,  p.IVA  e  C.F.:
04516520618, già esecutrice dei lavori in oggetto, giusto contratto registrato in data 14/04/2021 al n. 3468.

Impegno sul capitolo 299053/0 dell'importo complessivo dei lavori aggiuntivi pari ad € 11.118,00.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VERDE DELLA CITTA'

Premesso che:
 con delibera di Consiglio Metropolitano n.  184 del 27 ottobre 2018 sono state approvate le linee di

indirizzo per la predisposizione del Piano Strategico triennale della Città Metropolitana;
 in data 30 gennaio 2020 è stata sottoscritta la prima Convenzione per l’attuazione dei progetti finanziati

con l’Accordo di Programma siglato tra la Città Metropolitana ed i comuni beneficiari del finanziamento
a valere sulle risorse del Piano Strategico della Città Metropolitana 2019/2021 e tra i progetti ammessi a
finanziamento  e  regolati  da  detta  Convenzione  attuativa,  è  ricompreso  l’intervento  di  manutenzione
straordinaria del Parco Anaconda;

 con delibera di G.C. n. 353 del 01.10.2020 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai “Lavori di
manutenzione straordinaria del Parco Anaconda”, redatto ai sensi dell’art. 23 comma 7 del D.lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019;

 con Determinazione Dirigenziale n. 25 del 25 novembre 2020 (I. G. n. 1759 del 14/12/2020) è stata
indetta  la  procedura  negoziata,  ai  sensi  dell'art.  36  comma  2  lett.  c)  del  D.  Lgs.  n.50/2016,  come
modificato dall’art.  1 comma 2 della legge 120/2020,  con il  ricorso al Mercato Elettronico (ME.PA)
attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO) rivolta a operatori economici individuati mediante
sorteggio tra quelli abilitati al Bando “lavori di manutenzione-opere specializzate” per l’affidamento dei
lavori in parola, per un importo a base di gara di € 163.778,90, di cui € 5.421,58 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre IVA;

 a conclusione delle operazioni di gara, con Determina Dirigenziale n. 42 del 21.12. 2020 (I. G. n. 2102
del 30/12/2020), è stato disposto, tra l’altro di:
- dare atto che, con verbale di gara del 15.12.2020, relativo alla procedura di affidamento,  ai sensi

dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n.50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 2 della legge
120/2020,  dei  lavori  di  manutenzione straordinaria del  Parco Anaconda approvati  con delibera  di
Giunta Comunale n. 353 del 01.10.2020, finanziati dal Piano Strategico della Città Metropolitana,  è
stata  proposta  l’aggiudicazione  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  del  Parco  Anaconda,  nei
confronti della ditta NILA SRLS, avente sede legale a San Cipriano d’Aversa (CE) alla via Messina
14, p. IVA e C.F.: 04516520618 in avvalimento con CONSORZIO STABILE LA MARCA avente
sede legale a Treviso al viale Nino Bixio 19, p. IVA e C.F.: 04553580269, che ha offerto un ribasso del
42,222% sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 96.917,27
di cui € 91.495,69 per lavori ed € 5.421,58 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA;

- approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32 comma 5 e all'art. 33 comma 1 del Dlgs
50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata dal RUP nel verbale del 15 dicembre
2020, relativo alle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, a favore della ditta NILA
SRLS,  avente  sede  legale  a  San  Cipriano  d’Aversa  (CE)  alla  via  Messina  14,  p.  IVA e  C.F.:
04516520618 in avvalimento con CONSORZIO STABILE LA MARCA avente sede legale a Treviso
al viale Nino Bixio 19, p. IVA e C.F.: 04553580269, che ha offerto il ribasso del 42,222%;

- dare  atto  che  il  quadro  economico dell’intervento,  riformulato  a  seguito  della  procedura  di  gara
esperita il 15/12/2020 è il seguente:

Manutenzione straordinaria del Parco Anaconda - QUADRO ECONOMICO
 LAVORI
A.1 Importo lavori al netto del ribasso del 42,222%  € 92.544,20
A.1.1 di cui per costi diretti per la sicurezza € 1.048,51  
A.2 importo costi indiretti per la sicurezza  € 4.373,07
A.3 Importo complessivo lavori A.1+A.2  € 96.917,27
  SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Imprevisti ed eventuali maggiori oneri ex emergenza COVID-19  € 10.365,42
B.2 Oneri smaltimento a discarica  € 4.500,00
B.3 Contributo a favore dell'autorità di vigilanza  € 225,00
B.4 Spese tecniche su imprevisti  € 81,89

B.5
Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art.113 del Dlgs.
n.50/2016

 € 2.620,46

B.6 IVA al 10% (su A.3 e B.1)  € 10.728,27
B.7 IVA al 22% (su B.2)  € 990,00
B.8 oneri al 4% (su B.4)  € 3,28
B.9 IVA 22% su spese tecniche comprensive di oneri al 4% (su B.4 e B.8)  € 18,74

C
om

un
e 

di
 N

ap
ol

i
D

at
a:

 2
4/

11
/2

02
1,

 IG
/2

02
1/

00
02

05
3



 Totale somme a disposizione  € 29.533,06
 Importo complessivo intervento  € 126.450,33

- affidare alla ditta NILA SRLS, avente sede legale a San Cipriano d’Aversa (CE) alla via Messina 14,
p.IVA e C.F.: 04516520618, nella sua qualità di titolare:
- i lavori di “Manutenzione Straordinaria del Parco Anaconda” per l'importo totale di € 96.917,27 di

cui € 5.421,58 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre € 9.691,73 per IVA al 10%, per
un importo complessivo di € 106.609,00;

- gli oneri di smaltimento a discarica pari ad € 5.490,00 compreso IVA al 22%;
- impegnare la somma di € 114.944,46 sul capitolo 299053/0 codice di bilancio 09.02-2.02.01.09.999,

esercizio 2020 come indicato di seguito:
- € 106.609,00 di cui € 96.917,27 per lavori ed € 9.691,73 per la relativa IVA al 10% in favore della

ditta NILA SRLS, avente sede legale a San Cipriano d’Aversa (CE) alla via Messina 14, p.IVA e
C.F.: 04516520618;

- € 5.490,00 di cui € 4.500,00 per oneri di smaltimento rifiuti ed € 990,00 per la relativa IVA al 22%
in favore della ditta NILA SRLS, avente sede legale a San Cipriano d’Aversa (CE) alla via Messina
14, p.IVA e C.F.: 04516520618;

- € 225,00 in favore dell'autorità Nazione Anticorruzione;
- € 2.620,46 in favore dei dipendenti per gli incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016;

- vincolare la somma di € 11.505,87 sul capitolo 299053/0 codice di bilancio 09.02-2.02.01.09.999,
esercizio 2020 come indicato di seguito:
- € 11.401,96 per imprevisti compresa IVA al 10%;
- € 103,91 per spese tecniche su imprevisti, compresi oneri al 4% e iva al 22%;

- trasferire  la somma complessiva di € 2.620,46, comprensiva di oneri riflessi e IRAP, dal Capitolo
299053/0 codice di bilancio 09.02-2.02.01.09.999, esercizio 2020, sul Capitolo di Entrata 3298/2 Cod.
Bil. 3.05.99.02.001, per l'imputazione sul Capitolo di spesa 36024/2 Cod. Bil. 01.06-1.01.01.01.004
Bilancio 2020, per la relativa costituzione del fondo, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/16.

 con  determinazione  dirigenziale,  senza  impegno  di  spesa,  n.13  del  04.03.2021,  repertoriata  in  data
10/03/2021 al n.DETDI/2021/0000114, si è proceduto a:
- prendere atto dell'avvenuta efficacia della determina dirigenziale n. 42 del 21.12. 2020 (I.G. n.2102

del  30/12/2020),  di  aggiudicazione definitiva dei  “Lavori  di  manutenzione straordinaria del  Parco
Anaconda” in favore della ditta NILA SRLS, avente sede legale a San Cipriano d’Aversa (CE) alla via
Messina 14, p.IVA e C.F.: 04516520618 in avvalimento con la ditta GI.CA.RO. Eredi CUDEMO S.r.l.
avente sede legale a Sant’Arcangelo (PZ) al viale Italia n.4, c.a.p. 85037, p.IVA n.01696580768, che,
per le motivazioni ivi espresse, sostituisce il CONSORZIO STABILE LA MARCA , per l'importo di
aggiudicazione dei lavori per € 96.917,27 di cui € 5.421,58 per oneri di sicurezza non soggetti  al
ribasso, oltre IVA al 10%, e degli oneri per smaltimento a discarica per € 5.490,00 compreso IVA al
22%;

- il 14.04.2021 al n.3468 è stato registrato il contratto, per un importo di € 101.417,27, di cui € 96.917,27
per lavori (comprensivi di € 5.421,58 per oneri di sicurezza) ed € 4.500,00 per oneri di smaltimento, oltre
IVA.

Considerato che:
- con verbale in data 7 giugno 2021, è stata effettuata la consegna dei lavori di cui sopra;
- i lavori sono ancora in corso;
- durante i lavori sono emerse alcune circostanze connesse ad eventi non previsti e non prevedibili in fase

di progettazione;
- il direttore dei lavori ha predisposto pertanto una perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c)

e comma 7, del d.lgs. n.50/2016 composta dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnico-illustrativa;
- Computo metrico;
- Elenco Prezzi;
- Analisi Nuovi Prezzi;
- Quadro comparativo;
- Quadro economico;

- la variante predisposta dal direttore dei lavori e condivisa dal RUP conferma l'intenzione di rendere più
accogliente lo spazio per i  bambini  del  quartiere e perfeziona alcuni  elementi  secondo esigenze non
prevedibili al momento del progetto iniziale, posto a base di gara;

- in particolare, si prevede di:
- sanare alcuni elementi in ferro danneggiati e sostituire le panchine in ferro da acquistare con panchine

in muratura più solide e meno soggette a vandalizzazioni;
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- recuperare in maniera più radicale i locali destinati ai servizi igienici e ai vigilanti dotandoli anche di
predisposizioni  per consentirne un eventuale diverso utilizzo da parte  di  associazioni  radicate  nel
territorio;

- sostituire due giovani olivi rubati con un'esemplare di Albizia Julibrissim, albero da fiore già presente
nel parco;

- valorizzare lo spazio recuperato dall'abbattimento di un piccolo manufatto abusivo, realizzando un
piccolo spazio introduttivo al parco da arredare con un vaso in cui verrà piantato un esemplare di
calicanto, pianta già prevista nelle nuove aiuole del parco;

- riorganizzare  lo  spazio  destinato  ai  giochi  dei  più  piccoli  modificando la  sequenza  dei  giochi  e,
conseguentemente le superfici della pavimentazione antitrauma.

Preso atto che:
- la perizia predisposta dal direttore dei lavori e condivisa dal RUP, prevede un maggior costo dei lavori

per  €  10.107,27,  al  netto  del  ribasso  del  42,222  %,  già  offerto  dalla  ditta  appaltatrice,  determinato
attraverso l’introduzione di n. 52 nuovi prezzi, di cui n. 40 dedotti dalla tariffa dei LL.PP. della Regione
Campania edizione 2020 e n. 12 dedotti da analisi di prezzo;

- tale maggiore costo può essere coperto attraverso una pari riduzione dell’importo stanziato nel quadro
economico dell’intervento, tra le somme a disposizione, per imprevisti ed eventuali maggiori oneri ex
emergenza  COVID-19,  riducibili  alla  luce  delle  risultanze degli  atti  contabili  e  dei  più  approfonditi
accertamenti effettuati nel corso dei lavori;

- pertanto, la variante predisposta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) e comma 7, del d.lgs. n.50/2016
non determina una variazione del costo totale dell’intervento così come individuato con la determina
dirigenziale n. n. 42 del 21.12. 2020 (I. G. n. 2102 del 30/12/2020);

- che il 04 novembre 2021 il legale rappresentante della ditta affidataria dell’appalto originario, Nila srl, ha
sottoscritto  un atto  di  sottomissione con il  quale  ha assunto l’impegno di  eseguire,  senza eccezione
alcuna, i lavori ulteriori di cui alla perizia allegata secondo le indicazioni contenute nella stessa e ha
dichiarato quanto segue:
- di aver preso cognizione della perizia predisposta, della tipologia dei lavori e della loro entità;
- di  aver  constatato  l'accessibilità,  allo  stato  attuale,  dei  luoghi  interessati  dai  lavori  secondo  le

indicazioni  risultanti  dagli  elaborati  progettuali  e  quindi  della  sussistenza  delle  condizioni  che
permettono l'esecuzione delle opere previste;

- di essere disponibile ad eseguire i maggiori lavori di cui alla perizia allegata, agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto originario registrato in data 14/04/2021 al n. 3468;

- di offrire, quindi, lo stesso ribasso già offerto per l'affidamento principale, pari al 42,222%, sull'elenco
prezzi dei lavori ulteriori e di accettarne l'eventuale affidamento, per il maggior importo complessivo
netto pari ad € 10.107,27 oltre I.V.A., ed in particolare i nuovi prezzi allegati alla perizia.

Considerato altresì che:
- il quadro economico dell’intervento, a seguito della suddetta perizia di variante risulta rimodulato come

segue:

Lavori di manutenzione straordinaria del Parco Anaconda – Variante – Quadro Economico
 AFFIDAMENTO
A.1 Importo lavori  € 102.651,47
A.1.1 di cui per costi diretti per la sicurezza € 1.089,53  
A.2 importo costi indiretti per la sicurezza  € 4.373,07
A.3 Oneri smaltimento a discarica  € 4.500,00

Importo complessivo lavori (A.1+A.2+A.3)  € 111.524,54
 SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Imprevisti ed eventuali maggiori oneri ex emergenza COVID-19  € 258,15
B.2 Contributo a favore dell'autorità di vigilanza  € 225,00
B.3 Spese tecniche su imprevisti  € 81,89
B.4 Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art.113 del 

Dlgs. n.50/2016
 € 2.620,46

B.5 IVA al 10% (su A.1, A.2 e B.1)  € 10.728,27
B.6 IVA al 22% (su A.3)  € 990,00
B.7 oneri al 4% (B.3)  € 3,28
B.8 IVA 22% su spese tecniche comprensive di oneri al 4% (B.3, B.7)  € 18,74

Totale  € 14.925,79
Importo complessivo intervento € 126.450,33
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- con deliberazione n. 395 del 31/07/2021 la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio l’approvazione del
bilancio 2021-2023;

- in data 16/09/2021, il Consiglio comunale ha approvato con deliberazione n. 26 il Rendiconto 2020, con
deliberazione n. 27 il D.U.P. e con deliberazione n. 28 il bilancio di previsione 2021/2023;

- nell'ambito del suddetto bilancio di previsione 2021-2023, risulta confermato, per l’esercizio 2021, lo
stanziamento per competenza e cassa di € 126.450,33 sul capitolo 299053/0 codice di bilancio 09.02-
2.02.01.09.999, di cui da impegnare € 11.505,87;

- è presente la disponibilità finanziaria residua di € 11.505,87 sul capitolo 299053/0 codice di bilancio
09.02-2.02.01.09.999.

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di dover procedere ad approvare la perizia di variante, senza aumento di spesa
rispetto al progetto principale, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.c) e comma 7 del D.Lgs. n.50/20216,
dei lavori di manutenzione straordinaria del parco Anaconda, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico-illustrativa;
- Computo metrico;
- Elenco Prezzi;
- Analisi Nuovi Prezzi;
- Quadro comparativo;
- Quadro economico;
- Atto di sottomissione.

Rilevato che:
 l'importo dei maggiori lavori scaturente dalla suddetta perizia di variante è pari ad € 10.107,27 oltre iva,

ottenuto  applicando  gli  stessi  prezzi,  patti  e  condizioni  del  contratto  principale registrato  in  data
14/04/2021 al n.3468;

 sono stati formulati n.52  nuovi  prezzi,  di  cui  n.40  dedotti  dalla  tariffa  dei  LL.PP.  della  Regione
Campania  edizione 2020 e  n.12 dedotti  da  analisi  di  prezzo  così come dettagliati nell’elenco prezzi
allegato;

 ai sensi del comma 1 lett.c) dell’art.106 del D.Lgs. n.50/2016, la necessità di modifica è determinata da
circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e tale modifica non altera la
natura generale del contratto;

 ai sensi del comma 7 dell’art.106 del D.Lgs. n.50/2016 l’aumento di prezzo, connesso alla modifica in
questione, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

 gli ulteriori interventi di cui alla perizia di variante comportano una dilazione, di 30 giorni, dei tempi di
ultimazione dei lavori.

Verificato che  tali  ulteriori  lavorazioni,  ai  sensi  del  comma 1,  lett.c)  dell’art.106  del  D.Lgs.  n.50/2016,
possono essere affidate alla stessa ditta esecutrice Nila srls.

Preso atto che sono state esperite in capo alla ditta Nila srls con esito positivo le verifiche di cui all’art. 80 del
d.lgs. 50/2016 e quelle di cui al Programma 100 e che la relativa documentazione è agli atti del Responsabile
del Procedimento.

Attestato:
- che  l’adozione  del  presente  provvedimento  avviene  nel  rispetto  della  regolarità  e  della  correttezza

amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147/bis del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 13, comma 1 lett. b)
del “Regolamento sul sistema dei controlli interni” del Comune di Napoli;

- che,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  Legge  n.  241/1990 introdotto  dall’art.  1  comma 41 della  legge  n.
190/2012,  non  è  stata  rilevata  la  presenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interesse  tali  da  impedirne
l’adozione;

- che, ai fini dell'istruttoria e dell'adozione della presente determinazione dirigenziale, l’attività istruttoria è
stata svolta dal Responsabile del Procedimento, individuato nell’ing. Pasquale Baiano ai sensi degli artt. 5
e 6 della legge 241/1990;

- che il presente documento e/o gli allegati, contengono dati personali trattati in conformità alle condizioni
di liceità di cui all’art.6 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti e oscurati.

Visti:
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. del 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
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- il vigente Regolamento di contabilità.

DETERMINA

1) Dare atto dell’accertamento preventivo di cui all’art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 coordinato
con D.Lgs. 118/2011 e D.Lgs. 126/2014.

2) Approvare la perizia di variante, senza aumento di spesa rispetto al progetto originario, redatta ai sensi
dell'art.  106  comma  1  lett.c)  e  comma  7  del  D.Lgs.  n.50/20216,  dei  lavori  di  manutenzione
straordinaria del parco Anaconda, composta dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante
del presente provvedimento:
- Relazione tecnico-illustrativa;
- Computo metrico;
- Elenco Prezzi;
- Analisi Nuovi Prezzi;
- Quadro comparativo;
- Quadro economico;
- Atto di sottomissione.

3) Approvare il maggiore importo netto dei lavori, pari ad € 10.107,27 oltre iva, da intendersi al netto
del ribasso d'asta, ovvero già decurtato del 42,222 %.

4) Dare  atto  che  tale  maggiore  importo  dei  lavori  non  comporta  aumento del  costo  complessivo
dell'appalto  in  quanto  trova  copertura  mediante  la  riduzione degli  importi  di  cui  alle  somme  a
disposizione previste nel quadro economico approvato con Determina Dirigenziale n. 42 del 21.12.
2020 (I. G. n. 2102 del 30/12/2020) ed in particolare mediante una pari riduzione dell’importo per
imprevisti ed eventuali maggiori oneri ex emergenza COVID-19, riducibili alla luce delle risultanze
degli atti contabili e dei più approfonditi accertamenti effettuati nel corso dei lavori.

5) Approvare il nuovo quadro economico come di seguito rimodulato:

Lavori di manutenzione straordinaria del Parco Anaconda – Variante – Quadro Economico
 AFFIDAMENTO
A.1 Importo lavori  € 102.651,47
A.1.1 di cui per costi diretti per la sicurezza € 1.089,53  
A.2 importo costi indiretti per la sicurezza  € 4.373,07
A.3 Oneri smaltimento a discarica  € 4.500,00

Importo complessivo lavori (A.1+A.2+A.3)  € 111.524,54
 SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Imprevisti ed eventuali maggiori oneri ex emergenza COVID-19  € 258,15
B.2 Contributo a favore dell'autorità di vigilanza  € 225,00
B.3 Spese tecniche su imprevisti  € 81,89
B.4 Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art.113 del 

Dlgs. n.50/2016
 € 2.620,46

B.5 IVA al 10% (su A.1, A.2 e B.1)  € 10.728,27
B.6 IVA al 22% (su A.3)  € 990,00
B.7 oneri al 4% (B.3)  € 3,28
B.8 IVA 22% su spese tecniche comprensive di oneri al 4% (B.3, B.7)  € 18,74

Totale  € 14.925,79
Importo complessivo intervento € 126.450,33

6) Affidare i lavori ulteriori scaturenti dalla presente perizia di variante alla ditta NILA SRLS, avente
sede  legale  a  San  Cipriano  d’Aversa  (CE)  alla  via  Messina  14,  p.IVA e  C.F.:  04516520618  in
avvalimento con la ditta GI.CA.RO. Eredi CUDEMO S.r.l. avente sede legale a Sant’Arcangelo (PZ)
al viale Italia n.4, c.a.p. 85037, p.IVA n.01696580768, già titolare del contratto principale registrato
in data 14/04/2021 al n.3468, per un importo pari ad € 10.107,27 oltre IVA al 10% pari ad € 1.010,73,
per complessivi € 11.118,00 iva compresa, da intendersi al netto del ribasso, ovvero già decurtato del
42,222  %,  con  applicazione  dei  nuovi  prezzi  di  cui  all’atto  di  sottomissione  e  verbale  di
concordamento nuovi prezzi allegato alla perizia.
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7) Dare atto che tali ulteriori interventi comportano una dilazione dei tempi contrattuali di 30 giorni.

8) Approvare l’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi a firma del direttore dei
lavori, dell’impresa appaltatrice e vistato dal responsabile unico del procedimento, con il quale il
legale  rappresentante dell’impresa  appaltatrice  ha  accettato,  senza  riserve  ed  eccezione  alcuna,
l’esecuzione dei maggiori lavori di cui alla perizia allegata, agli stessi patti, prezzi e condizioni del
contratto originario registrato in data 14/04/2021 al n.3468, offrendo, quindi,  lo stesso ribasso già
offerto per l'affidamento principale, pari al 42,222%, sull'elenco prezzi comprensivo dei nuovi prezzi
allegati alla perizia.

9) Elidere il vincolo di spesa n.ro 258-2020, sul capitolo 299053/0, per quota parte pari ad € 11.118,00,
apposto con determina dirigenziale n. n. 42 del 21.12. 2020 (I. G. n. 2102 del 30/12/2020).

10) Impegnare, ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n.267/00, la somma complessiva di € 11.118,00, di cui €
10.107,27 per  lavori  ed € 1.010,73 per  IVA al  10%, sul  capitolo 299053/0,  bilancio 2021-2023,
annualità 2021, codice di bilancio 09.02-2.02.01.09.999, in favore della ditta NILA SRLS, avente
sede legale a San Cipriano d’Aversa (CE) alla via Messina 14, p.IVA e C.F.: 04516520618, relativo al
maggiore importo scaturente dalla perizia di variante.

11) Dare atto che il contratto aggiuntivo sarà redatto nella medesima forma del contratto originario e
pertanto nella forma della scrittura privata semplice ai sensi dell’articolo 2702 del Codice Civile, da
registrarsi solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 6 del Dpr n.131/1986 s.m.i.  con oneri di spesa
anticipati dalla parte che ne fa richiesta.

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 59
progressivamente  numerati,  firmati  digitalmente dal  Dirigente proponente,  sono conservati  nell'archivio  informatico
dell'Ente, repertoriati con il n.ro da “All_1067_029_01” a All_1067_029_07”:

- All_1067_029_01 - Relazione tecnico-illustrativa;
- All_1067_029_02 - Computo metrico;
- All_1067_029_03 - Elenco Prezzi;
- All_1067_029_04 - Analisi Nuovi Prezzi;
- All_1067_029_05 - Quadro comparativo;
- All_1067_029_06 - Quadro economico;
- All_1067_029_07 - Atto di sottomissione.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente

dott.ssa Teresa Bastia

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e
s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai
sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.
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