
AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 28/K  del  12/07/2021

Oggetto: Approvazione della perizia di variante e suppletiva in corso d'opera dei lavori di “Manutenzione 
straordinaria via Terracina tratto compreso tra via Cupa Nuova Cinthia e via Cassiodoro” - e 
affidamento  alla  ditta  Alba  81  società  cooperativa  –  P.Iva/C.F.  03549850638, dei  relativi 
maggiori lavori.
Rif. Interno 52 del 12/07/2021

CUP : B67H18001710002
CIG : 8057093B78

Comune di Napoli
Data: 26/07/2021, IG/2021/0001269



Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, ing. Edoardo Fusco

PREMESSO che:

• con Delibera n. 241 del 24/05/2018 è stato, tra l'altro, approvato in linea tecnica il progetto di  
“Manutenzione straordinaria di via Terracina tratto compreso tra via Cupa Nuova Cinthia e via  
Cassiodoro”, per l'importo complessivo di €  1.512.351,00;

• con  Decreto  Dirigenziale  n.  29  del  12/11/2018  della  Giunta  Regionale  della  Campania,  
pubblicato sul BURC n. 85 del 19/11/2018, è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi 
a finanziamento di cui al suddetto avviso pubblico;

• con Decreto della Giunta Regionale della Campania n. 236 del 24/06/2019 è stato stabilito, tra 
l'altro,  di  ammettere  in  via  provvisoria  a  finanziamento  l’intervento  di  “Manutenzione 
straordinaria  del  capostrada e dei  marciapiedi  di  via  Terracina tratto  compreso tra  via Cupa 
Nuova Cinthia e via Cassiodoro” per l' intero importo pari ad € 1.512.351,00;

• con Delibera di G.C. n. 414 del 20/09/2019 è stato, tra l'altro approvato in linea economica il 
progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria del capostrada e dei marciapiedi di  
via Terracina tratto compreso tra via Cupa Nuova Cinthia e via Cassiodoro”, già approvato in 
linea tecnica con D.G.C. n. 241 del 24/05/2018, per l'importo complessivo di € 1.512.351,00;

• con Determina Dirigenziale n. 23 del 08/10/2019 è stato stabilito, tra l'altro,  di  approvare  il 
capitolato speciale d'appalto aggiornato a seguito delle modifiche introdotte con L. 55/2019;

• con Determina Dirigenziale n. 64 del 08/10/2019 – I.G. n. 1932 del 23/10/19 -  si è stabilito, tra  
l'altro, di indetta gara d'appalto mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs.50/2016  secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso 
decreto  per  l'affidamento  dei  lavori  di  “Manutenzione  straordinaria  del  capostrada  e  dei  
marciapiedi di via Terracina tratto compreso tra via Cupa Nuova Cinthia e via Cassiodoro”;

• con Determina  Dirigenziale  n.  2  del  08/01/2020,  I.G.  40  del  28/01/2020  è  stato,  tra  l'altro  
approvata l’aggiudicazione, pronunciata provvisoriamente in seduta di gara del 24/05/2019,  per 
l’importo complessivo di € 620.705,30, di cui € 45.590,77 per costi per la sicurezza non soggetti 
a  ribasso,  oltre  Iva,  nei  confronti  della  ditta  Alba  81  società  cooperativa  –  P.Iva/C.F. 
03549850638 che ha offerto un ribasso del 39,1976% e approvato il relativo quadro economico 
rimodulato a seguito del ribasso d'asta, come di seguito riportato:

◦ impegnata ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n. 207/2000 e ss.mm.ii. la somma complessiva 
rideterminata di € 1.060.023,57 sul Capitolo di spesa 202956/0, Bilancio 2020 – codice di  
bilancio 10.05-2.02.01.09.012;

◦ vincolate  sul  Capitolo  di  spesa  202956/0,  Bilancio  2020  –  codice  di  bilancio  10.05-
2.02.01.09.012 le somme per imprevisti (vincolo 7-2020) e per lavori in economia ( vincolo  
8-2020);
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QUADRO ECONOMICO

Manutenzione straordinaria di via Terracina - Tratto compreso tra via Cupa Nuova Cinthia e via Cassiodoro

Descrizione Importo

A) IMPORTO  TOTALE LAVORI (A1+A2) € 620.705,30

A1) Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2) € 575.114,53 

A1.1) Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso € 3.201,47 

A1.2) Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso € 42.389,30 

A2) Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2) € 45.590,77 

A3) Costi per la manodopera € 293.401,73 

B) SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010) € 439.318,27

B1) Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) 10,0% € 99.146,55 

B2) Accantonamento per incentivi 1,6% 1,6% € 15.863,45 

B3) Contributo AVCP € 375,00 

B4) Oneri smaltimento rifiuti € 83.250,71 

B5) Lavori in economia € 50.000,00 

B6) Assicurazione dipendenti € 3.000,00 

B7)  TOTALE IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4) € 187.682,56

B7.1) IVA Lavori 22,0% € 136.555,17 

B7.2) IVA Accantonamento per  imprevisti 22,0% € 21.812,24 

B7.3) IVA Oneri smaltimento rifiuti 22,0% € 18.315,16 

B7.4) IVA Lavori in Economia 22,0% € 11.000,00 

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B) € 1.060.023,57
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• con  Determina  Dirigenziale  n.  10  del  31/03/2020  è  stato  preso  atto  della  divenuta  efficacia  della 
determina n. 2 del 08/01/2020;

• che in data 23/07/2020 è stato stipulato in contratto rep. n. 86405 con durata prevista dei lavori pari a 180 
giorni;

• i lavori sono stati consegnati in data 08/09/2020 come da verbale di consegna parziale del marciapiede 
lato sinistro in direzione via Cassiodoro;

• in data 15/01/2021 il D.L. ha effettuato la  consegna parziale del marciapiede lato sinistro in direzione via  
Cassiodoro.

• in data 19/04/2021 il D.L. ha effettuato la consegna definitiva dell’intera arteria stradale interessata dai 
lavori in oggetto;

DATO  ATTO  che  in  corso  d'opera  si  è  riscontrata  la  necessità  di  eseguire  ulteriori  lavorazioni  per  cause 
impreviste ed imprevedibili in corso di progettazione e che non alterano la natura generale del contratto.

VISTO:

• il progetto dei lavori supplementari in atti, proposto dalla Direzione dei Lavori e composto dai seguenti 
elaborati tecnici: 
◦ relazione tecnica del D.L. sui lavori supplementari
◦ computo Metrico comprensivo dei lavori supplementari;
◦ computo Metrico oneri sicurezza diretti riferiti ai  lavori supplementari;
◦ computo Metrico oneri sicurezza indiretti riferiti ai maggiori lavori supplementari;
◦ n. 3 liste in economia.

• il relativo Quadro Economico come di seguito indicato:

CONSIDERATO che:
• la suddetta perizia di variante e suppletiva in corso d’opera rispetta pienamente le finalità originarie del  

progetto;

• il  nuovo importo contrattuale  è pari  ad € 741.777,43 con un incremento di  €  121.072,13 rispetto  al 
contratto originario, compresa sicurezza, oltre iva al 22% non eccede il  20% del valore del contratto 
iniziale e pertanto risulta soddisfatta la condizione imposta all'art. 1 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

• con Delibera n. 248  del 17/06/2021 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui;
• l’importo in aumento trova copertura  dai vincoli appostati con Determina n. 2 del 08/01/2020, I.G. 40 

del 28/01/2020 come di seguito indicato:

◦ per € 117.890,20 compresa iva al 22% nell’ambito dell’importo relativo ad eventuali imprevisti la cui 
disponibilità  ricade  sul  vincolo  n.  FPV  7-2020  del  capitolo  202956  codice  di  bilancio  10.05-
2.02.01.09.012 bilancio 2020;
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Quadro economico Totale netto

lavori a misura € 575.114,53 € 93.682,34 € 668.796,87
oneri sicurezza (OD+OI) € 45.590,77 € 2.948,97 € 48.539,74
lavori in economia € 0,00 € 24.440,82 € 24.440,82

Totale lavori € 620.705,30 € 121.072,13 € 741.777,43
IVA sui lavori € 136.555,17 € 26.635,87 € 163.191,03
Oneri di smaltimento € 83.250,71 € 0,00 € 83.250,71
IVA sugli oneri di smaltimento € 18.315,16 € 0,00 € 18.315,16
lavori in economia € 50.000,00 € 0,00 € 25.559,18
IVA sui lavori in economia € 11.000,00 € 0,00 € 5.623,02
incentivi € 15.863,45 € 0,00 € 15.863,45
AVCP € 375,00 € 0,00 € 375,00
Imprevisti (compreso IVA) € 120.958,79 € 0,00 € 3.068,59
assicurazione € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00

€ 439.318,27 € 26.635,87 € 318.246,14

€ 1.060.023,57 € 147.708,00 € 1.060.023,57

Aggiudicazione al 
netto del ribasso

Variante al 
netto del 
ribasso

Comune di Napoli
Data: 26/07/2021, IG/2021/0001269



◦ per  € 29.817,80  compresa  iva  al  22  %  nell’ambito  dell’importo  per  lavori  in  economia  la  cui 
disponibilità  ricade  sul  vincolo  n.  FPV  8-2020  del  capitolo  202956  codice  di  bilancio  10.05-
2.02.01.09.012 bilancio 2020;

• per l'esecuzione dei lavori previsti nella  relazione del Direttore dei Lavori il tempo utile per dare 
ultimati i lavori non viene incrementato;

RITENUTO, quindi, che nel caso di specie si configura una modifica al contratto d'appalto in corso di validità 
ed in particolare che sono soddisfatte le condizioni di cui al co.1 lett.b) per variazioni  in corso d'opera da 
circostanze sopravvenute, impreviste ed imprevedibili in fase di realizzazione del progetto esecutivo, senza alcuna  
modifica della funzionalità e fruibilità del progetto.

TENUTO CONTO che:

• ricorrono le cause, condizioni e presupposti che a norma  dell’art.  106, comma  1 lett.  b), del D.Lgs. 
50/2016, consentono di disporre modifiche al contratto, in corso di validità e in particolare che sono 
soddisfatte le condizioni di cui al comma 1 lett. b, comma 7 e comma 12;

• la modifica al contratto è pari ad € 121.072,13 rispetto al contratto originario, compresa sicurezza, oltre 
iva al 22% che non eccede il limite del 20%;

• l’impresa  ha  sottoscritto  l’atto  di  sottomissione  senza  alcuna  eccezione  e/o  riserva,  impegnandosi 
all’esecuzione delle opere previste nella presente perizia di variante e suppletiva, agli stessi patti prezzi e  
condizioni del contratto principale;

• l’esecuzione dei lavori supplementari vengono richiesti nell’esclusivo interesse della stazione appaltante e 
non dipendono da esigenze dell’impresa;  

VISTO il giudizio di ammissibilità da relazione istruttoria sul procedimento amministrativo reso dal R.U.P..

RITENUTO:
• doversi  procedere  all’affidamento,  in  favore  della  ditta  Alba  81  società  cooperativa  –  P.Iva/C.F. 

03549850638,  delle  lavorazioni  previste  dalla  presente  perizia  di  variante  e  suppletiva  dei 
“Manutenzione straordinaria del capostrada e dei marciapiedi di via Terracina tratto compreso tra  
via Cupa Nuova Cinthia e via Cassiodoro” ;

• necessario  impegnare  in  favore  della  ditta  Alba  81  società  cooperativa  –  P.Iva/C.F.  03549850638  la 
seguente  somma  di  €  121.072,13 oltre  iva  al  22  %   per  un  totale  di  €  147.708,00  per  maggiori 
lavorazioni;

• che, per quanto sopra riportato, necessita impegnare la maggiore spesa di  €  147.708,00 per maggiori 
lavori  attingendo  dai vincoli n.  7 e  n.  8-2020  del  capitolo  202956  codice  di  bilancio  10.05-
2.02.01.09.012 bilancio 2020, appostato con Determina Dirigenziale I.G. n. 40 del 28/01/2020;

ATTESTATO:
• l'avvenuto  accertamento  del  disposto  dell'art.  53  c..16  ter  del  Dlgs  165/2001  così  come  introdotto 

dall'art.1,  comma  42,  legge  190/2012  e  recepito  dall'art.17  comma  5  del  Codice  di  comportamento  
adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione 
adottato dall'Ente;

• la comunicazione del RUP ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013 e come sancito dall'art.7 del Codice di  
comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione n. 254 del 24 aprile 2014.

LETTI:
• il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
• il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
• il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
• la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
• la Legge n. 190/2012;
• il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
• il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.

VISTA:
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• la Delibera n. 232  del 03/06/2021 di approvazione del preconsuntivo al 31/12/2020, la spesa viene 
assunta nel rispetto dell'art. 163 c.2 del D.Lgs.267/2000;

• la Delibera n. 248  del 17/06/2021 di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui.

PRESO ATTO CHE l’Ente  si  trova in  esercizio  provvisorio,  stante  la  proroga  del  termine  ultimo per 
l’approvazione del bilancio 2021-2023 alla data del 31 Luglio 2021;

CONSIDERATO  CHE in  vigenza  di  esercizio  provvisorio  gli  Enti  gestiscono  gli  stanziamenti  di  
competenza previsti nell’ultimo bilancio di previsione approvato, per l’esercizio cui si riferisce l’esercizio  
provvisorio; 

TENUTO CONTO che la spesa di cui si dispone l’impegno rientra nella previsione di cui all’art.191 comma 5 
del D.Lgs 267/2000,

DETERMINA 

1. DI  DARE  ATTO che  la  premessa  narrativa  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo.

2. DI PRENDERE ATTO E APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art.106, 
comma 2, la presente variante in corso d'opera, relativa ai “Manutenzione straordinaria via Terracina 
tratto compreso tra via Cupa Nuova Cinthia e via Cassiodoro” ed è costituita dai seguenti elaborati:
◦ relazione tecnica del D.L. sui lavori supplementari
◦ computo Metrico comprensivo dei lavori supplementari;
◦ computo Metrico oneri sicurezza diretti riferiti ai  lavori supplementari;
◦ computo Metrico oneri sicurezza indiretti riferiti ai maggiori lavori supplementari.
◦ n. 3 liste in economia

3. APPROVARE il quadro economico di seguito indicato:

4. DI AFFIDARE alla società Alba 81 società cooperativa – P.Iva/C.F. 03549850638 la seguente somma di 
€ 121.072,13 oltre iva al 22 %  per un totale di € 147.708,00 per maggiori lavorazioni.

5. DI DARE ATTO che la spesa pari a € 147.708,00 relativa ai maggiori lavori, comprensiva di oneri per la 
sicurezza e iva, trova copertura sui capitoli di spesa già individuati con Determina Dirigenziale  registrata 
all’I.G. con il n. 40 del 21/08/2020.
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Quadro economico Totale netto

lavori a misura € 575.114,53 € 93.682,34 € 668.796,87
oneri sicurezza (OD+OI) € 45.590,77 € 2.948,97 € 48.539,74
lavori in economia € 0,00 € 24.440,82 € 24.440,82

Totale lavori € 620.705,30 € 121.072,13 € 741.777,43
IVA sui lavori € 136.555,17 € 26.635,87 € 163.191,03
Oneri di smaltimento € 83.250,71 € 0,00 € 83.250,71
IVA sugli oneri di smaltimento € 18.315,16 € 0,00 € 18.315,16
lavori in economia € 50.000,00 € 0,00 € 25.559,18
IVA sui lavori in economia € 11.000,00 € 0,00 € 5.623,02
incentivi € 15.863,45 € 0,00 € 15.863,45
AVCP € 375,00 € 0,00 € 375,00
Imprevisti (compreso IVA) € 120.958,79 € 0,00 € 3.068,59
assicurazione € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00

€ 439.318,27 € 26.635,87 € 318.246,14

€ 1.060.023,57 € 147.708,00 € 1.060.023,57

Aggiudicazione al 
netto del ribasso

Variante al 
netto del 
ribasso
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6. DI  IMPEGNARE  la  somma  di  €  147.708,00,  sul  capitolo  202956  codice  di  bilancio  10.05-
2.02.01.09.012  bilancio  2021 in  favore  della  ditta  Alba  81  società  cooperativa  –  P.Iva/C.F. 
03549850638 come di seguito indicato:

◦ per € 117.890,20 compresa iva al 22% nell’ambito dell’importo relativo ad eventuali imprevisti la cui 
disponibilità  ricade  sul  vincolo  n.  FPV  7-2020  del  capitolo  202956  codice  di  bilancio  10.05-
2.02.01.09.012 bilancio 2020;

◦ per € 29.817,80 compresa iva al 22 % nell’ambito dell’importo per lavori in economia la cui 
disponibilità ricade sul vincolo n. FPV  8-2020 del  capitolo 202956 codice di bilancio 10.05-
2.02.01.09.012 bilancio 2020;

7. DARE  ATTO che  l'impegno  della  spesa  viene  assunto  nel  rispetto  dell'art.  163  c.2  del  D.Lgs.  n.  
267/2000.

8. DI DARE ATTO dell’accertamento preventivo di cui all’art. 183, comma 8, del D. Lgs n. 267/2000, così 
come coordinato con D. Lgs n. 118/2011 e integrato dal D. Lgs n. 126/2014.

 Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche attesta, in ordine al presente provvedimento ai sensi 
dell’art.147 bis del Dlgs 267/2000 e dell’art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei  
controlli  interni,  approvato  con  Deliberazione  Consiliare  n°4  del  28/02/2013,  la  regolarità  e  correttezza 
dell’attività amministrativa.
Ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 introdotta dall’art. 1 comma 10 della Legge 190/2012, non è stata  
rilevata la presenza di situazioni di conflitto d’interesse tali da impedirne l’adozione.

Si allegano:
◦ relazione tecnica del D.L. sui lavori supplementari
◦ computo Metrico comprensivo dei lavori supplementari;
◦ computo Metrico oneri sicurezza diretti riferiti ai  lavori supplementari;
◦ computo Metrico oneri sicurezza indiretti riferiti ai maggiori lavori supplementari.
◦ n. 3 liste in economia
◦ relazione istruttoria del RUP
◦ Atto di sottomissione.

                                                                                                             Sottoscritto digitalmente1 da
                        IL DIRIGENTE

                                  ing. Edoardo Fusco

1: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il  

presente provvedimento è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
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