


ID Nome attività Durata Predecesso

1 NAPOLI  VERTICALE 120 g
2 SCALA PEDAMENTINA  120 g
3 Cantierizzazione 9 g
4 Campo base agli estremi 3 g

5 Delimitazioni della scalinata 2 g 4

6 Cantieri operativi (pianerottoli) 2 g 5

7 Segnaletica e baraccamenti 2 g 6

8 Opere edili 101 g
9 Realizzazione accessi provvisori ai 

fabbricati ove presenti
3 g 3

10 Realizzazione opere provvisionali 
interne per lo stoccaggio

3 g 9

11 Rimozione di basolati ‐ strato di 
fondazione ‐ posa in opera delle 
vecchie basole o della nuova 

80 g 10

12 Posizionamento sedute ed elementi di 
arredo urbano

10 g 11FI‐10 g

13 Opere a verde 3 g 12

14 Interventi sui paramenti murari, 
risanamento, regolarizzazione delle 
superfici, rifacimento delle copertine e 
posizionamento nuovi parapetti e 
cancellate

70 g 11FF+15 
g

15 Smantellamento cantiere 10 g
16 Segnaletica e baraccamenti 2 g 8

17 Cantieri operativi (pianerottoli) 3 g 16

18 Delimitazioni della scalinata 2 g 17

19 Campo base agli estremi 3 g 18
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Rimozione di basolati - strato di fondazione - posa in opera delle vecchie basole o della nuova pavimentazione
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Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno
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Avanzamento manuale
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