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REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB.N° 530

OGGETTOQ: Linea 6 Metropolitana di Napoli.
Accordo transaitivo tra Comune di Napoli ¢ Hitachi Rail sts, inerente il contenzioso RG n. 24511/2021 -
Prelevamento dal fondo passivitd potenziali ai sensi dell'art, 176 costituito in virth del comma 3 art, 167 Tuel
Bilancio di previsione 2022 2024 annualitd gestionali 2022 e 2023, Autorizzazione alla dirigente del servizio alla
sottoscrizione .

Il giorno 20/12/2022 | nella residenza Comunale , convocata nei modi di legge, si ¢ riunita la Giunta

comunale. Sida atto che sono presenti i seguentin® Nove Amministratori in carica:
SINDACO:
Gaetano MANFREDI
ASSESSORI ;
Laura LIETO
(Vicesindaco)
Paolo MANCUSO Vincenzo SANTAGADA
Pier Paolo BARETTA Maura STRIANO
Antonio DE IESU Emanuela FERRANTE
Teresa ARMATO Luca TRAPANESE
Edoardo COSENZA Chiara MARCIANI
Assume la Presidenza: Sindaco Gaetano Manfredi

Assiste il Segretatio del Comune: ~ Mownica Cingue

ILPRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare I’argomento segnato in oggeito.
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LA GIUNTA, su proposta dell’ Assessore alle Infrastrutture, mobilita e protezione civile

Premesso che
la linea 6 della metropolitana di Napoli rientra nel Piano comunale dei trasporti, e costituisce
infrastruttura strategica;

la progettazione e realizzazione della linea 6 metropolitana di Napoli Mostra —~ Mergellina -
Municipio (stazioni Mostra, Augusto, Lala, Mergellina, Arco Mirelli, San Pasquale, Chiaia e
Municipio) ¢ stata affidata ad Ansaldo STS S.p.A., oggi Hitachi Rail STS S.p.A., in regime di
concessione, a seguito del subentro del Comune di Napoli nella concessione originaria del
19/07/1986 fra ATAN (oggi ANM) ed Ansaldo Trasporti S.p.a. e successivi atti.

Le opere attualmente in corso di esecuzione sono quelle relative alla tratta Mostra- Mergellina-
Municipio contrattualizzate con il VI Atto Integrativo alla Concessione del 28.09.2007 2) e
successivo atto I aggiuntivo al VI Atto Integrativo, del 27/7/2017

Trattandosi di opera strategica, di interesse nazionale, ai sensi della Legge Obiettivo, la stessa &
finanziata attraverso specifiche leggi dello Stato, ed il piano finanziario vede il contributo dello
Stato, della Regione e del Comune di Napoli.

Per la Tratta Mostra- Mergellina- Municipio il costo ¢ di 833 milioni di euro, come da ultima
delibera di approvazione n.507 del 12 dicembre 2022. Di tale costo il 35% a carico dello Stato, il
59% a carico della Regione Campania ¢ circa il 6% sul bilancio del Comune

Le opere sono in avanzata fase di esecuzione ¢ sono in corso le prove di collaudo con le
commissioni all’vopo nominate, mentre restano da avviare gli interventi per la realizzazione del
Deposito Officina dei campi Flegrei, oggetto del VII atto integrativo, attivato grazie al
finanziamento della infrastruttura per 258milioni di euro, sostanzialmente a carico
dell' Amministrazione centrale,

Premesso altresi che

A seguito del disallineamento tra 1’avanzamento contabile dei lavori e le lungaggini nel
trasferimento dei fondi da parte degli enti finanziatori, si & determinata la formazione di interessi
per ritardato pagamento calcolati secondo quanto stabilito nel capitolato di concessione, al tasso
del 5,27%.

Ulteriormente a  seguito dell’interpretazione autentica della L. 161/14, secondo cui tra le
transazioni commerciali di cui all'originario D.lgs 231/2002 rientrerebbero anche gli appalti di
lavori, 1a Concessionaria ha avanzato richiesta di aggiornamento del tasso di calcolo degli interessi
al valore pari all’ 8%.

A fronte delle richieste del Concessionario sin dal 2019 sono state avviate interlocuzioni con il
Concessionario per addivenire ad una definizione del credito in via bonaria, ma con esito non
favorevole.

Conseguentemente la societd Hitachi Rail sts, ha incardinato presso il Tribunale di Napoli e nei
confronti del Comune un giudizio (r.g. 24511/21) per il riconoscimento degli interessi per ritardato
pagamento dei lavori e, in particolare, per il diritto al riconoscimento degli interessi moratori di cui al
d.1gs.231/2002, a partire dall'entrata in vigore della predetta normativa,con una richiesta di €
63.091.775,47, comprendente il riconoscimento degli interessi moratori, a tutto il 30/04/2021 in
tiferimento alla Direttiva 2000/35/CE, come modificata e sostituita dalla Direttiva 2011/7/UE,
cui & seguita la disciplina di recepimento di cui al D. Lgs. 231/02, ed al successivo D.Ivo 190/12.

Il Segret rale
Dr.ssa Monj inque

\
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Con nota n. 0278283 del 02/04/2021 il Servizio Linee Metropolitane Urbane richiedeva la
costituzione di un fondo relativo alle passivitd potenziali in ragione di interessi di mora dovuti al
ritardato pagamento dei lavori realizzati;

con la suddetta nota, si segnalavano quale quota degli interessi di ritardato pagamento, a tutto il
30/04/2021 euro 37,3 milioni valutati ai tassi originari del 5,27% , senza tencr conto
dell’adeguamento di cui al D.Ivo 231/2002

Considerato che

In pendenza della maturazione degli interessi cosi come richiesti dal Concessionario Hitachi Rail
sts sono intervenuti incontri tra gli uffici dell’ Amministrazione e il Concessionario stesso, che
hanno confermato 1’ interesse delle parti, a definire , attraverso reciproche concessioni, ed in
maniera transattiva, il valore degli interessi, onde evitare di proseguire nel percorso giudiziario
intrapreso.

All’esito delle trattative & stato raggiunto un definitivo accordo, senza alcun riconoscimento della
fondatezza delle pretese avanzate da Hitachi nel contenzioso, ovvero delle contestazioni svolte dal
Comune , condiviso dal Concessionario con propria nota 3120/22 del 15 dicembre 2022 ,con la quale
viene formulata una proposta ferma e irrevocabile, sottoposta all'accettazione dell'Ente, ¢ per Esso,
della Dirigente del Servizio Linee Metropolitane Urbane;

La suddetta proposta di Accordo prevede le seguenti pattuizioni:

1. Che le parti, transattivamente, senza alcun reciproco riconoscimento della fondatezza delle
pretese ¢ delle relative difese da ciascuna di esse svolte nel giudizio determinano e
definiscono Pimporto per interessi per ritardato pagamento maturati e maturandi
relativamente ai SS.AA.LL. dal nr. 1 al nr. 91 (inclusi) per i lavori di cui al “6° Atto
Integrativo” e al “I° Atto Addizionale al VI° Atto Integrativo e Modificativo del VII® Atto
Integrativo alla Convenzione rep. N. 308 — 2° Vol. del 19.07.1986” dovuto dal Comune di
Napoli a di Hitachi rail sts in € 32.140.000,00 e, conseguentemente, il Comune, nel
medesimo contesto transattivo, si obbliga a corrispondere a di Hitachi rail sts, che accetta,
Pimporto di € 54.495.886,66 a saldo di quanto ancora dovuto per la sorta capitale dovuta
rispetto ai SALL, nonchéper un importo complessivo di € 86.635.886,66.

2. il sollecito pagamento al Concessionario dei corrispettivi contrattuali maturati sino al
30/06/2022 pari a euro 54.495.886,66, finanziati attraverso i capitoli di bilancio 22759,
256150/122, 247399/1 ¢ secondo le tempistiche appresso indicate:
31.105.061,17 euro entro il 31/12/2022
23.390.825,49 euro entro il 15/01/2023

3. la rideterminazione transattiva degli interessi a tutto il 31.12.2022 in euro 32.140.000,00 a
fronte di quelli giudizialmente richiesti, ¢ secondo le tempistiche appresso indicate:
12.440.000,00 entro il 15/01/2023
19.700.000,00 entro il 15/02/2023

4. sempre a titolo transattivo, e senza che tale pattuizione comporti un qualche riconoscimento
delle opposte ragioni e/o pretese di merito di cui alle difese svolte nel giudizio pendente
innanzi al Trib. Napoli, sez. X, r.g. n. 24511/21 - che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, sui
ritardati pagamenti dei corrispettivi dei lavori della concessione, non ricompresi nell’ ambito
del presente accordo, trovera applicazione la disciplina di cui al d. 1gs. 231/02.

5. l'abbandono del giudizio all'esito del completamento dei pagamenti;

Considerato altresi che

Le valutazioni svolte in contraddittorio con il Concessionario determinerebbero un valore degli interessi
per ritardato pagamento ai tassi attuali, di oltre 62milioni di euro. Il valore rideterminato
transattivamente ¢ di 32,14 milioni di euro conseguendo un abbattimento del debito di circa il 50%.

I Segretati nerale
Dr.ssa Mo Cinque

=
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Per effctto del punto 4 i giorni per la maturazione degli interessi decorreranno dalla emissione della
fattura e non dalla presentazione del certificato di pagamento come stabilito nel contratto di
concessione, con un allungamento di circa 20 giorni rispetto ai tempi di pagamento attuali;

con nota PG 822221 del 14.11.2022 il dipartimento Ragioneria ha individuato le azioni che gli uffici
competenti devono meftere in campo per garantire il pagamento dei SAL alle scadenze contrattuali,
anche con anticipazioni, a carico delle casse comunali, dei contributi provenienti dagli Enti Finanziatori,
scongiurando che possano gravare sul bilancio dell’Ente ulteriori oneri accessori.

Dato atto che

I corrispettivi contrattuali maturati sino al 30/06/2022 pari a euro 54.495.886,66 trovano copertura
economica come appresso indicato:

Cap. 256150/122 Cap. 24739971

Fmp. N.9187/2020 Imca11\3f ;521287/52%19 Tmp. N.9200/2020

Imp N.6158/2022.. p- . Imp. N. 8368/2021
23.654.855 34 27.061.687,12 3.779.344,20

Il relativo pagamento, nelle more che gli enti finanziatori eroghino le risorse, avverrd a valere su
risorse proprie dell’Ente, in termini di mera anticipazione, nei termini della fattispecie ascritta
all’egida del punto 10.7 principio contabile 4 2 allegato D.lgs. 118/2014.

In ordine alle direttiva in tema di fonti di finanziamento di parte della transazione, come condiviso
con gli uffici della Ragioneria si ha facolta di disporre delle seguenti risorse a copertura:

Bilancio di Previsione 2022 2023 2024

Annualita gestionale 2022

Prelevare dal codice bilancio 20.03-1.10.01.99.999 capitolo di spesa 162002/2 “Fondo contenzioso
civile” euro 12.440..000,00= in termini di competenza, integrando del medesimo importo il codice
bilancio 10.05-1.07.06.02.999 capitolo di spesa di nuova istituzione “Accordo conciliativo Hitachi
Railroad”

Prelevare dal codice bilancio 20.01-1.10.01.01.001 capitolo di spesa 42310/2 “Fondo di riserva di
cassa” euro 12.440.000,00= in termini di cassa, integrando del medesimo importo il codice bilancio
10.05-1.07.06.02.999 capitolo di spesa di nuova istituzione “Accordo conciliativo Hitachi Railroad”

Bilancio di Previsione 2022 2023 2024

Annualitd gestionale 2023

Prelevare dal codice bilancio 20.03-1.10.01.99.999 capitolo di spesa 162002/2 “Fondo contenzioso
civile” euro 19.700.000,00= in termini di competenza, integrando del medesimo importo il codice
bilancio 10.05-1.07.06.02.999 capitolo di spesa di nuova istituzione “Accordo conciliativo Hitachi
Railroad”

Visto
I parert resi in termini favorevoli dall’ Avvocatura
Le indicazioni formulate dalla Ragioneria con propria nota PG 822221 del 14.11.2022

Ritenuto
che l'adesione alla proposta di accordo conciliativo determina indubbi vantaggi all'erario comunale e
pertanto si debba procedere a:
- approvare la proposta di accordo transattivo nelle sue pattuizioni principali;
- autorizzare la dirigente del Servizio linee metropolitane urbane alla relativa sottoscrizione della
proposta definitiva formulata da HITACHI RAIL;

- procedere alle operazioni contabili conseguenti; 11 Segrefagig\Qenerale
Drssa Agf%%\ que
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Visto altresi:
che I’Ente ¢ soggetto alla procedura di cui all’art. 243 ter e successive del Tuel;
che lo stesso soggiace alle disposizioni di cui al comma 565 dell’art. 1 Legge 234/2021;

la deliberazione n. 15 del 30/05/2022 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto della
Gestione;

la deliberazione n. 20 del 29/06/22 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di
Programmazione;

la deliberazione n. 21 del 29/06/22 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione
2022-2023-2024,

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 118/2011, come coordinato ¢ integrato con il D.Lgs. 126/2014;

’art. 16 del vigente Regolamento di Contabilita

Attestato:

la regolarita tecnica ¢ la correttezza dell’attivita amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs.
n. 267/2000 e degli art.13, co. 1 lett. b) ¢ 17, co. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli
Interni, approvato con deliberazione det C.C. n. 4 del 28.02.2013;

che ai sensi dell’art.6 bis della L.241/1990 e ss. mm. ed ii. non & stata preventivamente rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse né dal R.u.p. né dalla Dirigenza che adotta il presente atto;

che il presente documento non contiene dati personali.

Ritenuto che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, per cui ¢
necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per I'urgenza, in
quanto occorre disporre immediatamente della dotazione finanziaria necessaria alla definizione
dell’accordo transattivo in argomento.

La parte narrativa, i fatti, gli atii citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate ¢ quindi redatte dal Dirigente del
Servizi Linee metropolitane urbane sotto la propria responsabilita tecnica, per cui sotto tale profilo lo stesso Dirigente qui di
seguito sottoscrive

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Linee metropolitfde urbane
Sc [ CTY ;\,@ 1

Con voti UNANIMI,

DELIBERA

Approvare il percorso transattivo che gli uffici hanno concluso con il Concessionario Hitachi rail sts per la
definizione degli gli interessi di ritardato pagamento relativi ai lavori di realizzaziene della Linea 6 ¢

Il Segre nerale
Dr.ssa ch Cingue
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maturati a tutto il 31.12.2022;

Approvare le principali pattuizioni dell’ Accordo transattivo ¢ in particolare:

- che le parti, transattivamente, senza alcun reciproco riconoscimento della fondatezza delle
pretese ¢ delle relative difese da ciascuna di esse svolte nel giudizio determinano e
definiscono I'importo per interessi per ritardato pagamento maturati e maturandi
relativamente ai SS.AA.LL. dal nr. 1 al nr. 91 (inclusi) per i lavori di cui al “6° Atto
Integrativo” e al “I° Atto Addizionale al VI° Atto Integrativo ¢ Modificativo del VII°® Atto
Integrativo alla Convenzione rep. N. 308 — 2° Vol. del 19.07.1986™ dovuto dal Comune di
Napoli a di Hitachi rail sts in € 32.140.000,00 e, conseguentemente, il Comune, nel
medesimo contesto transattivo, si obbliga a corrispondere a di Hitachi rail sts, che accetta,
I'importo di € 54.495.886,66 a saldo di quanto ancora dovuto per la sorta capitale dovuta
tispetto ai SALL, nonché per un importo complessivo di € 86.635.886,66.

il sollecito pagamento al Concessionario dei corrispettivi contrattuali maturati sino al
30/06/2022 pari a euro 54.495.886,66, finanziati attraverso i capitoli di bilancio 22759,
2561507122, 247399/1 e secondo le tempistiche appresso indicate:

31.105.061,17 euro entro il 31/12/2022
23.390.825,49 euro entro il 15/01/2023
la rideterminazione transattiva degli interessi a tutto il 31.12.2022 in euro 32.140.000,00 a
fronte di quelli giudizialmente richiesti, e secondo le tempistiche appresso indicate:
12.440.000,00 entro il 15/01/2023
19.700.000,00 entro il 15/02/2023

sempre a titolo transaftivo, ¢ senza che tale pattuizione comporti un qualche riconoscimento
delle opposte ragioni e/o pretese di merito di cui alle difese svolte nel giudizio pendente
innanzi al Trib. Napoli, sez. X, r.g. n. 24511/21 - che, a decorrere dal 1 gennaio 2023, sui
ritardati pagamenti dei corrispettivi dei lavori della concessione, non ricompresi nell’ambito
del presente accordo, trovera applicazione la disciplina di cui al d. 1gs. 231/02.

l'abbandono del giudizio all'esito del completamento dei pagamenti;

Dare atto che i corrispettivi contrattuali maturati sino al 30/06/2022 pari a euro 54.495.886,66
trovano copertura come appresso indicato

256150/122 222759 247399/1
23.654.855,34 27.061.687,12 3.779.344,20

Dare atto che il relativo pagamento nelle more che gli enti finanziatori eroghino le risorse
avverra a valere su risorse proprie dell’Ente, in termini di mera anticipazione, nei termini della
fattispecie ascritta all’egida del punto 10.7 principio contabile 4_2 allegato D.lgs. 118/2014.

Procedere, per la copertura finanziaria della quota di interessi di 32.140.000,00 euro - in virti
dell’art. 176 del Tuel al prelevamento del fondo passivita potenziali costituito in ragione delle
disposizioni di cui all’art. 167 comma 3 — nella modalita sotto riportata:

Bilancio di Previsione 2022 2024

Annualitd gestionale 2022

1. alla variazione di euro 12.440.000,00= - in termini di competenza - del codice bilancio
10.05-1.07.06.02.999 del bilancio di previsione 2022 2023 2024 relativamente alla annualita
gestionale 2022 istituendo apposito capitolo di spesa con la descrizione “Accordo
congciliativo Hitachi Railroad™ atiribuendone la competenza al servizio organizzativo LMU
1070;

2. contestualmente - al prelevamento di euro 12.440.000,00= - in termini di competenza - dal
codice bilancio 20.03-1.10.01.99.999 capitolo di spesa 162002/2 “Fondo contenzioso civile”
del bilancio di previsione 2022 2023 2024 relativamente alla annualita gestionale 2022;

Il Segreth; erale
Drssa o}& glic

d
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alla variazione di euro 12.440.000,00= - in termini di cassa - del codice bilancio 10.05-
1.07.06.02.999 del bilancio di previsione 2022 2023 2024 relativamente alla annualitd
gestionale 2022 dell’istituendo capitolo di spesa “Accordo conciliativo Hitachi Railroad”;

contestualmente - al prelevamento di euro 12.440.000,00= in termini di cassa dal codice
bilancio 20.01-1.10.01.01.001 capitolo di spesa 42310/2 “Fondo di riserva di cassa” del
bilancio di previsione 2022 2023 2024 relativamente alla annualitd gestionale 2022;

Bilancio di Previsione 2022 2024
Annualita gestionale 2023

3.

alla variazione di euro 19.700.000,00= in termini di competenza del codice bilancio 10.05-
1.07.06.02.999 del bilancio di previsione 2022 2023 2024 relativamente alla annualitd
gestlonale 2023 capitolo di spesa di nuova 1st1tu21one “Accordo conciliativo Hitachi
Railroad”

contestualmente - al prelevamento di euro 19.700.000,00= in termini di competenza dal
codice bilancio 20.03-1.10.01.99.999 capitolo di spesa 162002/2 “Fondo contenzioso civile”
del bilancio di previsione 2022 2023 2024 relativamente alla annualitd gestionale 2023;

Autorizzare la Dirigente del servizio Linee metropolitane urbane alla sottoscrizione dell’ Accordo
¢ agli atti conseguenti.

La DIRIGENTE DEL SERVIZIO Visto
Linee metropohtane urbang La RESPONSABILE
Serena Riced ,"“"{‘ Area Infrastrutture

Serena Ric
1.’ ASSESSORE < 3

Infrastruttors b111ta e Protezione civile

do Cose
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I Segrgta erale
Dr.ssa Mok inque
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COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 18 DEL 19/12/2022 , AVENTE AD OGGETTO:

Accordo transattivo tra Comune di Napoli e Hitachi Rail sts, inerente il contenzioso RG
n. 24511/2021 - Prelevamento dal fondo passivitd potenziali ai sensi dell’art. 176
costituito in virtli del comma 3 art. 167 Tuel Bilancio di previsione 2022 2024 annualita
gestionali 2022 e 2023. Autorizzazione alla dirigente del servizio alla sottoscrizione

I Dirigente del Servizio Linee metropolitane urbane esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, il seguente parere di regolarita tecnica in ordine alla suddetta proposta;

FAVOREVOLE
Addi, 19/12/22 _ DIRIGENTE
Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il AqJ’Z[ZO(ZL ..... e protocollata con il n.
daefoR($29.....;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla
suddetta proposta il seguente parere di regolarita contabile:




COMUNE B NAPOL
Dipartimento Ragioneria

Servizio Gestione Bilancio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ESPRESSO AI SENSI DELL’ART.49, COMMA 1, D. LGS.
267/2000, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE - PROP. N. 18
DEL 19-12-2022 (DGC 599 DEL 19-12-2022) — SERVIZIO LINEE METROPOLITANE URBANE

La proposta di deliberazione in esame approva il percorso transattivo che il Servizio proponente con
il supporto dell’ Avvocatura comunale ha concluso con il concessionario Hitachi rail sts inerente il
contenzioso RG n. 24511/2011 per il riconoscimento degli interessi moratori di cui di cui al D.lgs
231/2002, inerenti il ritardato pagamento relativi ai lavori di realizzazione della linea 6 e maturati
fino al 31.12.2022, con una richiesta di € 63.091.775,47.

La proposta di Accordo che & stata assistita dall’Avvocatura Comunale che ha espresso parere
favorevole, prevede :

1) il pagamento al Concessionario dei corrispettivi contrattuali maturati sino al 30/06/2022 pari a
euro 54.495.886,66, finanziati attraverso i capitoli di bilancio 22759, 256150/122, 247399/1
per gli importi indicati nella proposta deliberativa e per i quali sono stati assunti i relativi
impegni di spesa e secondo le tempistiche appresso indicate:

31.105.061,17 euro entro il 31/12/2022
23.390.825,49 euro entro il 15/01/2023

2) la rideterminazione transattiva degli interessi a tutto il 31.12.2022 in euro 32.140.000,00 a fronte
di quelli gindizialmente richiesti per € 63.091.775,47 e secondo le tempistiche appresso indicate:
12.440.000,00 entro il 15/01/2023
19.700.000,00 entro il 15/02/2023.
I1 tutto per un importo complessivo di € §6.635.886,66

3) sempre a titolo transattivo, e senza che tale pattuizione comporti un qualche riconoscimento delle
opposte ragioni ¢/o pretese di merito di cui alle difese svolte nel giudizio pendente innanzi al Trib.
Napoli, sez. X, r.g. n. 24511/21 - che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, sui ritardati pagamenti dei
corrispettivi dei lavori della concessione, non ricompresi nell’ambito del presente accordo, trovera
applicazione la disciplina di cui al d. Igs. 231/02

4) I’abbandono del giudizio a seguito dei pagamenti .

Vista I"istruttoria tecnica del Servizio proponente con parere di regolarita tecnica * favorevole” che
ha condotto con il supporto dell’Avvocatura comunale, alla valutazione della convenienza
dell’accordo transattivo

Rilevato
e che il valore degli interessi a tutto il 31.12.2022 rideterminato transattivamente in €
32.140.000,00 comporta un abbattimento del debito del 51% rispetto alla richiesta di €
63.091.775,47, _
e che il giudizio intentato da Hitachi (RG 24511/21) ¢ assistito nel Fondo rischi contenzioso,
costituito dal Comune ai sensi del Principio contabile della competenza finanziaria paragrafo
5.1 lettera h, da accantonamento del 51%, sufficiente a coprire la transazione proposta.
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Verificati i flussi di cassa dell’Ente, come gia espresso con la nota del Dipartimento Ragioneria PG
822221 del 14.11.2022, si rappresenta che potra procedersi al pagamento dei corrispettivi e degli
interessi secondo le date previste nella proposta di Accordo transattivo.

La spesa di € 32.140.000,00 relativa agli interessi a tutto il 31.12.2022 trova copertura mediante
prelievo, ex art. 176 D.Lgs. 267/2000, dal Fondo rischi contenzioso annualith 2022 per €
12.440.000,00 ¢ annualita 2023 per € 19.700.000,00. Si provvede altresi alla variazione in termini
di cassa dal codice bilancio 10.05-1.07.06.02.999 (Fondo di riserva di cassa) annuality 2022
dell’importo di € 12.440.000,00

Si raccomanda di attivare con urgenza le procedure necessaric volte all’erogazione delle risorse da
parte degli Enti finanziatori, atteso che il Comune per il pagamento dei corrispettivi contrattuali
oggetto di transazione, allo stato attuale dei trasferimenti ricevuti, anticipera il pagamento con
risorse a carico del Bilancio comunale.

Pit in generale, atteso che la proposta fransazione si inserisce nell’ambito di wun rapporto
contrattuale, relativo alla realizzazione della linea 6 della metropolitana, vigente e in corso di
esecuzione, ¢ indispensabile che la prosecuzione del rapporto contrattale, di competenza del
Servizio Linee metropolitane urbane, sia improntata alla massima puntualita dei pagamenti da parte
del Comune, poiché va scongiurato che possano in futuro gravare sul bilancio comunale ulteriori
oneri accessori, analoghi a quelli oggi conciliati. A fal fine, questo Dipartimento Ragioneria, con la
citata nota PG 822221 del 14.11.2022 ha gia formulato al Servizio Linee metropolitane indirizzi in
tal senso, che dovranno esscre attuati nella gestione finanziaria.

Ai sensi dell’art. 147-quinquies del TUEL, a decorrere dal 2023 il controllo degli equilibri
finanziari dovra specificamente avere ad oggetto la verifica dell’andamento finanziario di cassa del
contratto in essere con HITACHI Rail STS spa; in proposito, si ricorda che il controllo degli
equilibri finanziari ¢ svolto con il coinvolgimento atfivo dei responsabili dei servizi, degli organi di
governo, del direttore generale, del segretario generale secondo le rispettive responsabilita, sotto la
direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario ¢ mediante la vigilanza
dell'organo di revisione.

Si rappresenta, infine, che la stipula della transazione & subordinata al parere del Collegio dei
Revisori.

Altese le precisazioni di cui sopra, si esprime parere di regolariti contabile favorevole.
Napoli, 20-12-2022

Il Ragioniere Generale
dotf.ssa Claudia Garginlo
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 18 DEL 19.12.2022

SERVIZIO LINEE METROPOLITANE URBANE

PERVENUTA AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA
20.12.2022 - SG 568

OSSERVAZIONI DELLA SEGRETERIA GENERALE

Con il provvedimento in esame, pervenuto nellimmediatezza della seduta di Giunta e oggetto di lettera
d'urgenza del Sindaco, si intende approvare il percorso transattivo seguito dagli uffici al fine di
concludere con Hitachi rail sts (concessionario per la progettazione ¢ per la realizzazione della linea
6 metropolitana di Napoli Mostra —Mergellina -Municipio) un accordo transattivo per la definizione
degli interessi di ritardato pagamento relativi ai lavori di realizzazione delle Linee 6 ¢ 1, maturati a
tutto il 31.12.2022. Si intende, altresi, approvare le pattuizioni principali di tale accordo ed
autorizzarne la sottosctizione, prevedendo che la spesa derivante dallo stesso sard coperta, per
quanto riguarda la quota di sorta capitale ancora dovuta, mediante anticipazione di spesa a carico del
bilancio comunale nelle more dell'erogazione dei finanziamenti spettanti, mentre, per quel che
riguarda la quota di interessi, attraverso prelevamento dal Fondo passivitd potenziali e, pid
precisamente: dal Fondo contenzioso civile e dal Fondo di riserva di cassa per l'annualita 2022 e dal
Fondo contenzioso civile per l'annualita 2023.

La proposta di deliberazione & corredata dei favorevoli pareri di regolaritd tecnica e contabile,
espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Ragioniere Generale ha precisato, nel parere di regolaritd contabile, che “Si raccomanda di
attivare con urgenza le procedure necessarie volte all'erogazione delle risorse da parte degli Enti
finanziatori [ ...] & indispensabile che la prosecuzione del rapporto contrattale, di competenza del
Servizio Linee metropolitane urbane, sia improntata alla massima puntualita dei pagamenti da
parte del Comune, poiché va scongiurato che possano in futuro gravare sul bilancio comunale
ulteriori oneri accessori, analoghi a quelli oggi conciliati. {...] Ai sensi dell’art. 147-quinguies del

TUEL, a decorrere dal 2023 il controllo degli-equilibri finanziari dovrér specificamente avere ad

oggetto la verifica dell'andamento finanziario di cassa del contratto in essere con HITACHI Rail

"STS spa, in proposito, si ricorda che il controllo degli equilibri finanziari é svolto con il
coinvolgimento attivo dei responsabili dei servizi, degli organi di governo, del direttore generale,
del segretario generale secondo le rispettive responsabilita, sotto la direzione e il coordinamento del
responsabile  del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione. Si
rappresenta, infine, che la stipula della transazione é subordinata al parere del Collegio dei
Revisori.,” -

In via generale, si premette che la transazione ¢ un contratto, disciplinato dall'art. 1965 del codice
civile, “col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite gid
incominciala o prevengono una lite che pud sorgere tra loro”.

Per quanto attiene alle transazioni in cui una della parti & una pubblica amministrazione st ricorda
che “La scelia se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione
dell’oggetto della stessa spetta all’Amministrazione nell’ambito dello svolgimento dell ordinaria
attivita amministrativa e come (tutle le scelte discrezionali non é soggeiia a sindacato
giurisdizionale, se non nei limiti della vispondenza della stessa a criteri di razionalita, congruita e
prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi [ 'azione amministrativa (Corte dei Conti - Sezione
Regione di Controllo per 1'Umbria deliberazione n. 123/2015/PAR).

Al fini dell’apprezzamento rientra anche la valutazione di congruita e convenienza in ordinc al
rappoito costo-bengfigi della soluzione proposta; valutazione che non pud che competere alla
dirigenza del Servifio proponente, depositaria deghi elementt di interesse ai fini delle determinazioni
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involga atti di disposizione che implicano valutazioni che esulano dalla mera gestione (Corte dei
Conti — Sezione Liguria-deliberazione 5/2014).

In proposito, si rileva che la dirigenza dichiara che “I'adesione alla proposta di accordo conciliativo
determina indubbi vantaggi all'erario comunale” ¢ che I'Avvocatura comunale si & espressa in
maniera favorevole.

Nella parte narrativa la dirigenza illustra le vicende amministrative che hanno condotto
all'instaurarsi di un giudizio presso il Tribunale di Napoli per il riconoscimento degli interessi per
ritardato pagamento dei lavori e, successivamente, alla conclusione di “un definitivo accordo, senza
aleun riconoscimento della fondatezza delle pretese avanzate da Hitachi nel contenzioso, ovvero
delle contestazioni svolte dal Comune, condiviso dal Concessionario con propria nota 3120/22 del
13 dicembre 2022, con la quale viene formulata una proposia ferma e irrevocabile, sottoposta
all'accettazione dell'Ente, e per Esso, della Dirigente del Servizio Linee Metropolitane Urbane”.
L'accordo raggiunto tra le parti conticne le pattuizioni riportate al punto 2 del dispositivo.

Si richiama la disciplina in materia di prelevamenti dal fondo di riserva e dagli altri fondi per spese
potenziali e, in particolare, I'art. 176 del D. Lgs. 267/2000, in cui si prevede che “J prelevamenti dal
Jondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza
dell’organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.” e l'art. 16
del Regolamento di contabilita in cui dispone che “L ‘utilizzo dei fondi & comunicato, a cura della
Segreteria Generale, alla Presidenza del Consiglio Comunale entro 60 giorni dall’esecutivitds
dell’atto deliberativo di utilizzo e comunque entro il 31 gennaio dell’anno successivo.”

Con riferimento all'espressione del parere da parere del Collegio dei Revisori, come richiesto nel
parere di regolaritd contabile, si richiamano le considerazioni espresse dalla Corte dei Conti —
sezione regionale di controllo per I'Emilia-Romagna - con deliberazione n. 129/2017, laddove “Si
ritiene [...] utile segnalare l'opportunitd, da parte dell’ente pubblico, di chiedere un parere
all’Organo di revisione anche in riferimento a transazioni non di competenza del Consiglio, ove le
stesse siano di particolare rilievo, o relative a controversie di notevole entitd.”

Richiamate le considerazioni espresse nel parere di regolaritd contabile, spettano all'Organo
deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione concludente,
con riguardo al principio di buon andamento e imparzialitd dell'azione amministrativa e ai criteri di
economicitd, efficienza, pubblicita e trasparenza.

lohica Cingu
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Deliberazione di G. C. n, jj ‘? del 26’/«%?22 composta da n./j pagineg progressivamente »umerate,

D nonché da allegati come deseritti nell’atto.*

*Barraie, o cura del Servizio Ssgreteria della (imia, Solo ta piestuza of allsgart

confermato e sottoscritio,

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONT '

- 8i attesta che la presente deliberazione & stata pubblicata all’ Albo Pretorio on fine i].Z..e: 1. ?-2. & vi rimarra
per quindici giorni consecutivi (art. 124, corama 1, del D.Lgs. 267/2000);

- La stessa, in pari data, & stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.1gs.267/2000),
nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedhire attuative,

/ﬂl Funfzionario Responsabile
I

EEERTT TS PR 'Y Fietdnasny AR LI RN F TR Y I

ESECUTIVITA®
La presente deliberazione ;

31{ E con separata votazione & stata dichiarata immediatamente eseguibile per 'urgenza ai sensj dell’art. 134,
comma 4, del D.Igs. 267/2000;

[Is divenuta esecutiva il giorno ..................... ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000,
essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. .

Addl e IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Ginnta ¢comunale

asrreay A A e R N N R R LT L T

Adtestazione di conformity
(dla uiilzzare e compilare, con le dicitre del pase, solo pérle
copie conformi defla presenie deliberazions)

Attestafo di compinta mibblic_azione

Si attesta che la presente deliberazione & stata

Pllbbﬁca’la all’ Albo Pretorio on line di questo La presente copig, cqmposta da ..., pagine,

Comune progressivamentc numerate, & conforme all’originale della
deliberazione di Giunta comunaten, ............................
[ .

dal al

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

] - : Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti
Segreteria della Giunta comunale

vell’atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente,
sono conservati nell’archivio informatico dell’Ente.
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Il Funzionario responsabile




