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Area Trasformazione del Territorio 
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità 

 

 

 

 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 

n. 12 del 15/02/2023 
 

 

 

 

Oggetto: Affidamento del servizio di ingegneria ed architettura relativo alle attività di rilievo ed indagini 

(geologiche, geotecniche e strutturali), valutazione della vulnerabilità sismica e diagnosi energetica, 

progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con opzione per la 

direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l’intervento di recupero 

primario del comprensorio 10 - edificio P4 (corpi a, b, c, d, e, f) ubicato in via Edoardo Scarpetta - quartiere 

di Ponticelli e riqualificazione degli spazi pubblici annessi, da eseguirsi con metodi di modellazione e 

gestione informativa (BIM) e con l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al DM 

Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11.10.2017. CUP: B62C21001570001 - CIG:92477604F8 

Proroga dei tempi contrattuali 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Napoli
Data: 28/02/2023, DISP/2023/0001510



 

______________________________________________________________________________ 
Largo Torretta, 19  – Napoli 80126 - tel 0817956522  fax 0817956531 – codice  36.1.0.0.0 

    mail: ediliziaresidenziale.pubblica@comune.napoli .it  –  pec:edilizia.nuovecentralita@pec.comune.napoli.it 

 

 

Il Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità, 

Premesso che: 
 

● con determinazione dirigenziale n.13 del 06.06.2022 (IG 896/2021) è stata indetta procedura 
aperta, di rilevanza europea, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di 
ingegneria ed architettura relativo alle attività di rilievo ed indagini (geologiche, geotecniche e 
strutturali), valutazione della vulnerabilità sismica e diagnosi energetica, progettazione definitiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con opzione per la direzione dei lavori e il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l’intervento di recupero primario del 
comprensorio 10 - edificio P4 (corpi a, b, c, d, e, f) ubicato in via Edoardo Scarpetta - quartiere di 
Ponticelli e riqualificazione degli spazi pubblici annessi, da eseguirsi con metodi di modellazione e 
gestione informativa (BIM) e con l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, 
conformi al DM Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11.10.2017, per un importo a base 
d'appalto pari a € 2.793.822,00, comprensivo delle indagini, delle prestazioni opzionali, oltre costi 
della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.300,00, oltre oneri come per legge; 

● il tempo contrattuale previsto nel CSA per la conclusione delle attività in parola è pari a 120 giorni 
naturali e consecutivi, suddivisi in 60 giorni per l’espletamento delle attività propedeutiche e di 
supporto alla progettazione e definizione delle strategie di intervento per il miglioramento sismico 
e l’efficientamento energetico e 60 giorni per la progettazione definitiva e il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione;  

● con determinazione dirigenziale n. 29 del 11.10.2022 (IG n.1926 del 21.10.2022) si è provveduto 
all’affidamento del servizio in oggetto al RTP MASTELLONE DI CASTELVETERE ENGINEERING S.r.l. 
(capogruppo mandatario), Piran srl; Seingim Global Service S.r.l; Arch. Barbara Bruna Cirelli; ing. 
Agata Mancini; ing. Claudio Colamussi; ing. Maria Zacchia; agronomo dott.ssa Raffaella Buonerba; 
geologo dott.ssa Michela Langella (mandanti), C.F e P.IVA 09109161217, per l’importo di 
aggiudicazione (al netto del ribasso d’asta offerto del 18,16%) di € 1.456.687,47 comprensivo delle 
indagini, della sicurezza non soggetta a ribasso pari a € 4.300,00, oltre CNPAIA e IVA come per 
legge; 

● con nota PG/2022/766109 del 24.10.2022, considerata l’urgenza di procedere con le attività in 
parola, è stata manifestata all’aggiudicatario la volontà dell’Amministrazione di procedere 
all’esecuzione del contratto in via d’urgenza; 

● ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 32, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, dell’art 
8 della L. 120/2020, comma 1, lett. a), è sempre autorizzata la consegna del contratto in via 
d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui ex art. 80 e 83 del D.lgs. n. 50/2016; 

● che l'intervento in oggetto è finanziato nell’ambito del Fondo Complementare al Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione  dell'edilizia residenziale 
pubblica” per la cui esecuzione sono previste tempistiche predeterminate ed estremamente 
stringenti; 

● con nota PG/2022/849012 del 23/11/2022 il R.U.P. convocava il R.T.P. per il giorno 01/12/2022 al 
fine di procedere alla consegna del contratto in via d’urgenza; 

● con verbale del 01/12/2022 il D.E.C. ha proceduto all’avvio del servizio in contraddittorio con 
l’aggiudicatario che accettava senza apporre riserva alcuna, precisando che i termini per 
l’esecuzione del servizio sarebbero decorsi a partire dal giorno 05/12/2022 e conseguentemente la 
data di ultimazione delle attività propedeutiche e di supporto alla progettazione e definizione delle 
strategie di intervento per il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico, veniva fissata 
per il giorno 03/02/2023; 

Atteso che: 

● la MASTELLONE DI CASTELVETERE ENGINEERING S.r.l., in qualità di capogruppo mandatario del 
R.T.P. affidatario del servizio in oggetto, con nota Prot. SCA/E/016/MdC/ct del 02/02/2023, 
acquisita in pari data al protocollo del Comune di Napoli al n° PG/2023/94179, inoltrava richiesta di 
proroga dei tempi contrattuali, per un totale di n. 30 giorni naturali e consecutivi, indicando n. 5 
criticità riscontrate nel corso dell’esecuzione del servizio, in relazione alle quali veniva giustificata la 
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richiesta in parola; 
● con nota PG/2023/94522 del 02/02/2023 il R.U.P. inoltrava l’istanza del R.T.P. al D.E.C. chiedendo, 

ai sensi dell’art. 107, cc. 5 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016, di esprimere le proprie valutazioni in merito, 
circa l’effettiva sussistenza di cause non imputabili all’esecutore per la concessione della proroga; 

● con nota PG/2023/103133 del 06/02/2023 il D.E.C. inoltrava il proprio parere, ritenendo accoglibile 
l’istanza limitatamente alla prima delle criticità rappresentate dal R.T.P. e proponendo una proroga 
pari a n. 20 giorni naturali e consecutivi; 

● con nota PG/2023/103725 del 06/02/2023, il R.U.P. inoltrava al Dirigente del Servizio E.R.P. e 
Nuove Centralità e al RTP MASTELLONE DI CASTELVETERE ENGINEERING S.r.l. (capogruppo 
mandatario) il proprio parere di competenza, finalizzato alla redazione del presente atto, che 
confermava la proposta di proroga dei tempi contrattuali per un totale di n. 20 giorni naturali e 
consecutivi; 

Preso atto dei pareri espressi dal D.E.C e dal R.U.P. e ritenendone condivisibile il contenuto e la relativa 
concessione di proroga per un totale di n. 20 giorni naturali e consecutivi; 
 
Attestato 
 

● che ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 190/2012, 
degli artt. 6 e 7 del regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui 
al D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento del Comune di Napoli, adottato 
con D.G.C. n. 254/2014, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da 
impedire l’adozione del presente provvedimento; 

● la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del 
D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del vigente 
Regolamento del Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli, approvato con D.C.C. n. 4 del 
28/02/2013; 

● l’osservanza delle prescrizioni, di competenza di questa struttura, previste dall’art. 27 del 
regolamento di contabilità del Comune di Napoli; 

● che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa del PIAO e, pertanto, una volta 
ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito del Comune di Napoli 

Visti: 
 

• il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 e 
ss.mm.ii.; 

• il Capitolato Speciale d’Appalto; 

• la richiesta del RTP MASTELLONE DI CASTELVETERE ENGINEERING S.r.l. (capogruppo mandatario) di 
proroga del termine di ultimazione delle Attività propedeutiche e di supporto alla progettazione e 
definizione delle strategie di intervento per il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico, 
del 02.02.2023, acquisito al PG/2023/94179; 

• la proposta di proroga del RUP, che si uniformava al parere del Direttore dell’esecuzione del 
contratto; 

• il d.lgs n.267/2000 

• gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il 
triennio 2022-24, alla Sezione 2- VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE- Sezione 
2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza 

 

 

DISPONE 

Comune di Napoli
Data: 28/02/2023, DISP/2023/0001510



 

______________________________________________________________________________ 
Largo Torretta, 19  – Napoli 80126 - tel 0817956522  fax 0817956531 – codice  36.1.0.0.0 

    mail: ediliziaresidenziale.pubblica@comune.napoli .it  –  pec:edilizia.nuovecentralita@pec.comune.napoli.it 

 

 

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati: 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di autorizzare un periodo di proroga dei tempi contrattuali di n. 20 giorni, fissando il termine per 
l’ultimazione del servizio al 23 febbraio 2023; 

3. di notificare copia del presente provvedimento alla MASTELLONE DI CASTELVETERE ENGINEERING S.r.l., 
con sede legale in Napoli via Stazio n. 3, P.I. 09109161217, quale mandataria del R.T.P. affidatario 
dell’intervento in oggetto. 

4. di attestare che i dati personali sono trattati in conformità all’art. 6 del Regolamento Generale UE per la 
Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679 o GDPR). 

 Il Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale 
Pubblica e Nuove Centralità 

Arch. Paola Cerotto 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente aƩo ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.7/3/2005, 
n.82 e s.m.i. (CA D). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai 
sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005. 
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