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ID Nome attività Durata Predecessori

1 NAPOLI  VERTICALE 120 g
2 SCALA MOIARIELLO  120 g
3 Cantierizzazione 9 g
4 Campo base agli estremi 3 g

5 Delimitazioni della scalinata 2 g 4

6 Cantieri operativi (pianerottoli) 2 g 5

7 Segnaletica e baraccamenti 2 g 6

8 Opere edili 103 g
9 Realizzazione accessi provvisori ai 

fabbricati ove presenti
3 g 3

10 Realizzazione opere provvisionali 
interne per lo stoccaggio

3 g 9

11 Rimozione di basolati ‐ strato di 
fondazione ‐ posa in opera delle 
vecchie basole o della nuova 

80 g 10

12 Ricostruzione muro di sostegno e 
rivestimento in blocchi di tufo

40 g 11FI‐40 g

13 Posizionamento sedute ed elementi di 
arredo urbano

10 g 11FI‐20 g

14 Opere a verde 3 g 13

15 Interventi sui paramenti murari, 
risanamento, regolarizzazione delle 
superfici, rifacimento delle copertine e 
posizionamento nuovi parapetti e 
cancellate

70 g 11FF+15 g

16 Smantellamento cantiere 8 g
17 Segnaletica e baraccamenti 2 g 8

18 Cantieri operativi (pianerottoli) 3 g 17

19 Delimitazioni della scalinata 2 g 18

20 Campo base agli estremi 1 g 19

NAPOLI  VERTICALE
NAPOLI  VERTICALE

SCALA MOIARIELLO 

Cantierizzazione

Campo base agli estremi

Delimitazioni della scalinata

Cantieri operativi (pianerottoli)

Segnaletica e baraccamenti

Opere edili

Realizzazione accessi provvisori ai fabbricati ove presenti

Realizzazione opere provvisionali interne per lo stoccaggio

Rimozione di basolati - strato di fondazione - posa in opera delle vecchie basole o della nuova pavimentazione

Ricostruzione muro di sostegno e rivestimento in blocchi di tufo

Posizionamento sedute ed elementi di arredo urbano

Opere a verde

Interventi sui paramenti murari, risanamento, regolarizzazione delle superfici, rifacimento delle copertine e posiz

Smantellamento cantiere

Segnaletica e baraccamenti

Cantieri operativi (pianerottoli)

Delimitazioni della scalinata

Campo base agli estremi

24 29 03 08 13 18 23 28 03 08 13 18 23 28 02 07 12 17 22 27 02 07 12 17 22 27 01 06 11 16 21 26 31 05 10 15
M1 M2 M3 M4 M5 M6

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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