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COMUNE DI NAPOLI

N° ELAB. NO. DOC.

03-RZE004/00

Arch. Pierpaolo Papi
Arch. Francesco Pecorari
Arch. Sergio Tucci

Arch. Francesco Fucelli
Arch. Luca Persichini

Ing. Marco Adriani
Ing. Vincenzo Pujia
Ing. Catiuscia Maiggi
Ing. Barbara Bottausci

Sicurezza
Cronoprogramma

COD. COMM. CODE ORDER

CNAP.001-01-01.19.ESE[

SCALA SCALE ‘
03| | | | | |
02| | | | | |
01| | | | | |
00 | ESECUTIVO | BONCI | PAPI | ADRIANI | GIUGNO 2021 |
Rev. | EMESSOPER issue 10| RED, cowr.|  CONTR o | APPR amerD | DATA oA |

NOME FILE /File name

UNITA' DI MISURA /Unit of Measure m




D Nome attivita Durata Predecesso | M1 | M2 | M3 | M4
i) 24 | 29 | 03 l 08 | 13 | 18 l 23 | 28 | 03 l 08 | 13 | 18 l 23 | 28 | 02 l 07 | 12 | 17 l 22 l 27 | 02 l o7 l 2 | 17 l 2 l 27 o1 l 06
1 NAPOLI VERTICALE
NAPOLI VERTICALE N0g : : : : ! ! ! | NAPOLI VERTIEALE ! ! ! |
2 | | | | | | | | | | | |
SCALA PETRAIO 90g : : : : : : : , SCALA PETRAIO : : : :
; Cantierizzazione 9g L cantieri l l 1 1 1 1 : : : : :
7777777777777777 o L L LNl A4 ___i____
4 H H | | | | | | | | | | | |
Campo base agli estremi 38 gli estremi | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
,,,,,,,,,,,,,, - - - - - - .- - __-_-_J_.- - - - - - .- - .- - - v - .- - - .- .- .- - _______ Y. __ A ______\____4r__________ - ________]
5 . . . . . 4 | | | | | | | | | | |
Delimitazioni della scalinata 2g oni della scalinata | ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
6 I S . s
Cantieri operativi (pianerottoli) 2g ieri operativi (pianerottol)) | | | | | | | | l l l
| | | | | | | | | | |
7 6 | | | | | | | | | | |
1 1 | | | | | | | | | | |
SEgna|Etlca € baraccamentl 2 g Segnaletica e baraccamenti | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
s Opere edili 73g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l
| | | ! I
i Realizzazione accessi provvisori ai 3g  °? | | | | | |
fabbricati ove presenti ! | | | | |
10 Realizzazione opere provvisionali 3g  ° 1 1
. . | |
interne per lo stoccaggio | |
| |
| |
| I
" Rimozione di basolati - strato di 60g 10 ! }
fondazione - posa in opera delle ! ! ! ! ! !
vecchie basole o della nuova ! ! ! ! ! !
12 .. . oqs 11F-10g | | | | | |
Posizionamento sedute ed elementidi 10g Sedute ed elementi di arredo urband | | | !
arredo urbano | 1 1 1 1 1
| | | | | |
? Opere a verde 3g  *® e ! ! ! \ \ \
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
14 - ; ; 11FF+7 g
Interventi sui pa ramenti murari, 55 g Interventi s‘ui paramenti murari, ri ‘ lq‘gu=a|. i delle sup‘erﬁci, rifacinr‘pento delle copertine e pg‘)sizionam
risanamento, regolarizzazione delle ! ! ! ! ! !
superfici, rifacimento delle copertine e ! ! ! ! ! !
HE. H H | | | | | |
posizionamento nuovi parapetti e ! ! | | | |
cancellate L I R S o L
s Smantellamento cantiere 8g 1 Srantellament 1 1 1 1
] ! e | | | |
16 H H 8 | | | | | |
SEgna|Et|ca e baraccamenti 2g Segnalletica e baraccamenti : : : : :
| | | | | |
17 A s . 16 | | | | | |
Cantieri operativi (pianerottoli) 2g Cantieri operativi (pianerdttol) | | | |
18 H H . . . 16 | | | | | |
Delimitazioni della scalinata 3g Delimitazioni della scalinata | ! ! !
| | | | |
19 . . I R I e e R - - - - - = [
Campo base agli estremi 3g Campo base agh estremi | | | |
| | | | |
Progetto: 418E08CA02A_Crono|  Attivita Cardine * Riepilogo progetto I 1 Cardine inattiva Attivita manuale I I Riporto riepilogo manuale me— Solo inizio C Attivita esterne Scadenza Avanzamento manuale
Data: mer 16/06/21 Divisione  aeaeieaeieaieas Riepilogo 1 Attivita inattiva Riepilogo inattiva I I Solo-durata Riepilogo manuale 1 Solo-fine 1 Cardine esterno 4 Avanzamento
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