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ID Task 
Mode

Task Name Duration Start Finish

1 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE 169 days 09/01/23 24/07/23

2 ALLESTIMENTO CAMPO BASE 5 days 09/01/23 13/01/23

3 allestimento cantiere base e 
aree di stoccaggio

5 days 09/01/23 13/01/23

4 PIAZZALE TECCHIO 17 days 14/01/23 02/02/23

5 Scarifica pavimentazione (usura,
binder, base)

3 days 14/01/23 17/01/23

6 Impianto semaforico 5 days 18/01/23 23/01/23

7 abbattimento barriere 
architettoniche

3 days 20/01/23 23/01/23

8 Usura in conglomerato 
bituminoso colorato per piste 
ciclabili

3 days 24/01/23 26/01/23

9 Colorazione pista ciclabile 2 days 27/01/23 28/01/23

10 Segnaletica orizzontale 2 days 30/01/23 31/01/23

11 Segnaletica verticale 3 days 30/01/23 01/02/23

12 Rastrelliera parcheggio bici (150 
posti)

1 day 02/02/23 02/02/23

13 VIALE GIULIO CESARE 21 days 14/01/23 07/02/23

14 Scarifica pavimentazione (usura,
binder, base)

5 days 14/01/23 19/01/23

15 Impianto semaforico 5 days 20/01/23 25/01/23

16 abbattimento barriere 
architettoniche

5 days 23/01/23 27/01/23

17 Cordoli pista ciclabile 3 days 28/01/23 31/01/23

18 Realizzazione nuova 
pavimentazione

3 days 01/02/23 03/02/23

19 Segnaletica orizzontale 2 days 04/02/23 06/02/23

20 Segnaletica verticale 3 days 04/02/23 07/02/23

21 PIAZZA ITALIA 14 days 08/02/23 23/02/23

22 Demolizione pavimentazione 
esistente in cubetti di pietra e 
rimozione dissuasori

3 days 08/02/23 10/02/23

23 Realizzazione sottofondo nuova 
pavimentazione

4 days 11/02/23 15/02/23

24 Realizzazione nuova 
pavimentazione

6 days 11/02/23 17/02/23

25 Cordoli pista ciclabile 3 days 18/02/23 21/02/23

26 Segnaletica orizzontale 2 days 22/02/23 23/02/23

27 Segnaletica verticale 2 days 22/02/23 23/02/23

28 VIALE TRAIANO 33 days 14/01/23 21/02/23

29 Scarifica pavimentazione (usura,
binder, base)

7 days 14/01/23 21/01/23

30 Abbattimento barriere 
architettoniche

5 days 14/01/23 19/01/23

31 Impianto semaforico per bici 5 days 16/01/23 20/01/23

32 Rimozione cordolo spartitraffico 7 days 20/01/23 27/01/23

33 Rifacimento cordoli dissestati 14 days 23/01/23 07/02/23

34 Cordoli pista ciclabile 7 days 31/01/23 07/02/23

35 Rifacimento zanelle dissestate 14 days 23/01/23 07/02/23

36 Realizzazione nuova 
pavimentazione

7 days 08/02/23 15/02/23

37 Pavimentazione marciapiedi 
(binder + usura in asfalto colato)

7 days 08/02/23 15/02/23

38 Segnaletica orizzontale 2 days 16/02/23 17/02/23

39 Segnaletica verticale 3 days 16/02/23 18/02/23

40 Nuova vegetazione 5 days 16/02/23 21/02/23

41 VIA ANTONINO PIO 30 days 22/02/23 28/03/23

42 Scarifica pavimentazione (usura,
binder, base)

7 days 22/02/23 01/03/23

43 Abbattimento barriere 
architettoniche

5 days 22/02/23 27/02/23

44 Impianto semaforico per bici 5 days 22/02/23 27/02/23

45 Rifacimento cordoli dissestati 14 days 28/02/23 15/03/23

46 Cordoli pista ciclabile in sede 
propria

7 days 08/03/23 15/03/23

47 Rifacimento zanelle dissestate 14 days 28/02/23 15/03/23

48 Realizzazione nuova 
pavimentazione

7 days 16/03/23 23/03/23

49 Pavimentazione marciapiedi 
(binder + usura in asfalto colato)

7 days 16/03/23 23/03/23

50 Segnaletica orizzontale 2 days 24/03/23 25/03/23

51 Segnaletica verticale 3 days 24/03/23 27/03/23

52 Rastrelliera per bici 1 day 28/03/23 28/03/23

53 VIA ADRIANO 29 days 29/03/23 01/05/23

54 Scarifica pavimentazione (usura,
binder, base)

7 days 29/03/23 05/04/23

55 Impianto semaforico per bici 5 days 29/03/23 03/04/23

56 Rifacimento cordoli dissestati 14 days 04/04/23 19/04/23

57 Cordoli pista ciclabile 7 days 12/04/23 19/04/23

58 Rifacimento zanelle dissestate 14 days 04/04/23 19/04/23

59 Realizzazione nuova 
pavimentazione

7 days 20/04/23 27/04/23

60 Pavimentazione marciapiedi 
(binder + usura in asfalto colato)

7 days 20/04/23 27/04/23

61 Segnaletica orizzontale 2 days 28/04/23 29/04/23

62 Segnaletica verticale 3 days 28/04/23 01/05/23

63 VIA SERVIO TULLIO 30 days 29/03/23 02/05/23

64 Scarifica pavimentazione (usura,
binder, base)

7 days 29/03/23 05/04/23

65 Impianto semaforico per bici 5 days 29/03/23 03/04/23

66 Rifacimento cordoli dissestati 14 days 04/04/23 19/04/23

67 Cordoli pista ciclabile in sede 
propria

7 days 12/04/23 19/04/23

68 Rifacimento zanelle dissestate 14 days 04/04/23 19/04/23

69 Realizzazione nuova 
pavimentazione

7 days 20/04/23 27/04/23

70 Pavimentazione marciapiedi 
(binder + usura in asfalto colato)

7 days 20/04/23 27/04/23

71 Segnaletica orizzontale 2 days 28/04/23 29/04/23

72 Segnaletica verticale 3 days 28/04/23 01/05/23

73 Rastrelliera per parcheggio bici 1 day 02/05/23 02/05/23

74 VIA MARIO GIGANTE 14 days 02/05/23 17/05/23

75 Scarifica pavimentazione (usura,
binder, base)

3 days 02/05/23 04/05/23

76 Rifacimento cordoli dissestati 5 days 05/05/23 10/05/23

77 Rifacimento zanelle dissestate 5 days 05/05/23 10/05/23

78 Abbattimento barriere 
architettoniche

5 days 02/05/23 06/05/23

79 Usura in conglomerato 
bituminoso colorato per piste 
ciclabili

3 days 11/05/23 13/05/23

80 Segnaletica orizzontale 2 days 15/05/23 16/05/23

81 Segnaletica verticale 3 days 15/05/23 17/05/23

82 VIA TERRACINA 11 days 02/05/23 13/05/23

83 Scarifica pavimentazione (usura,
binder, base)

3 days 02/05/23 04/05/23

84 Abbattimento barriere 
architettoniche

5 days 02/05/23 06/05/23

85 Usura in conglomerato 
bituminoso colorato per piste 
ciclabili

3 days 08/05/23 10/05/23

86 Segnaletica orizzontale 2 days 11/05/23 12/05/23

87 Segnaletica verticale 3 days 11/05/23 13/05/23

88 VIA CASSIODORO 31 days 18/05/23 22/06/23

89 Scarifica pavimentazione (usura,
binder, base)

7 days 18/05/23 25/05/23

90 Usura in conglomerato 
bituminoso colorato per piste 
ciclabili

5 days 18/05/23 23/05/23

91 Impianto semaforico per bici 5 days 18/05/23 23/05/23

92 Rimozione cordolo spartitraffico 7 days 24/05/23 31/05/23

93 Rifacimento cordoli dissestati 14 days 26/05/23 10/06/23

94 Cordoli pista ciclabile 7 days 03/06/23 10/06/23

95 Rifacimento zanelle dissestate 14 days 26/05/23 10/06/23

96 Realizzazione nuova 
pavimentazione

7 days 12/06/23 19/06/23

97 Pavimentazione marciapiedi 
(binder + usura in asfalto colato)

7 days 12/06/23 19/06/23

98 Segnaletica orizzontale 2 days 20/06/23 21/06/23

99 Segnaletica verticale 3 days 20/06/23 22/06/23

100 VIA CLAUDIO 14 days 23/06/23 08/07/23

101 Scarifica pavimentazione (usura,
binder, base)

3 days 23/06/23 26/06/23

102 Cordoli pista ciclabile 5 days 27/06/23 01/07/23

103 Usura in conglomerato 
bituminoso colorato per piste 
ciclabili

3 days 03/07/23 05/07/23

104 Segnaletica orizzontale 2 days 06/07/23 07/07/23

105 Segnaletica verticale 3 days 06/07/23 08/07/23

106 VIALE J.F.KENNEDY 17 days 23/06/23 12/07/23

107 Scarifica pavimentazione (usura,
binder, base)

3 days 23/06/23 26/06/23

108 Impianto semaforico 5 days 27/06/23 01/07/23

109 abbattimento barriere 
architettoniche

5 days 27/06/23 01/07/23

110 Cordoli pista ciclabile 3 days 03/07/23 05/07/23

111 Usura in conglomerato 
bituminoso colorato per piste 
ciclabili

3 days 06/07/23 08/07/23

112 Segnaletica orizzontale 2 days 10/07/23 11/07/23

113 Segnaletica verticale 3 days 10/07/23 12/07/23

114 VIA DIOCLEZIANO 10 days 13/07/23 24/07/23

115 Impianto semaforico 5 days 13/07/23 18/07/23

116 abbattimento barriere 
architettoniche

5 days 15/07/23 20/07/23

117 Segnaletica orizzontale e 
ripristini

2 days 21/07/23 22/07/23

118 Segnaletica verticale 3 days 21/07/23 24/07/23

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE
169 days

ALLESTIMENTO CAMPO BASE
5 days

allestimento cantiere base e aree di stoccaggio
5 days

PIAZZALE TECCHIO
17 days

Scarifica pavimentazione (usura, binder, base)
3 days

Impianto semaforico
5 days

abbattimento barriere architettoniche
3 days

Usura in conglomerato bituminoso colorato per piste ciclabili
3 days

Colorazione pista ciclabile
2 days

Segnaletica orizzontale
2 days

Segnaletica verticale
3 days

Rastrelliera parcheggio bici (150 posti)
1 day

VIALE GIULIO CESARE
21 days

Scarifica pavimentazione (usura, binder, base)
5 days

Impianto semaforico
5 days

abbattimento barriere architettoniche
5 days

Cordoli pista ciclabile
3 days

Realizzazione nuova pavimentazione
3 days

Segnaletica orizzontale
2 days

Segnaletica verticale
3 days

PIAZZA ITALIA
14 days

Demolizione pavimentazione esistente in cubetti di pietra e rimozione dissuasori
3 days

Realizzazione sottofondo nuova pavimentazione
4 days

Realizzazione nuova pavimentazione
6 days

Cordoli pista ciclabile
3 days

Segnaletica orizzontale
2 days

Segnaletica verticale
2 days

VIALE TRAIANO
33 days

Scarifica pavimentazione (usura, binder, base)
7 days

Abbattimento barriere architettoniche
5 days

Impianto semaforico per bici
5 days

Rimozione cordolo spartitraffico
7 days

Rifacimento cordoli dissestati 
14 days

Cordoli pista ciclabile
7 days

Rifacimento zanelle dissestate
14 days

Realizzazione nuova pavimentazione
7 days

Pavimentazione marciapiedi (binder + usura in asfalto colato)
7 days

Segnaletica orizzontale
2 days

Segnaletica verticale
3 days

Nuova vegetazione
5 days

VIA ANTONINO PIO
30 days

Scarifica pavimentazione (usura, binder, base)
7 days

Abbattimento barriere architettoniche
5 days

Impianto semaforico per bici
5 days

Rifacimento cordoli dissestati 
14 days

Cordoli pista ciclabile in sede propria
7 days

Rifacimento zanelle dissestate
14 days

Realizzazione nuova pavimentazione
7 days

Pavimentazione marciapiedi (binder + usura in asfalto colato)
7 days

Segnaletica orizzontale
2 days

Segnaletica verticale
3 days

Rastrelliera per bici
1 day

VIA ADRIANO
29 days

Scarifica pavimentazione (usura, binder, base)
7 days

Impianto semaforico per bici
5 days

Rifacimento cordoli dissestati 
14 days

Cordoli pista ciclabile
7 days

Rifacimento zanelle dissestate
14 days

Realizzazione nuova pavimentazione
7 days

Pavimentazione marciapiedi (binder + usura in asfalto colato)
7 days

Segnaletica orizzontale
2 days

Segnaletica verticale
3 days

VIA SERVIO TULLIO
30 days

Scarifica pavimentazione (usura, binder, base)
7 days

Impianto semaforico per bici
5 days

Rifacimento cordoli dissestati 
14 days

Cordoli pista ciclabile in sede propria
7 days

Rifacimento zanelle dissestate
14 days

Realizzazione nuova pavimentazione
7 days

Pavimentazione marciapiedi (binder + usura in asfalto colato)
7 days

Segnaletica orizzontale
2 days

Segnaletica verticale
3 days

Rastrelliera per parcheggio bici
1 day

VIA MARIO GIGANTE
14 days

Scarifica pavimentazione (usura, binder, base)
3 days

Rifacimento cordoli dissestati 
5 days

Rifacimento zanelle dissestate
5 days

Abbattimento barriere architettoniche
5 days

Usura in conglomerato bituminoso colorato per piste ciclabili
3 days

Segnaletica orizzontale
2 days

Segnaletica verticale
3 days

VIA TERRACINA
11 days

Scarifica pavimentazione (usura, binder, base)
3 days

Abbattimento barriere architettoniche
5 days

Usura in conglomerato bituminoso colorato per piste ciclabili
3 days

Segnaletica orizzontale
2 days

Segnaletica verticale
3 days

VIA CASSIODORO
31 days

Scarifica pavimentazione (usura, binder, base)
7 days

Usura in conglomerato bituminoso colorato per piste ciclabili
5 days

Impianto semaforico per bici
5 days

Rimozione cordolo spartitraffico
7 days

Rifacimento cordoli dissestati 
14 days

Cordoli pista ciclabile
7 days

Rifacimento zanelle dissestate
14 days

Realizzazione nuova pavimentazione
7 days

Pavimentazione marciapiedi (binder + usura in asfalto colato)
7 days

Segnaletica orizzontale
2 days

Segnaletica verticale
3 days

VIA CLAUDIO
14 days

Scarifica pavimentazione (usura, binder, base)
3 days

Cordoli pista ciclabile
5 days

Usura in conglomerato bituminoso colorato per piste ciclabili
3 days

Segnaletica orizzontale
2 days

Segnaletica verticale
3 days

VIALE J.F.KENNEDY
17 days

Scarifica pavimentazione (usura, binder, base)
3 days

Impianto semaforico
5 days

abbattimento barriere architettoniche
5 days

Cordoli pista ciclabile
3 days

Usura in conglomerato bituminoso colorato per piste ciclabili
3 days

Segnaletica orizzontale
2 days

Segnaletica verticale
3 days

VIA DIOCLEZIANO
10 days

Impianto semaforico
5 days

abbattimento barriere architettoniche
5 days

Segnaletica orizzontale e ripristini
2 days

Segnaletica verticale
3 days
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Project: crono napoli ciclabile
Date: 27/03/23

Progetto Defintivo + Progetto Esecutivo 60 days
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