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COMUNE DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

“Intervento di efficientamento energetico per 1’edificio di proprieta del
Comune di Napoli — Centro Polifunzionale per Anziani, ubicato in via
Lattanzio n.46 (ex scuola de Luca)”, nell'ambito del PNRR Missione 2
Componente 4 Investimento 2.2 — Interventi per la resilienza

PROGETTO ESECUTIVO

[L DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Vincenzo Brandi Arch. Guglielmo Pescatore
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DT.Arch. Monica Vitrone

PROGETTISTI:

Ing. Improta Francesca

Ing. 1. Scognamiglio Nicola

GIOVANE PROFESSIONISTA:Ing. Mometti Gabriella

MANDANTE: Arch. Daniele Galeano
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CRONOPROGRAMMA

SETTEMBRE 2022 | OTTOBRE 2022 | NOVEMBRE 2022 | DICEMBRE 2022
Descrizione Lavorazioni Importi Lavorazioni Durata |19-set-22 26-set-22 03-ott-22 10-ott-22 17-ott-22 24-ott-22 31-ott-22 07-nov-22 14-nov-22 21-nov-22 28-nov-22 05-dic-22 12-dic-22
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s ™ [¢ 14938583 50
1 JAllestimento Cantiere € 6 825,82 3
2 |Impianto di llluminazione € 48 261,03 18
3 |Rimozione corpi illuminanti € 3491,86 6
4 |Installazione nuovi corpi a LED € 43 696,69 10
5 |Programmazione scenari € 1072,48 2
6 |Impianto fotovoltaico € 16 123,42 17
7 |Installazione pannelli in copertura € 10 689,65 8
8 |Installazione inverter e quadri € 3 885,86 5
9 |Cavie canali € 1547,91 4
10 [|Impianto di climatizzazione € 54 733,86 28
11 JRimozione unita esterne esistenti € 1320,56 4
12 |Demolizione di pavimentazione esterna e scavi € 849,50 3
13 [installazione nuove unita esterne € 41 472,05 9
14 |Posa nuova tubazione e rinterro € 8 070,46 4
15 JAdeguamento isolamento tubazioni € 1053,86 4
16 |Verifica scarichi di condensa € 1967,43 4
17 |BMS impianto termico € 12 124,10 10
18 |Comando centralizzato € 6 765,70 3
19 |Revisione pannelli di controllo € 1507,85 3
19 [Nuove linee di segnale € 3 850,55 4
20 |Impianto elettrico € 11 927,60 12
21 [Modifica Quadro Qeg e Qcdz-ab € 2 293,55 3
22 [Installazione nuovo quadro Qcdz-n € 3392,15 3
23 [Cavi e canali elettrici ed opere edilii € 5047,87 4
24 |Verifica impianto di terra € 1194,03 2
25 |Smonto e pulizia dell'area di cantiere € - 2

TOTALE PROGRASSIVO IMPORTO LAVORI € 9153,73 | € 32166,03 | € 55086,85 | € 64 440,29 | € 70049,34 | € 72530,83 | € 9181235 | € 118 887,61 | € 124 468,56 | € 133212,45 | € 138832,75 | € 146 277,87 | € 149 995,83
PERCENTUALE LAVORI REALIZZATI 6,10% 21,44% 36,73% 42,96% 46,70% 48,36% 61,21% 79,26% 82,98% 88,81% 92,56% 97,52% 100,00%
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