
COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 7

Secondigliano-Miano-San Pietro a Patierno

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 58 del 15/12/2021

OGGETTO:  “Lavori  urgenti  per  la  Manutenzione  degli  immobili  comunali  ricadenti 
nell’ambito territoriale della Municipalità 7”  -  Determina n.  n. 45 del 27/10/2021 
registrata all'indice generale n.1872 il 03/11/2021.

Approvazione della perizia per l'importo al netto del ribasso 39,815% di € 56.075,28 
(comprensivi di €2.121,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 1.685,00 
per oneri dello smaltimento a discarica autorizzata) oltre IVA al 22% con incremento 
rispetto  ai  lavori  principali  di €  18.562,55  oltre  IVA al  22% per un  importo 
complessivo di € 22.646,31, redatta ai sensi dell’art. 106, co.1 lett. c), co 7 del D.Lgs 
n.50/16, e contestuale affidamento degli stessi alla ditta  La Passarella soc. coop di 
produzione e lavoro a.r.l con sede legale in Villaricca (NA) alla via Roma n. 44 cap. 
80010 – P.IVA 01262301219

Impegno sul capitolo 151267 dell'importo complessivo dei lavori aggiuntivi pari ad € 
11.323,15 e sul capitolo 163131 dell'importo complessivo dei lavori aggiuntivi pari ad 
€ 11.323,16

Importo complessivo del quadro economico rimodulato € 68.441,84

CUP: B66G21045030004 -

CIG: 89518883AC lavori principali

SMARTCIG:  Z19346ADF1 - lavori aggiuntivi

Comune di Napoli
Data: 29/12/2021, IG/2021/0002501



Il Direttore della Municipalità 7, dott. Giuseppe Arzillo

Premesso che:
 le Municipalità, ai sensi art. 18 del Regolamento di Municipalità, curano la manutenzione ordi-

naria e straordinaria degli immobili comunali;
 con nota PG/2021/209774 del 10/03/2021 il Servizio Tecnico Patrimonio ha comunicato in 

merito all’impossibilità di gestire le richieste che provengono dalle Direzioni di Municipalità 
invitando le stesse a provvedere con autonome procedure di affidamento;

 L'amministrazione comunale, a fronte delle reiterate segnalazioni di problematiche che incido-
no sulla sicurezza dei dipendenti e cittadini che accedono agli immobili comunali ha incaricato 
un nucleo tecnico di professionisti interni alla Municipalità al fine di redigere un progetto ese-
cutivo per gli interventi di manutenzione urgente per la messa in sicurezza di alcuni immobili 
comunali sedi di uffici del Comune di Napoli;

 con deliberazione n. 395 del 31/07/2021 la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio l’appro-
vazione del bilancio 2021-2023;

 in data 16/09/2021, il Consiglio comunale ha approvato con deliberazione n. 26 il Rendiconto 
2020, con deliberazione n. 27 il D.U.P. e con deliberazione n. 28 il  bilancio di previsione 
2021/2023;

 nell'ambito del suddetto bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, risultano individua-
ti i seguenti capitoli di spesa per la manutenzione urgente degli immobili comunali ricadenti 
nella VII Municipalità:

capitolo art. cod. bilancio Tipologia di intervento Importo

151267 / 01.05-1.03.02.09.004 Lavori urgenti di manutenzione degli immobili 
comunali ricadenti nell’ambito territoriale della 7 

Municipalità

€ 37.000,00

163131 / 01.05-1.03.02.09.008 Lavori urgenti di manutenzione degli immobili 
comunali ricadenti nell’ambito territoriale della 7 

Municipalità

€ 37.000,00

 con Determina  Dirigenziale  n.  45 del  27/10/2021 registrata  all'indice generale  n.1872 il 
03/11/2021 venivano approvato il progetto per i Lavori urgenti per la Manutenzione degli 
immobili comunali ricadenti nell’ambito territoriale della Municipalità 7 con il seguente 
quadro economico:
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I A.1 Importo lavori soggetti a ribasso d'asta € 58.064,61

A.2 Lavori in economia di cui soggetti a ribasso € -

A.3 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 1.551,13

A.4 Oneri per smaltimento € 1.015,41

Totale Lavori e oneri smaltimento (A.1+A.2+A.3+A.4) € 60.631,15
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A.5 di cui soggetti a ribasso di Tot. A € 58.064,61

A.6 non soggetti a ribasso d'asta di Tot. A € 2.566,54

B.1 IVA su A1+A2+A3+A4 AL 22% € 13.338,85

B.2 Contributo A.V.C.P. € 30,00

B.3 premio incentivante 2% € -

B.4 Imprevisti comprensivi di IVA € -

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B2+B.3+B.4)  € 13.368,85

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 74.000,00
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 con Determina  Dirigenziale  n.  45 del  27/10/2021 registrata  all'indice generale  n.1872 il 
03/11/2021  venivano  affidati  i  Lavori  urgenti  per  la  Manutenzione  degli  immobili 
comunali ricadenti nell’ambito territoriale della Municipalità 7 alla ditta La Passarella 
soc. coop di produzione e lavoro a.r.l con sede legale in Villaricca (NA) alla via Roma n. 44 
cap. 80010 – P.IVA 01262301219 che ha offerto in sede di indagine di mercato un ribasso 
pari a 39,815%;

 per effetto del ribasso offerto, il quadro economico dell'appalto è risultato il seguente:
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I A.1 Importo lavori al netto del ribasso del 39,815% € 34.946,19

A.2 Lavori in economia di cui soggetti a ribasso € -

A.3 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 1.551,13
A.4 Oneri per smaltimento € 1.015,41

Totale Lavori e oneri smaltimento (A.1+A.2+A.3+A.4) € 37.512,73
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E B.1 IVA su A1+A2+A3+A4 AL 22% € 8.252,80

B.2 Contributo A.V.C.P. € 30,00

B.3 premio incentivante 2% € -

B.4 Imprevisti comprensivi di IVA
€ -

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B2+B.3+B.4) € 8.282,80

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 45.795,53

 Il contratto dei lavori principali è stato stipulato in data 13/12/2021;

 Sono presenti le seguenti disponibilità finanziaria residua sui seguenti capitoli;

capitolo art. cod. bilancio Tipologia di intervento Importo

151267 / 01.05-1.03.02.09.004 Lavori urgenti di manutenzione degli immobili 
comunali ricadenti nell’ambito territoriale della 7 

Municipalità

€ 14.102,23

163131 / 01.05-1.03.02.09.008 Lavori urgenti di manutenzione degli immobili 
comunali ricadenti nell’ambito territoriale della 7 

Municipalità

€ 14.102,24

Considerato che:

 I lavori inerenti all’appalto principale  sono iniziati in data 16/11/2021 come da verbale di 

consegna del 15/11/2021;

 durante i lavori sono pervenute ulteriori richieste e segnalazioni di messa in sicurezza in 
particolare:
o danneggiamenti ai quadri elettrici di tutti i piani dell’impianto della sede di Vico Valente 

n. 65 a seguito di atti vandalici da ignoti nelle notti del 13-14 ottobre con nota della 
Società Napoli  Servizi  dell’impossibilità ad eseguire intervento (PG/2021/777873 del 
27/10/2021).  A seguito  di  tali  atti  vandali  risulta  necessario  anche procedere a  della 
revisione dei cancelli (parte già attualmente saldati dalla Napoli Sevizi);

o caduta di calcinacci dalla facciata della sede di Vico Valente n. 65 (PG/2021/798492 del 
05/11/2021)

o infiltrazioni alla Biblioteca Dorso (PG/2021/880344 del 07/12/2021);
 come riportato nella relazione del Direttore dei lavori al RUP, e da quest’ultimo autorizzato, 

sentito  anche  il  Direttore  della  Municipalità,  è  necessario  intervenire  prontamente  per 

Comune di Napoli
Data: 29/12/2021, IG/2021/0002501



assicurare  la  continuità  delle  attività  ed  evitare  ulteriore  aggravamento  di  danni  con 

conseguenti maggiori costi per l'Amministrazione;

 che i lavori aggiuntivi comunque non alterano la natura generale del contratto;

 è presente disponibilità economica di € 14.102,23 sul capitolo 151267 di codice bilancio 

01.05-1.03.02.09.004  e  di  €  14.102,24  sul  capitolo  163131  di  codice  bilancio  01.05-

1.03.02.09.008;

Preso atto:

 della disponibilità della società affidataria La Passarella soc. coop di produzione e lavoro 

a.r.l con  sede  legale  in  Villaricca  (NA)  alla  via  Roma  n.  44  cap.  80010  –  P.IVA 

01262301219 che ha sottoscritto in data  14/12/2021 l'atto di sottomissione per eseguire i 

maggiori lavori imprevisti agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto originario e con 

lo stesso ribasso pari al 39,815% offerto per il contratto principale;

 che in  considerazione della  necessità  di  eseguire  i  suddetti  maggiori  lavori  imprevisti  il 

quadro economico dell'intervento in oggetto risulta così rimodulato:

 

Q.E. 
Aggiudicazione

Q.E. 
Maggiori 

lavori

Q.E. Somma 
aggiudicato 
e Variante
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A.1 Importo lavori al netto del ribasso pari a 39,815% € 34 946.19 € 17 322.99 € 52 269.18 

A.2 Lavori in economia di cui soggetti a ribasso € - € - € - 

A.3 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 1 551.13 € 569.97 € 2 121.10 

A.4 Oneri per smaltimento € 1 015.41 € 669.59 € 1 685.00 

 Totale Lavori e oneri smaltimento (A.1+A.2+A.3+A.4) € 37 512.73 € 18 562.55 € 56 075.28 
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B.1 IVA su A1+A2+A3+A4 AL 22% € 8 252.80 € 4 083.76 € 12 336.56 

B.2 Contributo A.V.C.P. € 30.00 € - € 30.00 

B.3 premio incentivante 2% € - € - € - 

B.4 Imprevisti comprensivi di IVA € - € - € - 

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B2+B.3+B.4) € 8 282.80 € 4 083.76 € 12 366.56 

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 45 795.53 € 22 646.31 € 68 441.84 

 che la copertura finanziaria dell'intervento, pari ad € 22.646,31 sarà garantita dalle somme 

residue presenti sul capitolo 151267 di codice bilancio 01.05-1.03.02.09.004 per un importo 

pari a  € 11.323,15 e  sul capitolo  163131 di codice bilancio 01.05-1.03.02.09.008 per un 

importo pari a € 11.323,16;

 risultano effettuate con esito positivo le verifiche di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016 nonché le 

verifiche del controllo amministrativo ai sensi del DPR 445/2000 e regolarità fiscale e quelle 

in merito alla regolarità contributiva e tributaria di cui al Programma 100 in capo alla società 

La Passarella Soc. Coop di produzione e lavoro a.r.l con sede legale in Villaricca (NA) alla 

via Roma n. 44 cap. 80010 – P.IVA 01262301219;
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Rilevato che in merito ai lavori aggiuntivi:

 ricorrono  le  cause,  le  condizioni  e  i  presupposti  che  a  norma  dell’art.106  del  D.Lgs. 

n.50/2016 consentono di disporre una modifica al contratti di appalto in corso di validità ed 

in particolare che ricorrono i presupposti di cui al co.1 lett.c);

 l'importo in aumento non supera il 50% del valore del contratto originario (art.106 co.7 del 

D.Lgs. n.50/2016);

 ricorrendone le condizioni di legge, si può procedere, all'affidamento ai sensi dell'art. 106 

co.1 lett.c, co.7 del D.Lgs. n.50/2016 alla ditta  La Passarella soc. coop di produzione e 

lavoro a.r.l con sede legale in Villaricca (NA) alla via Roma n. 44 cap. 80010 – P.IVA 

01262301219,  già esecutrice dei lavori in oggetto, dei maggiori lavori per l'importo di € 

23.118,42 oltre I.V.A al 22% per un importo complessivo di € 28.204,47;

 l'affidamento dei lavori alla ditta La Passarella soc. coop di produzione e lavoro a.r.l risulta 

vantaggioso  per  l'Amministrazione  oltre  che  in  termini  economici  anche  in  termini 

temporali,  in quanto essendo già presente in sito si possono immediatamente eseguire le 

lavorazioni;

Letti:

 il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 175, comma 5 quater, lett. b);

 il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, ed in particolare l'allegato A/2, punto 5.4;

 il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 21 del 30/03/2006,

 gli art.107 e 183 del D.Lgs.267/2000;

 il D.Lgs.50/2016 e smi;

 la Delibera di G.C. n.146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei 

contratti.

Attestato:

 da parte del Direttore della Municipalità 7 che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e 

correttezza  dell'attività  amministrativa  e  contabile  ai  sensi  dell'art.147  bis  del  D.Lgs 

n.267/2000 e degli artt. 13, co.1, lett. “b” e 17, co.2, lett. “a” del Regolamento del Sistema 

dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza 

stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;

 l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 

7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del 

Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014, come modificato con 

D.G.C. n.217/2017;

 che  nel  presente  documento  sono  contenuti  dati  personali  trattati  in  conformità  alle 

condizioni di liceità di cui all’art.6 del Regolamento UE 2016/679.

Per i motivi esposti in narrativa:

D E T E R M I N A

1.   Approvare, ai sensi del co.1 lett.c, co.7 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016, i maggiori lavori 

imprevisti ed imprevedibili resi necessari nel corso dell'esecuzione dei “Lavori urgenti per 
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la  Manutenzione  degli  immobili  comunali  ricadenti  nell’ambito  territoriale  della 

Municipalità 7”. per l'importo di € 18.562,55 oltre I.V.A al 22% per un importo complessivo 

di  €  22.646,31 come per legge, e il conseguente nuovo quadro economico che risulta 

rimodulato come segue:

 

Q.E. Aggiudica-
zione

Q.E.  Mag-
giori lavori

Q.E. Somma 
aggiudicato 
e Variante
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A.1 Importo lavori al netto del ribasso pari a 39,815% € 34 946.19 € 17 322.99 € 52 269.18 

A.2 Lavori in economia di cui soggetti a ribasso € - € - € - 

A.3 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 1 551.13 € 569.97 € 2 121.10 

A.4 Oneri per smaltimento € 1 015.41 € 669.59 € 1 685.00 

 Totale Lavori e oneri smaltimento (A.1+A.2+A.3+A.4) € 37 512.73 € 18 562.55 € 56 075.28 
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B.1 IVA su A1+A2+A3+A4 AL 22% € 8 252.80 € 4 083.76 € 12 336.56 

B.2 Contributo A.V.C.P. € 30.00 € - € 30.00 

B.3 premio incentivante 2% € - € - € - 

B.4 Imprevisti comprensivi di IVA € - € - € - 

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B2+B.3+B.4) € 8 282.80 € 4 083.76 € 12 366.56 

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 45 795.53 € 22 646.31 € 68 441.84 

2.   Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D. Lgs. n.267/00 

così come coordinato con il D.Lgs. n.118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs. n.126/14;

3.   Di impegnare a favore della società La Passarella soc. coop di produzione e lavoro a.r.l 

con sede legale in Villaricca (NA) alla via Roma n. 44 cap. 80010 – P.IVA 01262301219, 

la somma complessiva di Euro 22.646,31 compreso IVA al 22% sui seguenti capitoli di 

spesa bilancio 2021:

capitolo art. cod. bilancio Tipologia di intervento Importo

151267 / 01.05-1.03.02.09.004 Lavori urgenti di manutenzione degli immobili 
comunali ricadenti nell’ambito territoriale della 7 

Municipalità

€ 11.323,15

163131 / 01.05-1.03.02.09.008 Lavori urgenti di manutenzione degli immobili 
comunali ricadenti nell’ambito territoriale della 7 

Municipalità

€ 11.323,16

4.   Dare atto che la Ditta affidataria La Passarella soc. coop di produzione e lavoro a.r.l con 

sede legale in Villaricca (NA) alla via Roma n. 44 cap. 80010 – P.IVA 01262301219 ha 

sottoscritto in data 14/12/2021 l'atto di sottomissione con il quale si impegna ad eseguire i 

maggiori lavori imprevisti agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto originario e con 

lo stesso ribasso pari al 39,815% offerto per il contratto principale;

5.   Di affidare l'esecuzione dei maggiori  lavori per l’importo € 18.562,55 oltre I.V.A al 22% 

per  un  importo  complessivo  di  €  22.646,31  alla  ditta  La  Passarella  soc.  coop  di 

produzione e lavoro a.r.l con sede legale in Villaricca (NA) alla via Roma n. 44 cap. 
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80010 – P.IVA 01262301219, già assuntrice, con contratto stipulato  in data  13/12/2021, 

dell'esecuzione dei lavori in oggetto;

6.   Dare atto che tali ulteriori interventi comportano una dilazione dei tempi contrattuali pari 

ad un mese;

7.   Dare atto che lo scrivente Servizio provvederà a redigere un atto aggiuntivo nella medesima 

forma del contratto principale ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 10 

marzo 2016;

8.   Confermare gli incarichi conferiti con disposizione dirigenziale n. 29 del 14/10/2021 per il 

presente procedimento così come richiamato in premessa;

9.   Dare atto

o  dell’accertamento preventivo di cui all’art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 coordinato 

con D.Lgs. 118/2011 e D.Lgs. 126/2014;

o   dell'assenza di conflitto d'interessi di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e l'art. 6 del DPR 

62/2013 , recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici che impongono un 

dovere  di  astensione  in  ipotesi  di  situazioni  di  conflitto  di  interesse,  nonché  di 

segnalazione in ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale, così come, peraltro, poi 

sancito  anche  dall'art.  7  del  Codice  di  comportamento  adottato  dall'ente  con 

deliberazione  di  G.C.  n.  254  del  24/04/2014  e  modificato  con  D.G.C.  n.  217  del 

29/04/2017;

10. Precisare  che la Direzione della Municipalità 7 predisporrà l’atto aggiuntivo di scrittura 

privata semplice ai sensi dell’articolo 2702 del Codice Civile, da registrarsi solo in caso 

d’uso ai sensi dell’articolo 6 del Dpr n.131/1986 s.m.i. con oneri di spesa anticipati dalla 

parte che ne fa richiesta;

12. Provvedere:

o  alla  pubblicazione della  presente  determinazione  sul  Profilo  del  Committente  nella 

sezione  “Amministrazione  trasparente”  -  “Bandi  di  gara  e  contratti”  -  “Delibera  a 

contrarre”.;

o   alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio.
Gli  allegati  costituenti  parte  integrante  del  presente  atto,  composti  dai  seguenti  documenti,  per  complessive  pagg.  71 
progressivamente  numerate,  firmati  digitalmente  dal  Dirigente  proponente,  sono  conservati  nell'archivio  informatico  dell'Ente,  
repertoriati con il n.ro da “All_1571_058_01 a All_1571_058_06” oltre al modello ragioneria:

All_1571_058_01  –  Relazione  e  quadro  economico  del  D.L; computo  metrico; quadro  comparativo;  elenco  prezzi;  incidenza 
manodopera; incidenza sicurezza;
All_1571_058_02 – Atto di Sottomissione sottoscritto in data 14/12/2021;
All_1571_058_03 – Relazione del RUP;
All_1571_058_04 – Determinazione Dirigenziale n.45 del 27/10/2021;
All_1571_058_05 – Stralcio castelletto Halley;
All_1571_058_06 – DURC;
1571_Modello_Ragioneria.doc.

Sottoscritta digitalmente da
Il Direttore della Municipalità 7

dott. Giuseppe Arzillo

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del d.lgs. 7/3/2005, n 82 e s.m.i.  
(CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art.  22 del D.lgs.  
82/2005.
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