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"'CO""M"""U'"'N""E""D'"'INAPOLI

AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 52 del 12/09/2019

Oggetto: Approvazione della perizia suppletiva e di variante e impegno a favore della ditta Felco
Costruzioni Generali S,r.l. degli oneri di smaltimento - "Lavori di manutenzione del
Corso Meridionale".

CUP B63D14002180004
CIG 6455453855

Pervenuta al Servizio Finanziario

13 SEI. 2D19 H/rl3l
data.. .. .... ......... Prot, N°....... .. ........



Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche,

Premesso che:
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1027 del 30/12/2014 è stato approvato il progetto

esecutivo dei "Lavori di manutenzione del Corso Meridionale" per un importo complessivo di €
1.426.084,92 ed un importo lavori di € 1.087.699,12 di cui € 1.056.049,32 per lavori e €
31.649,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,

Descrizione Importi originari (progetto esecutivo
a base di gara)

AI) Lavori al lordodel ribassocon esclusione deglioneriper la sicurezza(A-Al) € l 056049,32

A1.1) Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso € 8413,53

A1.2) Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso € 23236,27

A2) Totale costi per la Sicurezza (Al.I +AI.2) € 31 649,80

A) IMPORTO TOTALE LAVORI (Al+A2) € 1087699,12

BI) Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) 10,00% € 108769,91

B3) Accantonamento per incentivi 2% 2,00% € 21 753,98

B3) Contributo AVCP € 375,00

B4) Oneri smaltimento rifiuti € 32000,00

B5) Lavori in economia non compresi nell'appalto € 40000,00

B6.1) [VA Lavori 10,00% € 108769,91

B6.2) IVA Accantonamento per imprevisti 10,00% € 10876,99

B6.3) IVA Oneri smalttmento rifiuti 22,00% € 7040,00

B6.4) [VA Lavori in economia non compresi ne/l'appalto 22,00% € 8800,00

B6) Totale IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4) € 135486,90

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010) € 338385,80

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B) € 1426084,92

con Determinazione Dirigenziale n. 61 del 28/1l/2016, registrata all'Indice Generale in data
7/12/2016 al n. 1892, sono stati affidati i lavori in trattazione alla società Felco Costruzioni
Generali S.r.l., rappresentata dal Sig. Felice Coppola nato a Nola (NA) il 22/1/1975, con sede
legale in Pagani (SA) Via Zaccagnuolo 71, P.Iva 04669431217, per l'importo, al netto del ribasso
del 41,2219%, di € 652.375,53, di cui € 31.649,80 per oneri di sicurezza, oltre Iva, cosl come
risulta dal seguente quadro economico rideterminato,

Descrizione
Importi rideterminati

(aggiudicazione definitiva)

Al) Lavori aI lordo del ribasso con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2) € 1 056 049.32
-------_..- ..._-----_.._----_..__.__..._--_._--,.__....'------.._---,-------,--,---_.•.._-----,--_.•.•..,-----_....._..,.....,........_---_...._---------_..,..,..,..... --_....__._-_...............__.__.- ...----- -_..,-_._-,----_.,-------_......._-

A2) Lavori al netto del ribasso con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2) € 620 725,73.'-_...•..._-----. ..._............__...-...._----,-----_•..•__...._-_.._-_.._-_.._-...- ..__.__._--_..•..._-_._----_._--_.._"•..__......................._--_._-------._....----_..- ..•..__.._•...•....•__.........._-------- _..._....._.._......•.._._----_•..__.._._•...

.'12.1) Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso e 8413,53-_..__......_..._..... ._-_._--_..__._--_._.._..•_-_...•.._----_.....--_.._-----_....._.._----_._-_._-_....•....._._._-_.-.-..__.._-~-..•_..__......_-_.._._...._-_......_----- ,---_.........._--_..._.._---_..__•..-.- _..__....._--_..__...._.-..._._..__.......

.'12.2) Oneri estrinseci sicurezza non soggetti li ribasso e 23236,27-_................_...._. --_.__.,_._-_._--_.•...•.._•...•.•__._-_..•._--_.._-.••.•.._._-_.._----------_..----_.•..._.................__......_-.---.---_..•_- ...._......•_----_.._- ..- ---_.__._--_......_-_....__.._....._--- .__.._....__._..._..__..._----_.._..--_.

A3) Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2) € 31 649,80

A) IMPORTO TOTALE LAVORI (AI+A2) € 652375,53

BI) Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) --'_ ______._._______ ___L_~. ___~~87_6~:~~__.•._....__._._--- --_._---_..__..__...._.._-_.._----_..._------_............_-_.._-----,,_...__•.•._-_........_._......_...__._._--_.._•...•....•....•._...__..__.._.. .._----



B3) Accantonamento per incentivi 2% € 21 753,98._------_.,,----,._--------------------,-,._-_..._-_.•.-_.__._.._-,.----_._._._---._--,----"~_.,..--_..,.._._-._-,.._---"_..._-_.._".'.'-'-- --,,_.._----,_._-,.--_.__.."""--,,-.,_. ..•.•._-._-_.•..•.•._......._---_.•._-_.
B3) Contributo AVep € 375,00--"._"._-_..__.._.. _.,--_.."-".._---_.._-----_.,,"-_.._---_.•...__.•.__......__......_-----_.,,--_.•._-_.•.•.•..._"-_....._._.._---,..,---,....•._---,-.,,_._- __._n_.___"'''___ ----_..........._---,._--------_....._-_..,--....._--_....._-_....•....•._--".
B4) Oneri srnaltimento rifiuti € 32 000,00

.,..-,--.._-_...._..- ......__._-_..__.._---_.._.._-_.._-_._-_...._---_........_."_..•_-_•...•..._..•_-_...•__.._---_..._..__._.._......__•.._--_.._....._--_.. ---_.._---_...- .•..__..•_---_..•".._."_•.•.•.•.__.._-- ..._-----_..•._--,,_•.._."--_.......•..
B5) Lavoriin economia non compresi nell'appalto € 40 000,00

.•..'-"-''''-'-'''--- --_......._.....__..-_.__•••._-_._.._-_._..__._...•._---_.._•..•._•.•...•_--_...•...-.•...•_---_.._.........••._.__.._" •..__...•.•......._...•.•.•...•- ....""-,,..,.....•._-- ...••...•__...,."._-_."-_............•.•..........- _...._.....__...........-...."._---_."."--
B6.1) !VA Lavori 10,00% e 65 237,55

.._..-.,,-.,,---,,_. ._.._---_._...._..._.__.._-_..__."..__.._.._..-_......_...---_.,,---_........._.._.._-_............_..__.._.__.._--_.••._---_..__."...__.. _......._----,,-, ._--_.....__..•._...__._---_."--_. ......._.._._.._-_....._--_.........._---
B6.2) 1VA Accantonamento per imprevisti 10,00% e 10876,99

.........._..__._"._" ....._---_...._"...._---_..•.".----_._-_..._------_.._-_...--_.._-_._"._.............._.._-_._..__.._......._-"•.._----,,----_.. ._---".---_...- .---""'----_.._......_--------_.. ..---_..__._----_. ..........__.."

B6.3) !VA Oneri smaltimento rifiuti 22,00% € 7 040,00
_."-"--._-"-" ...__......._..__......_.......,,--_._--_..._..__..._.._---..---_......._---_....._--".._----_.._.............__ ._.•.._,---_."....." .._........- ........_....._.._-- •._-".__......._--_..---_.._--"........ .._---,--_........._........ ..__..".,,-._..

B6.4) 1VA Lavori in economia non compresi nell'appalto 22,00% e 8 800,00
..-......._......_--_. -_.__."-".__.._-"...._...._--,--"....._"•.._.......-_.............--_.•,----"........._-_.._.._"........"." ..,•.._.._"..•..•.•.__._.._-_.._"_.,,......"_.-_..._"._.._-.,,-- .._,--_......_-".•.__._.." ._-'''_.._--"'- ._......._.._.._-_.".....__.._--------

B6) Totaie IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4) € 91 954,54

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 20712010) € 294 853,44

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B) € 947 228,97

in data 21/9/2017 è stato stipulato il contratto n. rep 86141 con la ditta Felco Costruzioni
Generali S.r.l.;

in data 29/1/2018 l'allora Direttore dei lavori, ing. Giovanni Soria, procedeva alla consegna
parziale delle aree e, in particolare, del tratto compreso tra l'entrata degli uffici delle Poste Italiane
e il civ. 56 di Corso Meridionale;

in data 28/5/2018 si è proceduto alla seconda consegna parziale del tratto di strada compreso
tra l'incrocio con via Taddeo da Sessa e il civ. 56;

in data 11/6/2018, constatando la consistenza dei lavori eseguiti, lo stato di completamento, di
conservazione, di manutenzione dell'opera e la sua funzionalità, si è proceduto alla presa in
consegna anticipata ai sensi degli art. 230 del DPR 207/2010 del tratto di strada compreso tra la
confluenza con via Taddeo da Sessa e gli uffici delle Poste Italiane S.p.a.

Rilevato che:
- il Direttore dei lavori, valutate le diverse criticità emerse durante l'esecuzione dei lavori legate
all'interferenza con i lavori di posa in opera di una tubazione in acciaio in pressione a servizio
dell'impianto antincendio della Metropolitana di Napoli ad opera di ABe Azienda Speciale
Napoli, all'indisponibilità delle aree originariamente individuate per lo stoccaggio provvisorio dei
materiali lapidei rimossi e altre, come meglio rappresentate nella relazione istruttoria del RUP, ha
rappresentato la fattibilità di differenti soluzioni progettuali la cui attuazione, sebbene connotata da
una maggiore incidenza economica, comporta il superamento delle criticità emerse;
- lo stesso Direttore dei lavori ha proposto, altresl, ulteriori modifiche progettuali, tra cui la
modifica della pavimentazione dei marciapiedi e della carreggiata, che comportano un
significativo recupero di economie, a parziale copertura dei maggiori oneri derivanti dalle
differenti soluzioni progettuali di cui al punto precedente;
- nella propria relazione illustrativa, redatta ai sensi dell'art.16l del D.P.R. n.207/20l0, il RUP,
concordando con quanto sostenuto dal Direttore dei Lavori, ha indicato l'ammissibilità delle cause
che hanno determinato la Perizia suppletiva di variante;
- tale soluzione riportata nell'apposita relazione, a cui si rimanda per ulteriori dettagli tecnici,
prevede un importo per lavori al netto del ribasso previsto in gara di € 190.918,84 oltre Iva al 10%
pari a € 19.091,88 per un totale di € 210.010,72, in aumento del 29,27% rispetto all'importo di
aggiudicazione;
- il Direttore dei lavori ha, altresl, valutato di incrementare di € 21.932,34, oltre Iva al 22% pari a
€ 4.825,11, l'originario accantonamento per oneri di smaltimento, in considerazione delle effettive
quantità di materiali di risulta conferiti in discarica;



- il maggiore importo per lavori e oneri di smaltimento non trova sufficiente copertura tra le
somme a disposizione del quadro economico originario, come da prospetto comparativo che
segue, necessitando di ulteriori € 68.321,26:

Al) Lavori a11ordo del ribassocon esclusionedeglioneri per la sicurezza (A.A2) € 1056049,32 e 1330 184,48

A2) Lavori al nelto del ribasso con esclusionedeglioneri per losicurezza (A-A2) e 620725,73 € 781857,16 € 161131,44

Al. l) Oneri intrinseci sicurezzanon soggetlia ribasso e 8413,53 e 8413,53

Al.l) Oneri estrinsecisicurezzanon soggelfia ribasso e 23236,27 e 53023,67

A3) Totale costi per la Sicurezza (A2J+A2.2) € 31649,80 € 61 437,20 € 29787,40

,
'.BI) Accantonamentoper imprevisti (art. 42 D.P.R. 20712010) € 108769,91 € -e 108769,91

B3) Accantonamento per incentivi2% € 21753,98 e 21 753,98 -€ 0,00

B3) Contributo AVCP € 375,00 € 375,00 e
B4) Onerisnaìnmenro rifiuti € 32 000,0 € S3932,34 € 21932,34

"5) Lavori in economianon compresinell'appalto € 40 000,00 € -€ 40 000,00

B6.1) IVA Lavori 10,00% e 65237,55 e 84329,44

86.2) IVA Accantonamento per imprevisti 10,00% e 10876,99 e
86.3) IVA Onerismammemorifiuti 22,00% e 7040,00 e 1J 865,1l

86.4) IVA Lavori Ineconomianolicompresinell'appalto 22,00% e 8800,00 e
B6) Totale IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4) € 91954,54 € 96 194,55 € 4240,01

- non risulta possibile dare copertura a tale importo con l'utilizzo delle somme a disposizione,
senza prevedere ulteriori disponibilità finanziarie;
- l'accantonamento per imprevisti nelle somme a disposizione del quadro economico di
aggiudicazione, pari a € 119.646,90, comprensivo di Iva al 10%, non risulta più disponibile poiché
transitato in avanzo diAmministrazione (cap. 233904 art.l5).
- l'accantonamento per lavori in economia nelle somme a disposizione del quadro economico di
aggiudicazione, pari a € 48.800,00, comprensivo di Iva al 22%, non risulta più disponibile poiché
transitato in avanzo diAmministrazione (cap. 233904 art.l5).

Tenuto conto:
- della disponibilità residua sul capitolo 233171 bi!. 2019 pari ad € 465.078,58, a copertura
dell'incremento della spesa complessiva di quadro economico pari a € 68.321,26, nonché
dell'accantonamento per lavori in economia pari a € 48.800,00, comprensivo di Iva al 22%, non
più disponibile poiché transitato in avanzo di Amministrazione (cap. 233904 art.15 vinco
5992/2016);
- dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa nel quale la stessa si impegna ad eseguire gli
ulteriori lavori eccedenti il quinto d'obbligo, agli stessi patti e condizioni del contratto principale.

Ritenuto, pertanto, di approvare la Perizia suppletiva di variante in trattazione, tenuto conto
dell'istruttoria del RUP nonché dell'atto di sottomissione fmnato per accettazione dalla ditta
appaltatrice.

Preso atto che, a seguito di tale Perizia suppletiva di variante il quadro economico, al netto del
ribasso, viene così rideterminato:

Descrizione Importi rideterminati (variante)



5

A2) Lavori al netto del ribasso con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-Al) € 781 857,16
__••__ , __ ' ... ,,_ ". ... •••• •••• " ••• ••••••••__• ,, '. ,,_._._•••••• •• _ •• ••__ • • __•• 0•• -_••_-,-_...---_••_-- __• • ••__• • •••••••••• _ _ ••••••••_.. • •••__•••••••••__

" A2.1) Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso € 8413,53
.----_.._-_.._---- ._--_._-_._-----_.._--_.__._.._---_ _-----_._----_.--_..•._-_._-------_..•....__.•...•....•.__.._-_...•..----'",.,----'"------- --_._----_._-_._-_..__ _--_ - .._-----------,.._ ,-_ _--,.

A2.2) Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso € 53023,67

A3) Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2) € 61 437,20

A) IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2) € 843294,36

BI) Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 20712010) € --_ __.._.... ....__•....__.._._---_._- _---_.,---_.__.._--".__._....•_--------_••.._-_..•..•.•..__.._.._ _--_._--".,_._----_.,-- __.. . - -_._-"..__ _ _.._,,_._------_ _._.._-_ _--_.._---_..",. __..

B3) Accantonamento per incentivi 2% € 21 753,98-- __ __ _ _._-_..__..__ _ _-_ _.._---_ _-------_._-_ ,-"." .._"'_ _-_ _-_ __ __ - _.._._._-_ - -_.._---_.__.. -_.__ _ _ _--_ _._--_ -" ..".._-"'".."..__•.•...•.__.._ __.

B3) Contributo AVCP € 375,00-,_ , __ _ _..••__._.._.._ _ _ _---_ _.._-----------------.--_.._--------_._._ __ _._---_ _•.•._..- ._-_ _---_..- --,-_ _ __..__..__••..•._.._..------_.__ _.._.•.._ _ _.._.
B4) Oneri smaltimento rifiuti € 53 932,34-_.._ __ _.._.._ _.._-_..•._ _ _----_._.._,--_..'-----------_..,.."----_..,,.__ __.._-_ _....... . _-_..__.._ __._.". ---_.._---_..- _--_.•.•_---_..__ _._ _.•. _.._-_._..__ . _-,,--_ -
B5) Lavori in economia non compresi nell'appalto € ~

86.1) !VA Lavori 10,00% € 84329,44---_ _-_ _ _ _ _"" .._ _-_.__ _-_ _...•__ _ _ _.._-------_ __.."._--".".._ _., __ _--_ _ _-_._............ _ _.._._- .., ,,-,--_ __•.•.__ _ __ _ - _.._-""----_ _ _ _-_•.....__..

B6.2) IVA Accantonamento per imprevisti 10,00% € -_._ __ __._..__.. _ _-_..__.._--_.._-_ _--_..__ _---_.._----------.._.._..-.._"-_.,,.._---""--_.- __ __..__ _ _--_.._.- --_..__..'-""-- ---_._--_ _ __.._..__..- .._-_._-------_ _.•.•_ .

86.3) !VA Oneri smaltimento rifiuti 22,00% € Il 865,11
............_ __.._ _.. _ _-_.__.._---,,---_ _._--_.._---------------_._ _ __ _.__.•.•_--.._.._.__.__ _---_ _--_ - ..__.._--_.•.._.... _ _ __ _,,_.._."-_._-----_..- _.._-_.._._---_ __..__ _ _..

B6.4) IVA Lavori in economia non compresi nell'appalto 22,00% e -
B6) Totale IVA (B6.I+B6.2+B6.3+B6.4)

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)

€ 96 194,55

€ 172 255,87

€ 1015 550,24

Attestato:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 13, comma I, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del
Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C.C. n. 4 del 28/2/2013;
- l'assenza in capo alla ditta affidataria delle ipotesi di esclusione previste dall'art. 53, comma
16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 così come introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n.
190/2012;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 24111990, degli artt. 6 e 7
del D.P.R. n. 6212013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di
Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24/412014;

Letti:
- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.rnm. e ii.;

il D.Lgs n. 163/2006 e ss.rnrn. e ii.;
il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;

- il D.Lgs. n. 16512001 e ss.mm, e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.;
- la Legge n. 190/2012.

DETERMINA

1. Dare atto della relazione istruttoria del RUP, Ing. Fiorenzo De Cieco, che, allegata alla
presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Approvare, per le ragioni indicate in narrativa, nell'ambito dei Lavori di manutenzione del
Corso Meridionale la Perizia suppletiva di variante composta dai seguenti elaborati:



relazione tecnica del Direttore lavori;

computo metrico estimativo di variante;

elenco prezzi unitari di variante;

quadro comparativo;

atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi.

3. Affidare alla ditta appaltatrice Felco Costruzioni Generali S.r.l. i differenti e ulteriori lavori,
scaturenti daIla citata Perizia suppletiva di variante, per un importo complessivo di € 210.010,72,
comprensivo di Iva al 10% pari a € 19.091,88.

4. Rimodulare l'accantonamento iniziale per oneri di smaltimento, incrementandolo di ulteriori €
26.757,45, comprensivi di Iva al 22% pari a € 4.825,II, affidandoli alla stessa ditta appaltatrice
Felco Costruzioni Generali S.r.l.

S. Dare atto che con le modifiche e integrazioni di cui ai punti precedenti il quadro economico
rideterminato risulta il seguente:

Descrizione Importi rideterminati (variante)

AI) Lavori al lordo del ribasso con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-Al) € l 330 184,48
--,-""'.'--"-"'_-- ......_-_.._--,._--""._---_._---_........_.__........._-.--"."""""-----_..•.__.._-_...,"""",.'--_......__..__.._-•...•..__.__•.""_..•.._--_._-_.._-_...._-,._-""- ..__.•.._-_.._- ._---_.•._-"_.._------ ----._--_..---_..•.•..._----'''---_....

A2) Lavorial netto del ribasso con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2) € 781 857,16._-_..._"---,,,._...•. ------_.__....,.__.._----._----_.._..._...._-_.._._----_.._-_.•..__.......__...._--_._-_.--_...._---_........._--_._-.._---_._-_•...•_..•.-._--_.. .._--_.._--_•.•._---_._-_.._._-- ........__....._--_..__............_---_.._.
A2.I) Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso e 8 413,53

.•._......._.._---_..- _._._.._.._-,._-_..•_---_.._-------_._._-----_.._._•...•..._--_.._-----_....__......_•.•._......_--_._-..._--..•.•..•...._._...__._-_.....•.,----,..__..... --_•..__.._--".._-_....._---_._._--.._--_..•••..•.....•...._..•._----_....._•...

A2.2) Oneri estrinseci sicurezza non soggetti o ribasso e 53 023,67
.....__....•••....__.._- ---_._-_•••......••..._.._..•.._......_-_.._....__....--_..__.._--_.."._-_....__...._.•....•__._.__..__.__.._-_ ..•.----_..._-_._-,..._---_.- .._.......•_.. ..._......_--_.,,-------_. ..•..•._.....- --_._-- .._--_._-_.__.__..•.__.-

A3) Totale costiper la Sicurezza (AZ.1+AZ.2) € 61 437,20

A) IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2) € 843 294,36

BI) Accantonamentoper imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) e -..•..-....__._--_.,--.- ----_...._•.....•__•.._._,_.._---_••.._..__....._-_..------, •..•.•__....._.......•.•_.._--_.------_..._...••.•._._..---_.__..._.._- ....- _..•_.....-..._.__... -,_.".,._.._-_.._...._--_. _•...._-,,--- ._......_-_....._------,•..•.•••._..•._--
B3) Accantonamentoper incentivi 2% € 21 753,98---_•....._._--,,--- -_.._•.._-_._---------_.__._--_.._....••.__•...._.._"..._----_...•.__..._-_..._-_.._---_....._..__._..._-_.........-.."._..__..__.•......._..__..._--,- ---_.--_._-_.....__•...._•.._--_....._-- --_........•__........._..--. __._.•.•.•.." ..._-
83) Contributo AVCP € 375,00

.._.--..._----- ..._.........__.._.__..__.,,----_.._---_....._...__..-------_._--_........•__....__..•..._--...._---_...__.........•_-_.•..._-------_._•.._•....- -_.._--_.,,--.._- ..........._.__......._..__._._.__._-_._-_..- -_..__._------_..•...._......_...__....-

B4) Oneri smaltimentorifiuti € 53 932,34_._---.__..._.-. ------_..._•.....__...-.-----.._--_._-_.._..•----_.._---_._-----_..__..----------_.--_...•_---_......_----.,-._..••_•....._. -_.._....._--_._-_.. _.•.•_--_.._-_.._-_.__•.._..._-_.._. -_....._-_..._---._-_.._.._..__.._--
B5) Lavori in economianon compresi nell'appalto € ---_...._..__.._-_.. -_._.._---------_.__..__.•..._._.__.._-_..._..__.._....•_----_._....._•._--_._-_••..__......_...•.._--_..._-_.•....._..__....__._-_....._--_.----_..•. ---_...._..._--_._---_._--_.•..•._..•. _.__.•.._--.--_...•..•.••_-_._-_•...-
B6.I) [VA Lavori 10,00% e 84 329,44

........_..._._...__._- _..._---._-_..•_•.....__.._...•._-_._-----------_.._.---_...._..._-_._----_....•__..._-----.-..__....•.--_.•..._.._-_..,_._-- --_.._.•.._......_. ..._-_._-_...•._._-_.--.._----_..__. ----.-----_..._.__.._--..__......

B6.2) IVA Accantonamento per imprevisti 10,00% e -
...-_.._.._.__._-..... ._-_.._-_..-_.._-_._--------_..- ...... _..•._._---_•.•._.._-----_.._---_..•._..__._--_....._----,----_....•••_..- _...._.__._..._-- ._.".__..--_._---_•...•_--_•.._.._---- -_.._-_•....•.--_.._-_.-._...._•.._..._.

B6.3) [VA Oneri smaltimento rifiuti 22,00% e II 865.II-_..........__._--_.... .._--------_..__._.._.....•.__._----------_..__..•_---------...._•.•.•.......•._.._.._-_._----_._-_.....__........._.._-_._---_... ..._-_..•._..'--- --_.__.-------_.._--_•..__.....•._....- ._---_•.....•.•........._-_._--_.......-
B6.4) [VA Lavori in economia non compresi nell'appalto 22,00% e -.•....•__....._.........._-- -_.._---_.--_•...•_._--_..__._.---_.--_•.•._..._..•..-•......_._-------_...--_......__...__.,,--.._.-.._•....•..__.•.•_..._.._--_.-.--- .._..__.....__....- ------_.._----_. ._._--_.. ..._.- ------.--_.....••.._..•._------_.•...

B6) Totale 1VA(B6.1+B6.2+B6.3+B6.4) € 96 194,55

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010) € 172 255,87

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (MB) € l 015 550,24

6. Dare atto che l'importo deIla Perizia suppletiva di variante non rientra nell'ambito della somma
finanziata per € 68.321,26;

7. Assumere i seguenti impegui in favore della ditta appaltatrice Felco Costruzioni Generali S.r.l.:

€ 210.010,72, comprensivo di Iva al 10% pari a € 19.091,88 a valere sul cap. 233171 bil.
20 I9, per i differenti e ulteriori lavori di cui al punto 3;

€ 26.757,45, comprensivi di Iva al 22% pari a € 4.825,II a valere sul cap. 233171 bil.
2019, quale incremento dell'accantonamento per oneri di smaltimenti, in considerazione



del precedente impegno Nr. 465212016 di € 39.040,00 comprensivo di Iva a! 22%, già
assunto in favore della stessa ditta;

8. Dare atto dell'accertamento preventivo, di cui a! comma 8 dell'art.183 del D.lgs. n.267/2000,
così come coordinato con D.lgs. n.118/2011, coordinato e integrato da! D.lgs. n. 126/2014.

Il dirigente
Ing. Edoar Fusco

ALLEGATI:

l. Relazione istruttoria del RUP.

2. Relazione tecnica del Direttore dei lavori.

3. Computo metrico di variante.

4. Elenco prezzi unitari di variante.

5. Computo metrico sicurezza.

6. Quadro comparativo.
7. Atto di sottomissionee verbale concordamento nuoviprezzi.

Si allegano n. 55 pagine progressivamente numerate e siglate



Determinazione n. 52 del 12/09/2019

8
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

tA:) Q(L11,10\~o) OJ. 2.~. o'H~

U(~
Letto l'art. 147-bis, comma l, del D.Lgs n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. n. 174/2012,
convertito in Legge n. 23112012;

Ai ensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267/2000, vista la regolarità contabile si attesta la copertura
fin nziaria della spesa dei seguenti interventi: I

wi>. /?'U.- .(,c. O~. 1. 02. DA· oq.ol t, f;1,L.. ~I{ 'lP'ltI 1>"1. 2:>A/f C4-f. 2.3"3A1A

lL~. l.t~"" - 4S '5:1-)

c-=.J.b-J.b-~~IONIE

~~C '



~
~CO~M~U~N~E:-:D::':'I":':NAPOLI

Determinazione n°~L..:'6",--"f_I1,,----- _ del 21-,Of-tt9-{EJ

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta Comunale

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi

dell'articolo lO, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, ha avuto inizio il fJ!J/!~fzo/f

Gli allegati, costituenti parte integrante di essa, sono visionabili presso l'archivio in cui sono
depositati (*)

(*) la Segreteria della giunta indicherà il luogodideposito alamomento della richiestadi visione


