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Allestimento cantiere
• Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
• Realizzazione della viabilità del cantiere
• Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
• Allestimento di servizi sanitari del cantiere
• Realizzazione di impianto idrico del cantiere
• Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
• Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
• Montaggio e smontaggio del montacarichi per trasporto materiale e 
persone

Ponteggi 
• Montaggio del ponteggio metallico fisso esterno
• Smontaggio del ponteggio metallico fisso esterno

Demolizioni - consolidamento - opere di ricostruzione 
• Rimozione di pavimenti interni
• Rimozione di massetto 
• Demolizione di murature 
• Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 
• Rimozione di serramenti interni 
• Rimozione di impianti 
• Demolizione di solaio in c.a. 
• Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 
• Cuci scuci 
• Consolidamento strutture di fondazione 
• Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
• Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

Opere edili interne 
• Realizzazione di divisori interni 
• Formazione intonaci interni (tradizionali) 
• Formazione di massetto per pavimenti interni 
• Posa di pavimenti per interni 
• Realizzazione di pareti e controsoffitti 
• Posa di rivestimenti interni 
• Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 
• Posa di serramenti interni 
• Tinteggiatura di superfici interne 

Opere edili esterne 
• Formazione intonaci esterni (tradizionali) 
• Posa di rivestimenti esterni 
• Posa di serramenti esterni 
• Formazione di massetto per esterni 
• Impermeabilizzazione di pareti controterra 
• Posa di pavimenti per esterni 
• Tinteggiatura di superfici esterne 

Opere impiantistiche
• Realizzazione di impianto elettrico interno 
• Realizzazione di impianto idrico-sanitario 
• Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 
• Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza 
• Realizzazione di impianto di messa a terra 
• Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 
• Posa macchina di condizionamento 

Smobilizzo cantiere 
• Smobilizzo del cantiere 

PARCO DELLA GAIOLA
• Ripavimentazione rampa disabili ingresso tunnel grotta
• Adeguamento e rifunzionalizzazione servizi igienici esistenti
• Adeguamento e rifunzionalizzazione impianto elettrico prercorso di 
    accesso alla Villa di Pollione

Oggetto: Progetto di valorizzazione dell'area della Gaiola e della Villa di Pollionea Posillipo e realizzazione del nuovo Museo Archeologico dell'area flegrea napoletana presso i padiglioni 7 e 8 della Mostra d'Oltremare                                                                                                                                
CRONOPROGRAMMA LAVORI

mese 6
sett. 33

mese 7 mese 8
sett. 42

mese 9 mese 10
sett. 5

mese 1 mese 2
sett. 15

mese 3 mese 4
sett. 24

mese 5
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