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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO CANTIERE tratto 1 12 g

OPERAZIONI DI SMONTAGGIO DEL VIADOTTO tratto 1 69 g

LAVORI DI RICONFIGURAZIONE STRADALE tratto 1 38 g

ALLESIMENTO CANTIERE tratto 2 9 g

OPERAZIONI DI SMONTAGGIO DEL VIADOTTO tratto 2 70 g

LAVORI DI RICONFIGURAZIONE STRADALE tratto 2 30 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = Nuova Zona...
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