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ALLEGATO "A"

P R O G R A M M A    G E N E R A L E   D I   E S E C U Z I O N E    D E I   L A V O R I

Riqualificazione urbanistica e ambientale asse costiero: Corso S. Giovanni – Rifunzionalizzazione sistema fognario San Giovanni
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FASI LAVORATIVE

(G
IO

R
N

I)

Allestimento cantiere temporaneo 5

Approvvigionamento tubazioni 5

Scavi e posa su strada 60

Rinfianchi, rinterri 10

Svellimento marciapiedi 5

10

Realizzazione pavimentazione stradale 5

Posa in opera elementi di arredo e verde 3

Approvvigionamento tubazioni 10

Scavi e posa su strada 90

Rinfianchi, rinterri 15

Svellimento marciapiedi 10

20

Realizzazione pavimentazione stradale 10

Sistemazione area adiacente deposito ANM 12

Posa in opera elementi di arredo e verde 8

Approvvigionamento tubazioni 10

Scavi e posa su strada 90

Rinfianchi, rinterri 15

Svellimento marciapiedi 10

20

Realizzazione pavimentazione stradale 10

Sistemazione area Largo Robertelli 7

Posa in opera elementi di arredo e verde 8

Approvvigionamento tubazioni 10

Scavi e posa su strada 90

Rinfianchi, rinterri 15

Svellimento marciapiedi 10

20

Realizzazione pavimentazione stradale 10

Posa in opera elementi di arredo e verde 8

Impianto di sollevamento

Opere civili 90

Approvvigionamento apparecchiature 60

Montaggi e allestimenti 50

Sistemazioni superficiali con posa elementi di arredo urbano 54

Smontaggio cantiere 8

TOTALE GIORNI    619
settimana 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 88

progressivi giorni 49 98 147 196 245 294 343 392 441 490 539 588 618

DURATA 
(settimane)

tratto n.1 (da via Pazzigno a Largo Tartarone) (durata complessiva prevista per tratto n.1: 80+18= 98 giorni)

Riconfigurazione marciapiedi – posa in opera cordoni e 
pavimentazione

tratto n.2 (da Largo Tartarone a incrocio con via Ammiraglio Aubry) (durata complessiva prevista per tratto n.2: 125+38+12= 175 giorni)

Riconfigurazione marciapiedi – posa in opera cordoni e 
pavimentazione

tratto n.3 (da incrocio con via Ammiraglio Aubry a incrocio con via 2 maggio) (durata complessiva prevista per tratto n.3: 125+38+7= 170 giorni)

Riconfigurazione marciapiedi – posa in opera cordoni e 
pavimentazione

tratto n.4 (da incrocio con via 2 maggio a incrocio con via Principe di Sannicandro) (durata complessiva prevista per tratto n.4: 125+38= 163 giorni)

Riconfigurazione marciapiedi – posa in opera cordoni e 
pavimentazione

(durata complessiva prevista 180 giorni)


