Deliberazione n.18 del 18 aprile 2023

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Ratifica dell’Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 12 della legge della Regione
Campania n. 16/2004 e ss.mm.ii., sottoscritto dal Sindaco in attuazione della delibera di Giunta
Comunale n. 510 del 12/12/2022, finalizzato alla realizzazione degli interventi: “Sistemazioni
superficiali” e “Realizzazione Deposito Officina Piscinola - Di Vittorio Linea Metropolitana EAV
Aversa — Piscinola” I° fase. Atto senza impegno di spesa

L’anno duemilaventitré il giorno 18 del mese di aprile, nella casa Comunale e precisamente nella
Sala del Consiglio Comunale sita in via Verdi n. 35, si € riunito il Consiglio Comunale in grado di
PRIMA convocazione ed in seduta PUBBLICA.

Premesso che a ciascun Consigliere (di cui all’elenco che segue) ai sensi dell’art. 125 del R.D. 4
febbraio 1915, n. 148 (Testo Unico della Legge comunale e Provinciale) e dell’art. 61 del R.D. 30
dicembre 1923 n. 2839 (Riforma della legge comunale e Provinciale) ¢ stato notificato I’avviso di
convocazione pubblicato all’ Albo Pretorio del Comune; si da atto che gli stessi Consiglieri, all’atto
della votazione, risultano presenti e/o assenti come appresso specificato:

SINDACO

MANFREDI Gaetano P

1) ACAMPORA Gennaro | 21) GUANGI Salvatore P

2) AMATO Vincenza P 22) LANGE CONSIGLIO Salvatore P

3) ANDREOZZI Rosario Assente (23) LONGOBARDI Giorgio Assente
4) BASSOLINO Antonio Assente |24) MADONNA Salvatore Assente
5) BORRELLI Rosaria Assente |25) MAISTO Anna Maria P

6) BORRIELLO Ciro P 26) MARESCA Catello Assente
7) BRESCIA Domenico Assente |27) MIGLIACCIO Carlo P

8) CARBONE Luigi P 28) MINOPOLI Roberto P

9) CECERE Claudio P 29) MUSTO Luigi
10) CILENTI Massimo P 30) PAIPAIS Gennaro Demetrio P
11) CLEMENTE Alessandra P 31) PALUMBO Rosario Assente
12) COLELLA Sergio P 32) PEPE Massimo |
13) D’ANGELO Bianca Maria Assente |33) RISPOLI Gennaro P
14) D’ANGELQO Sergio Assente |34) SAGGESE Fiorella P
15) ESPOSITO Aniello Assente |35) SANNINO Pasquale Assente
16) ESPOSITO Gennaro | 36) SAVARESE d&’Atri Walter P
17) ESPOSITO Pasquale P 37) SAVASTANO Iris P
18) FLOCCO Salvatore P 38) SIMEONE Gaetano Assente
19) FUCITO Fulvio P 39) SORRENTINO Flavia P
20) GRIMALDI Luigi Assente |40) VITELLI Mariagrazia P




Presiede I’assemblea la Presidente del Consiglio dott.ssa Vincenza Amato

In grado di prima convocazione e in prosieguo di seduta

Assiste ai lavori del Consiglio comunale il Segretario Generale dott.ssa Monica Cinque
Risulta presente in aula il dirigente del ServizioPianificazione Urbanistica Generale e Beni
Comuni Arch. Andrea Ceudech, per P’attivita di supporto tecnico.

La Presidente introduce la Deliberazione di G. C. n.92 del 06/04/2023 di proposta al Consiglio
avente ad oggetto: Ratifica dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 12 della legge della
Regione Campania n. 16/2004 e ss.mm.ii., sottoscritto dal Sindaco in attuazione della delibera di
Giunta Comunale n. 510 del 12/12/2022, finalizzato alla realizzazione degli interventi:
“Sistemazioni superficiali” e “Realizzazione Deposito Officina Piscinola - Di Vittorio Linea
Metropolitana EAV Aversa - Piscinola" I° fase”. Atto senza impegno di spesa

Fa presente che il provvedimento ¢ stato trasmesso alle Commissioni Urbanistica e Bilancio che,
con 1 relativi verbali n. 139 del 14/04/2023 e n. 151 del 17/04/2023, hanno rinviato I’espressione del
parere in sede di Consiglio comunale e alla Commissione Infrastrutture, Mobilitd e Protezione
Civile.

La Presidente cede la parola all’assessore Laura Lieto per la relazione illustrativa.

L’assessore Laura Lieto chiarisce che con il provvedimento in esame si propone al Consiglio la
ratifica dell’ Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 12 della legge della Regione Campania n.
16/2004, sottoscritto dal Sindaco in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 510 del
12/12/2022, finalizzato alla realizzazione degli interventi di “Sistemazioni superficiali” e
"Realizzazione Deposito Officina Piscinola - Di Vittorio Linea Metropolitana EAV Aversa —
Piscinola”. Sottolinea che con la ratifica dell’ Accordo si conclude I’iter approvativo del definitivo
completamento dell’anello della Linea 1 della metropolitana, opera di portata strategica sia su scala
comunale che regionale. Precisa che gli interventi modificativi previsti dal progetto determinano
variazioni patrimoniali, si configurano come varianti urbanistiche, ma sostanzialmente di natura
procedurale quindi tecniche. Chiarisce, inoltre, che tutte le aree oggetto di intervento infrastrutturale
ferroviario e quelle strettamente funzionali all’esercizio ferroviario ad esse connesse saranno
acquisite al Demanio regionale ed entreranno a far parte dei beni concessi ad EAV per la gestione
della stessa infrastruttura ferroviaria regionale mentre tutte le aree interessate dagli interventi di
sistemazione superficiale saranno acquisite al patrimonio del Comune di Napoli, ove non gia di
proprieta dello stesso. L'accordo prevede la collaborazione tra EAV e Comune di Napoli per la
gestione e la manutenzione delle opere di superficie.

La Presidente dichiara aperta la discussione e cede la parola al consigliere Massimo Pepe,
presidente della Commissione Urbanistica.

Il conmsigliere Pepe porta a conoscenza dell’Aula la nota di chiarimenti fornita dall’assessore
Edoardo Cosenza in merito a dei rilievi sollevati dai consiglieri Guangi, Cecere, Palumbo e
Andreozzi, durante lo svolgimento della Commissione Urbanistica tenutasi il 14 aprile u.s., in
riferimento ad un Ordine del Giorno approvato per la riqualificazione di via Cupa della Filanda.
Precisa che nella nota si chiarisce, che non si trattava di un Ordine del Giorno, approvato con la
deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del del 31 gennaio 2022, bensi di un emendamento
approvato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 15 aprile 2022 afferente
all’ Ampliamento del deposito mezzi di trazione e officina di manutenzione della linea 1 della
metropolitana di Napoli - localita Piscinola, rassicurando i proponenti che sara dato seguito agli
impegni presi.

Il consigliere Guangi evidenzia che si sarebbe aspettato anche la relazione dell’assessore Cosenza
sul provvedimento in esame. Accoglie con favore i chiarimenti forniti dall’assessore Cosenza in
merito ai rilievi sollevati in sede di Commissione e preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo
consiliare. Invita, poi, 1’assessore Laura Lieto ad esprimersi dando certezze sugli impegni
preannunciati per I’area Nord di Napoli.

Il comsigliere Cecere ringrazia il consigliere Pepe per essersi attivato al fine di chiarire i rilievi
sollevati in sede di Commissione sulla questione della riqualificazione di via Cupa della Filanda.
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Chiarito ’equivoco nato e dubbi sollevati, invita I’assessore Laura Lieto a dare conferma degli
impegni presi.

Si allontanano dall’aula i consiglieri Andreozzi e D’ Angelo Sergio (presenti n. 27)

L’assessore Laura Lieto precisa che le incomprensioni sorte sono giustificate dal fatto che sul
nodo infrastrutturale dell’area Nord di Napoli sono state approvate due diverse deliberazioni. In
riferimento all'emendamento approvato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 15
aprile 2022, sull’ Ampliamento del deposito mezzi di trazione e officina di manutenzione della linea
1 della metropolitana di Napoli - localita Piscinola, conferma ai proponenti che si € gia provveduto
ad ottemperare a tale richiesta considerandola ma nel piano esecutivo che ¢ in fase di redazione.

La Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di Deliberazione di G. C. n. 92 del
06/04/2023 e, assistita dagli scrutatori, Luigi Carbone, Anna Maria Maisto e Lange Consiglio,
accerta la presenza in aula di n. 27 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del
presente atto e dichiara il seguente risultato:

Presenti e votanti: n. 27
Voti Favorevoli. n. 27

Voti contrari://
Astenuti://
in base all’esito dell’intervenuta votazione nei modi di legge, alla unanimita dei presenti il
Consiglio

DELIBERA
I’approvazione della proposta di deliberazione di G.C. n. 92 del 06/04/2023 avente ad oggetto:
Ratifica dell’Accordo di Programma, ai sensi dell'art.; 12 della legge della Regione Campania n.
16/2004 e ss.mm.ii., sottoscritto dal Sindaco in attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 510
del 12/12/2022, finalizzato alla realizzazione degli interventi: “Sistemazioni superficiali” e
“Realizzazione Deposito Officina Piscinola - Di Vittorio Linea Metropolitana EAV Aversa -
Piscinola™ I° fase". Atto senza impegno di spesa.
La Presidente, infine, propone al Consiglio di dichiarare immediatamente eseguibile, stante
I’urgenza prevista della ratifica dell’Accordo di Programma, la deliberazione adottata. In base
all’esito dell’intervenuta votazione, per alzata di mano, alla unanimita, dichiara ai sensi del comma
4, art. 134, del T.U. 267/2000, la deliberazione immediatamente eseguibile.
Si allega, quale parte integrante del presente provvedimento:

e Deliberazione di G. C. n. 92 del 06/04/2023 di proposta al Consiglio, composta da n. 8 pagine,
progressivamente numerate nonché di allegati, costituenti parte integrante della proposta, composti
da complessive n. 54 pagine, progressivamente numerate, firmati digitalmente dai Dirigenti

proponenti, sono conservati nell’archivio informatico dell’Ente, repertoriati con il n.
1L.1070_220323_04.

Il contenuto del presente atto rappresenta l’estratto delle dichiarazioni riportate integralmente nel
resoconto, depositato presso la Segreteria del Consiglio.

[
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(, ott. nridiktta ati
; VIR '

Jalios
Del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:




Deliberazione di C.C. n. 18 del 18/04/2023 composta da n. 4 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati,

costituenti parte integrante, di complessive pagine n. 62 separatamente numerate.

Si attesta: : ‘
che la presente deliberazione & stata pubblicata all’ Albo Pretorio il 20 iO‘( I 3 e vi rimarr;‘l pubblicata per quindici

giorni (comma 1, art. 124 del D.1gs. 267/2000). : w
1l Responsab{@u.«. ‘ AA

Il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134, del D.lgs. 267/2000 & stato
comunicato con nota PG/2023/ 332774 del19/04/2023 ai Servizi: Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni,
Servizio Pianificazione Strategica della Mobilitd e PUMS, Linee Metropolitane Urbane e Demanio e Patrimonio.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si da atto che la presente deliberazione ¢ divenuta da
oggi esecutiva, ai sensi de] Comma 3, art. 134 del D.Igs. 267/2000
f
del

at 30,0208

rigente del Servizio Segreteria
@' Comuna}é e Gruppi Consiliari

Il presente provvedimento viene assegnato ai servizi competenti attraverso I’applicativo e-grammata per le procedure
attuative:

- SERVIZ210 ﬁmuﬂpdewﬂa VABANISH O Geeha e FBein Cortuni
TSERVIZ0  YNEE  ETROTOCI TANE| JKBENG
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Attestazione di conformita
da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo
p
per le copie conformi della presente deliberazione)

* Assssseops B/rdrco

« Asséssofe (NFAASABY TR La presente copia, composta da n. pagine,
progressivamente numerate, ¢ conforme all’originale della

Deliberazione di Consiglio comunale n.
del

O divenuta esecutiva in data

2>

Addi 5O%Q ,Qo_gﬁ

i
H

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n.
pagine progressivamente numerate:

e del Serv’f‘zio Segreteria
unalefe Gruppi Consiliari

1l Dirige
del Consigli

O sono rilasciati in copia conforme unitamente alla
presente;

O sono visionabili in originale presso 1’archivio in cui
sono depositati.

11 Funzionario Responsabile




ORIGINALE Mod_fige_1_21

DIPARTIMENTO/AREA: URBANISTICA - INFRASTRUTTURE -
PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'
- PATRIMONIO

COMUNE DI NAPOLI
SERVIZIQ: PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E BENI
COMUNI - LINEE METROPOLITANE URBANE -
PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA MOBILITA'E
PUMS - DEMANIO E PATRIMONIO

ASSESSORATOQ: URBANISTICA - INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E

SG: 99 del 03/04/2023 PROTEZIONE CIVILE - BILANCIO
DGC: 108 del 20/03/2023
Cod. allegati: ( 1070_003 Proposta di deliberazione prot. n° 3 del 28/03/2023

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 92

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO: Ratifica dell’Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 12 della legge della Regione
Campania n. 16/2004 e ss.mmuii., sottoscritto dal Sindaco in attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 510 del
12/12/2022, finalizzato alla realizzazione degli interventi: "Sistemazioni superficiali” e "Realizzazione Deposito
Officina Piscinola - Di Vittorio Linea Metropolitana EAV Aversa - Piscinola I° fase". Atto senza impegno di spesa.

1l giorno 06/04/2023 | nella residenza Comunale , convocata nei modi di legge, st & riunita la Giunta

comunale. Si d2 atto che sono presenti i seguentin®  Otto Amministratori in carica:
SINDACO:
Gaetano MANFREDI
ASSESSORI(*):
Loura LIETO
(Vicesindaco)
Pier Paolo BARETTA Maura STRIANO
Antonio DE [ESU Emanuela FERRANTE
Teresa ARMATO Luca FELLA TRAPANESE
Edoardo COSENZA Chiara MARCIANI
Vincenzo SANTAGADA

(*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaca} sono riportati in ordine di anzianité anagrafica.

Assume la Presidenza:  Sindaco Gaetano Manfredi

Assiste il Segretario del Comune:  Monica Cingue

ILPRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Gi\Lnta a trattare I’argomento segnato in oggetto.
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Mod.dge 2 21bis

Z

LA GIUNTA, su proposta del Vicesindaco, Assessora all’Urbanistica, dell’ Assessore alle Infrastrutture,
mobilita e protezione civile e dell’ Assessore al Bilancio con delega al Patrimonio
Premesso

che la tratta metropolitana Piscinola-Di Vittorio, in prosecuzione alla linea 1 della Metropolitana di
Napoli, in corso di esecuzione, garantisce la chiusura dell’ anello metropolitano, indispensabile per
consentire la continuita della linea 1, la riduzione dei tempi di percorrenza, la maggiore elasticita
dell’intero sistema metropolitano e una ottimizzazione sui costi di gestione ed &, pertanto, prevista
negli strumenti di programmazione del Comune di Napoli e nel Piano Regionale dei Trasporti della
Campania;
che il definitivo completamento dell’anello della Linea 1, opera di portata strategica sia a scala
comunale che regionale, ha percorso un lungo e articolato iter approvativo. In ultimo, con proprio
Decreto n.47 del 01.04.2022, il Presidente della Regione Campania ha disposto di promuovere spe-
cifico Accordo di programma per la realizzazione dei necessari interventi consistenti in:
“Sistemazioni superficiali” - intervento facente parte del 3° lotto denominato “Completamento delle
Opere Civili, Attrezzaggio Tecnologico e Sistemazioni Esterne dalla Stazione di Piscinola alla sta-
zione di Capodichino”,
“Realizzazione Deposito Officina Piscinola-Di Vittorio Linea Metropolitana EAV Aversa - Pisci-
nola "1° fase”;
che gli interventi, di seguito meglio individuati in maniera esplicativa e non del tutto esaustiva:
1.  Sistemazioni superficiali delle stazioni di Miano, Regina Margherita, Secondigliano, Di Vit-
torio;
2.  Riposizionamento della sottostazione elettrica da progr. 2+638 a progr. 2+318;
3. Opere minori richieste dalla Municipalita Miano - Piscinola - Secondigliano (interventi stra-
dali e cavea a Secondigliano};
4.  Ampliamento del capannone alla fine dell’ attuale tronchino per officina di piccola manuten-
zione (Deposito provvisorio);
5.  Realizzazione del deposito-officina definitivo di Piscinola;
6.  Ampliamento del parcheggio di Scampia;
con la realizzazione della linea e delle stazioni, la creazione di una nuova viabilita in prossimita di
queste ultime, il recupero della sede ferroviaria dismessa e la realizzazione di nuove aree verdi e
attrezzate, contribuiranno a riqualificare I’intero territorio interessato comportando un comples-
sivo miglioramento delle aree.
che ¢ stata indetta apposita Conferenza dei Servizi preparatoria all’Accordo di Programma finaliz-
zato alla realizzazione integrata degli interventi indicati e, pertanto, alla conclusione di tutte le pro-
cedure per I’approvazione dei progetti delle “ Sistemazioni superficiali” e “Realizzazione Deposito
Officina Piscinola - Di Vittorio Linea Metropolitana EAV Aversa - Piscinola” 1° fase, per ’acquisi-
zione delle aree di realizzazione degli interventi stessi (espropri ed asservimenti), nonché all’indi-
viduazione della proprieta e alla gestione delle aree, ad interventi completati.
che la Giunta comunale ha aderito alla richiesta di realizzare il progetto proposto attraverso la sot-
toscrizione di un Accordo di Programma approvato con delibera n.510 del 12.12.2022 ha stabilito
di:
1.  prendere atto del verbale conclusivo, del 21 luglio 2022, della conferenza di servizi e del
parere favorevole del Comune di Napoli trasmesso con nota prot. PG/2022/0422928 del
30.05.2022, integrata con nota prot. PG/2022/0426801 del 31.05.2022;
2. approvare lo schema di Accordo di Programma;
3. dare atto che I’approvazione dello schema di accordo e, conseguentemente del progetto de-
finitivo, costituisce adozione della dichiarazione di pubblica utilita e reiterazione del vincolo preor-
dinato all'esproprio;
4.  approvare i trasferimenti di proprietd tra Comune e Regione;
5. autorizzare il Sindaco alla stipula dell’accordo di programma con la Regione Campania e
I’EAYV;
6.  dare atto che I’efficacia dell’Accordo ¢ demandata alla successiva ratifica del Consiglio
stesso, nei trenta giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo;
7. daremandato al dirigente del servizio Demanio e Patrimonio gli adempimenti di competenza
scaturenti dal presente atto e dalla sottoscrizione dell’allegato schema di accordo di programma
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inerenti al trasferimento di proprieta tra Comune e Regione unitamente al Dirigente Tecnico com-
petente per le attivitd propedeutiche al trasferimento (collaudi, allineamenti catastali, ecc.).

e che gli interventi modificativi previsti dal progetto per la realizzazione delle “Sistemazioni superfi-
ciali” e “Realizzazione Deposito Officina Piscinola - Di Vittorio Linea Metropolitana EAV Aversa
- Piscinola” determinano variazioni patrimoniali, si configurano come varianti urbanistiche, sostan-
zialmente di natura procedurale, per le quali & sufficiente procedere mediante I’ Accordo di pro-
gramma che consente anche di variare le aree soggette a vincolo preordinato all’esproprio;

e che con delibera C.C. n.02 del 31.01.2023 il Consiglio comunale ha approvato all’unanimita la
proposta di G.C. n. 510 del 12 12.2022, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell’ Accordo;

Considerato

e che I’Accordo di Programma tra la Regione Campania, il Comune di Napoli e I’Ente Autonomo
Volturno, relativo agli interventi sopra citati, & stato concluso in data 28 marzo 2023;
che di tanto ¢ stata data comunicazione alle commissioni Consiliari;

e che ’art.12 comma 14 della legge della Regione Campania n.16/2004 ¢ ss.mm.ii. dispone che le
variazioni degli strumenti di pianificazione sono ratificate entro trenta giorni, a pena decadenza,
dagli organi competenti all’approvazione delle stesse;

Ritenuto

di sottoporre al Consiglio comunale la ratifica dell’ Accordo di programma, ai sensi dell’art.12 della legge
della Regione Campania n.16/2004 e ss.mm.ii., sottoscritto dal Sindaco in attiazione della delibera di
Giunta comunale n.510 del 12.12.2022, approvata con delibera di C.C. n.02 del 31.01.2023, relativo agli
interventi “Sistemazioni superficiali” e “Realizzazione Deposito Officina Piscinola - Di Vittorio Linea Me-
tropolitana EAV Aversa - Piscinola”, 1° fase.

Attestato che:

Iistruttoria preordinata all’adozione del presente atto, anche ai fini di eventuali ipotesi di conflitto ex art. 6
bis della legge n. 241/90, introdotto con legge n. 190/2012 (art. 1, comma 41), & stata espletata dalla
dirigenza che lo sottoscrive;

il presente atto non contiene dati personali.

Visti

D.gs. n. 267/2000

DPR n. 327/2001

Legge regionale n.16/2004 e ss.mm.ii

Regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5

Statuto Comunale

tutti i n. 02 allegati, cosi come tutta la documentazione richiamata nel presente atto, sono visionabili su richiesta presso 1’ archivio
del Servizio Linee metropolitane urbane in cui sono depositati;

Gli allegati costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 54
progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente al fine di attestarne la corrispondenza con quelli
pervenuti, sono conservati nell’archivio informatico dell ’Ente, repertoriati con il n. “LIO70_220323 0047:

L1070_003_01 Accordo di Programma sottoscritto in firma digitale dai diversi responsabili dell’accordo, per complessive n.13
pagine.

11070_003_01 allegati per complessive n, 41 pagine.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal
Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilita tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso divigente qui di
Seguito sottoscrive

11 dirigente
Pianificazione Urbani

1 Servizio Il dirigente del Servizio
a Generale e Beni Pianificagione Strategica della Mobilita ¢ PUMS
i Ignazio Leone

Andrea C . WQ@,J W/

11 dirigente del 11 dirigente del
Servizio linee metropolitane urbane Servxzm emamo e Patrlmomo

que
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Con voti UNANIMI,

DELIBERA

Proporre al Consiglio comunale la ratifica dell’ Accordo di programma, ai sensi del’art.12 della legge
della Regione Campania n.16/2004 ¢ ss.mm.ii., sottoscritto dal Sindaco in attuazione della delibera di
Giunta comunale n.510 del 12.12.2022, approvata con delibera di C.C. 1.02 del 31.01.2023, relativo agli
interventi “Sistemazioni superficiali” e “Realizzazione Deposito Officina Piscinola - Di Vittorio Linea Me-

tropolitana EAV Aversa - Piscinola”, 1° fase.

[0 (%) Adottare il presente provvedimento con I’emendamento riportato nell’intercalare allegato;

L1 (**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile per 1’urgenza ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000,

limitatamente alla parte di competenza della Giunta.;

(**): La casella sard barrata a cura della Segreteria Generale selo ove ricorra l ‘ipotesi indicaia,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE ANISTICA GENERALE PIANIFICAZIONE S’I‘[‘RATEGICA DELLA
E BEN} COMUNI MOBILITA E PUMS
Andrea ﬁh/- Ignazio Leon
udlo @ém
Visto: IL RESPON ILE DELL’AREA Visto: IL RESPONSABILE DELI’AREA
URBANISTICA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA

Ignazio Leone

w90

IL DIRTIGENTE DEL SERVIZIO

Andrea\Ceudech

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
LINEE METRO ITANE URBANE DE 10 E PATRIMONIO
Riccio 311%2%}30
L7
Visto: IL RESPONSABILE DELI’AREA Visto: IL RESPONSABILE DELI’AREA.
PATRIMONIO
Cinzia ¥iano
I’ASSESSORA ALL’URBANISTICA I’ASSESSORE AL BILANCIO
i ) Pier Paolo Baretta

urg Lieto

MR

TAASSESSORE ALLE
STRUTTURE
oardg Cds
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COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. ..eveeniviiieiiiieisennnnans DEL...cociiieiiine ,AVENTE AD OGGETTO:

Proposta al Consiglio - Ratifica dell’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 12 della legge della
Regione Campania n.16/2004 e ss.mm.ii., sottoscritto dal Sindaco in attuazione della delibera di Giunta
Comunale n.510 del 12/12/2022, finalizzato alla realizzazione degli interventi: “Sistemazioni superficiali”

e “Realizzazione Deposito Officina Piscinola - Di Vittorio Linea Metropolitana EAV Aversa - Piscinola” 1°
Jfase”. Atto senza impegno di spesa

I dirigenti competenti esprimono, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di
regolarita tecnica in ordine alla suddetta proposta:

......................................................... R/.. Tase¥ad ....L/.:....................................................

.......................................................................................................................................

IL. DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA
OBILITA E PUMS
Ignazio Leone '
g Sy 0
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
LINEE METROPOLIT. ANE DEMANIO E PATRIMONIO
Ser T ana 0, %
Proposta pervenyta al Dipartimento Ragioneria il ZglO%laoéﬁ .... e protocollata con il
YA

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta
proposta il seguente parere di regolarita contabile:

sié Br s sgato -
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. C‘OMUNE D1 NAPOLl. .
Dipartimento Ragioneria

Servizio Gestione Bi_lancio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ESPRESSO AI SENSI DELL’ART.49, COMMA 1, D. LGS.
267/2000, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI PROPOSTA
DI CONSIGLIO - PROP. N. 03 DEL 28-03-2023 (DGC 108 DEL 29-03-2023) — SERVIZIO PIANIFICAZIONE
URBANISTICA GENERALE E BENI COMUNI - SERVIZIO LINEE METROPOLITANE URBANE —
SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA MOBILITA® E PUMS — SERVIZIO DEMANIO E
PATRIMONIO.

La proposta di deliberazione in esame propone al Consiglio comunale la ratifica dell’Accordo di
Programma, ai sensi dell’art. 12 della legge della Regione Campania n. 16/2004 e ss.mm.ii.,
sottoscritto dal Sindaco in attuazione della delibera di Giunta comunale n. 510 del 12-12-2022,
approvata con delibera di C.C. n. 02 del 31-01-2023, relativo agli interventi “Sistemazione
Superficiali” e “Realizzazione Deposito Officina Piscinola-Di Vittorio Linea Metropolitana EAV
Aversa-Piscinola”, 1° fase.

Nel richiamare integralmente quanto riportato nel parere di regolarita contabile di cui alla delibera
di Giunta comunale n. 510 del 12-12-2022 si esprime parere di regolarit contabile favorevole.

Napoli, 1i 30-03-2023

X IL RAGIONIERE GENERALE

Q<\ (Drm&! 2/322



PROPOSTA PROT. N. 3 DEL 28.3.2023

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E BENI COMUNI - LINEE
METROPOLITANE URBANE - PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA MOBILITA E PUMS -
DEMANIO E PATRIMONIO

PERVENUTA AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 03.04.2023— SG 99

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con il provvedimento in esame si propone al Consiglio la Ratifica dell’Accordo di Programma, ai sensi
dell’art. 12 della legge della Regione Campania n.16/2004 e ss.mm.ii., sottoscritto dal Sindaco in attuazione
della delibera di Giunta Comunale n.510 del 12/12/2022, finalizzato alla realizzazione degli interventi:
“Sistemazioni superficiali” e "Realizzazione Deposito Officina Piscinola - Di Vittorio Linea Metropolitana
EAV Aversa - Piscinola” 1° fase”.

La proposta di deliberazione & corredata dal parere favorevole di regolarita tecnica.

La Ragioneria Generale “nel richiamare integralmente quanto riportato nel parere di regolarita contabile di
cui alla delibera di Giunta Comunale n. 510 del 12/12/2022” esprime parere favorevole di regolaritd contabile,
ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla lettura della parte narrativa si evince che il definitivo completamento dell’anello della Linea 1, opera di
portata strategica sia a scala comunale che regionale, ha percorso un lungo e articolato iter approvativo. In
ultimo, con proprio Decreto n.47 del 01.04.2022, il Presidente della Regione Campania ha disposto di
promuovere specifico Accordo di programma per la realizzazione dei necessari interventi conclusivi. E’ stata
indetta apposita Conferenza dei Servizi preparatoria all’Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione
integrata degli interventi indicati e, pertanto, alla conclusione di tutte le procedure per I’approvazione dei
progetti delle “ Sistemazioni superficiali” e “Realizzazione Deposito Officina Piscinola - Di Vittorio Linea
Metropolitana EAV Aversa - Piscinola™ 1° fase, per I’acquisizione delle aree di realizzazione degli interventi
stessi (espropri ed asservimenti), nonché all’individuazione della proprietd e alla gestione delle aree, ad
interventi completati, la Giunta comunale ha aderito alla richiesta di realizzare il progetto proposto attraverso la
softoscrizione di un Accordo di Programma sottoposto con delibera n.510 del 12.12.20 al Consiglic Comunale
che lo ha approvato all’unanimitd con delibera consiliare n.02 del 31.01.2023 autorizzando il Sindaco alla
sottoscrizione.

Laccordo deve essere sottoposto a ratifica del Consiglio Comunale nei trenta giorni successivi alla
sottoscrizione per rendere efficaci le variazioni degli strumenti di pianificazione (I’approvazione dello schema
di accordo e, conseguentemente del progetto definitivo, costituisce adozione della dichiarazione di pubblica
utilitd e reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio).

Spettano all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione
concludente.

Monica Cingue

Il documento e firmato digitaimente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, nr. 82 € ss.mm.ii. (CAD) e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Firmato
digitalmer
te da
MONICA

DG SG 99 proposta al Consiglio ratifica Accordo di programma gll\il_IQUE
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ATTESTATO DIPUBBLI

8i attesta che la presente deliberazione & stata pubblicata all” Albo Pretorio on line i1€6, /94/2‘36 Vi rimarra

per quindici giomni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000). '
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REGIONE CAMPANIA fig%
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COMUNE DI NAPOLI

ACCORDO DI PROGRAMMA

FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI:
“SISTEMAZIONI SUPERFICIALI” E “REALIZZAZIONE
DEPOSITO OFFICINA PISCINOLA - DI VITTORIO, LINEA
METROPOLITANA EAV AVERSA-PISCINOLA”", 1° FASE

TRA

1. REGIONE CAMPANIA
2. COMUNE DI NAPOLI
3. ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.r.L.



', 'l Regione Campania
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PREMESSO che

I'art. 8 del Decreto Legislativo n. 422 del 19 novembre 1997, prevede la delega alle regioni delle
funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione relativi alle ferrovie in gestione
commissariale governativa, affidate per la ristrutturazione alla societa Ferrovie dello Stato S.p.a. dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed alle ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello
Stato S.p.a;

ai sensi della norma richiamata e del conseguente Accordo di Programma del 10 febbraio 2000, la
Regione Campania € subentrata allo Stato nella titolarita delle reti ferroviarie regionali;

I'intera rete ferroviaria regionale, per effetto degli Atti del 23.12.2003, validi sino al 31.12.2030,
nonché della delibera di Giunta regionale n. 6324 del 27 dicembre 2002 di approvazione dello schema
tipo dell’Atto di Concessione per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale, &
in concessione alla societa Ente Autonomo Volturno, avente causa dalle societa Circumvesuviana,
Sepsa, MetroCampania Nord Est, fuse per incorporazione;

nell’ambito del sistema delle reti regionali per il trasporto su ferro, la linea Piscinola — Aversa
costituisce la ricostruzione della linea cd. Alifana bassa, linea ferroviaria dismessa nel 1976, essa e
totalmente sotterranea, attraversa territori ad alta densita abitativa situati in diversi Comuni (Napoli,
Mugnano, Melito di Napoli, Giugliano in Campania ed Aversa) ed & aperta al pubblico esercizio dal
23 aprile 2009, con servizi espletati dalla societa regionale Ente Autonomo Volturno;

Vintervento di chiusura dell’anello delia Linea 1 della Metropolitana di Napoli, sin dai primi atti
programmatori, tra i quali 'Accordo di Programma del 01.10.1997 e la delibera di Giunta regionale
n. 7584 del 30.12.2000, prevedono la realizzazione delle opere con standard di tipo metropolitano e
'adozione di tecnologie congruenti che consentono un utilizzo promiscuo della tratta Piscinola -
Capodichino - Centro Direzionale - Garibaldi, sia a beneficio dell’esercizio proveniente da Aversa,
senza rotture di carico, sia di quello proveniente da Piscinola - Dante - Universita - Garibaldi (Linea
1);

con delibera di Giunta regionale n. 323 del 30.06.2020, recante “Classificazione delle linee su ferro
Piscinola - Aversa e Piscinola - Capodichino - Centro Direzionale - Garibaldi (cd. chiusura dell'anello
della Linea 1”), ne e stata confermata, in via ricognitiva, |la qualificazione di sistema ferroviario con
caratteristiche di “metropolitana pesante”;

PREMESSO, altresi, che

a.

nell’ambito del sistema di Metropolitana Regionale come sopra individuato, per il definitivo

completamento dell’aneilo della Linea 1 sono in corso di realizzazione le seguenti opere:

1) Ammodernamento e completamento della tratta metropolitana Piscinola — Secondigliano —
Capodichino, avente quale soggetto attuatore 'EAV

2) Metropolitana di Napoli Linea 1 - Tronco di Vittorio - Capodichino Aeroporto - Centro Direzionale.
| Lotto, avente quale soggetto attuatore il Comune di Napoli;

con riferimento all’'intervento di cui al punto 1, con delibere di Giunta regionale n. 306 del 28.06.2016

recante, fra I'altro, 'approvazione dell’'aggiornamento del Piano Direttore della Mobilita regionale e

dei connessi piani attuativi di settore, e n. 489 del 27.07.2017, il costo totale della tratta & stato

programmato per € 410.205.673,82, con una suddivisione articolata nei tre Lotti come di seguito

denominati:

e “Opere Civili Piscinola/Secondigliano (stazione esclusa)”;

¢ “Opere Civili Secondigliano (stazione inclusa)/Capodichino/Di Vittorio”;

e “Completamento delle Opere Civili, Attrezzaggio Tecnologico e Sistemazioni Esterne dalla

Stazione di Piscinola alla stazione di Capodichino”;
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con riferimento all’intervento di cui al punto 2, con delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011, nell'ambito
del programma delle infrastrutture regionali, e con delibera CIPE n. 77 del 20.12.2019, & previsto un
finanziamento complessivo dell’opera per un importo di € 652.410.000,00;

PREMESSO, infine, che

a.

con nota prot. n. 0009164 del 17.11.2021 del Dipartimento per la Mobilita Sostenibile - Direzione

Generale per il Trasporto Pubblico Locale e Regionale e la Mobilita Pubblica Sostenibile - Div. 5 del

Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili & stato trasmesso il Decreto ministeriale n.

448 del 16.11.2021;

con il citato DM n. 448/2021, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza - Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica) - Componente 2 — 4.2, sono state

ripartite tra le Regioni le risorse destinate al “Sistemi di trasporto rapido di massa” e ne sono state

altresi definite le modalita di utilizzo;

alla Regione Campania sono state assegnate risorse per complessivi € 145.416.120,18 da destinare

agli interventi di seguito:

e "“Realizzazione Deposito Officina Piscinola - Di Vittorio Linea Metropolitana EAV Aversa - Piscinola
"1~ fase” per € 24.644.000,00;

o “Realizzazione Deposito Officina Piscinola - Di Vittorio Linea Metropolitana EAV Aversa - Piscinola
"2/ fase” per € 120.772.120,18;

con delibera n. 11 del 12.01.2022 la Giunta regionale ha, tra 'altro, preso atto del finanziamento

disposto dal DM n. 448/2021 ed ha individuato quale soggetto attuatore degli interventi la societa

regionale Ente Autonomo Volturno;

in data 01.03.2022 sono stati sottoscritti tra la D.G. per la Mobilita ed EAV i due “Accordi di

concessione di finanziamento” per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e

controllo relativi agli interventi alla lettera c) sopra riportata;

CONSIDERATO che

a.

il progetto definitivo della tratta Piscinola Capodichino & stato approvato in data 11 aprile 2000
nell’ambito della conferenza di servizi indetta dal Provveditorato alle Opere pubbliche della
Campania ai sensi dell’art.81 del DPR 616/1977 e ss.mm.ii.. In sede di conferenza di servizi, al fine di
garantirne la conformita agli strumenti urbanistici di pianificazione dei trasporti approvati ed
all’accordo di programma siglato in data 1 ottobre 1997, I'’Amministrazione comunale ha richiesto
una serie di modifiche ed integrazioni al progetto tra cui: I'introduzione di due nuove stazioni,
denominate Regina Margherita e Di Vittorio; 'adeguamento della progettazione della linea e delle
stazioni alle esigenze di riqualificazione del territorio attraversato, con linclusione, nell’area
d’intervento, delle sede ferroviaria dismessa da immettere nella viabilita pubblica; la realizzazione di
una nuova viabilita di connessione in prossimita delle stazioni, al fine di migliorarne 'accessibilita. 1l
parere rilasciato in sede di conferenza di servizi & stato ratificato dal Consiglio comunale con
deliberazione n.132 del 20 luglio 2000;

in esito a quanto richiesto, il progetto definitivo della tratta Piscinola-Di Vittorio, revisionato ed
integrato, & stato approvato nell’ambito della conferenza di servizi indetta dalla Regione Campania
il giorno 3 settembre 2003. Nell’'ambito di questa CdS I"’Amministrazione comunale ha espresso
parere favorevole all’approvazione del progetto condividendo I'ubicazione e il numero delle stazioni
oltre alla qualita e ai punti di accesso alle stazioni stesse. Inoltre, si & ritenuto che le sistemazioni
superficiali progettate contribuissero al raggiungimento della piena accessibilita alle stazioni previste
e alla riqualificazione dell’area. Il parere rilasciato in CdS & stato ratificato dal Consiglio comunale con
deliberazione n.10 del 20 gennaio 2004:

a seguito di varie vicende inerenti all’appalto in questione, il Consiglio comunale, con deliberazione
n. 3 del 6 marzo 2017, ha approvato nuovamente il progetto, ai fini della riapposizione dei vincoli
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preordinati all'esproprio, scaduti nel 2014, in tal modo confermando I'interesse dell’ Amministrazione
alla realizzazione dell’'opera. Il progetto approvato nel 2017 confermava integralmente quanto
previsto in precedenza. In particolare, con riferimento alle opere di superficie, il progetto prevedeva
la realizzazione di un percorso continuo sulla sede ferroviaria dismessa e la realizzazione di una nuova
viabilita di connessione finalizzata al miglioramento delle condizioni di accessibilita;

d. il soggetto attuatore degli interventi EAV, con nota prot. EAV 27963- NIRF del 22.11.2019, ha
convocato una Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalita sincrona, finalizzata
all'approvazione e dichiarazione della pubblica utilita ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e seguenti
della L. n. 241 del 1990 e D. Lgs. n. 127 del 2016, di varianti ed integrazioni al progetto inerente
al’Ammodernamento e potenziamento della linea EAV ex Ferrovia Alifana - Tratta Piscinola —
Secondigliano e Secondigliano - Di Vittorio, relativamente tra l'altro a:

| Regione Campania

e “Sistemazioni superficiali”, intervento facente parte del 3° lotto denominato “Completamento
delle Opere Civili, Attrezzaggio Tecnologico e Sistemazioni Esterne dalla Stazione di Piscinola alla
stazione di Capodichino” richiamato al punto b) del “premesso altresi” del presente
provvedimento;

e “Nuovo deposito-officina area Piscinola” successivamente denominato “Realizzazione Deposito
Officina Piscinola - Di Vittorio Linea Metropolitana EAV Aversa - Piscinola "1 fase”, richiamato al
punto c) del “premesso infine” del presente provvedimento;

e. nell’ambito della conferenza di servizi di cui alla precedente lettera a), nella seduta del 30.01.2020 ¢
stato acquisito parere della Citta Metropolitana di Napoli che, attraverso il proprio rappresentante,
nel condividere le finalitd del progetto di completamento dell'infrastruttura su ferro e delle
sistemazioni delle stazioni quali luoghi di servizio ai cittadini e di interscambio per la mobilita
sostenibile, [...] ha ricordato che la competenza della Citta Metropolitana, ai sensi del Regolamento
5/2011 art. 3, & di espressione di coerenza alle strategie sovracomunali della proposta di eventuale
variante urbanistica al PRG del Comune di Napoli [...];

f. il Comune di Napali, con nota prot. 364166 del 22.05.2020, ha comunicato il proprio parere tecnico
favorevole, corredato dalle espressioni e prescrizioni dei singoli servizi comunali; il medesimo
Comune con la citata nota ha altresi rappresentato la sospensione del parere relativo alla proposta
de!l nuovo deposito, subordinandone l'esito alle decisioni del tavolo tecnico richiesto dal MIT
finalizzato a individuare gli scenari di esercizio dell’anello metropolitano, atteso che gli stessi possono
influire sulle scelte progettuali di fattibilita del medesimo deposito e, conseguentemente, sul
prevalente interesse pubblico, anche ai fini patrimoniali;

g. in particolare, dal parere espresso dal Servizio Difesa ldrogeologica del Territorio, trasmesso in uno
alla nota 364166/2020, risulta l'assenza di instabilita geomorfologiche e rischio/pericolo
idrogeologico per quanto ivi riportato;

h. per la realizzazione del nuovo deposito & previsto |'utilizzo di un’area di proprieta del Comune di
Napoli destinata a parcheggio di Piscinola, per la cui concessione il Comune stesso ha richiesto ad
EAV un ampliamento compensativo dell’attuale parcheggio di Scampia;

i. I'Ente Autonomo Volturno, con nota prot. 29843 del 25.11.2020, ha reso disponibili al Comune di
Napoli le integrazioni/revisioni degli elaborati progettuali secondo le prescrizioni impartite, inviando
altresi la soluzione progettuale per la compensazione dei posti sottratti al parcheggio di Piscinola, da
prevedere nel parcheggio di Scampia;

j.  I'Ente Autonomo Volturno, con nota prot. 417 del 08.01.2021, ha comunicato al Comune di Napoli la
propria disponibilita a procedere nella realizzazione dellampliamento dell’attuale parcheggio di
Scampia per compensare i posti auto sottratti con la realizzazione del deposito di Piscinola,
trasmettendo copia del progetto definitivo della nuova struttura di sosta prevista nelllambito del
nodo scambiatore di Piscinola/Scampia;

k. I'Ente Autonomo Volturno, anche in ragione delle urgenze rappresentate dall’'immissione in servizio
dei treni, ha convocato per il giorno 09.12.2021 un’ulteriore conferenza di Servizi al fine di
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formalizzare tra le Parti un accordo complessivo per la realizzazione e 'utilizzo delle aree destinate a
depositi/officine e pil in generale per 'assetto definitivo delle sistemazioni superficiali;

nell'ambito della conferenza di servizi tenutasi in data 09.12.2021, la Regione Campania, 'Ente
Autonomo Volturno ed il Comune di Napoli hanno deliberato di promuovere la conclusione di un
Accordo di Programma finalizzato all’approvazione del progetto in variante alla strumentazione
urbanistica comunale e alla definizione degli impegni delle parti in merito all’assetto delle aree
superficiali cosi come definite nella soluzione progettuale;

. 'Ente Autonomo Volturno, con successiva nota prot. 004105 del 17.02.2022, ha chiesto alla

Presidenza della Regione Campania di avviare un Accordo di Programma ai sensi dell’art 34 del D.Igs.
n. 267/2000, per promuovere la definizione e I'attuazione dell’opera in questione, assicurare il
coordinamento delle azioni, determinare tempi, modalita ed ogni altro connesso adempimento;
d’ordine del Presidente, il Capo di Gabinetto con nota prot. 3581/UDCP/GAB/CG del 25.02.2022, in
relazione alla istanza dell’Ente Autonomo Volturno prot. 4105/2022, ha rimesso alla Direzione
Generale per la Mobilita I'istruttoria di competenza e la predisposizione degli atti conseguenziali;

RILEVATO che

a.

la complessita e la portata strategica del progetto da attuare, quale opera di interesse generale sia
per gli effetti sulla mobilita regionale sia per la ricaduta socio-economica sul territorio interessato,
nonché per la ricaduta stessa del progetto su ulteriori investimenti in corso, richiede l'azione
integrata e coordinata della Regione Campania, dei diversi Enti pubblici coinvolti e interessati, per
assicurare I'efficacia e la correttezza dell'intervento;

ai sensi dell'art. 34 del D.Igs. n. 267/2000: “....Per la definizione e I'attuazione di opere, di interventi o
di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, 'azione integrata e
coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o
comunque di due o pili tra soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia
o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui
programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di
uno o pitl dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i
tempi, le modalita, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. .. (omissis); 3. Per verificare
la possibilita di concordare I'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della
provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate. 4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del
presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, & approvato con atto
formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed é pubblicato nel
bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della
regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici
e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia I'assenso del comune interessato. 5. Ove
l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, 'adesione del sindaco allo stesso deve
essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. 6. Per 'approvazione
di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell’amministrazione e per le quali siano
immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi.
L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilita, indifferibilita
ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno
avuto inizio entro tre anni. 7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali
interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente
della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal
commissario del Governo nella regione e dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo
partecipanoc amministrazioni statali o enti pubblici nazionali...”;
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c. aisensidell'art. 10 del TU DPR n. 327/2001 e s.m.i., laddove la realizzazione di opera pubblica o di
pubblica utilita non sia prevista dal Piano Urbanistico Generale, il vincolo preordinato all’esproprio
pud essere disposto, su iniziativa dell' Amministrazione competente all’approvazione del progetto,
anche mediante Accordo di Programmoa;

d. ai sensi dell'art. 12 (Accordi di programma) della legge regionale n.16/2004 e ss.mm.ii., “1. Per la
definizione e 'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, anche di iniziativa privata, di
interventi o di programmi di intervento, nonché per |'attuazione dei piani urbanistici comunali - Puc
- e degli atti di programmazione degli interventi di cui all'articolo 25, se & necessaria un'azione
integrata tra regione, provincia, comune, amministrazioni dello Stato e altri enti pubblici, si procede
alla stipula dell'accordo di programma con le modalita e i tempi previsti dal regolamento di
attuazione di cui all'articolo 43-bis”;

e. aisensidell'art. 12bis {Opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale) della medesima legge
regionale n.16/2004 e ss.mm.ii.: “1. Per opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale si
intendono le opere ed i lavori pubblici che si realizzano nel territorio della Regione Campania, la cui
programmazione, approvazione ed affidamento spetta alla Regione, che siano: a) finanziati, anche
solo parzialmente, con fondi europei e/o fondi strutturali; ... “2. Qualora la realizzazione delle opere
e lavori pubblici di interesse strategico regionale richieda I'azione integrata di una pluralita di enti
interessati, la Regione promuove la procedura dell’accordo di programma ai sensi del’articolo 12
della presente legge”;

f. ai sensi dell'art. 5 del Regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5 (Accordi di programma), “1. Gli
accordi di programma di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 16/2004 sono
promossi nel caso che comportino variante agli strumenti urbanistici anche di portata
sovracomunale, e vi partecipano tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati all'attuazione degli
interventi oggetto dell'accordo, in applicazione dell'articolo 34 del TUEL n. 267/2000.2. Il responsabile
del procedimento, nominato dall'amministrazione che propone I"accordo di programma, pud indire
la conferenza dei servizi finalizzata alla stipula dell'accordo, ai sensi della legge n. 241/1990. 3. I/
responsabile del procedimento verifica la fattibilita amministrativa, urbanistica ed ambientale dello
studio preliminare di accordo di programma. 4. In fase di avvio del procedimento, 'amministrazione
procedente, con proprio atto, individua in attuazione dell'articolo 34 del TUEL n. 267/2000 modalita,
tempi, contenuti, forme di pubblicita, partecipazione pubblica e documentazione necessaria per la
stipula dell'accordo nel rispetto dei principi generali della legislazione vigente in materia ambientale,
urbanistica, edilizia e di procedimento amministrativo. 5. L'accordo si conclude con il consenso
unanime dei rappresentanti, o dei loro delegati ed & approvato dall’'amministrazione cui compete
I"approvazione della relativa variante, fatta salva la previsione del comma 5 dell'articolo 34 del TUEL
n. 267/2000. 6. L'accordo é pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Campania”;

RILEVATO, altresi, che per quanto riportato nel parere espresso nel corso della Conferenza di servizi dal
Comune di Napoli, segnatamente all’'indicazione del Servizio Difesa ldrogeologica del Territorio relativa alla
classificazione geomorfologica e di rischio e pericolosita idrogeologica, nonché alla verifica dell’elaborato di
inquadramento del progetto nelle aree a vincolo paesaggistico e archeologico, non risulta necessaria
I'acquisizione dei pareri dell’Autorita di bacino distrettuale e della Soprintendenza competente;

Per tutto quanto sopra, con Decreto Presidenziale n.47 del 01.04.2022, alla stregua dell’istruttoria compiuta
dalla Direzione Generale per la Mobilita, & stato disposto di:

- promuovere, presso la Presidenza della Giunta Regionale della Campania, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs.
n. 267/2000, dell’art.12 della L.R. n.16/2004 e dell’art.5 del regolamento regionale n. 5/2011, specifico
Accordo di programma per la realizzazione dei seguenti interventi:
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- “Sistemazioni superficiali” - intervento facente parte del 3° lotto denominato “Completamento delle
Opere Civili, Attrezzaggio Tecnologico e Sistemazioni Esterne dalla Stazione di Piscinola alla stazione di
Capodichino”;

- “Realizzazione Deposito Officina Piscinola - Di Vittorio Linea Metropolitana EAV Aversa - Piscinola "1/
fase”;

- indire, all'uopo, apposita Conferenza dei Servizi preparatoria dell’Accordo;
- precisare che alla citata Conferenza dei Servizi dovranno essere chiamati a partecipare, oltre alla Direzione

Generale competente (Direzione per la Mobilita), i seguenti soggetti:

- Comune di Napoli;

- Citta Metropolitana di Napoli;

- Ente Autonomo Volturno;

- Direzione Generale per la Difesa Suolo e ecosistema della Regione Campania;

- Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania;

- Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;

- Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali
della Regione Campania;

PRESO ATTO che

a. in data 20 aprile sono stati avviati i lavori della conferenza di servizi indetta con DP n.47 del
01.04.2022 in forma sincrona, ai sensi della Legge 241/1990;

b. indata 21 luglio 2022 si e tenuta la riunione conclusiva della conferenza di servizi;
con la conferenza dei servizi indetta con DP n. 47 del 01.04.2022, di cui si da atto con la sottoscrizione
del presente Accordo di Programma, sono stati acquisiti i pareri richiamati nel verbale della riunione
conclusiva che si intende richiamato nel presente atto;

d. Citta Metropolitana di Napoli, cosi come riportato nel verbale di conferenza di servizi dell’08.06.2022,
alla luce del parere PG/2022/378690 del 13/05/2022 del Servizio Pianificazione urbanistica generale
e beni comuni del Comune di Napoli, allo stato degli atti e per quanto di competenza, ritiene possa
proporsi la dichiarazione di coerenza alle strategie a scala sovracomunale sulla proposta di variante
urbanistica cosi come configurata dal Comune per la realizzazione degli interventi in esame,
raccomandando per gli interventi di nuova viabilitd di supportare tale localizzazione con la
valutazione dell'impatto sulle esistenti aree agricole e non urbanizzate e verificando che gli interventi
previsti non compromettano la continuita del paesaggio, il carattere agricolo delle aree e lo
svolgimento delle eventuali attivita colturali.
La dichiarazione di coerenza, ex art. 3 comma 4 del Regolamento Regionale n. 5/2011, sara espressa
con determinazione dirigenziale previa definizione di tutta la documentazione tecnica ed
amministrativa e della bozza di Accordo di Programma;

e. con DP n.120 del 16/09/2022, su proposta della Direzione Generale Mobilita, & stata disposta la
positiva conclusione della conferenza dei servizi con contestuale approvazione dello schema di
accordo di programma da sottoscrivere;

DATO ATTO dell'avvenuta ottemperanza degli obblighi di informazione ai proprietari interessati da espropri
e/o asservimenti (cfr. Piano espropri e asservimenti - Elenco ditte; Piano particellare degli espropri; Fascicolo
interventi in variante al PRG) come previsto dall'art. 11 del DPR 327 /2001 e ss.mm.ii. secondo le modalita ivi
riportate. In particolare sono state effettuate le seguenti pubblicazioni: pubblico avviso affisso all'Albo
Pretorio del Comune di Napoli, sito informatico della Regione Campania www.regione.campania.it, sito di
EAV, quotidianc "Il Foglio" edizione nazionale, qguotidiano "La Repubblica" edizione regionale e non sono
pervenute osservazioni nei successivi 30 giorni;
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Per tutto quanto sopra riportato, i soggetti sottoscrittori del presente accordo in relazione alla competenza
primaria, all’esito della Conferenza dei servizi all’'uopo svolta, visti gli esiti della Conferenza, condividono e
convengono guanto segue:

Art.l
Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma unitamente
agli atti amministrativi, progettuali ed urbanistici che vengono riportati in apposito elenco allegato.

Art 2
Finalita dell’Accordo

La Regione Campania, I'Ente Autonomo Volturo S.r.l. ed il Comune di Napoli, come sopra rappresentati, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espressamente convengono di assumere,
reciprocamente, gli impegni e gli obblighi indicati negli articoli di cui in seguito, al fine di consentire un’azione
integrata e coordinata nell’attuazione del progetto di ammodernamento e potenziamento della linea EAV ex
Ferrovia Alifana, tratte Piscinola — Secondigliano e Secondigliano - Di Vittorio.

In particolare, il presente accordo ¢ finalizzato alla realizzazione integrata e pertanto alla finalizzazione di
tutte le procedure per Vapprovazione dei progetti, I'acquisizione delle aree di realizzazione degli interventi
stessi (espropri ed asservimenti) nonché all'individuazione della proprieta e alla gestione delle aree ad
interventi completati dei seguenti interventi:

e “Sistemazioni superficiali” dell'intervento facente parte del 3° lotto (denominato “Completamento delle
Opere Civili, Attrezzaggio Tecnologico e Sistemazioni Esterne dalla Stazione di Piscinola alla stazione di
Capodichino”) della Tratta Piscinola Capodichino della Metropolitana di Napoli Linea 1, cosi come riportati
nell’elaborato grafico AI37FXEX536-01 “Planimetria generale - Progetto definitivo - Fasi 1 e 2”;

e “Realizzazione Deposito Officina Piscinola - Di Vittorio Linea Metropolitana EAV Aversa - Piscinola "1/
fase”;

meglio individuati in maniera esplicativa e non del tutto esaustiva come di seguito anche in riferimento agli
elaborati di cui all’elenco allegato al presente Accordo:

1. Sistemazioni superficiali delle stazioni di Miano, Regina Margherita, Secondigliano, Di Vittorio che
riguardano in dettaglio i seguenti macro interventi significativi per il complessivo miglioramento delle
aree:

a) 58.014 mq di strade sistemate e/o realizzate;
b) 14.593 mq di verde;
¢) 14.558 mq di opere di pubblica utilita;

2. Riposizionamento della sottostazione elettrica da progr. 2+638 a progr. 2+318;

3. Opere minori richieste dalla Municipalita Miano — Piscinola - Secondigliano (interventi stradali e cavea a
Secondigliano);

4. Ampliamento del capannone alla fine dell’attuale tronchino per officina di piccola manutenzione
(Deposito provvisorio);

5. Realizzazione del deposito-officina definitivo di Piscinola;

6. Ampliamento del parcheggio di Scampia di 6.346 mq

Con riferimento agli interventi 4, 5 e 6 si specifica che il parcheggio di Piscinola ove & prevista la realizzazione
del deposito restera usufruibile, nella parte non direttamente interessata dal deposito provvisorio, fino
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all’apertura di cantiere dell’intervento definitivo. Nel corso del transitorio EAV si occupera di realizzare tutte
le predisposizioni per I'utilizzo in sicurezza di dette aree.

Tutte le Parti dell’Accordo si impegnano a collaborare fra loro attivamente e in modo continuativo per il
conseguimento del comune obiettivo di cui al precedente comma 1, nella consapevolezza che il consenso e
I'apporto di tutte le Istituzioni locali, seppure nella distinzione di ruoli, competenze e responsabilita, avra un
ruolo decisivo per accelerare e portare a compimento l'intervento.

Art. 3

Approvazione progetto definitivo, apposizione vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di
pubblica utilita
Le parti con la sottoscrizione del presente accordo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 34 del D.igs.
267/2000 (TUEL), degli artt. 10, 12 e 19 del DPR 327/2001 (Testo Unico Espropri) e dell’art. 12 e 12 bis della
L.R. 16/2004), procedono a:

- approvare il progetto definitivo degli interventi risultante dal recepimento, anche nelle future fasi, delle
prescrizioni formulate dal Comune in sede di Conferenza di servizi:

- “Sistemazioni superficiali — Fasi 1 e 2” dell'intervento facente parte del 3° lotto (denominato
“Completamento delle Opere Civili, Attrezzaggio Tecnologico e Sistemazioni Esterne dalla Stazione di
Piscinola alla stazione di Capodichino”) della Tratta Piscinola Capodichino della Metropolitana di Napoli
Linea 1;

- “Realizzazione Deposito Officina Piscinola - Di Vittorio Linea Metropolitana EAV Aversa - Piscinola "1#
fase”;

costituito dagli elaborati di cui all’allegato elenco, ivi compresi i piani particellari grafico e descrittivo;

- determinare conseguente variazione dello strumento di pianificazione urbanistica vigente del Comune

di Napoli;

- apporre il vincolo preordinato all’esproprio per tutte le aree interessate dagli interventi rappresentate
nel piano particellare grafico e quantificate nel piano particellare descrittivo sopra richiamati;
- dichiarare la pubblica utilita, indifferibilita ed urgenza delle opere in argomento;

’efficacia delle determinazioni di cui al presente accordo, con particolare riferimento alla variazione dello
strumento urbanistico comunale, all’apposizione del vincolo preordinato e alla dichiarazione di pubblica
utilita interviene nei modi previsti dal decreto legislativo n.267/2000 in tema di Accordi di programma anche
in riferimento al passaggio delle proprieta che il Comune cede alla Regione per la realizzazione degli interventi
e di quelle che il Comune acquisisce come da allegati al presente accordo e secondo il riepilogo di superfici

di cui al successivo art.5, e pertanto il decreto di esproprio potra essere emanato entro il termine di cinque
anni a decorrere da tale data.

L'EAV, sentita la Regione Campania pud disporre proroghe del termine sopra previsto per casi di forza
maggiore o per altre giustificate ragioni. Dette proroghe possono essere disposte, anche d’ufficio, prima della
scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni (art. 13-bis,
comma 1, lettera b), legge n. 34 del 2022).

Art4
Adempimenti delle parti

Il Comune di Napoli si impegna a dare seguito nei tempi e nei modi agli adempimenti conseguenti
all’approvazione delf’ Accordo, previsti dal decreto legislativo n.267/2000 in materia di Accordo di Programma
anche in ordine al passaggio delle proprieta che il Comune stesso cede alla Regione per la realizzazione degli
interventi e di quelle che il Comune acquisisce come da allegati al presente accordo e secondo il riepilogo di
superfici di cui al successivo art.5.
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La Regione Campania si impegna ad individuare la fonte di finanziamento per la copertura economica della
fase 2 delle “Sistemazioni superficiali”, compreso 'ampliamento del parcheggio di Scampia.

| Regione Campania

I Comune di Napoli e la Regione Campania, in conformita al piano di espropri ed asservimenti che, approvato
dalle parti, si allega al presente accordo per formarne parte integrante e sostanziale, si obbligano a trasferire
ad EAV S.r.l, individuando il mezzo giuridico che di volta in volta si riterra adeguato in base alla natura dei
beni interessati, la disponibilita delle aree in propria titolarita non gia ad altro titolo precedentemente
attribuita ad EAV, necessarie per la realizzazione delle opere di cui all’approvato progetto in variante.

EAV S.r.l. si obbliga alla realizzazione delle opere secondo I'approvato progetto, in variante rispetto allo
strumento urbanistico vigente, ed all’espletamento della procedura di esproprio/acquisizione di tutte le aree
ai fini degli interventi. Inoltre, come specificato con nota prot. EAV-0034083-2022 del 10.11.2022, gli
adempimenti a carico di EAV, di cui al presente art.4, comprendono gli oneri necessari ai trasferimenti
patrimoniali i cui oneri sono sostenuti dal quadro dei finanziamenti dell’opera.

Per quanto attiene I'individuazione delle proprieta finali delle aree oggetto di intervento, in relazione alle
quali EAV procedera alla finalizzazione dell’intera procedura di esproprio, sino alla individuazione catastale
del nuovo proprietario, si conviene quanto di seguito:

- tutte le aree oggetto dell'intervento infrastrutturale ferroviario, e quelle strettamente funzionali
all’esercizio ferroviario e ad esso connesse saranno acquisite al demanio regionale ed entreranno a
far parte dei beni concessi ad EAV per la gestione della stessa infrastruttura ferroviaria regionale,
come da tavola AI37FXEX555 allegata;

- tutte le aree interessate dagli interventi di sistemazione superficiale, cosi come riportate neil’allegata
tavola AI37FXEX555, saranno acquisite al patrimonio del Comune di Napoli, ove non gia di proprieta
dello stesso.

Per quanto attiene agli aspetti inerenti alla gestione dei servizi di pubblica utilita (pubblica illuminazione,
spazzamento, sicurezza, ecc.) connessi con le aree oggetto degli interventi in argomento si concorda che
saranno dettagliate e sottoscritte apposite convenzioni, a valle della conclusione dei lavori, tra EAV e Comune
di Napoli per la migliore integrazione funzionale degli stessi servizi.

EAV srl si impegna a concludere i lavori di realizzazione nei tempi previsti dal cronoprogramma allegato al
presente Accordo.

Art.5
Aspetti economici e finanziari

Per quanto attiene al valore complessivo delle opere da realizzare in riferimento al presente accordo si
rappresenta che le “Sistemazioni superficiali” di fase 1 rientrano nel progetto di Ammodernamento e
completamento della tratta metropolitana Piscinola — Secondigliano — Capodichino il cui costo complessivo,
cosi come da delibere di Giunta regionale n. 306 del 28.06.2016 e n. 489 del 27.07.2017, & pari a €
410.205.673,82 ed é cosi ripartito sulle diverse fonti di finanziamento:

i i i Fondi in
Rinvenienze Accordo di FSC 2014- POC 2014- - Hiin Totale
POR 2000- Programma P.A.C. disponibilita o
2020 2020 finanziamento
2006 17.12.2002 EAV
28.135.298,03 206.028.535,99 53.097.165,56 110.000.000 5.052.834,44 7.891.839,8 410.205.673,82

In particolare fanno parte del lotto 3 - “Completamento delle Opere Civili, Attrezzaggio Tecnologico e
Sistemazioni Esterne dalla Stazione di Piscinola alla stazione di Capodichino” - il cui costo & di €
219.517.524,36, cosi come rimodulato da ultimo con provvedimento EAV n.568 del 04/08/2020.
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Le “Sistemazioni superficiali” di fase 2, presentano invece un costo stimato che ammonta a circa €
17.000.000,00, di cui € 7.500.000,00 per I'ampliamento del parcheggio di Scampia e € 9.500.000,00 per il
completamento delle sistemazioni superficiali cosi come risulta dalla nota EAV prot. n.18304-2022 del 17
giugno 2022, e saranno oggetto di opportuno finanziamento da parte della Regione Campania.

La “Realizzazione Deposito Officina Piscinola - Di Vittorio Linea Metropolitana EAV Aversa - Piscinola 17
fase” ha un costo pari a € 24.644.000,00 gia programmato con e risorse assegnate con il DM n. 448/2021, in
attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 2 (Rivoluzione verde e
transizione ecologica) - Componente 2 —4.2.

Per quanto attiene alla valorizzazione delle aree oggetto di intervento e per le quali si prevede un
trasferimento di proprieta dal Comune di Napoli alla Regione Campania oppure dalla Regione Campania al
Comune di Napoli si riassume quanto di seguito tenuto conto della tavola AI37FXEX568-00 allegata al
presente accordo:

- 1l Comune di Napoli cede alla Regione |'areale complessivo di mq 5.608 aventi un valore complessivo
stimato con riferimento alle indennita espropriative pari ad € 1.026.264;

- Il Comune di Napoli mantiene la proprieta di un areale complessivo di mqg 29.973 sui quali viene
effettuato un intervento di trasformazione del costo complessivo stimato in € 11.666.273;

- Il Comune di Napoli acquisisce dalla Regione Campania, per il tramite di EAV che realizza I'intervento
e le connesse procedure espropriative, un areale complessivo di mqg 63.538 aventi un valore
complessivo stimato con riferimento alle indennita espropriative pari ad € 12.378.303 ed un costo di
trasformazione complessivo di € 9.661.580 per un totale di € 22.039.883;

Nella sopra richiamata valutazione non viene considerata, a totale vantaggio dell’investimento, la
valorizzazione complessiva del territorio comunale direttamente e/o indirettamente interessato
dall’intervento trasportistico e dagli interventi infrastrutturali e di riqualificazione connessi che rappresenta
Pindubbio comune vantaggio delle amministrazioni che sottoscrivono il presente accordo per lo sviluppo
economico e sociale dell’intera area metropolitana.

Art. 6
Vigilanza sull’attuazione dell’Accordo di Programma

[l controllo sulla corretta ed integrale esecuzione del presente accordo e gli eventuali interventi sostitutivi
saranno svolti, cosl come previsto dall’art. 34, comma 7 del Dlgs 267/2000, da un collegio di vigilanza
presieduto dal Presidente della regione e composto dai rappresentanti degli enti pubblici interessati
dall’attuazione dell’accordo come di seguito specificati:

- Direzione Generale Mobilita della Regione Campania

- Direzione Generale Governo del Territorio della Regione Campania
- Comune di Napoli

- EAV

Il Collegio svolge i seguenti compiti:

a) vigilare sulla piena e corretta attuazione del presente accordo di programma, nel rispetto dei tempi
e degli obblighi che ciascun soggetto partecipante ha sottoscritto;

b) disporre l'esecuzione degli interventi sostitutivi che eventualmente si renderanno necessari,
assegnando il relativo tempo di esecuzione;

c) intervenire nella risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra i soggetti partecipanti
all'accordo in ordine all'attuazione dello stesso.
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Il collegio di vigilanza sovrintende alla verifica dell'attuazione dell’Accordo di programma e delle attivita
conseguenti di competenza delle parti sottoscrittrici. Le eventuali inadempienze o i ritardi formano oggetto
di informativa al Presidente della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Napoli e ad EAV S.r.l., nella
persona del RUP degli interventi, per 'adozione dei provvedimenti o delle iniziative utili alla rigorosa
attuazione del presente Accordo.

L'insediamento del Collegio di Vigilanza avviene su iniziativa del Presidente della Regione entro tre mesi dalla
stipula dell'Accordo. Lo stesso si riunisce con cadenza mensile al fine di verificare la coerenza dell’attuazione
dell’intervento rispetto al cronoprogramma ed agli oneri convenzionali.

E convocato altresi, in forma straordinaria, ogni qualvolta lo richieda uno dei componenti; in tal caso si
riunisce entro 10 giorni dalla richiesta.

Il Collegio di vigilanza, per ogni anno di validita del presente Accordo, predispone una relazione tecnica sullo
stato di attuazione degli interventi nonché, entro trenta giorni dalla conclusione delle attivita di cui al
presente Accordo, una relazione finale. Le relazioni sono trasmesse ai soggetti sottoscrittori i quali, entro i
successivi trenta giorni, fanno pervenire eventuali osservazioni.

Art. 7
Modifiche

Il presente Accordo di Programma puo essere integrato o modificato con le stesse procedure previste per la
sua definizione e da parte degli stessi Soggetti che lo hanno sottoscritto.

Art. 8
Durata dell’Accordo

Il presente Accordo di Programma ha durata sino alla completa realizzazione del deposito officina Piscinola-
Di Vittorio e sistemazioni superficiali, Linea metropolitana EAV Aversa-Piscinola; le Parti, tuttavia, si riservano
la facolta di prorogarne I'efficacia o di rinnovarlo in tutto o in parte.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1, il presente Accordo decade ipso
iure in assenza di atti di impulso, attuativi o esecutivi adottati nell'anno successivo alla sottoscrizione.

Art. 9
Tentativo di conciliazione e clausola compromissoria (eventuale)

In caso di insorgenza di conflitti fra i soggetti partecipanti all'Accordo, il collegio di vigilanza, su istanza di uno
dei soggetti interessati dalla controversia o anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per I'esperimento di
un tentativo di conciliazione.

Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale
sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza
dell'accordo raggiunto.

Nel caso permangano controversie - comprese queile relative alla sua interpretazione, validita, efficacia,
esecuzione e risoluzione - sara risolta mediante arbitrato amministrato in conformita al Regolamento di
procedura della Camera Arbitrale della camera di commercio di Napoli, che le parti espressamente dichiarano
di conoscere ed accettare integralmente. |l tribunale arbitrale sara composto da n.3 arbitri nominati secondo
detto Regolamento. Il tribunale arbitrale decidera in via rituale e secondo diritto.

12415



SR

Regione Campania
Data: 17/03/2023 15:14:24, AP/2023/0000003

|

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

Vincenzo De Luca
Documento firmato da: VINCENZO DE LUCA

17.03.2023 14:35:08 CET

11 SINDACO DEL COMUNE DI NAPOLI
Gaetano Manfredi

Firmato
digitalmente
da GAETANO
MANFREDI
C:IT

IL PRESIDENTE DELL’ENTE AUTONOMO VOLTURNO

Umberto De Gregorio

Firmato digitalmente da: Umberto De Gregorio
Data: 16/03/2023 16:31:28

L4

PESSE



ALLEGATI

1. Elenco elaborati progetto
2. AI37FXEX536-01
3. AI37FXEX555-03
4. AI37FXEX568-00

42



IN VIAGGIO
DAL 1889

ELENCO ELABORATI

Firmato digitalmente da: Umberto De Gregorio
Data: 21/03/2023 09:42:47

Documento firmato da: VINCENZO DE LUCA
24.03.2023 13:25:08 CET

93



ELABORATI SISTEMAZIONI SUPERFICIALI

EAV OXX PG 001 00 Planimetria generale di inguadramento degli interventi

EAV OXX RE 001 00 [Dossier render fotorealistici degli interventi

EAV OXX RG 001 00 Relazione generale illustrativa degli interventi

EAV OXX RG 002 00 Relazione di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla 1° seduta della conferenza dei servizi

AI37FXEA507-03_04 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO {P.R.G. TAV.9) CON L'INDICAZIONE DELL'AREA DI PROGETTO
AI37FXEA507-03_05 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO (P.R.G. TAV.10) CON L'(NDICAZIONE DELL'AREA DI PROGETTO
AI37FXEX507-03_01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO CON L'INDICAZIONE DELL'AREA DI PROGETTO

AI37FXEX507-03_02 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO (P.R.G. TAV.6 FOGLIO 7/8) CON L'INDICAZIONE DELL'AREA DI PROGETTO
AI37FXEX507-03_06 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO (P.R.G. TAV.11 FOGLIO 7/8) CON L'INDICAZIONE DELL'AREA DI PROGETTO
AI37FXEX507-03_07 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO (P.R.G. TAV.12 FOGLIO 1/3) CON I'INDICAZIONE DELL'AREA DI PROGETTO
AI37FXEX507-03_08 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO (P.R.G. TAV.13 FOGLIO 1/3) CON L'INDICAZIONE DELL'AREA DI PROGETTO
AlI37FXEX507-03_09 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO (P.R.G. TAV.14 FOGLIO 1/3) CON L'INDICAZIONE DELL'AREA DI PROGETTO
AI37FXEX507-04_03 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO (P.R.G. TAV.8 FOGLIO 7/8) CON L'INDICAZIONE DELL'AREA DI PROGETTO
Al3 7FX EX 502-02 RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE

Al3 7FX EX 503-02 RELAZIONE SULLE ESSENZE ARBOREE E ARBUSTIVE

Al3 7FX EX 505-02 INDICAZIONI E DISPQOSIZIONI PER LA STESURA DE! PIANI DI SICUREZZA

Ai3 7FX EX 506-02 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENT! TECNICI

Al3 7FX EX 528-02 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - PARTICOLARI TIPOLOGICI

Al3 7FX EX 528-02 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - PARTICOLARI TIPOLOGICI

AI3 7FX EX 531-01_02 INTERVENTI VARI - PLANIMETRIE E PROFILI RIFACIMENTO VIA CUPA GRANDE

AI3 7FXEX 531-02 01 INTERVENTI VARI - PLANIMETRIE E PROFILI COLLEG. ASSE PERIMETRALE-VIA COMUNALE VECCHIA MIANC

Al3 7FX EX 532-01 PARTICOLARI STRUTTURALI DEGLI ELEMENTI TIPOLOGICI - CAMERE DI COMPENSAZIONE E RECINZIONI
Al3 7FX EX 533-01 PARTICOLARI STRUTTURALI DEGLI ELEMENTI TIPOLOGICI - PENSILINA DI COPERTURA IMPIANTI ESTERNI
Al3 7FX EX 563-01 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO E CRITICITA' DELL'AREA DI INTERVENTO
AI37FXEA510-04 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - PLANIMETRIA TRATTO PISCINOLA-MIANO

AI37FXEA511-04 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - PLANIMETRIA MIANO 1

AlI37FXEA512-04 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - SEZIONI MIANO 1

AI37FXEA513-04 SISTEMAZION! SUPERFICIALI - PLANIMETRIA E SEZIONI MIANO 2

AI37FXEA514-02 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - PLANIMETRIA E SEZIONi MIANO 3-4

AI37FXEB515-02 SISTEMAZION!I SUPERFICIALI - PLANIMETRIA TRATTO MIANO - REGINA MARGHERITA

AI37FXEB516-04 SISTEMAZION] SUPERFICIALI - PLANIMETRIA REGINA MARGHERITA 1

AI37FXEB517-02 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - PLANIMETRIA REGINA MARGHERITA 2

AI37FXEB518-04 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - SEZIONI REGINA MARGHERITA

AI37FXEB518-02 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - PLANIMETRIA TRATTO REGINA MARGHERITA - SECONDIGLIANG
AI37FXEB520-05 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - PLANIMETRIA SECONDIGLIANO 1

AI37FXEB521-02 SISTEMAZIONI SUPERFICIAL - PLANIMETRIA SECONDIGLIANO 2

AI37FXEB523-04 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - SEZIONI SECONDIGLIANO

AI37FXEB524-02 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - PLANIMETRIA TRATTO SECONDIGLIANO - DI VITTCRIO

AI37FXEB525-00_tav. 03 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - PLANIMETRIA DI VITTORIO - SOLUZIONE ALTERNATIVA PISTA CICLABILE

AI37FXEB525-01_tav. 02 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - PLANIMETRIA DI VITTORIO - CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE DEL SEDIME AEROPORTUALE

AI37FXEB525-04_tav. 01 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - PLANIMETRIA DI VITTORIO

AI37FXEBS525-05_01 SISTEMAZION| SUPERFICIALI - PLANIMETRIA DI VITTORIO

AI37FXEB528-00 SISTEMAZIONI SUPERFICIALL - VECCHIA STAZIONE SECONDIGLIANO - PIANTE PROSPETT! E SEZIONI

AI37FXEX501-04 SISTEMAZION! SUPERFICIALI - RELAZIONE GENERALE

AI37FXEX508-04_01 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - PLANIMETRIA D'INSIEME DEL PROGETTO

AI37FXEX508-04_02 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - PLANIMETRIA D'INSIEME DEL PROGETTO

AI37FXEX508-06_03 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - PLANIMETRIA D'INSIEME DEL PROGETTO

AI37FXEX509-04 MAGLIA STRADALE ANTE E POST OPERAM

AI37FXEX530-05 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - PIANO PARTICELLARE DEGLI ESPROPRI

AI37FXEX535-01 CONFRONTO PLANIMETRIA D'INSIEME DEL PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTI EX LEGE 211/92 (2005) {(approvato con atto deliberativo n
AI37FXEX536-01 SISTEMAZION! SUPERFICIALI - PLANIMETRIA GENERALE PROGETTO DEFINITIVO - FASE1 E 2

AI37FXEX538-01 SISTEMAZION! SUPERFICIALI / CONFERENZA DE! SERVIZI FASCICOLO DI RISCONTRO E OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI
AlI37FXEX539_00 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - RELAZIONE ARCHEOLOGICA PRELIMINARE

AI37FXEX540-00 RELAZIONE ARCHEOLOGICA PRELIMINARE - PLANIMETRIA ANALIS| INTEGRATA

AI37FXEX541-00 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - RELAZIONE AGRONOMICA

AI37FXEX542-00_01 VEGETAZIONE ARBOREA - VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE

AlI37FXEX542-00_02 VEGETAZIONE ARBOREA - VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE

AI37FXEX543-00 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

AI37FXEX544-00 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - FASCICOLO INTERVENTI IN VARIANTE AL PRG

AI37FXEX564_02 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI — STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO

AI37FXEX565-01 PIANO ESPROPRI E ASSERVIMENTI ELENCO DITTE E STIMA ONERI

AI37FXEX566-01_02 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO (PAl - PC) CON L'INDICAZIONE DELL'AREA DI PROGETTO
AI37FXEX566-01_03 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO (PAI - RF) CON L'INDICAZIONE DELL'AREA DI PROGETTO
AI37FXEX566-01_04 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO (PAI - Rl) CON L'INDICAZIONE DELL'AREA DI PROGETTO
AI37FXEX566-01-01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANIST!CO (PT(;)_EQN L'INDICAZIONE DELL'AREA DI PROGETTO

IMPIANTO IDRICO (DRENAGGIO ACQUE SUPERFICIAL}, . ‘ : -
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| AI35IDEX534-03

RELAZIONE TECNICA E CALCOLO IMPIANTI

AI351DEX536-03

PLANIMETRIA GENERALE

AI35IDEX537-03

PLANIMETRIA - TRATTO DI MIANO (LATO PISCINOLA)

AI35IDEX538-04

PLANIMETRIA - STAZIONE MIANO

AI35IDEX538-03

PLANIMETRIA - STAZIONE REGINA MARGHERITA

AI35IDEX540-03

PLANIMETRIA - STAZIONE SECONDIGLIANO

AI35IDEX541-02

PLANIMETRIA - STAZIONE DI VITTORIO

AI351DEX542-02

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

AI35IDEX543-02

SEZIONI TIPO

IMPIANTO IDRICO {IRRIGAZIONE)

Al3 51D EX 552-02

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Al3 5ID EX 553-02

CARPENTERIE

AI35IDEX544-03

RELAZIONE TECNICA E CALCOLO IMPIANTI

AI35|DEX546-03

PLANIMETRIA GENERALE

AI35IDEX547-03

PLANIMETRIA - TRATTO DI MIANO (LATO PISCINOLA)

AI35IDEX548-03

PLANIMETRIA - STAZIONE MIANO

AlI35IDEX549-03

PLANIMETRIA - STAZIONE REGINA MARGHERITA

AI35IDEX550-03

PLANIMETRIA - STAZIONE SECONDIGLIANO

AI35IDEX551-02

PLANIMETRIA - STAZIONE DI VITTORIO

IMPIANTO ILLUMAZIONE PUBBLICA

Al3 5IL EX 562-02

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

AlI35|DEX554-03

RELAZIONE TECNICA E CALCOLO PRELIMINARE DEGLI IMPIANTI

AlI35ILEX556-03

PLANIMETRIA GENERALE

AI35ILEX557-03

PLANIMETRIA - TRATTO DI MIANO (LATO PISCINOLA)

AI35ILEX558-03

PLANIMETRIA - STAZIONE MIANO

AI35ILEX559-03

PLANIMETRIA - STAZIONE REGINA MARGHERITA

AI35ILEX560-03

PLANIMETRIA - STAZIONE SECONDIGLIANO

AI35ILEX561-02

PLANIMETRIA - STAZIONE DI VITTORIO

AI35ILEX563-03

SCHEMI UNIFILARI

SISTEMAZIONI SUPERFICIAL! - MANUFATTO INTEGRATO

A3 7FX EB 300_03 M

MANUFATTO INTEGRATO RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

AI3 7FX EB 302_03

INQUADRAMENTO PROGETTUALE - PLANIMETRIA

Al3 7FX EB 303-02

MANUFATTO INTEGRATO INQUADRAMENTO PROGETTUALE - PROFILI

Al3 7FX EB 304_03

PLANIMETRIA A QUOTA +102.00

Al3 7FX EB 305_03

PIANTA A QUOTA +93.92

Al3 7FX EB 306_03

PIANTA A QUOTA +90.72 / +88.50

Al3 7FX EB 309_03

SEZIONI AA, BB

Al3 7FX EB 310_02

SEZIONI CC, DD

NUOVO DEPOSITO OFFICINA

ELABORATI GENERAU

Al2_0XX_18D00_00

ELENCO ELABORATI

Al2_0XX_18D01_00

Relazione descrittiva

Al2_0XX_18D02_00

Relazione sugli studi specialistici

Al2_0XX_18D03_00

Piano particellare degli espropri

Al2_0XX_18D04_00

Elenco ditte e stima oneri

SEDE

Al2_7FX_18D01_00

Planimetria di Inquadramento generale

Al2_7FX_18D02_00

Rilievo fotografico dello stato di fatto

Al2_7FX_18D03_00

Planimetria generale

Al2_7FX_18D04_00

Capannone officina - Pianta quota 127.00 m

Al2_7FX_18D05_00

Capannone officina - Pianta piano primo quota 130.20 m

Al2_7FX_18D06_00

Capannone officina - Pianta coperture

Al2_7FX_18D07_00

Capannone officina - Prospetti e sezioni

Al2_7FX_18D08_00

Palazzina uffici - Pianta e prospetti

Al2_7FX_18D05_00

Dossier render fotorealistici

ARMAMENTO

Schema rettificato

STAZIONE DI VITTORIO

AI37FXEB030-00

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

AI37FXEBO31-00

RELAZIONE TECNICA SUL RISPETTO DELLE NORME UNI 7744, 9406, 8686

AI37FXEB032-00

INQUADRAMENTO PROGETTUALE PLANIMETRIA

AI37FXEB043-02

STAZIONE DI VITTORIO - FUNZIONALI - ARCHITETTONICI PIANTA LOCALI TECNICI QUOTA +90.60

AI37FXEB044-01

STAZIONE DI VITTORIGC - FUNZIONALI - ARCHITETTONICI PIANTA LOCALI TECNICI QUOTA +87.00

AI37FXEBO45-01

STAZIONE DI VITTORIO - FUNZIONALI - ARCHITETTONICI PIANTA PIANO MEZZANINO

AI37FXEB046-01

STAZIONE DI VITTORIO - FUNZIONALLI - ARCHITETTONICI PIANTA PIANO 2° INTERMEDIO

Al37FXEB047-01

STAZIONE DI VITTORIO - FUNZIONALI - ARCHITETTONICI PIANTA PIANO 1° INTERMEDIO

AI37FXEB048-01

STAZIONE DI VITTORIO - FUNZIONALI - ARCHITETTONICI PIANTA PIANO BANCHINE

AI37FXEB049-01

STAZIONE DI VITTORIO - FUNZIONALI - ARCHITETTONICI PIANTA PIANO SOTTOBANCHINE

AI37FXEB050-01

STAZIONE DI VITTORIO - FUNZIONALI - ARCHITETTONICI SEZIONI LONGITUDINAL! A-B-C-D

AI37FXEB051-01

STAZIONE DI VITTORIO - FUNZIONALI - ARCHITETTONICI SEZIONI LONGITUDINALI A-B-C-D

AI37FXEB052-01

STAZIONE DI VITTORIO - FUNZIONAL! - ARCHITETTONICI SEZIONI TRASVERSALI J-K-L-M
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Ai37FXEB066-00 STAZIONE DI VITTORIO - FUNZIONALI - ARCHITETTONICI VISTE 3D

ELABOURATT SISTEVIAZIUNT SUPERFICIALI

Al3| 7F| X| EX| 554 | 02 |ELENCO PARTICELLE CATASTALI DA ASSOGGETTARE ALLA GESTIONE DEL COMUNE DI NAPOLI
Al3| 7F| X| EX| 555 03 |PLANIMETRIA GENERALE CON INDIVIDUAZIONE AREE DI PPROPRIETA'EAV DA ASSOGGETTARE ALLA GESTIONE DEL COMUNE NAPOLI
Al3| 7F| X| EX| 568 | 00 |ELENCO PARTICELLE CATASTALI DA TRASFERIRE ALCOMUNE DI NAPOLI
PARERI DEL COMUNE DI NAPOLI _PG.2020/0364166 del 22.5.2020
PARERI DEL COMUNE DI NAPOLI _PG.2022/0422928 del 30.5.2022
VERBALE CDS DEL 09_12_2022
VERBALE CDS DEL 30_01_2020
VERBALE CDS DEL10_12_2019
ASCICOLI ALLEGAT!I ALLA.NOTA EAV PROT 404 DEL 08 01 2021 INDIRIZZATA AL COMUNEDINAPOLI 1
NOTA EAV prot 404 del 08-01-2021
Al3| 7F | X| EX| 544 | 00 |FASCICOLO INTERVENTI IN VIARIANTE AL PRG
AI3| 7F| X| EX| 538 01 FASCICOLO DI RISCONTRO E OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI

e , a0 | CRONOPROGRAMMA o Ty
[ JAI3 7F X EX 537[00 Cronoprogramma

w

o

m

[=]

NUOVA AREA DI SOSTA AUTOVEICOLI NEL PARCHEGGIO SCAMIPIA
PROGETTO DEFINITIVO - ELENCO ELABORATI
B ‘ . 1-ElaboratiGenerali .

Ai2| 0X| X| PD| D00 | 01 |Elenco elaborati
Al2| 0X| X| PD| DO1| 01 |Relazione generale
Al2]| 0X| X | PD| D19| 00 |Studio di fattibilitd ambientale
Al2| 0X| X | PD| DO03| 01|Cronoprogramma
Al2| 0X]| X| PD| D04 | 01 jAggiornamento del documento contenente le Prime indicazioni per stesura dei Piani della Sicurezza
Al2| 0X| X| PD| D05} 01 |Planimetria d'inquadramento
Al2|0X| X| PD| D06 | 01 |Studi specialistici
Al2{0X| X| PD| D07} 01|P.R.G con individuazione area di intervento
Al2| 0X} X| PD| D08 01 |Rilievo plano-altimetrico
Al2| 0X| X[ PD| D03} 01 |Rilievo fotografico stato dei luoghi
. .. 2 2:Opereciviti. . = - ]
Al2] 7¢| D| PD| D01| 01 [Relazione descrittiva
Al2{ 7F | D| PD| D02 | 01 [Planimetria di progetto - Piano Terra e Piano primo
Al2] 7F| D|PD| D03 [ 01 [Dossier render fotorealistici
Al2| 7F | D| PD| D04 | 01 [Planimetria generale con individuazione della segnaletica - Piano Terra e Piano primo
Al2] 7F| D| PD| DO5| 01 [Sezioni
Al2| 7F| D[ PD| D06 | 01 |Fabbricato guardiania - Pianta e sezioni
Al2| 7F} D[ PD| DO7| 01 |Rete di scarico acque pluviali - Relazione tecnica e dimensionamento
Al2| 7F| D| PD| D0O8| 01 |Rete dl scarico acque pluwall-PIammetnaepartlcolarl costruttivi
e ... 3:-Impianti
Generali
[ ai2] ox] x| ] p02| 01]Relazione generale Impianti
Luce e FM
Al2| 51| L{PD| D01} 01 |Schema unifilare e quadro elettrico
Al2| 51| L{PD| D02} 01 |Disposizione apparecchi illuminanti
Al2| 51| L|PD| D03} 01 |Disposizione vie cavi
Sistemi protettivi
[ a12] 31] x[ pb] po1] 01]Rete di distribuzione
TVCC

Al2]4T| X|PD| D01| 01|Disposizione apparecchiature
Al2] 4T| X| PD| D02| 01 {Schema funzionale

Controllo accessi & Tariffazione

Al2| 51| N| PD| DO1] 01 |Disposizione apparecchiature
Al2| 51 | N| PD| D02 | 01|Schema funzionale

Antincendio
Al2]| 51| A| PD| D01]| 01 |Layout impianto antincendio spegnimento e rivelazione
Al2| 51| A} PD| D02| 01|Schema di flusso impianto antincendio

Al2| 51| A} PD| D03 | 01|Schema di flusso impianto rivelazione

Impianti meccanici
D01 01 Fabbricato guardlanla - |mpaanto idrico sanitario e condizionamento
. . 4 - Prevenzione Incendi

Al2| 51 |A|PD DO4 02 Relazione tecnica
Al2| 51 [ A]PDIDO5[ 02 Planimetria generale di inquadramento

Al2| 51| A} PD]| D0O6| 02 |Pianta sistema delle vie di esodo -
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Al2| 51 | A| PD| D07 | 02 |Pianta dotazioni impiantistiche

Al2| 51 | A| PD| D08 /| 02 |Pianta sistema smaltimento naturale fumi e calore

Al2| 51| A} PD| D09 | 02 |Sezioni

Al2| 51| A|PD| D16| 02 |Schema sistema idrico antincendio

Al2| 51 | A|PD| D11| 02 |Schema sistema segnalazione manuale allarme antincendio

Video Render

PROGETTO DT VARTANTE TRONCTHINT PER ACCESSIBILITA™ TRENT CAF

PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE - ELENCO ELABORATI

1- Elaborati Generali

Al2| 0OXX | EX| G02! 00 [Relazione generale illustrativa

Al2| 0XX | EX| G03| 01 [Relazione sulla compatibilita dell'intervento con il futuro Depaosito Piscinola

Al2| OXX | EX| GO4| 00 [Planimetria generale dell'intervento

Al2| OXX | EX| GO5| 00[Rilievo plano-altimetrico

Al2| OXX | EX| GO6| 00 |Rilievo fotografico dei luoghi

Al2| OXX | EX| GO7| 00 |Opere civili finiture - Piano di manutenzione

Al2| OXX | EX| GO8| 00 |Opere tecnologiche - Piano di manutenzione

Al2] OXX | EX| G12]| 00|Piano particellare - Grafico

Al2| OXX | EX| G13| 00(Piano particellare - Descrittivo

Al2| OXX | EX| G14]| 00 |Schemi sulla compatibilita dell'intervento con il futuro Deposito Piscinola

1.1 - Elaborati specialistici

Al2| OXX | EX| S01 | 00 [Studio di inserimento urbanistico

Al2| OXX [ EX| 503 | 00 [Relazione gestione delle materie

Al2] 0XX | EX| S04 [ 00 [Censimento delle interferenze

Al2| OXX | EX| S05 | 00|Relazione di risoluzione delle interferenze

3 - Sicurezza Antincendio

Al2| 7FX | EX| 101 | 00|Relazione tecnica

Al2| 7FX | EX| 102 [ 00 jPlanimetria generale

Al2| 7FX | EX| 103 | 00 |Pianta capannone e officina di manutenzione

Al2| 7FX | EX| 104 | 00 |Pianta delle coperture

o

Al2| 7FX | EX| 105 | 00 [Sezioni e prospetti

1=

5 - Opere Civili

5.1 - Accessibilita nuovi treni CAF

Al2| 7FX | EX| 501 01 [Relazione

Al2| 7FX | EX| 502 | 01 |Planimetria di verifica percorso di entrata autoarticolati

Al2| 7FX | EX| 503 | 01 [Planimetria di verifica percorso di uscita autoarticolati

Al2| 7FX [ EX] 504 00 [Pianta e sezione operazioni di scarico

5.2 - Funzionali e architettonici

Al2| 7FX | EX| A01| 00 [Relazione

Al2| 7FX | EX| A02| 00 |Planimetria di insieme

Al2| 7FX | EX| A03| 00 {Capannone - Individuazione interventi e vie di esodo

Al2| 7FX | EX| A04| 00 |Capannone - Pianta a quota banchine

Al2| 7FX | EX| AO5| 00 [Capannone - Pianta delle coperture

Al2| 7FX | EX| A06| 00 |Capannone - Prospetto e sezioni

Al2| 7FX | EX| A07 | 00 jAbaco infissi

Al2| 7FX | EX| A08| 00 |Capannone - Relazione Raccolta acque meteoriche e di scarico

Al2| 7FX | EX| A09| 00|Capannone - Layout Raccolta acque meteoriche e di scarico

Al2| 7FX | EX| A10]| 00|Officina di manutenzione - Layout

6 - Opere Tecnologiche

[ a12] oxx | ex]s00] o0]Elaborato di coordinamento Impianti

6.1 - Armamento

Al2| 7RX | EX| 501 | 00 [Relazione tecnica descrittiva opere ferroviarie

Al2] 7RX | EX| 502 | 00 [Tabulato di tracciamento

Al2| 7RX | EX| 503 [ 00 [Piano schematico

Al2| 7RX | EX| 504 [ 00 |Planimetria di tracciamento - Tronchino 4

Al2| 7RX | EX| 505 | 00 |Profilo altimetrico - Tronchinc 4

Al2| 7RX | EX| 506 | 00 |Sezioni trasversali - Tronchino 4

Al2| 7RX [ EX| 507 | 00(Particolare armamento su colonnine fossa d'ispezione

Al2| 7RX | EX| 508 | 00 [Particolare testata binario su fossa d'ispezione

Al2| 7RX | EX| 509 | 00|Verifiche ingombri - Tronchino 4

Al2| 7RX | EX| 510 | 00 |Relazione di verifica colonnine

Al2| 7RX | EX| 511 00 |Planimetria di tracciamento - Tronchino 3

Al2| 7RX | EX| 512 00|Profilo altimetrico - Tronchino 3

Al2| 7RX | EX| 513 [ 00 |Sezioni trasversali - Tronchino 3

Al2| 7RX | EX| 514 | 00|Specifiche tecniche Armamento

Al2[ 7RX | EX| 515 00 [Piano di posa deviatoio $60/250/0.12

6.2 - Attrezzature Officina / Tronchino

Al2| 6DX | EX| 501 | 00 |Relazione e specifiche tecniche

Al2| 6DX | EX| 502 00 |Lay-out apparecchiature

6.3 - Impianti Civili

I AIZ[ 0XX I EXI 501] 00 |Re|azione tecnica e di calcolo
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Al2} 5IL | EX| 501 00|Impianto elettrico - Posizionamento luce/FM tronchino 4 e officina
Al2| 5IL [ EX| 502 00}impianto elettrico - Posizionamento Illuminazione aree esterne
Al2} 5IL | EX| 503 | 00|Impianto elettrico - Schema unifilare e fronte Quadro elettrico officina (QOF)
Al2] 5IL | EX| 504 | 00{Impianto elettrico - Impianto di terra tronchino 4 e officina
Al2| 5ID | EX| 501 00{Impianto idrico - Distribuzione impianto e posizionamento apparecchiature
Al2| 5IA [ EX| 501} 00|Impianto antincendio - Posizionamento idranti ed estintori
Al2| 5IV | EX| 501 00|Impianto HVAC - Distribuzione aeraulica
Al2| 5IV | EX| 502 | 00 |Impianto HVAC - Distribuzione idronica
Al2| 5ID | EX| 502 | 00 |Impianto aria compressa - Distribuzione impianto e posizionamento apparecchiature
Al2| 5ID | EX| 503 00 |Impianti meccanici - Schemi generali
Al2| 5IA | EX| 502 00|Impianto rivelazione incendi - Distribuzione apparecchiature Tronchino 4 e officina
Al2| 5lA | EX| 503 | 00|Impianto rivelazione incendi - Schema generale
6.4 - Impianti Telecomunicazioni

Al2| OXX | EX| 502 | 00 |Relazione tecnica
Al2| 4TX | EX| 501 | 00|Impianto Telecomunicazione - Distribuzione apparecchiature aree esterne
Al2| 4TX | EX| 502 | 00 |Impianto Telecomunicazione - Distribuzione apparecchiature e rete -Tronchino 4 e officina
Al2| 4TX | EX| 503 | 00|impianto Telecomunicazione - Schemi generali e tabelle cavi
Al2] 5IW | EX| 501 | 00|!mpianto di Security (TVCC e Antintrusione) - Distribuzione apparecchiature
Al2| 5IW | EX| 502 | 00 |impianto di Security (TVCC e Antintrusione) - Distribuzione apparecchiature aree esterne
Al2| 5IW | EX| 503 | 00 |Impianto di security (TVCC e Antintrusione) - Schemi generali

6.5 - Interfacce con impianti esistenti
Al2| OXX | EX| 503 | 00 |Relazione tecnica
Al2| OXX | EX| 504 | 00{Impianto idrico antincendio
Al2| OXX | EX| 505 | 00|Impianto luce e FM
Al2} OXX | EX| 506 | 00|impianto telecomunicazioni, security e rivelazione incendi

6.6 - SCADA

{ar2] oxx | ex| 503 00[Relazione tecnica SCADA
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