

ASL NAI-CENTRO
U.O.S.D. Prevenzione Collettiva 28/30
PROGRAMMA DEBLATTIZZAZIONE RETE FOGNARIA
COMUNE DI NAPOLI 2019 – VII[^] e VIII[^] Municipalità
Programma “A” – dal 08/04/2019 al 22/05/2019

DATA	STRADE
08/04/2019	PISCINOLA RIONE CASE POPOLARE - TRAVERSA VIA IANFOLLA
09/04/2019	S.PIETRO A PATIERNO VIALE 4°APRILE – VIA DEI CETRANGOLARI-VIA DEI MELANGOLARI
10/04/2019	SCAMPIA VIA DON PINO PUGLISI - VIA DON LUIGI GUANELLA DX-SX DAL CIVICO 36 FINO ANGOLO TABACCHINO VIA PIETRO GOBETTI DX-SX -VIA ANTONIO LABRIOLA DAL CIV.79 AL 37-
11/04/2019	CHIAIANO CORSO CHIAIANO-VICO NAPOLI-VICO DETTO CROCE-PIAZZA ROMANO
12/04/2019	SCAMPIA VIA GHISLERI LOTTO S - VIA BAKU' ISOL.1
15/04/2019	PISCINOLA VIA DEL SALVATORE-VICO OPERAIO-
16/04/2019	SCAMPIA VIA LUIGI DON GUANELLA ISOL. 15-16-17-18-19-20-21-22-23-26-28-30-
17/04/2019	SCAMPIA VIA LUIGI DON GUANELLA ISOL. 36-44-48-49-50-56-
18/04/2019	PISCINOLA VIA EMILIO SCAGLIONE AD. METROPOLITANA RIONE POPOLARE
19/04/2019	SCAMPIA VIA ZUCCARINI RIONE CASE POPOLARI 7 PALAZZI
23/04/2019	PISCINOLA VIA VITTORIO EMANUELE-RIONE CASE POPOLARE
24/04/2016	SCAMPIA VIA EUGENIO CALORNI CASE RIONE POPOLARE e via Ernesto Rossi
26/04/2019	PISCINOLA VIA PIOVANI RIONE CASE POPOLARI
29/04/2019	SECONDIGLIANO CORSO SECONDIGLIANO SOLO PUNTI CRITICI – TRAVERSA CORSO SECONDIGLIANO AD. BANCO NAPOLI - VICINO CHIOSCO –ANGOLO CORSO SECONDIGLIANO CON VIA DEL CASSANO
30/04/2019	PISCINOLA PIAZZA TAFURI-VIA PIEDIMONTE D'ALIFE VIA VITTORIO VENETO E PROLUNGAMENTO
02/05/2019	SCAMPIA VIA ZUCCARINI RIONE POPOLARE FRONTE METROPOLITANA ISOL. 60-61-62-63
03/05/2019	CHIAIANO RIONE CASE POPOLARE –VIA NUOVA TOSCANELLA L.25/80
06/05/2019	PISCINOLA VIA LUIGI COMPAGNONE-RIONE CASE POPOLARI

Rev. 01 del 28/04/2019




ASL NAI-CENTRO
U.O.S.D. Prevenzione Collettiva 28/30
PROGRAMMA DEBLATTIZZAZIONE RETE FOGNARIA
COMUNE DI NAPOLI 2019 – VII[^] e VIII[^] Municipalità
Programma “A” – dal 08/04/2019 al 22/05/2019

07/05/2019	SECONDIGLIANO FLLI ROSSELLI-VICO MAGLIONE – 2° TRAVERSA MAGLIONE
08/05/2019	PISCINOLA-CHIAIANO CUPA SPINELLI RIONE CASE POPOLARE L.25/80
09/05/2019	CHIAIANO PIAZZA S.CROCE – VIA VECCHIA S.CROCE VIA GAETANO SALVATORE ACC. CIV. 356 DX E SX PIAZZA E VIA NAZARETH AI CAMALDOLI –VIA ROMUALDO
10/05/2019	SCAMPIA VIA GIUSEPPE FAVA-VIA ANNAMARIA ORTESE-VIA ENZO STRIANO-VIA GIUSEPPE MARRAZZO RIONE POPOLARE
13/05/2019	SCAMPIA VIA PEPPINO IMPASTATO RIONE POPOLARE (TRAVERSA DI VIA ANTONIO LABRIOLA)
14/05/2019	SCAMPIA VIA ANTONIO LABRIOLA LOTTO M -LOTTO G
15/05/2019	SECONDIGLIANO VIA MONTE ROSA-PIAZZA DELLA LIBERTA'-LARGO FRATELLI DI MAGGIO-VIA MARCELLO MASTROIANN
16/05/2019	SCAMPIA VIA PIETRO GERMI-VIA FEDERICO FELLINI RIONE POPOLARE
17/05/2019	SCAMPIA VIA UGO PRATT- -VIA ATTILIO MICHELUZZI-VIA ANDREA PAZIENZA
20/05/2019	PISCINOLA VIA VITTORIO EMANUELE RIONE CASE POPOLARI
21/05/2019	PISCINOLA VIA DELL'ABBONDANZA E RIONE POPOLARE DALL'ISOL. 1 ALL'ISOL.18
22/05/2019	PISCINOLA RIONE CASE POPOLARE - TRAVERSA VIA IANFOLLA

La programmazione degli interventi dei mesi successivi, sarà trasmessa prossimamente. Si precisa che il Comune di Napoli provvederà alla necessaria diffusione del suddetto programma alla Cittadinanza attraverso i normali mezzi di comunicazione a sua disposizione e alla pubblicazione sul sito ufficiale del Comune.

29 MAR 2019

Napoli il _____

*Il Responsabile del
Settore Bonifica Urbana
(Dr. Virgilio Barbati)*



*Il Responsabile U.O.S.D.
Prevenzione Collettiva 28/30
(Dr. William Dattilo)*

