



**COMUNE DI NAPOLI**

Consiglio della X Municipalità Bagnoli Fuorigrotta

Oggetto: ordine del giorno approvato a maggioranza nella seduta del  
13 giugno 2007.

Il Consiglio della X Municipalità Bagnoli/Fuorigrotta riunitosi il 13 giugno 2007,  
presso la sua sede con all'O.d.G. "Stato dei lavori di ristrutturazione dell'impianto  
sportivo Palargento"

**Premesso**

che il Palargento fu chiuso il 6 giugno 1998

**Considerato**

che per la realizzazione del nuovo impianto progettato dallo studio Corradetti di  
Firenze furono stanziati 11000000 di Euro nell'elenco LL.PP. del 2002 e che  
nell'estate 2005 fu aperto il cantiere e che il cronoprogramma dell'opera prevedeva il  
completamento e consegna entro agosto 2007.

**Rilevato**

Che i lavori furono interrotti dopo brevissimo tempo a causa di riprogettare una  
struttura con criteri previsti per la costruzione in zone sismiche

**Constatato**

Che la riapertura del cantiere sulle rovine lasciate dall'interruzione dei lavori previste  
per ottobre 2005 a tutt'oggi non si è ancora verificata e l'Assessore competente  
recentemente ha dichiarato che non sono più disponibili i fondi necessari per l'opera.

**Ritenuto**

Che è assolutamente deplorabile che a tutt'oggi l'amministrazione non è in grado di  
risolvere la questione Palargento.

**Si chiede**

Di porre in tempi brevissimi la costituzione di una Commissione speciale d'indagine,  
ai sensi dell'art. 34 dello statuto del Comune di Napoli al fine di esaminare e  
verificare tutti i passaggi effettuati ed i reali motivi per questa gravissima e perenne  
attesa di un'opera che non si concretizza.

**Il Presidente**  
**Giuseppe Balzamo**