



5^A MUNICIPALITA'
ARENELLA - VOMERO

DEPARTAMENTO ATTIVITÀ
RAGIONERIA GENERALE
Servizio Dipartimentale
10 LUG 2011
18 SET 2011

Servizio Municipale Manutenzione Urbana
Proposta di Delibera n. 15 del 14 settembre 2011

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA 5^A MUNICIPALITA' N° 8 del 19.10.2011

OGGETTO: Approvazione dell'Addizione (integrazione fondi) in corso d'opera, ai sensi degli art. 161 del DPR 207/2010 e s.m.i., e per i motivi di cui all'art. 132 comma 1 lett. b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., dei fondi per i "Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici per le annualità 2011-2012 relativi all'ambito territoriale della V Municipalità Arenella Vomero - Lotto 1 - Arenella" per l'importo lavori, al netto del ribasso del 39,99788%, pari ad € 56.687,92 (comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 2.699,33), oltre IVA al 21% e somme a disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo di € 69.582,79.

Il giorno 19/10/2011, alle ore 18 nell'aula consiliare della 5^A Municipalità sita in Via R. Morghen n. 84, si è riunito il Consiglio della 5^A Municipalità;
Assiste, in qualità di Segretario, il DR. GIOVANNI ROSSA
Eseguito l'appello, il Segretario dichiara che sono presenti in aula i consiglieri



PRESIDENTE

MARIO COPPETO

P

CONSIGLIERI

BORRICELLI ATTILIO	P	LASTARIA EMANUELE	P
CAFASSO MARIAROSARIA	P	LETTIERI UMBERTO	P
CAPONE ALESSANDRO	P	MARONE GUIDO	P
TORINO PASQUALE	P	PELUSO MARIANO	P
COZZOLINO CLEMENTINA	P	POSTIGLIONE ANTONIO	P
D'AVANZO ANTONIO	P	QUATRANO DANIELE	P
De CRISTOFARO GIULIANO	A	SASSO GIUSEPPE	P
De LUCA PAOLO	P	SAVASTANO IRIS	P
DE ROSA GIANPAOLO	P	SCARFIGLIERI SALVATORE	P
FELACO LUIGI	P	SCIROCCO LORENZO	P
FIORE UGO	P	SIMEOLI ANTONIO	A
FONSMORTI ANDREA	P	TRANI MARCO	P
DEL GIUDICE C. N. Z. A.	P	VITALE ELIA	P
FRANCIONI IDA	P	VITELLI MARIAGRAZIA	A
GAUDINI MARCO	P	VON ARX ENRICO	P
IOZZI ANTONIO	A		
LA PALOMBARA GIUSEPPE	A		

N.B. : Per gli assenti e per i presenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE" o PRESENTE

Assume la Presidenza: On. Mario Coppeto

IL PRESIDENTE, constatata la legalità della riunione, invita il Consiglio a trattare l'argomento segnato in oggetto.

Premesso che

- con Deliberazione di Consiglio della V Municipalità n°16 del 15.09.2010, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati i "Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici per le annualità 2011-2012 relativi all'ambito territoriale della V Municipalità Arenella Vomero – Lotto 1 - Arenella" per l'importo a base d'asta di € 264.300,44, compresi oneri per la sicurezza pari a € 7.698,07, oltre IVA al 20% e somme a disposizione dell'A.C., per un totale complessivo di € 320.000,00;
- con determina dirigenziale n° 06 del 21.03.2011, registrata all'Indice generale al n° 464 del 28.03.2011, veniva approvata l'aggiudicazione dei summenzionati lavori alla "EDILCAP" Soc.Coop. di Produzione e lavoro con sede in Quarto (NA) alla Via Trefole n°57 – P.IVA 01496070630 – rappresentata dal Sig. Carandente Domenico, nato a Quarto (NA) il 11.07.1949, per l'importo complessivo scaturente dal seguente quadro economico:

A)	LAVORI	
A.1	Lavori a misura (al netto del ribasso del 39,99788%)	€ 153.966,86
A.2	Oneri di Sicurezza	€ 7.698,07
	TOTALE	€ 161.664,93
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Per IVA (20% di A)	€ 32.332,99
B.2	Oneri tecnici Art. 92 co.5 D.L.vo 163/2006 (coeff. 0,5)	€ 2.643,00
B.3	IRAP su B2	€ 181,47
B.4	Eventuale integrazione art.154 DPR 554/99	€ 123.026,51
B.5	Contributo all'autorità per la Vigilanza sui I.L.P.P.	€ 151,10
	TOTALE B)	€ 158.335,07
	TOTALE A) + B)	€ 320.000,00

- con la medesima determinazione veniva impegnata la somma destinata all'esecuzione dell'appalto per un importo complessivo pari ad € **196.973,49** (centonovantaseimilanovecentosettantatre/49), sui seguenti capitoli di spesa:

CAPITOLO	INTERVENTO	ANNO 2011	ANNO 2012
110400/5	1.04.01.03	€ 30.073,63	€ 40.098,18
111500/5	1.04.02.03	€ 27.171,79	€ 36.229,05
112300/5	1.04.03.03	€ 27.171,79	€ 36.229,05
	TOTALE	€ 84.417,21	€ 112.556,28

nonchè la spesa per l'eventuale integrazione ex art.154 del DPR 554/99, pari a complessivi € **123.026,51** sui seguenti capitoli:


CAPITOLO	INTERVENTO	ANNO 2011	ANNO 2012
110400/5	1.04.01.03	€ 21.926,37	€ 21.901,82
111500/5	1.04.02.03	€ 23.828,21	€ 15.770,95
112300/5	1.04.03.03	€ 23.828,21	€ 15.770,95
	TOTALE	€ 69.582,79	€ 53.443,72

- I lavori iniziavano in data 08/04/2011, sotto le riserve di legge (art.129 DPR 554/99), giusto verbale di pari data;
- in data 10 giugno 2011 veniva sottoscritto il contratto repertorio n°82483 dalla "EDILCAP" Soc.Coop. di Produzione e lavoro;

Constatato che

- al presente appalto si applicano le norme di cui al DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006", entrato in vigore il giorno 08/06/2011 e quindi in data antecedente alla stipula del relativo contratto Rep. 82483 sottoscritto il 10/06/2011;
- come è possibile evincere dalla Relazione Tecnica allegata, redatta ai sensi dell'art. 161 comma 8 del DPR 207/2010, gli interventi programmati, quelli imprevedibili ed urgenti che si sono presentati durante l'esecuzione dell'appalto, nonché l'esiguità delle somme stanziare, hanno determinato anzitempo l'esaurimento dei fondi impegnati per l'anno 2011;
- il Responsabile del procedimento nella summenzionata relazione, ha indicato tutte le ragioni che giustificano ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. l'addizione al progetto principale;
- risultano, ancora disponibili e già impegnati per l'anno 2011, per il SMMU della V Municipalità Arenella Vomero le somme imputate sui seguenti capitoli:

CAPITOLO	INTERVENTO	ANNO 2011
110400/5	1.04.01.03	€ 21.926,37
111500/5	1.04.02.03	€ 23.828,21
112300/5	1.04.03.03	€ 23.828,21
TOTALE		€ 69.582,79



Considerato che

- l'esaurimento dei fondi per l'anno 2011 non consente di garantire la realizzazione degli interventi che si renderanno opportuni e che verranno richiesti dai dirigenti degli istituti scolastici fino al 31/12/2011, rendendo peraltro necessaria una sospensione dei lavori sino a quando saranno finalmente utilizzabili i fondi stanziati per l'anno 2012, data la natura biennale del summenzionato appalto;
- risulta opportuno, al contrario, come rappresentato anche nella relazione tecnica allegata, dare continuità all'appalto summenzionato, per tutti i motivi suesposti, attraverso un'addizione dei fondi per l'anno 2011;
- ricorrono le condizioni di ammissibilità della variante in corso d'opera (integrazione fondi/addizione), di cui all'art. 132, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., visto l'esaurimento dei fondi per le ragioni imprevedute ed imprevedibili in fase di progettazione dettagliatamente esposte nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione e redatta nei modi richiesti dall'art. 161 comma 8 del DPR 207/2010;
- la summenzionata addizione comporta una spesa ulteriore che supera i limiti (20% dell'importo dell'appalto) indicati all'art. 161 comma 12 del DPR 207/2010 e che pertanto è stato richiesto, per le vie brevi, alla "EDILCAP" Soc.Coop. di Produzione e lavoro, esecutrice dei lavori, se intendesse accettare l'esecuzione delle ulteriori opere derivanti dall'integrazione e che la stessa, appositamente convocata, ha accettato di effettuare le ulteriori lavorazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto Rep. 82483 del 10/06/2011 (art. 161 co. 13 del DPR 207/2010) sottoscrivendo tra l'altro l'atto di sottomissione del 14/09/2011, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- ricorrono le condizioni per la corresponsione dei compensi incentivanti ex art. 92 comma 5 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. a favore del personale dipendente, e gli stessi saranno corrisposti in osservanza del vigente regolamento approvato con Delibera di G.C. n°375/2008 (coefficiente pari a 0,5);
- risulta, per l'effetto, opportuno e possibile, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell'art 161 del DPR 207/2010 e s.m.i. e per le motivazioni sopra riportate, effettuare un'addizione dei fondi relativi ai "Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici per le annualità 2011-2012 relativi all'ambito territoriale della V Municipalità Arenella Vomero - Lotto 1 - Arenella", agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto

originario Rep. 82483 del 10/06/2011 (art. 161 comma 6 del DPR 207/2010), con gli importi scaturenti dal seguente quadro economico:

A)	LAVORI	
A.1	Lavori a misura (al netto del ribasso del 39,99788%)	€ 53.988,59
A.2	Oneri di Sicurezza	€ 2.699,33
	TOTALE A)	€ 56.687,92
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Per IVA (21% di A)	€ 11.904,46
B.2	Oneri tecnici Art. 92 co.5 D.L.vo 163/2006 da destinare ai dipendenti (coef. 0,5) (da destinare ai dipendenti impegnati nelle attività tecnico amministrative connesse alla sola esecuzione dei lavori - esclusa prog.ne)	€ 926,77
B.3	IRAP su B2 da destinare ai dipendenti	€ 63,64
	TOTALE B)	€ 12.894,87
	TOTALE A) + B)	€ 69.582,79

- ai sensi dell'art. 200 del D.L.vo 267/2000 dal presente progetto non deriva, nè può derivare una ulteriore spesa o una diminuzione di entrata, anche in riferimento ad esercizi successivi;

Ritenuto, pertanto, che occorre approvare detta addizione per l'importo dei maggiori lavori pari ad € 56.687,92 (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), al netto del ribasso d'asta del 39,99788%, oltre IVA e somme a disposizione;


Acquisiti

- la Relazione tecnica redatta ai sensi dell'art 161 comma 8 del DPR 207/2010, giustificativa delle ragioni, di fatto e di diritto, che hanno determinato il ricorso ad una addizione dei fondi in corso d'opera;
- l'assenso dell'esecutore ai sensi dell'art. 161, comma 13, del DPR 207/2010, ad effettuare le maggiori lavorazioni richieste agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale.

Letti

- l'art.132 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- l'art. 161 del DPR 207/2010 e s.m.i.;
- l'art. 56 della L.R. Campania 03/2007;
- la relazione tecnica redatta ai sensi dell'art. 161 del DPR 207/2010;
- l'atto di sottomissione del 14/09/2011;

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio Municipale Manutenzione Urbana sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso Dirigente qui di seguito sottoscrive.



**Il Dirigente del
Servizio Municipale Manutenzione Urbana
Ing. Genaro Lombigello**

DELIBERA

- **Stabilire** che risulta necessario, per le motivazioni espresse in premessa e riportate nelle due relazioni tecniche a firma del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento, provvedere all'integrazione dei fondi per l'anno 2011 relativi ai "Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici per le annualità 2011-2012 relativi all'ambito territoriale della V Municipalità Arenella Vomero - Lotto 1 - Arenella";
- **Approvare**, a tal fine, l'integrazione summenzionata ai sensi degli artt. 132 comma 1 lett. b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e 161 del DPR 207/2010 e s.m.i. per l'importo scaturente dal seguente quadro economico, i cui prezzi sono stati opportunamente determinati in virtù del ribasso praticato in sede di gara all'appalto principale e pari al 39,99788%:

A) LAVORI		
A.1	Lavori a misura (al netto del ribasso del 39,99788%)	€ 53.988,59
A.2	Oneri di Sicurezza	€ 2.699,33
TOTALE A)		€ 56.687,92
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Per IVA (21% di A)	€ 11.904,46
B.2	Oneri tecnici Art. 92 co.5 D.L.vo 163/2006 da destinare ai dipendenti (coeff. 0,5) (da destinare ai dipendenti impegnati nelle attività tecnico amministrative connesse alla sola esecuzione dei lavori - esclusa prog.ne)	€ 926,77
B.3	IRAP su B2 da destinare ai dipendenti	€ 63,64
TOTALE B)		€ 12.894,87
(TOTALE A) + B)		€ 69.582,79

e composta dai seguenti atti:

- Relazione Tecnica,
- Elenco prezzi di cui al Tariffario 2010 Regione Campania,
- Atto di sottomissione,
- Contratto Rep. 82483 del 10/06/2011;

- **Modificare**, conseguentemente ed in virtù di quanto detto in premessa, il quadro economico complessivo dell'appalto nel seguente modo:

A) LAVORI		
A.1	Lavori a misura (al netto del ribasso del 39,99788%)	€ 207.955,45
A.2	Oneri di Sicurezza	€ 10.397,40
TOTALE A)		€ 218.352,85
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Per IVA	€ 44.237,45
B.2	Oneri tecnici Art. 92 co.5 D.L.vo 163/2006 da destinare ai dipendenti	€ 3.569,77
B.3	IRAP su B2 da destinare ai dipendenti	€ 245,11
B.4	Eventuale integrazione art.154 DPR 554/99	€ 53.443,72
B.5	Contributo all'autorità per la Vigilanza sui LL.PP.	€ 151,10
TOTALE B)		€ 101.647,15
(TOTALE A) + B)		€ 320.000,00

- **Dare atto** che la spesa complessiva relativa all'addizione summenzionata pari ad € 56.687,92 (comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 2.699,33), oltre IVA al 21% e somme a disposizione, per l'importo complessivo di € 69.582,79, trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli, già impegnati, e riferiti alle economie di gara ed il cui importo è stato già inserito nel quadro economico di aggiudicazione tra le somme a disposizione:

CAPITOLO	INTERVENTO	ANNO 2011
110400/5	1.04.01.03	€ 21.926,37
111500/5	1.04.02.03	€ 23.828,21
112300/5	1.04.03.03	€ 23.828,21
TOTALE		€ 69.582,79

- **Dare atto** che con l'allegato verbale di sottomissione del 14/09/2011 è stato contestualmente acquisito l'assenso della "EDILCAP" Soc.Coop. di Produzione e lavoro ad effettuare i summenzionati lavori di cui alla Integrazione approvata con il presente atto agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale Rep. 82483 del 10/06/2011;
- **Stabilire** che:
 - il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 91, comma 1 dello Statuto, dell'art. 47, comma 1 del Regolamento delle Municipalità e dell'art. 25, comma 7 del Regolamento di Contabilità;
 - il parere di cui all'art. 47, comma 2 del Regolamento delle Municipalità;
 - il Verbale dell'odierna Seduta Consiliare, per la parte riferita all'oggetto della delibera di cui trattasi;
 costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- 7. **Dare atto** che saranno osservate le disposizioni di cui al programma 100 della RPP, nonché gli adempimenti di cui all'art. 38 di cui al D.L.vo 163/06 e che è stato richiesto il DURC.
- 8. Ai sensi e per gli effetti:
 - dell'art. 141 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, nonché dell'art. 58 comma 5 della L.R. 03/2007, per i predetti lavori, il Certificato di collaudo è sostituito dal Certificato di regolare esecuzione, in quanto gli stessi risultano di importo inferiore a € 500.000,00, anche a seguito della summenzionata integrazione;
 - dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, il Dirigente del Servizio Municipale Manutenzione Urbana della V Municipalità - Vomero Arenella - provvederà con propri atti di gestione per tutti gli adempimenti scaturenti dall'approvazione del presente atto.

Allegati:

- Relazione Tecnica,
- Elenco prezzi di cui al Tariffario 2010 Regione Campania,
- Atto di sottomissione,
- Contratto Rep. 82483 del 10/06/2011,
- Determinazione dirigenziale n°06 del 21/03/2011.

Il Dirigente del
Servizio Municipale Manutenzione Urbana
Ing. G. Di Biase

Il Presidente della V Municipalità
Arcnella-Vomero
Dott. Mario Coppeto

visto il direttore
Di Biase



COMUNE DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI
V MUNICIPALITA'
Arenella-Vomero

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA
5ª MUNICIPALITA' ARENELLA-VOMERO
n. _____ del _____ / 2011

OGGETTO: Proposta di Deliberazione n. 15 del 14 settembre 2011 del Servizio Municipale Manutenzione Urbana, relativa all'Approvazione dell'Addizione (integrazione fondi) in corso d'opera, ai sensi degli art. 161 del DPR 207/2010 e s.m.i., e per i motivi di cui all'art. 132 comma 1 lett. b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., dei fondi per i "Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici per le annualità 2011-2012 relativi all'ambito territoriale della V Municipalità Arenella Vomero - Lotto 1 - Arenella" per l'importo lavori, al netto del ribasso del 39,99788%, pari ad € 56.687,92 (comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 2.699,33), oltre IVA al 21% e somme a disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo di € 69.582,79.

Il Dirigente del Servizio Municipale Manutenzione Urbana della V Municipalità Arenella-Vomero, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 47, comma 1 del Regolamento delle Municipalità, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addi _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MUNICIPALE
Ing. G. Luongo

Pervenuta in Ragioneria Generale il

12 3 SET. 2011

Prot. 10493

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 47, comma 1 del Regolamento delle Municipalità, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

~~NULLA SI OSSERVA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
L'AFFIDAMENTO DEGLI ULTERIORI LAVORI E L'IMPEGNO DELLA
RELATIVA SPESA DOVRANNO ESSERE OGGETTO DI APPROVAZIONE DETERMINA
DEL DIRIGENTE - SI RILEVA CHE LE SOMME DI CUI SI CHIEDE IL
PARZIALE UTILIZZO RISULTANO PREVISTE NEL D. E. DI AGGIUSTA
CAZIONE ANALE E EVENTUALE INTEGRAZIONE ART. 154 DPR 554/1999
GIUSTA DETERMINA INDIZIO GENERALE 464 DEL 28-3-2011 E IMPEGNATE
A TALE FINE~~

Addi _____ / 2011

IL RAGIONIERE GENERALE

1091 11091/2011
P. 6-328
328/2011
330
06.10.2011
[Signature]

[Signature]
[Signature]

IL CONSIGLIO DELLA "V MUNICIPALITA' ARENELLA-VOMERO", AI SENSI DELL'ART. N. 48 , COMMA 1 , APPROVA IL PROVVEDIMENTO CON :

ESECUZIONE IMMEDIATA

ESECUZIONE IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE PER N.15 GIORNI

IL PRESIDENTE DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA-VOMERO
DOTT. MARIO COPPIETO

Il Consiglio
Considerato che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'articolo 48 comma 1 del regolamento delle Municipalità e, conseguentemente, assoluta necessità di
DELIBERAZIONE
immediata, sia per parte deliberante dando mandato ai competenti uffici di attuare le determinazioni.

Il Presidente

Il Direttore
Milcbe



Deliberazione di C.M.n. _____ del _____ composta da n. _____ pagine progressivamente numerate.

SI ATTESTA:

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della 5^a Municipalità sito in Via R. Morghen n. 84 il..... e vi rimarrà per quindici giorni (artt. 47 e 48 Regolamento delle Municipalità).
- Che con nota in pari data è stata trasmessa in elenco ai Presidenti dei Gruppi Consiliari (5° comma art. 47 del Regolamento delle Municipalità).

Il Funziouario Responsabile

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta trasmissione ai Presidenti dei Gruppi Consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del 1° comma dell'art. 48 del regolamento delle Municipalità.....

Addi

IL SEGRETARIO

Il presente provvedimento viene assegnato a:

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro

per le procedure attuative

Addi.....

IL SEGRETARIO

Attestazione di avvenuta pubblicazione:

