



Municipalità 2

Avvocata · Montecalvario

San Giuseppe · Porto

Mercato · Pendino

Ordine del giorno del Consiglio Municipale del 31/01/2020

“Andamento lavori Lotto 3, nell’ambito del Grande Progetto centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO”

Premessa

Con Delibera di Giunta Comunale n.290 dell’8 maggio 2014 è stato approvato il progetto definitivo parte impiantistica e il progetto esecutivo parte architettonica dell’intervento previsto dal Grande Progetto centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO- Riquilificazione spazi urbano – Lotto 3, successivamente aggiudicato alla R.T.I. Valentino G.ppe srl –Flora Napoli srl per un importo complessivo di € 5.015.538,94.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 310 del 21 giugno 2018 è stato approvato il progetto esecutivo parte impiantistica del citato intervento presentato dalla R.T.I. Progetto centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO.

Che in data 5 marzo 2019 il direttore dei lavori ha disposto la sospensione totale dei lavori ai fini della redazione di una perizia di variante necessaria alla rimodulazione dell’intervento in termini economici.

Che in data 15 luglio 2019 il nuovo direttore dei lavori, anche sulla scorta delle pressanti sollecitazioni della Municipalità 2, ha ordinato la ripresa dei lavori limitandoli alla sistemazione di Piazza Mercato.

Con Delibera nr. 653 del 31/12/2019 la Giunta Comunale ha approvato la perizia di variante dell’intervento denominato Riquilificazione degli spazi urbani – lotto 3, nell’ambito del Grande Progetto centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO.



Municipalità 2

Avvocata · Montecalvario

San Giuseppe · Porto

Mercato · Pendino

Il Presidente

Considerato

La citata perizia di variante:

- garantisce il completamento della zona di Piazza Mercato e piazza del Carmine.

- Che, rispetto alle aree originariamente oggetto di intervento, per le zone di Forcella e Banchi Nuovi le somme disponibili sono sufficienti a coprire esclusivamente i costi per la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione.

Con Delibera nr. 257/2019 il Consiglio Metropolitan della Città di Napoli ha inserito l'intervento in oggetto nell'elenco dei progetti destinatari di risorse economiche del Piano Strategico Città di Napoli per un importo pari a 2 milioni di Euro.

Che l'Amministrazione Comunale, nell'ambito del finanziamento MIBAC – Contratto di Sviluppo per il Centro Storico di Napoli – Piano Operativo Cultura e Turismo FSC 214/2020, ha richiesto un finanziamento di 20 milioni di Euro per il completamento di alcuni interventi del Grande Progetto centro storico di Napoli – valorizzazione sito UNESCO.

Rilevato

Che l'Amministrazione Comunale, con la Direzione Generale e l'Assessorato ai Beni Comuni, ha tenuto riunioni ed incontri finalizzati alle scelte di cui in premessa, senza coinvolgere in alcun modo la Municipalità 2 interessata, assumendosi la colpa e la responsabilità politica di aver tenuto fuori il Consiglio Municipale da ogni considerazione sulle strategie da adottare.

Che la Municipalità 2, certa degli interventi previsti dal Grande Progetto centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO- Riqualficazione spazi urbano – Lotto 3, ha programmato, dal 2014 ad oggi, con le scarse risorse ad essa assegnate, gli interventi sul proprio territorio di competenza preferendo altre strade non beneficiarie di finanziamenti.

Che per la manchevole comunicazione istituzionale da parte della Giunta Comunale la programmazione della Municipalità è stata compromessa.

Che con nota Pg/2019/498142 del 6 giugno 2019, il Presidente della Municipalità 2, preoccupato per la sospensione di lavori in piazza Mercato, chiedeva, al Sindaco di Napoli e all'Assessore ai Beni Comuni Carmine Piscopo, tra le altre cose *..l'istituzione*



Municipalità 2

*Avvocata · Montecalvario
San Giuseppe · Porto
Mercato · Pendino*

Il Presidente

di un tavolo tecnico-politico permanente che possa consentire alla Municipalità ed al territorio di essere informati sui lavori..., nota che non ha avuto riscontro alcuno.

Chiede

Che la Municipalità sia convocata a qualsiasi riunione futura nella quale si discuta dei lavori riguardanti il lotto 3.

Di conoscere i tempi del trasferimento delle risorse economiche descritte nel presente odg, ovvero i 2 milioni dalla Città Metropolitana ed i 20 milioni del Mibac, nonché di essere puntualmente informata sullo stato di avanzamento delle procedure tecnico-amministrative.

Che i lavori a farsi rispettino totalmente quanto previsto dalla programmazione approvata con Delibera di Giunta Comunale n.290 dell'8 maggio 2014.

Di conoscere il cronoprogramma dettagliato degli interventi a farsi.

Il trasferimento immediato di risorse economiche per la manutenzione straordinaria delle strade attualmente escluse degli interventi previsti al fine di colmare il grave disagio accumulatosi dal ritardo dell'avvio dei lavori.

Che venga istituito l'osservatorio Unesco e si discuta del Piano di Gestione Unesco.

Al Sindaco ed alla Giunta Comunale di avviare con urgenza una discussione con le Municipalità sul tema del decentramento e sul ruolo che esse hanno nell'azione politica, amministrativa e strategica della città di Napoli.

Il Consiglio della Municipalità 2, consapevole del proprio ruolo fondamentale, attraverso le sue articolazioni, di legame tra l'amministrazione centrale e il territorio rispetto alle esigenze dei cittadini, si renderà promotore di un Consiglio monotematico sul decentramento avviando una riflessione congiunta con le altre 9 Municipalità.

Al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale di convocare un Consiglio di Municipalità presso il Consiglio Comunale e aperto al pubblico.

Il Consiglio decide di partecipare ad una iniziativa di protesta e di resistenza costruita con le realtà del territorio.

Approvato all'unanimità

**Il Presidente
Francesco Chirico**