



COMUNE DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI
 2^a MUNICIPALITA'
 AVVOCATA MERCATO MONTECALVARIO
 PENDINO PORTO
 S.GIUSEPPE
 SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE

Proposta di Delibera n. 11 del 23.03.2015

25 MAR. 2015
 Iw 210

DELIBERAZIONE CONSIGLIO 2^a MUNICIPALITA'

N. 16 del 14.4.15

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a) del dlgs 163/06 dei lavori complementari ai Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla riqualificazione dei Gradini Suor Orsola ricadente nell'ambito territoriale della 2^a Municipalità Avvocata Montecalvario S. Giuseppe Porto Mercato Pendino in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli n. 20371 del 3 luglio 2009 depositata in cancelleria il 06/07/2009, per un importo di € 53.707,52 comprensivo di oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso, più somme a disposizione per Spese Tecniche, IRAP ed IVA al 22% per un importo complessivo di € 67.121,88

Progetto Approvato con Deliberazione Consiliare della II Municipalità n°35 del 06/11/2012 e Delibera di Giunta Comunale n°722 del 04/10/2013

CUP: B67H11003720004

CIG : 539221763B

Il giorno 14/4/2015, alle ore 11,36 nell'aula consiliare della II Municipalità sita in Piazza Dante n. 93, si è riunito il Consiglio della II Municipalità;

Assiste, in qualità di Segretario, il Sig. *Stefano...*
 Eseguito l'appello, il Segretario dichiara che sono presenti in aula i consiglieri

PRESIDENTE

FRANCESCO CHIRICO

CONSIGLIERI

AGOVINO GIUSEPPE VALERIO	P	DE STASIO GIUSEPPE RENATO	P
AIELLO GIUSEPPE	A	DE VICENTIIIS GIANLUCA	A
ALLOCCA DOMENICO	A	DELLA RAGIONE NUNZIO	A
ANGRISANO VINCENZO	P	FERRAGINA PAOLO	P
ARIENZO FEDERICO	A	FUSCO MAURIZIO	A
AUFIERO GIUSEPPE	P	GAMBARDELLA MARCO	P
BARBERIO ROBERTO	P	GENTILE CIRO	A
BIANCHI MARIO	P	GIULIANO ROSARIA	A
BRANDOLINI GIUSEPPE	P	LAUDANNO PASQUALE	P
CADAVERO MARCELLO	P	MOTTI GIUSEPPE	A
CASTIELLO SALVATORE	A	PETROLI LUIGI	P
CINQUEGRANA CIRO	A	REGA MARIA LUISA	P
COSENTINO FRANCESCA SAVEDRIA	A	SALINERI NADA	P
D'AGOSTINO ANTONIO	A	SEPE RITA	P
DE GIACOMO SONIA	D	STAVOLA TOMMASO	P

Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "PRESENTE"

21

Assume la Presidenza: il Presidente dott. Francesco Chirico

Il Presidente constatata la legalità della riunione, invita il Consiglio a trattare l'argomento segnato in oggetto

IL CONSIGLIO DELLA 2^ MUNICIPALITA' SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE

Premesso che:

- Con ordinanza del Tribunale di Napoli n. 20371 del 3 luglio 2009, depositata in cancelleria il 06/07/2009, condominio C.so Vittorio Emanuele n. 274 contro il Comune di Napoli, è stato ordinato al Comune di Napoli di eseguire su via Gradini Suor Orsola le opere per eliminare le infiltrazioni nelle proprietà dei condomini di C.so Vittorio Emanuele;
- il Consiglio della Municipalità 2 con deliberazione n. 35 del 6.11.12 ha approvato: **in linea tecnica**, il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell' art. 128 del D.L.vo 163/2006, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria relativi alla riqualificazione dei Gradini Suor Orsola ricadente nell'ambito territoriale della 2^ Municipalità Avvocata Montecalvario S. Giuseppe Porto Mercato Pendino - di €. **241.880,89** (comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €7.045,08), oltre IVA al 21 % e somme a disposizione dell'Amministrazione, per un importo complessivo di €. **297.296,27**.
- la Giunta comunale con deliberazione n. 722 del 04/10/2013 ha disposto quanto segue:
Approvare il seguente quadro economico dei lavori di manutenzione straordinaria relativi alla riqualificazione dei Gradini Suor Orsola ricadenti nell'ambito territoriale della 2^ Municipalità Avvocata Montecalvario S. Giuseppe Porto Mercato Pendino in esecuzione dell' ordinanza del Tribunale di Napoli n. 20371 del 3 luglio 2009 depositata in cancelleria il 06/07/2009, secondo il seguente quadro economico :

A)	LAVORI	
A.1	Lavori a misura	€ 234.835,89
A.2	Oneri di Sicurezza	€ 7.045,08
	TOTALE	€ 241.880,97
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Per IVA (21% di A)	€ 50.795,00
B.2	Importo Oneri tecnici Art. 92 comma 5 DL.vo 163/2006 (Compresi O.R.)	€ 4.111,98
	di cui:	
	a) Oneri tecnici al netto degli oneri riflessi	€ 3.321,47
	b) Oneri riflessi (23,80% sub voce a))	€ 790,51
B.3	IRAP su B2	€ 282,32
B.4	Contributo all'autorità per la Vigilanza sui LL.PP.	€ 226,00
	TOTALE B)	€ 55.415,30
	TOTALE A) + B)	€ 297.296,27

- Con Determina Dirigenziale n° 20 del 23/10/2013 registrata all'Indice Generale al n° 1874 del 16/12/2013 è stato, tra l'altro, approvato il bando di gara e prenotata la spesa di € 297.296,27;
- Con Determina Dirigenziale n°24 del 23/07/2014 registrata all'Indice Generale al n° 1041 del 30/07/2014 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dei suddetti lavori alla società VASATURO GEOM.ANTONIO SRL con sede in Via Bellini, 19 - 80021 - Afragola (NA) Partita IVA n° 03958941217 per un importo di € 147.138,54 comprensivo di oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso, più somme a disposizione per Spese Tecniche, IRAP ed IVA al 22% per un importo complessivo di € 184.129,32 secondo il quadro economico che segue :

23

Importo lavori da computo metrico				
A)	LAVORI			
A1)	Importo complessivo da computo al netto della sicurezza	€		140.093,46
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	7.045,08	
	<i>Totale Lavori A)</i>			147.138,54
	Importo Totale di affidamento	€	147.138,54	147.138,54
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA al 22% su Totale Lavori e Oneri di Sicurezza	€	32.370,48	
B.2	Spese tecniche Art.92 comma 5 dlgs 163/06 - 0,5 di "A" come di seguito ripartite	€	4.111,98	
	di cui: a) Oneri tecnici al netto degli oneri riflessi	€	3.321,47	
di cui	b) Oneri riflessi (23,80% sub voce a)	€	790,51	
B.3)	IRAP 8,50% di rimanente per l'Amministrazione	€	282,32	
	Contributo Autorità di Vigilanza	€	226,00	
B)	Totale Somme a Disposizione	€	36.990,78	
	Totale Generale (A + B)	€		184.129,32

Visto che :

- che durante il corso dei lavori, in concomitanza degli scavi effettuati per la posa in opera della condotta fognaria, si è appurato che in diverse zone poste al di sotto dei gradini Suor Orsola sono presenti delle grotte/cavità, inoltre, in altre zone si rinveniva il costone tufaceo a circa 40 cm di profondità dalla sede stradale, di conseguenza si è dovuta variare la sezione della condotta fognaria portandola a Ø 300 nella parte a monte dei gradini e Ø 200 nella parte a valle.

Nella parte dei gradini posta a dx del portone di accesso storico dell'Istituto Suor Orsola (guardando il portone) si è deciso, stante la presenza di abitazioni il cui perimetro è posto quasi completamente al di sotto dei gradini e la mancanza di tubazioni pluviali da innestare in fogna, di non realizzare la rete fognaria al fine di evitare inutili perturbazioni alle abitazioni poste al di sotto dei gradini. In questa zona si è ripristinata la rete di captazione delle acque superficiale esistente, che era stata completamente cementata e coperta. Inoltre gli ultimi tratti dei gradini Suor Orsola posti in corrispondenza dei locali dell'Istituto Suor Orsola sono stati mantenuti e riqualificati a cura e spese dell'Istituto stesso, per cui non è stato necessario porre in opera alcuna opera.

Durante il corso dei lavori, inoltre si è reso inoltre necessario apportare una miglioria progettuale riguardante la posa in opera di guaina impermeabile da 4 mm al di sopra del massetto in cls con interposizione di rete elettrosaldata (nella parte dei gradini in adiacenza ai fabbricati del Corso Vittorio Emanuele (civ. 274-281)), mentre nella parte in adiacenza al fabbricato di via Suor Orsola 5, si è optato per la posa in opera di rivestimento protettivo in polietilene ad alta densità al di sotto del masso in cls;

- Durante il corso dei lavori lo scrivente servizio è stato interessato dalla ENEL spa e da alcuni esercizi commerciali al fine di eliminare problemi infiltrativi alla cabina elettrica posta sul Corso Vittorio Emanuele e alle attività commerciali anzidette provenienti dalla sovrastante via Suor Orsola;
- l'art. 57 comma 5 lettera a) - a1) -a2) del Dlgs 163/06 recita " *Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è , inoltre, consentita:*
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni: a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili

bs

dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento; a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale"

Considerato che :

- è necessario porre in essere ulteriori opere complementari rispetto a quelle previste nell'intervento di manutenzione già in esecuzione;
- detti lavori non possono essere separati sotto il profilo tecnico dal contratto iniziale senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante;
- per quanto sopra riportato, è necessario implementare le opere previste nel progetto iniziale, secondo il seguente quadro economico :

A)	LAVORI COMPLEMENTARI			
A1)	Importo complessivo da computo al netto della sicurezza	€	85.000,00	
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	3.000,00	
	Totale Lavori A)	€		88.000,00
	Ribasso del 40,3441 su A1	€	34292,49	
	Importo al netto del ribasso	€	50.707,52	
	A sommare importi non soggetti a ribasso	€	3.000,00	
	Importo Totale di affidamento	€	53.707,52	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA al 22% su Totale Lavori e Oneri di Sicurezza	€	11.815,65	
B.2	Spese tecniche Art.92 comma 5 dlgs 163/06 - 0,85 di "A" come di seguito ripartite	€	1496	
	di cui: a) Oneri tecnici al netto degli oneri riflessi	€	1208,40	
di cui	b) Oneri riflessi (23,80% sub voce a)	€	287,60	
B.3)	IRAP 8,50% di rimanente per l'Amministrazione	€	102,71	
	Contributo Autorità di Vigilanza	€	0,00	
B)	Totale Somme a Disposizione	€	13.414,37	
	Totale Generale (A + B)	€		67.121,88

- la spesa complessiva di € 67.121,88 trova copertura sul capitolo 46300 bilancio 1985 Intervento 2080101 Annualità 2013
- la ditta VASATURO GEOM.ANTONIO SRL con sede in Via Bellini, 19 - 80021 - Afragola (NA) Partita IVA n° 03958941217 è disponibile ad eseguire i lavori complementari di cui alla presente delibera, con ribasso del 40,3441 % sull'importo dei lavori e si è resa disponibile a firmare un atto di sottomissione per la prosecuzione dei lavori.
- Il valore complessivo delle nuove opere da eseguirsi non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a2 del dlgs 163/06 e smi;

Visto :

- il quadro economico complessivo dell'appalto secondo il seguente schema :

04

A)	LAVORI TOTALE					
A1)	Importo complessivo da computo al netto della sicurezza			€	190.800,98	
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€	10.045,08	
	Totale Lavori A)					200.846,06
	Importo Totale di affidamento			€	200.846,06	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B.1	IVA al 22% su Totale Lavori e Oneri di Sicurezza			€	44.186,13	
B.2	Spese tecniche Art.92 comma 5 dlgs 163/06 - 0,85 di "A" come di seguito ripartite			€	5.607,98	
	di cui: a) Oneri tecnici al netto degli oneri riflessi			€	4.529,87	
di cui	b) Oneri riflessi (23,80% sub voce a)			€	1.078,11	
B.3)	IRAP 8,50% di rimanente per l'Amministrazione			€	385,04	
	Contributo Autorità di Vigilanza			€	226,00	
B)	Totale Somme a Disposizione			€	50.405,15	
	Totale Generale (A + B)			€		251.251,21

Importo lavori da computo metrico						
A)	LAVORI					
A1)	Importo complessivo da computo al netto della sicurezza			€		140.093,46
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€	7.045,08	
	Totale Lavori A)					147.138,54
	Importo Totale di affidamento			€	147.138,54	147.138,54
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B.1	IVA al 22% su Totale Lavori e Oneri di Sicurezza			€	32.370,48	
B.2	Spese tecniche Art.92 comma 5 dlgs 163/06 - 0,5 di "A" come di seguito ripartite			€	4.111,98	
	di cui: a) Oneri tecnici al netto degli oneri riflessi			€	3.321,47	
di cui	b) Oneri riflessi (23,80% sub voce a)			€	790,51	
B.3)	IRAP 8,50% di rimanente per l'Amministrazione			€	282,32	
	Contributo Autorità di Vigilanza			€	226,00	
B)	Totale Somme a Disposizione			€	36.990,78	
	Totale Generale (A + B)			€		184.129,32

A)	LAVORI COMPLEMENTARI					
A1)	Importo complessivo da computo al netto della sicurezza			€	85.000,00	
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€	3.000,00	
	Totale Lavori A)			€		88.000,00
	Ribasso del 40,3441 su A1			€	34292,49	
	Importo al netto del ribasso			€	50.707,52	
	A sommare importi non soggetti a ribasso			€	3.000,00	
	Importo Totale di affidamento			€	53.707,52	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B.1	IVA al 22% su Totale Lavori e Oneri di Sicurezza			€	11.815,65	
B.2	Spese tecniche Art.92 comma 5 dlgs 163/06 - 0,85 di "A" come di seguito ripartite			€	1496	
	di cui: a) Oneri tecnici al netto degli oneri riflessi			€	1208,40	
di cui	b) Oneri riflessi (23,80% sub voce a)			€	287,60	
B.3)	IRAP 8,50% di rimanente per l'Amministrazione			€	102,71	
	Contributo Autorità di Vigilanza			€	0,00	
B)	Totale Somme a Disposizione			€	13.414,37	
	Totale Generale (A + B)			€		67.121,88

Visto

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Tenuto conto che la spesa di cui si dispone l'impegno rientra nella previsione di cui all'art.191 comma 5 del dlgs 267/2000;
- il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
- L'esito positivo dell'istruttoria sul procedimento amministrativo, reso dal RUP ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 241/90 e smi;
- la comunicazione del RUP ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013 e come sancito dall'art.7 del Codice di comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione n°254 del 24 aprile 2014;
- l'avvenuto accertamento del disposto dell'art. 53 c..16 ter del Dlgs 165/2001 così come introdotto dall'art.1, comma 42, legge 190/2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione adottato dall'Ente;

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate. Le stesse sono sottoscritte dal Dirigente del Servizio, nella sua propria qualità

Il Dirigente del S.A.T

Arch. Claudio Piccirillo

Piccirillo
DELIBERA

All'unanimità

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati in questa parte dispositiva:

1. **Approvare** ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a) del dlgs 163/06 i lavori complementari ai ai Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla riqualificazione dei Gradini Suor Orsola ricadente nell'ambito territoriale della 2^a Municipalità Avvocata Montecalvario S. Giuseppe Porto Mercato Pendino in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli n. 20371 del 3 luglio 2009 depositata in cancelleria il 06/07/2009, per un importo di € 53.707,52 comprensivo di oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso, più somme a disposizione per Spese Tecniche, IRAP ed IVA al 22% per un importo complessivo di € 67.121,88 secondo il seguente quadro economico :

A) LAVORI COMPLEMENTARI			
A1)	Importo complessivo da computo al netto della sicurezza	€	85.000,00
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	3.000,00
	Totale Lavori A)	€	88.000,00
	Ribasso del 40,3441 su A1	€	34292,49
	Importo al netto del ribasso	€	50.707,52
	A sommare importi non soggetti a ribasso	€	3.000,00
	Importo Totale di affidamento	€	53.707,52
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA al 22% su Totale Lavori e Oneri di Sicurezza	€	11.815,65
B.2	Spese tecniche Art.92 comma 5 dlgs 163/06 - 0,85 di "A" come di seguito ripartite	€	1496
	di cui: a) Oneri tecnici al netto degli oneri riflessi	€	1208,40
	di cui b) Oneri riflessi (23,80% sub voce a)	€	287,60
B.3)	IRAP 8,50% di rimanente per l'Amministrazione	€	102,71
	Contributo Autorità di Vigilanza	€	0,00
B)	Totale Somme a Disposizione	€	13.414,37
	Totale Generale (A + B)	€	67.121,88

2. la spesa complessiva di € 67.121,88 trova copertura sul capitolo 46300 bilancio 1985 Intervento 2080101 Annualità 2013
3. Approvare il quadro economico complessivo dell'appalto secondo il seguente schema:

Importo lavori da computo metrico				
A)	LAVORI			
A1)	Importo complessivo da computo al netto della sicurezza	€		140.093,46
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	7.045,08	
	<i>Totale Lavori A)</i>			147.138,54
	Importo Totale di affidamento	€	147.138,54	147.138,54
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA al 22% su Totale Lavori e Oneri di Sicurezza	€	32.370,48	
B.2	Spese tecniche Art.92 comma 5 dlgs 163/06 - 0,5 di "A" come di seguito ripartite	€	4.111,98	
	di cui: a) Oneri tecnici al netto degli oneri riflessi	€	3.321,47	
di cui	b) Oneri riflessi (23,80% sub voce a)	€	790,51	
B.3)	IRAP 8,50% di rimanente per l'Amministrazione	€	282,32	
	Contributo Autorità di Vigilanza	€	226,00	
B)	Totale Somme a Disposizione	€	36.990,78	
	Totale Generale (A + B)	€		184.129,32

A)	LAVORI COMPLEMENTARI			
A1)	Importo complessivo da computo al netto della sicurezza	€	85.000,00	
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	3.000,00	
	<i>Totale Lavori A)</i>	€		88.000,00
	Ribasso del 40,3441 su A1	€	34292,49	
	Importo al netto del ribasso	€	50.707,52	
	A sommare importi non soggetti a ribasso	€	3.000,00	
	Importo Totale di affidamento	€	53.707,52	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA al 22% su Totale Lavori e Oneri di Sicurezza	€	11.815,65	
B.2	Spese tecniche Art.92 comma 5 dlgs 163/06 - 0,85 di "A" come di seguito ripartite	€	1496	
	di cui: a) Oneri tecnici al netto degli oneri riflessi	€	1208,40	
di cui	b) Oneri riflessi (23,80% sub voce a)	€	287,60	
B.3)	IRAP 8,50% di rimanente per l'Amministrazione	€	102,71	
	Contributo Autorità di Vigilanza	€	0,00	
B)	Totale Somme a Disposizione	€	13.414,37	
	Totale Generale (A + B)	€		67.121,88

CU

A)	LAVORI TOTALE			
A1)	Importo complessivo da computo al netto della sicurezza	€	190.800,98	
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	10.045,08	
	Totale Lavori A)			200.846,06
	Importo Totale di affidamento	€	200.846,06	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA al 22% su Totale Lavori e Oneri di Sicurezza	€	44.186,13	
B.2	Spese tecniche Art.92 comma 5 dlgs 163/06 - 0,85 di "A" come di seguito ripartite	€	5.607,98	
	di cui: a) Oneri tecnici al netto degli oneri riflessi	€	4.529,87	
di cui	b) Oneri riflessi (23,80% sub voce a)	€	1.078,11	
B.3)	IRAP 8,50% di rimanente per l'Amministrazione	€	385,04	
	Contributo Autorità di Vigilanza	€	226,00	
B)	Totale Somme a Disposizione	€	50.405,15	
	Totale Generale (A + B)	€		251.251,21

4. Approvare l'affidamento dei predetti lavori all'impresa VASATURO GEOM.ANTONIO SRL con sede in Via Bellini, 19 - 80021 - Afragola (NA) Partita IVA n° 03958941217
5. Approvare l'atto di sottomissione controfirmato dal Sig.ra Antonio Vasaturo, nato a Napoli il 21/05/1973, quale amministratore unico dell'impresa VASATURO GEOM.ANTONIO SRL con sede in Via Bellini, 19 - 80021 - Afragola (NA) Partita IVA n° 03958941217, con il quale l'impresa accetta di eseguire i lavori complementari agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep.84897 del 20/01/2015;
6. Disporre il trasferimento della somma di € 1.598,71 per oneri di Direzione Lavori ai sensi dell'Art.92 comma 5 del Dlgs 163/06 e smi, comprensiva degli oneri riflessi e IRAP, dal capitolo 46300 bilancio 1985 sul capitolo di entrata 3298/22 bilancio 2015 per la costituzione del fondo e alla conseguente imputazione sul capitolo di spesa 36024/22 bilancio 2015;
7. Stabilire che ricorrono le condizioni per la corresponsione dei compensi incentivanti come previsto dalla legge 183/2010 a favore del personale dipendente e che gli stessi saranno corrisposti nei limiti previsti dal vigente regolamento approvato con delibera di Giunta Comunale n°375/08;
8. Stabilire che il pagamento sarà subordinato al rispetto delle "nuove regole" stabilite dall'Amministrazione (Programma 100) e al risultato dei controlli di cui all'art. 38 del D. Lgs n. 163/2006;
9. Dare atto che la spesa di cui si dispone rientra nella previsione dell'art. 191 comma 5 del D.Lgs 267/2000;
10. Dare atto che non vi è conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e l'art. 6 del DPR 62/2013, recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici che impongono un dovere di astensione in ipotesi di situazioni di conflitto di interesse, nonché di segnalazione in ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale, così come, peraltro, poi sancito anche dall'art. 7 del Codice di comportamento adottato dall'ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014;

Si allegano- quale parte integrante del presente atto - i seguenti documenti, composti, complessivamente, da n. 14 pagine, progressivamente numerate:


- 37 - Delibera di Consiglio n°35 del 06/11/2012;
- - Delibera di Giunta Comunale n°722 del 04/10/2013
- Determina Dirigenziale n°24 del 23/07/2014;
- Atto di sottomissione;
- Computo Metrico;

En


Il Dirigente S.A.T.
Arch. Claudio Riccirillo



Visto :
Il Direttore della Municipalità 2
Dott.ssa Anna Aiello



Il Presidente della Municipalità
Dott. Francesco Cirrico



A votazione separata, stante l'urgenza, il Consiglio, della Municipalità 2 dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 48 del Regolamento delle Municipalità.

Il Presidente

Il Segretario

