



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE

Strade Pubblica Illuminazione e Sottoservizi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 001/1134K del 05/02/2025

Oggetto: Approvazione della modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016, del servizio di verifica per la validazione del progetto esecutivo, redatto dal gruppo di progettazione interno, dell'intervento di *"Manutenzione straordinaria di via Posillipo tratto San Luigi - Santo Strato"* affidato allo Studio Professionale Vincenzo D'Ascia con sede legale in Sant'Anastasia (NA) alla via Antonio De Curtis n. 41, P. Iva 03237351212 e relativo impegno di spesa.
Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.

CUP: B67H18001420002

CIG: ZC232DFF45

Rif. Interno n. 001 del 05/02/2025

Il Dirigente del Servizio Strade Pubblica Illuminazione e Sottoservizi ing. Edoardo FUSCO.

Premesso che:

- con delibera del Consiglio Metropolitan n. 184 del 27.11.2018 sono state approvate le linee di indirizzo del Piano Strategico, prevedendo due direttrici di intervento: a) sviluppo economico e sociale del territorio; b) incremento della qualità della vita tramite la salvaguardia dell'ambiente;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 02.05.2019 è stato approvato il piano operativo contenente le "schede progetto di investimento" da candidare al Piano Strategico Città Metropolitana di Napoli contenente tra gli altri il progetto di *Manutenzione straordinaria di via Posillipo tratto San Luigi - Santo Strato* ;
- con delibera del Consiglio Metropolitan n. 352 del 27.11.2019 è stato definito il Parco Progetti da finanziare e le risorse da destinare ai Comuni;
- con decreto del Sindaco Metropolitan n.762 del 12.12.2019 è stato approvato l'Accordo di programma, sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti degli 84 Comuni beneficiari, per l'attuazione dei progetti;
- con Determinazioni Dirigenziali della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie della città Metropolitana è stato concesso il finanziamento a favore del Comune di Napoli per i progetti oggetto dell'Accordo di Programma ed e assunti i conseguenti impegni di spesa;
- il 03/03/2020 è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra la Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Napoli per l'attuazione dei progetti di cui all'allegato b della delibera di consiglio metropolitan n. 352/2019 ed oggetto dell'accordo di programma approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 762 del 12.12.2019, in cui si conviene, tra l'altro, che:
 - la Convenzione ha la finalità di stabilire le reciproche obbligazioni tra la Città Metropolitana e il Comune, coerentemente con l'Accordo di Programma, di cui al Decreto del Sindaco Metropolitan n. 762 del 12.12.2019;
 - la Convenzione regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed il Comune per la realizzazione, tra l'altro, dell'intervento di *Manutenzione straordinaria di via Posillipo tratto San Luigi - Santo Strato*.

Premesso, inoltre, che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 246 del 24/05/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Manutenzione straordinaria di via Posillipo tratto San Luigi - Santo Strato", aggiornato con Determinazione Dirigenziale n. 41/K del 31/08/2021 (IG/2021/0001519 del 08/09/2021);
- con Determinazione Dirigenziale n. 92/K del 29/12/2021 (IG/2021/2728 del 31/12/2021), si è stabilito, tra l'altro, di affidare allo Studio Professionale Vincenzo D'Ascia, con sede legale in Sant'Anastasia (NA) alla via Antonio De Curtis n. 41, P. Iva 03237351212, il Servizio di verifica e supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo, redatto da progettisti interni all'Amministrazione Comunale, dei lavori di "Manutenzione straordinaria di via Posillipo tratto San Luigi - Santo Strato", per l'importo di € 7.455,32, oltre oneri previdenziali (4%) pari ad € 298,21 ed IVA (22%) pari ad € 1.705,78, per un totale di € 9.459,31;
- il contratto repertorio il 21/02/2022 al numero n. 4189;
- in data 12/04/2022 veniva disposto l'avvio del servizio di verifica e supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo;
- durante l'esecuzione del servizio lo Studio Professionale Vincenzo D'Ascia ha richiesto ai progettisti la produzione di alcune integrazioni progettuali e chiarimenti;
- a seguito della trasmissione delle integrazioni richieste, in data 10/10/2022 lo Studio Professionale Vincenzo D'Ascia, ha trasmesso il rapporto di verifica del progetto esecutivo con esito positivo e con la prescrizione di aggiornare il progetto al nuovo prezzario Opere Pubbliche della Regione Campania.

Considerato che:

- al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e durabilità della pavimentazione stradale, nonché agevolare le attività di manutenzione, tenendo conto degli elevati flussi di traffico che interessano la strada quotidianamente, il Servizio Strade Viabilità e Traffico ha chiesto l'autorizzazione alla

Soprintendenza per la sostituzione dell'attuale pavimentazione stradale in cubetti di porfido con conglomerato bituminoso;

- con parere prot. n. 1703 del 02/02/2024 la Soprintendenza ha autorizzato la sostituzione dell'attuale pavimentazione della strada in cubetti di porfido con conglomerato bituminoso;
- si è reso, pertanto, necessario aggiornare il progetto esecutivo, già oggetto di verifica, al fine di:
 - adeguare la documentazione al D.Lgs. 36/2023, che, nel frattempo ha sostituito il D.Lgs. 50/2016;
 - utilizzare il prezzario ufficiale OO.PP. della Regione Campania in vigore;
 - sostituire la pavimentazione stradale in cubetti di porfido con conglomerato bituminoso,
- che ha determinato la necessità di richiedere alla Città Metropolitana di Napoli l'incremento del finanziamento inizialmente concesso, per un importo complessivo di € 617.151,68;
- con determinazione del dirigente del Servizio Strade Viabilità e Traffico, si è stabilito, pertanto, di approvare la documentazione tecnica necessaria all'incremento del finanziamento, nonché il nuovo quadro economico dell'intervento che prevede un importo complessivo di € 7.606.346,78.
- a seguito delle interlocuzioni intercorse con il Comune di Napoli, la Direzione Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli ha comunicato il Nulla Osta Tecnico (rif. Delibera di Consiglio Metropolitan n. 113 del 6 ottobre 2023) all'integrazione del finanziamento concesso per un incremento pari complessivamente a € 617.151,68.

Dato atto che ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, prima dell'avvio della procedura di affidamento, la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente.

Ritenuto:

- pertanto necessario procedere alla verifica del progetto esecutivo da porre a base di gara, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, così come aggiornato;
- per il principio di economicità e buon andamento dell'Attività Amministrativa, risulta conveniente procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016, all'estensione del contratto di verifica della progettazione esecutiva rep. n. 4189 del 21/02/2022, stipulato con lo Studio Professionale Vincenzo D'Ascia, per un importo di € 2.436,45 oltre € 97,46 per CNPAIA 4% ed € 557,46 per I.V.A. 22% per complessivi € 3.091,37, al netto del ribasso offerto del 56,10% ritenendo tale importo (calcolato rispetto all'importo della diversa lavorazione prevista per il capostrada pari ad € 1.298.336,11) remunerativo della suddetta maggiore attività;
- opportuno, in deroga a quanto previsto all'art.7 del disciplinare prestazionale in cui si cita [...] *I pagamenti avverranno, a conclusione della validazione, previa presentazione della fattura. Per conclusione della validazione deve intendersi la sottoscrizione da parte del R.U.P. del Verbale di Validazione* [...] provvedere alla liquidazione della prestazione effettuata per il progetto oggetto della prima verifica, conclusasi con la trasmissione del rapporto di verifica del progetto esecutivo.

Valutato che si possa, pertanto, approvare la modifica contrattuale ed affidare in estensione del contratto principale rep. n. 4189 del 21/02/2022, all'ing. Vincenzo D'Ascia, la verifica della progettazione esecutiva aggiornata dell'intervento denominato "Manutenzione straordinaria di via Posillipo tratto San Luigi - Santo Strato" per l'importo complessivo di € 2.436,45 oltre € 97,46 per CNPAIA 4% ed € 557,46 per I.V.A. 22% per complessivi € 3.091,37, al netto del ribasso offerto del 56,10%.

Dato atto che:

- l'ing. Vincenzo D'Ascia ha sottoscritto l'atto di sottomissione con cui si impegna, tra l'altro, ad eseguire la verifica della progettazione esecutiva aggiornata dell'intervento denominato "Manutenzione straordinaria di via Posillipo tratto San Luigi - Santo Strato" per l'importo complessivo di € 2.436,45 oltre € 97,46 per CNPAIA 4% ed € 557,46 per I.V.A. 22% per complessivi € 3.091,37, al netto del ribasso offerto del 56,10%;

- l'efficacia del presente atto è subordinato all'esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di regolarità tributaria di cui al Programma 100, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83 c.1 lett. a) , b) e c) del D. Lgs 50/2016, delle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011.

Preso atto che con Delibera n. 6 del 29/01/2025 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027.

Visti gli obblighi normativi e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O. Approvato nel triennio 2024-2026, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza.

Attestato:

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett.b) del d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del PIAO e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 6 e 8 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C.n. 69 del 1 marzo 2024.
- l'assenza in capo alla ditta affidataria delle ipotesi di esclusione previste dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 così come introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012.

Letti:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 159/2011;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012.

DETERMINA

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **PRENDERE ATTO E APPROVARE** la modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016, del servizio di verifica per la validazione del progetto esecutivo, redatto dal gruppo di progettazione interno, dell'intervento di "Manutenzione straordinaria di via Posillipo tratto San Luigi - Santo Strato" affidato allo Studio Professionale Vincenzo D'Ascia con sede legale in Sant'Anastasia (NA) alla via Antonio De Curtis n. 41, P. Iva 03237351212.
3. **PRENDERE ATTO E APPROVARE** lo schema di *Atto di sottomissione* con il quale l'ing. Vincenzo D'Ascia, sottoscrivendolo, si è impegnato, tra l'altro, ad eseguire la verifica della progettazione esecutiva aggiornata dell'intervento denominato "Manutenzione straordinaria di via Posillipo tratto San Luigi - Santo Strato" per l'importo complessivo di € 2.436,45 oltre € 97,46 per CNPAIA 4% ed € 557,46 per I.V.A. 22% per complessivi € 3.091,37, al netto del ribasso offerto del 56,10%.

4. **DARE ATTO** che la modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016, comporta un importo aggiuntivo di € 2.436,45 oltre € 97,46 per CNPAIA 4% ed € 557,46 per I.V.A. 22% per complessivi € 3.091,37, al netto del ribasso offerto del 56,10%.

5. **ASSUMERE** l'impegno di seguito riportato:

Il Dirigente DETERMINA DI:

| | |
|---|--|
| IMPEGNARE la somma di | 2.533,91 € |
| oltre IVA, se dovuta, all'aliquota del | 22% |
| per un totale, IVA compresa, di | 3.091,37 € |
| in favore di | Studio Professionale Vincenzo D'Ascia |
| con sede in | via Antonio De Curtis n. 41 - Sant'Anastasia (NA) |
| P.IVA | 03237351212 |
| CF | DSCVCN66D05F839C |
| ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore | Modifica contrattuale della servizio di verifica della progettazione esecutiva aggiornata dell'intervento denominato "Manutenzione straordinaria di via Posillipo tratto San Luigi - Santo Strato" |
| capitolo di spesa | 299023 |
| articolo | 0 |
| capitolo/articolo | 299023/0 |
| descrizione capitolo | FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTÀ METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA POSILLIPO-TRATTO SAN LUIGI-SANTO STRATO - VINC. ENTRATA CAP. 404799 |
| codice bilancio | 10.05-2.02.01.09.012 |
| Esigibilità annualità | 2025 |
| CIG | ZC232DFF45 |
| CUP | B67H18001420002 |
| finanziato da | Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli |
| eventuali note | |

ATTESTARE che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

| | |
|--------------------------------|------------|
| Trimestre 1 (gennaio – marzo) | 3.091,37 € |
| Trimestre 2 (aprile – giugno) | - € |
| Trimestre 3 (luglio–settembre) | - € |
| Trimestre 4 (ottobre–dicembre) | - € |
| Esercizio successivo | |
| TOTALE SPESA | OK |

6. **DARE ATTO** che l'efficacia del presente atto è subordinato all'esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di regolarità tributaria di cui al Programma 100, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83 c.1 lett. a), b) e c) del D. Lgs 50/2016, delle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011.
7. **DARE ATTO** dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs n. 267/2000, così come coordinato con D. Lgs n. 118/2011 e integrato dal D. Lgs n. 126/2014.

8. **PRECISARE** che il presente documento e i relativi allegati non contengono dati personali.

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente determinazione, composti dai seguenti documenti, per complessive 4 pagine, firmati digitalmente dal dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'ente:

- Atto di sottomissione

Sottoscritto digitalmente¹ da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

1: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.