



COMUNE DI NAPOLI
Area Tutela del Territorio
Servizio Ciclo Integrato delle Acque e Tutela del Mare

DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 1067K/2023/006

Oggetto: Determina Dirigenziale K1061/2023/007 del 04 maggio 2023 – I.G. 899 del 10 maggio 2023 relativa ai *“Lavori di sostituzione di parte della condotta fognaria via de Bonis, via Coriolano”* - **Rettifica del Quadro Economico**

Affidamento, con contestuale impegno di spesa, a favore della ditta aggiudicataria Favellato Claudio S.p.A. con sede legale in Isernia alla via Bivio n.1, Codice Fiscale e Partita IVA 00800240947, del conferimento a discarica autorizzata, con rimborso dei costi, dei materiali di risulta derivanti dai suddetti lavori.

Appalto finanziato con risorse FSC 2014/2020, Piano Operativo Ambiente.

CUP: B64H16000600002 - CIG: 9486853EBE

Il dirigente del Servizio Ciclo Integrato delle Acque e Tutela del Mare, arch. Salvatore IERVOLINO

Premesso che:

- con Decreto n.90 del 10 dicembre 2020 della Struttura di Coordinamento a supporto al Commissario Straordinario delegato ex art.10 Comma 1 D. L. n.91/2014, l'intervento per i "*Lavori di sostituzione di parte della condotta fognaria via de Bonis, via Coriolano*" è stato ammesso a finanziamento per l'importo di € 557.866,00 a valere sulle risorse FSC 2014/2020 del Piano Operativo Ambiente – Sotto – piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" (Delibera Cipe n.11/2018 e n.31/2018) e il Comune di Napoli è stato individuato come Ente Attuatore dell'intervento;
- per l'attuazione del suddetto intervento il 26 marzo 2021 è stata sottoscritta la convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Napoli – Servizio Ciclo Integrato delle Acque e la Struttura di Coordinamento a supporto al Commissario Straordinario Delegato ex art.10, comma 1 D. L. n. 91/2014;
- con Delibera di G.C. n.353 del 29 settembre 2022 si è proceduto alla presa d'atto dell'ammissione a finanziamento e all'approvazione in linea tecnica ed economica del progetto esecutivo dei "*Lavori di sostituzione di parte della condotta fognaria via De Bonis, via Coriolano*", importo totale € 557.866,00;
- con Determina Dirigenziale n.18 del 15 novembre 2022, I.G. n.2278 del 28 novembre 2022, è stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art.1, c.2 lett. b), L. n.120/2020, così come modificato dall'art.51 c.1 lett. a) sub 2.2 del D.L. n.77/2021- dei lavori in oggetto ed è stata prenotata, sul capitolo 222300, art.3, cod. bil.09.04-2.02.01.09.014 Bilancio 2022/2024 – E.F. 2022, la spesa complessiva di € 557.866,00, di cui € 394.902,98 per lavori comprensivi di € 19.971,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 162.963,02 per somme a disposizione;
- la suddetta spesa è finanziata a valere sulle risorse FSC 2014/2020, Piano Operativo Ambiente – Sotto piano "*Interventi per la tutela del territorio e delle acque*" (Delibera Cipe n.11/2018 e n. 31/2018), di cui al capitolo di entrata 402300, art. 3, cod. bil. 4.02.01.01.001, accertamento 529/2022, esercizio 2022.

Considerato che:

- ai sensi degli artt. 5 e 6 della Lettera di invito – Disciplinare di gara, gli operatori economici devono presentare un'offerta economica non comprensiva degli oneri di sicurezza ed I.V.A e che l'importo del contratto deve essere disposto sulla base del valore economico inserito dal concorrente a cui andranno aggiunti gli oneri della sicurezza;
- il 19 dicembre 2022, si è proceduto in seduta pubblica all'esame delle offerte formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale MEPA, prendendo atto dei seguenti esiti all'apertura della busta economica:

N.	Operatore economico	Offerta economica
1	Favellato Claudio S.p.A.	€ 350.786,22
2	Consorzio Stabile Campania	€ 359.972,05

- come si evince dalla tabella sopra riportata, la Favellato Claudio S.p.A., con sede legale in Isernia alla via Bivio n.1, Cod. Fiscale e Partita IVA 00800240947, ha presentato offerta economica per la realizzazione dei lavori pari a € 350.786,22 cui vanno aggiunti € 19.971,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 370.757,37 effettuando un conseguente ribasso d'asta pari al 6,44%;
- nella stessa seduta del 19 dicembre 2022 il RUP, concluse le operazioni di gara, ha redatto il verbale formulando contestualmente proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico Favellato Claudio S.p.A., come sopra individuato, il quale ha presentato l'offerta economica più conveniente, rimettendo gli atti per i necessari consequenziali adempimenti;
- con Determina Dirigenziale K1061/2022/21 del 21 dicembre 2022 - I.G. 2999 del 31 dicembre 2022- è stata aggiudicata la procedura avviata su M.E.P.A. tramite RdO dei "*Lavori di sostituzione di parte della condotta fognaria via de Bonis, via Coriolano*", approvando il quadro economico e prenotando i relativi impegni di spesa;
- con Delibera di G.C. n.119 del 20 aprile 2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui del Comune di Napoli al 31 dicembre 2022, con contestuale reimputazione su FPV all'esercizio 2023 delle somme impegnate per i suddetti lavori.

Tenuto conto che:

- la ditta Favellato Claudio S.p.A. ha offerto in sede di gara l'importo di € 350.786,22 oltre IVA al 10%, per cui nella voce "A.1 – Lavori a misura" del quadro economico andava inserito tale somma, tuttavia per mero errore, il citato quadro economico inserito nella Determina di aggiudicazione K1061/2022/21 del 21 dicembre 2022 riportava alla predetta voce l'importo di € 330.815,07 oltre IVA al 10%, in luogo di quello corretto pari, come detto, a € 350.786,22 oltre IVA al 10%;
- al fine di superare la criticità di cui al punto precedente e assicurare la corretta copertura economica per procedere alla stipula del contratto di importo complessivo di € 370.757,37, con la successiva Determina Dirigenziale K1061/2023/007 del 04 maggio 2023 – I.G. 899 del 10 maggio 2023 è stato rettificato il suddetto quadro economico:
 - incrementando di € 19.971,15 la voce "A.1-Lavori a misura" + IVA al 10% "Q.E. - voce B - SOMME A DISPOSIZIONE - voce B.10 - IVA al 10% su A e B.1" pari a € 1.997,12, riportando così nella voce "A.1-Lavori a misura" l'importo corretto di € 350.786,22 ;
 - riducendo di € 21.968,27 l'importo di € 38.831,91 di cui alla voce "B.2 Rimborso degli oneri di smaltimento, compreso IVA" che pertanto in virtù di ciò risulta rideterminata in € 16.863,64;
- Il 28 giugno 2023, Rep. N.5586, è stato sottoscritto con la Favellato S.p.A. il contratto per i "Lavori di sostituzione di parte della condotta fognaria via de Bonis, via Coriolano";
- con verbale del 10 luglio 2023 è avvenuta la consegna dei lavori.

Dato atto che:

- sentito il R.U.P. Ing. Massimo CAMILLI e il Direttore dei Lavori Ing. Luigi VALLE, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi è necessario procedere allo smaltimento dei materiali di risulta provenienti e connessi alle lavorazioni ricomprese nell'appalto in questione per l'importo di € 25.000,00;
- alla voce "B.2 Rimborso degli oneri di smaltimento, compreso IVA" risultano ad oggi presenti € 16.863,64 impegnati sul capitolo 222300, art.3, codice di bilancio 09.04-2.02.01.09.014, imp., fin. FPV, n.499 del 29 dicembre 2022, Bilancio 2023/2025 – E.F. 2023, COMPETENZA 2023;
- sul capitolo di spesa 222300, art.3, codice di bilancio 09.04-2.02.01.09.014, Bilancio 2023/2025 – E.F. 2023, sono disponibili risorse per € 48.528,43 ai fini di una rimodulazione del quadro economico;
- si rende necessaria una rimodulazione del quadro economico, al fine di rappresentarlo correttamente rispetto alla Determina Dirigenziale n. K1061/2022/21 del 21 dicembre 2022 - I.G. 2999 del 31 dicembre 2022, attingendo € 21.968,27, dalle risorse disponibili per € 48.528,43, sul capitolo di spesa 222300, art.3, codice di bilancio 09.04-2.02.01.09.014, Bilancio 2023/2025, E.F. 2023, come segue:

		Q.E. indizione Det.Dir.18/22 I.G. 2278/22	Q.E. aggiudic. Det.Dir.21/22 I.G. 2999/2022	Q.E. rimodulaz. Det.Dir.7/23 I.G.899/2023	Q.E. rettifica Det.Dir. 21/23 I.G. 2999/2022
A – LAVORI					
A.1	Importo dei lavori a misura	€ 374.931,83	€ 330.815,07	€ 350.786,22	€ 350.786,22
A.2	Oneri aggiuntivi per la sicurezza estrinseci alle lavorazioni	€ 19.971,15	€ 19.971,15	€ 19.971,15	€ 19.971,15
	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	€ 394.902,98	€ 350.786,22	€ 370.757,37	€ 370.757,37
B – SOMME A DISPOSIZIONE					
B.1	Imprevisti	€ 19.745,15	€ 19.745,15	€ 19.745,15	€ 19.745,15
B.2	Rimborso degli oneri di smaltimento, compreso IVA	€ 38.831,91	€ 38.831,91	€ 16.863,64	€ 38.831,91
B.3	Rilievi, accertamenti e indagini, escluso IVA	€12.000,00	€12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
B.4	Spostamento sottoservizi, compreso IVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.5	Spese per indennità ed occupazioni, compreso IVA	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
B.6	Accantonamento ex art. 205 D. Lgs. n. 50/2016	€ 5.923,54	€ 5.923,54	€ 5.923,54	€ 5.923,54
B.7	Spese tecniche per incentivi ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016	€ 6.318,45	€ 6.318,45	€ 6.318,45	€ 6.318,45
B.8	Spese ANAC e pubblicità	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B.9	Spese per Struttura Commissariale, ex art.10, p.to 1 l.d) Convenzione	€16.735,98	€ 16.735,98	€ 16.735,98	€ 16.735,98

B.10	IVA al 10% su A e B.1.	€ 41.464,81	€ 37.053,14	€ 39.050,26	€ 39.050,26
B.11	IVA al 22% su B.3 – B.6	€ 3.943,18	€ 3.943,18	€ 3.943,18	€ 3.943,18
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 162.963,02	€ 158.551,35	€ 138.580,20	€ 160.548,47
	Totale (A+B)	€ 557.866,00	€ 509.337,57	€ 509.337,57	€ 531.305,84

al fine di incrementare, di aggiuntivi € 21.968,27, l'importo, pari a € 16.863,64, di cui al capitolo 222300, art.3, codice di bilancio 09.04-2.02.01.09.014, imp., fin. FPV, n.499 del 29 dicembre 2022, sul Bilancio 2023/2025 – E.F. 2023, COMPETENZA 2023, afferente alla riga B.2 "Rimborso degli oneri di smaltimento, compreso IVA" della voce B - SOMME A DISPOSIZIONE, del quadro economico, di cui alla Determina Dirigenziale K1061/2023/007 del 04 maggio 2023 – I.G. 899 del 10 maggio 2023;

- si rende, altresì, necessario impegnare sul capitolo 222300, art.3, codice di bilancio 09.04-2.02.01.09.014, imp., fin. FPV, n.499 del 29 dicembre 2022, Bilancio 2023/2025 – E.F. 2023, COMPETENZA 2023, l'importo di € 25.000,00, IVA al 22% compresa, a valere sulla riga B.2 "Rimborso degli oneri di smaltimento, compreso IVA" della voce B - SOMME A DISPOSIZIONE, di cui al quadro economico come sopra rappresentato, a favore della stessa ditta appaltatrice Favellato Claudio S.p.A., con sede legale in Isernia alla via Bivio n.1, Codice Fiscale e Partita IVA 00800240947, alla quale vengono affidate le prestazioni relative al conferimento a discarica autorizzata, con rimborso dei costi, dei materiali di risulta derivanti dai "Lavori di sostituzione di parte della condotta fognaria via de Bonis, via Coriolano" dietro presentazione di fattura e documentazione dell'avvenuto smaltimento.

Visti:

- il D. Lgs. n.50/2016;
- il D. Lgs. n.267/2000;
- l'art.4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art.9 comma 1 lett. a) punto 2 della legge 3 agosto 2009, n.102;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- la Legge 6 novembre 2012, n.190;
- il Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione del C.C. n. 64 del 24 aprile 1992;
- la Delibera di G.C. n.146/2006 recante le modalità e le procedure per la stipula dei contratti;
- l'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2023-25, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato che:

- alla data di adozione del presente provvedimento sono state completate, le verifiche dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016, nonché le verifiche in ordine alla regolarità contributiva e previdenziale, la regolarità tributaria di cui al Programma 100 del vigente Documento Unico di Programmazione;
- l'istruttoria ai fini dell'adozione della presente determinazione dirigenziale è stata svolta da parte dell'I.D.A. dott. Francesco SANTOPAULO;
- l'adozione del presente atto non comporta profili di conflitti di interesse ai sensi dell'art.6 bis della l.241/1990 e ss. mm. ii. ai sensi dell'art.42 del D. Lgs. n.50/2016 ed ai sensi degli artt.7 e 9 del codice di comportamento adottato dal Comune di Napoli;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147-bis del D. Lgs. n.267/2000 e art.13, c.1 lett. b) del "Regolamento sul sistema dei controlli interni" del Comune di Napoli;
- il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art.37, co.1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, come riportato nella Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O., approvato per il triennio 2023-25, e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Per quanto esposto in narrativa

DETERMINA

- **di incrementare**, di aggiuntivi € 21.968,27, l'importo, pari a € 16.863,64, di cui al capitolo 222300, art.3, codice di bilancio 09.04-2.02.01.09.014, imp., fin. FPV, n.499 del 29 dicembre 2022, sul Bilancio 2023/2025 – E.F. 2023, COMPETENZA 2023, afferente alla riga B.2 "Rimborso degli oneri di smaltimento, compreso IVA" della voce B - SOMME A DISPOSIZIONE, del quadro economico, di cui alla Determina Dirigenziale K1061/2023/007 del 04 maggio 2023 – I.G. 899 del 10 maggio 2023;
- **di approvare** la rettifica e rimodulazione del quadro economico così come segue:

A – LAVORI		
A.1	Importo dei lavori a misura	€ 350.786,22
A.2	Oneri aggiuntivi per la sicurezza estrinseci alle lavorazioni	€ 19.971,15
	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	€ 370.757,37
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Imprevisti	€ 19.745,15
B.2	Rimborso degli oneri di smaltimento, compreso IVA	€ 38.831,91
B.3	Rilievi, accertamenti e indagini, escluso IVA	€ 12.000,00
B.4	Spostamento sottoservizi, compreso IVA	€ 0,00
B.5	Spese per indennità ed occupazioni, compreso IVA	€ 17.000,00
B.6	Accantonamento ex art. 205 D. Lgs. n. 50/2016	€ 5.923,54
B.7	Spese tecniche per incentivi ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016	€ 6.318,45
B.8	Spese ANAC e pubblicità	€ 1.000,00
B.9	Spese per Struttura Commissariale, ex art.10, p.to 1 l.d) Convenzione	€ 16.735,98
B.10	IVA al 10% su A e B.1.	€ 39.050,26
B.11	IVA al 22% su B.3 – B.6	€ 3.943,18
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 160.548,47
Totale (A+B)		€ 531.305,84

- **di dare atto** che, in virtù di quanto sopra, l'importo di cui al capitolo 222300, art.3, codice di bilancio 09.04-2.02.01.09.014, imp., fin. FPV, n.499 del 29 dicembre 2022, sul Bilancio 2023/2025 – E.F. 2023, COMPETENZA 2023, afferente alla riga B.2 "Rimborso degli oneri di smaltimento, compreso IVA" della voce B - SOMME A DISPOSIZIONE, risulterà rideterminato in € 38.831,91 come da quadro economico sopra rettificato;
- **di impegnare**, ai sensi dell'art.183 del D. Lgs. n.267/2000, l'importo di € 25.000,00, compreso IVA al 22%, (Q.E. - B -SOMME A DISPOSIZIONE - voce B.2 - *Rimborso degli oneri di smaltimento, compreso IVA*) a valere sul capitolo 222300, art.3, codice di bilancio 09.04-2.02.01.09.014, imp., fin. FPV, n.499 del 29 dicembre 2022, Bilancio 2023/2025, E.F. 2023, COMPETENZA 2023, a favore della ditta "Favellato Claudio S.p.A.", con sede legale in Isernia alla via Bivio n.1, Codice Fiscale e Partita IVA 00800240947, cui sono affidati i relativi lavori;
- **di affidare** il conferimento a discarica autorizzata, con rimborso dei costi, dietro presentazione di fattura e documentazione dell'avvenuto smaltimento, dei materiali di risulta derivanti dai "*Lavori di sostituzione di parte della condotta fognaria via de Bonis, via Coriolano*", per un importo di € 25.000,00, compreso IVA al 22%, (Q.E. - B -SOMME A DISPOSIZIONE - voce B.2 - *Rimborso degli oneri di smaltimento, compreso IVA*) a valere sul capitolo 222300, art.3, codice di bilancio 09.04-2.02.01.09.014, imp., fin. FPV, n.499 del 29 dicembre 2022, Bilancio 2023/2025, E.F. 2023, COMPETENZA 2023, alla ditta "Favellato Claudio S.p.A.", con sede legale in Isernia alla via Bivio n.1, Codice Fiscale e Partita IVA 00800240947;
- **dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art.183 del D. Lgs.267/2000 così come coordinato con il D. Lgs. n.118/2011 coordinato ed integrato dal D. Lgs. n.126/2014;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Comune di Napoli.

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

Allegati:

- All_1067K_006_01;
- All_1067K_006_02;
- All_1067K_006_03;
- All_1067K_006_04.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
Arch. Salvatore IERVOLINO