



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

AREA INFRASTRUTTURE

Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 38/E del 11/11/2021

Oggetto: Approvazione dello Stato finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dell' "Accordo quadro con un unico operatore per la manutenzione straordinaria delle strade appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi viari comunali".
Appalto co-finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.

CIG: 7787537ED1 (CIG Accordo Quadro)

CIG DERIVATO: 8100429D77

CIG DERIVATO: 8259921E6D

CIG DERIVATO: 8457957EE7

CIG DERIVATO: 88611704CF

CIG DERIVATO: 8859939CF2

CUP: B67H19000000004

Rif. Interno n. 94 del 11/11/2021

Determina senza impegno di spesa

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche ing. Edoardo Fusco

PREMESSO che:

- per l'esecuzione di interventi manutentivi urgenti ma non programmabili, tesi a garantire la funzionalità e la sicurezza delle strade cittadine limitatamente alle strade e piazze a valenza metropolitana di cui all'elenco A) del Regolamento delle Municipalità, nonché dei Grandi Assi Viari, è stato ritenuto opportuno utilizzare lo strumento dell'accordo quadro, al fine di garantire la tempestività ed efficienza degli interventi mediante soluzioni di continuità, attraverso la semplificazione e standardizzazione della procedura di affidamento dei singoli interventi commissionati nel periodo di riferimento dell'accordo quadro, come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- con delibera di G.C. n. 19 del 24/1/2019 è stata approvata la documentazione tecnico-amministrativa, così composta:
 - tavola 1 - relazione tecnica generale e quadro economico;
 - tavola 2 - elenco delle strade appartenenti alla viabilità primaria ed ai grandi assi viari;
 - tavola 3 – elenco nuovi prezzi;
 - tavola 4 - capitolato speciale d'appalto;
 - tavola 5 - schema di accordo quadro;
 - tavola 6 - schema di contratto applicativo;

nonché il relativo quadro economico che prevede € 950.000,00 per lavori, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre somme a disposizione, per un importo totale di € 1.300.000,00;

- con Determina Dirigenziale n. 1 del 08/02/2019, registrata al numero di repertorio DETDI/2020/42 del 11/02/2019, è stata indetta la gara d'appalto di evidenza pubblica di tipo aperto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 dello stesso decreto, per l'affidamento mediante accordo quadro, con un unico operatore economico, degli interventi manutentivi in trattazione;
- con determinazione dirigenziale n. 1 del 08/04/2019 registrata al n. 00130 in data 12/4/2019, è stata approvata l'aggiudicazione, pronunciata provvisoriamente in seduta di gara del 19/03/2019, nei confronti della Società Clei Società Cooperativa P. Iva 01230600775, con sede legale in piazza Vanvitelli 15 cap 80129 Napoli, con un ribasso offerto sull'elenco prezzi del 42,235%;
- in data 09/08/2019 è stato stipulato il contratto di accordo quadro con la società Clei Società Cooperativa registrato in Napoli con n. rep. 86324;
- con Determina Dirigenziale n. 13 del 20/02/2020, I.G. 330 del 04/03/2020, del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche è stato, tra l'altro preso atto che con Determinazioni Dirigenziali della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie della Città Metropolitana di Napoli è stato concesso il finanziamento a favore del Comune di Napoli per il progetto dell'appalto "Accordo quadro con un unico operatore per la manutenzione straordinaria delle strade appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi viari comunali", per l'intero importo pari ad € 1.300.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 33/E del 29/09/2020 si è stabilito, tra l'altro, di modificare ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2006, l'Accordo quadro per la manutenzione straordinaria delle strade appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi viari incrementando l'importo massimo dei lavori affidabili alla Clei Società Cooperativa P. Iva 01230600775, con sede legale in piazza Vanvitelli 15 cap 80129 Napoli nell'ambito dell'accordo quadro n. rep. 86324, stipulato in data 09/08/2019, elevandolo ad € 1.065.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 40/E del 02/11/2020 si è stabilito, tra l'altro, di:
- modificare ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2006, l'Accordo quadro per la manutenzione straordinaria delle strade appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi viari incrementando l'importo massimo dei lavori affidabili alla Clei Società Cooperativa P. Iva 01230600775, con sede legale in piazza Vanvitelli 15 cap 80129 Napoli nell'ambito dell'accordo quadro n. rep. 86324, stipulato in data 09/08/2019, elevandolo ad € 1.140.000,00.
- approvare il quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO					
Descrizione		Importo		Importo a carico del Fondo Strategico Città Metropolitana	Importo a carico del Bilancio Comunale
A1)	Lavori a misura, a corpo, in economia al lordo del ribasso		€ 1.973.513,38	€ 1.774.430,89	€ 199.082,49
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI APPALTABILI (A1+A2)		€ 1.140.000,00	€ 1.025.000,00	€ 115.000,00
B1)	Accantonamento per incentivi (art. 113 D.Lgs. N. 50/2016)		€ 32.372,54	€ 28.390,89	€ 3.981,65
B2)	Contributo AVCP		€ 375,00	€ 375,00	€ -
B3)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 51.995,17	€ 16.995,17	€ 35.000,00
B4)	Oneri per rilievi, accertamenti e indagini compresa IVA		€ 8.018,35	€ -	€ 8.018,35
B5.1)	<i>IVA Lavori</i>	22,0%	€ 250.800,00	€ 225.500,00	€ 25.300,00
B5.2)	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	22,0%	€ 11.438,94	€ 3.738,94	€ 7.700,00
B5)	Totale IVA (B5.1+B5.2)		€ 262.238,94	€ 229.238,94	€ 33.000,00
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 355.000,00	€ 275.000,00	€ 80.000,00
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1.495.000,00	€ 1.300.000,00	€ 195.000,00

DATO ATTO che:

- con i provvedimenti di seguito elencati sono stati affidati, nell'ambito di detto Accordo Quadro, lavori di manutenzione straordinaria fino a concorrenza dell'importo totale di € 1.139.822,34 (di cui € 1.024.926,97 a carico del Fondo Strategico Città Metropolitana ed € 114.895,37 a valere su Bilancio Comunale):
 - con finanziamento a carico del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli:
 - con determinazione dirigenziale n. 71 del 29/10/2019 (I.G. n. 2043 del 12/11/2019) si è stabilito, tra l'altro, di approvare ed affidare gli interventi e i relativi preventivi di spesa con riferimento ad un 1° gruppo di interventi - manutenzione straordinaria del sottopasso di via Pigna in via Camaldolilli, interventi di pulizia e manutenzione delle aree laterali e dello spartitraffico dell'asse viario denominato Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura, messa in sicurezza del muro di sostegno a protezione rampa accesso condominio via Orazio 27, messa in sicurezza dei fregi all'ingresso e all'uscita della galleria di Posillipo (detta galleria Laziale);
 - con determinazione dirigenziale n. 17/K del 10/04/2020 (IG/2020/0000549 del 14/05/2020) si è stabilito, tra l'altro, di approvare ed affidare gli interventi di cui ai relativi preventivi di spesa, come nel dettaglio specificati negli elaborati economici allegati alla stessa determina, e nelle schede di intervento presenti agli atti dell'ufficio;
 - con determinazione dirigenziale n. 64/K del 06/11/2020 (IG/2020/0001827 del 18/12/2020) si è stabilito, tra l'altro, di modificare, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2006, il contratto relativo al 2° gruppo di interventi nell'ambito dell'accordo quadro per la manutenzione straordinaria delle strade appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi viari, approvati ed affidati con Determina Dirigenziale n.17/K del 10/4/2020 (IG/2020/0000549 del 14/05/2020);
 - con determinazione dirigenziale n. 49/K del 27/09/2021 (IG/2021/0001774 del 18/10/21) si è stabilito, tra l'altro, di approvare ed affidare i lavori di "Risanamento del muro in tufo – lato interno – di via Petrarca n.135";
 - con finanziamento a carico del Bilancio Comunale:
 - con determinazione dirigenziale n. 58/K del 01/10/2020 (IG/2020/0001432 del 12/10/2021), si è stabilito, tra l'altro, di affidare alla Società Clei Società Cooperativa P. Iva 01230600775, gli "Interventi di messa in sicurezza del rivestimento della galleria Vittoria";

- con determinazione dirigenziale n. 35/K del 04/08/2021 (IG/2021/0001433 del 23/08/21), si è stabilito, tra l'altro, di approvare ed affidare il terzo gruppo di interventi da realizzarsi nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria delle strade appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi viari (Via Petrarca n.135 - Risanamento muro in tufo lato marciapiede; Via De Meis – Fornitura barriere stradali e Geomix; Via di Miano - Fornitura barriere stradali; Ponte della Sanità - Rimozione vegetazione infestante; Ponte Vomero (via Bernini) – Ripristino copriferro; Sottopasso Claudio - Ripristino copriferro; Via Boccaccio - Ripristino copriferro; Via Filangieri – ripristino stradale; Via Pacioli - Fornitura barriere stradali; Via Petrarca – posa paletti parapetonali.
- a seguito di detti provvedimenti sono stati sottoscritti i seguenti contratti applicativi:
 - atto rep. 2274 del 15/11/2019 di affidamento del 1° gruppo di interventi composto da - manutenzione straordinaria del sottopasso di via Pigna in via Camaldolilli, interventi di pulizia e manutenzione delle aree laterali e dello spartitraffico dell'asse viario denominato Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura, messa in sicurezza del muro di sostegno a protezione rampa accesso condominio via Orazio 27, messa in sicurezza dei fregi all'ingresso e all'uscita della galleria di Posillipo (detta galleria Laziale) finanziati con fondi città Metropolitana di Napoli;
 - atto rep. 2829 del 22/05/2020 di affidamento del 2° gruppo di interventi composto da - risanamento dell'intradosso del marciapiede di via Petrarca a sbalzo aggettante sulla rampa a servizio del Parco Gaio, ricostruzione e messa in sicurezza del muro di contenimento e del sovrastante parapetto in via Marano Pianura, ricostruzione del parapetto in muratura in via Petrarca fronte civ. 81, ripristino della sede stradale e delle opere di sostegno del solido stradale a seguito della voragine formatasi in via Marco Rocco di Torrepadula altezza palo P.I. n. 197-067, messa in sicurezza del muro di sostegno a protezione pertinenze del condominio di via Orazio civ. 102 (Tribunale di Napoli proc. n. 17487/2018 R.G.), ricostruzione e messa in sicurezza del muro di contenimento e del sovrastante parapetto in via Janfolla, messa in sicurezza del muro di sostegno a protezione pertinenze del condominio di via del Parco Margherita civ. 28 (Sentenza n. 8255/2015), messa in sicurezza del muro di sostegno a protezione pertinenze del condominio di via Crispi civ. 74 (Tribunale di Napoli proc. n. 18281/2017 R.G.) finanziati con fondi città Metropolitana di Napoli;
 - atto rep. 3512 del 13/05/2021 di affidamento degli Interventi di messa in sicurezza del rivestimento della galleria Vittoria finanziati con fondi di bilancio comunale;
 - atto rep. 3785 del 15/10/2021 di affidamento del Terzo gruppo di interventi composto da Risanamento muro in tufo lato marciapiede Via Petrarca n.135, - Fornitura barriere stradali e Geomix Via De Meis, Fornitura barriere stradali Via di Miano, Rimozione vegetazione infestante Ponte della Sanità, Ripristino copriferro Ponte Vomero (via Bernini), Ripristino copriferro Sottopasso Claudio, Ripristino copriferro Via Boccaccio, Ripristino stradale Via Filangieri, Fornitura barriere stradali Via Pacioli , posa paletti parapetonali Via Petrarca, finanziati con fondi di bilancio comunale;
 - atto rep. 3828 del 08/11/2021 di affidamento dell'intervento di “Risanamento del muro in tufo – lato interno – di via Petrarca n.135” finanziati con fondi città Metropolitana di Napoli.

Visto:

- lo stato finale dei lavori finanziati con Piano Strategico della Città Metropolitana;
- lo stato finale dei lavori finanziati con Bilancio Comunale;
- il Certificato di Regolare Esecuzione dell' “Accordo quadro con un unico operatore per la manutenzione straordinaria delle strade appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi viari comunali”, redatto dal Direttore dei Lavori, firmato senza osservazioni o riserve dall'impresa Clei Società Cooperativa P. Iva 01230600775.

Ritenuto:

- di dover procedere all'approvazione dello stato finale dei lavori finanziati con Piano Strategico della Città Metropolitana;
- di dover procedere all'approvazione dello stato finale dei lavori finanziati con Bilancio Comunale;
- di dover procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione;
- di poter procedere allo svincolo della polizza fidejussoria, prestata a garanzia dell'appalto.

Tenuto conto che:

- l'adozione dello stesso avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 28/02/2013;
- ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.62/2013 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, né tanto meno ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come, peraltro, sancito dagli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

Letti:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.

DETERMINA

1. **Di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **Di approvare:**
 - lo stato finale dei lavori finanziati con Piano Strategico della Città Metropolitana;
 - lo stato finale dei lavori finanziati con Bilancio Comunale;
 - il Certificato di Regolare Esecuzione dell' "Accordo quadro con un unico operatore per la manutenzione straordinaria delle strade appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi viari comunali", redatto dal Direttore dei Lavori, firmato senza osservazioni o riserve dall'impresa Clei Società Cooperativa P. Iva 01230600775.
3. **Di procedere** allo svincolo della polizza fidejussoria prestata a cauzione definitiva dell' "Accordo quadro con un unico operatore per la manutenzione straordinaria delle strade appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi viari comunali", CIG: 7787537ED1 - CUP: B67H19000000004.

Sottoscritto digitalmente¹ da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

Allegato:

- Stato finale dei lavori finanziati con Piano Strategico della Città Metropolitana;
- Stato finale dei lavori finanziati con Bilancio Comunale;
- Certificato di Regolare Esecuzione del 11/11/2021.

¹ Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.