



**Area Trasformazione del Territorio
Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO**

DETERMINAZIONE

N. 93 del 21/12/2022

Oggetto: Grande Progetto *Centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO* – POR Campania FESR 2014/2020 – Asse VI – Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 – Azioni 6.7.1 e 6.8.3.

Intervento n. 26b: *Riqualificazione spazi urbani – lotto 2.*

Approvazione - ai sensi dall'art. 106, comma 1 lettera c, del D.lgs. 50/2016 - della modifica, per l'importo di € 5.077,13 oltre IVA al 22%, per complessivi € 6.194,10, al contratto di appalto rep. n. 793 del 19 giugno 2017 stipulato con la società *ARes Srl – Archeologia e restauro*, per servizi di architettura e ingegneria, relativi all'*assistenza scientifica archeologica, per scavi, lavaggio e pulizia reperti e rilievi, per l'intervento di Riqualificazione spazi urbani - lotto 2.*

Affidamento e assunzione dell'impegno di spesa in favore della società *ARes Srl – Archeologia e restauro* per servizi di architettura e ingegneria, relativi all'*assistenza scientifica archeologica, per scavi, lavaggio e pulizia reperti e rilievi, per l'intervento di Riqualificazione spazi urbani - lotto 2* per l'importo di € 5.077,13 oltre IVA al 22%, per complessivi € 6.194,10.

CUP: B62C12000090006 - CIG: 6478360FC7



La Dirigente del Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO

Premesso che:

- tra le opere ricomprese nel Grande Progetto *Centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO* è previsto l'intervento denominato *Riqualificazione spazi urbani – lotto 2*;
- l'intervento di cui si tratta – approvato con delibera di Giunta comunale n. 511 del 21 settembre 2017 – riguarda la riqualificazione dei principali tracciati stradali dell'area del centro storico della città con il fine di elevare gli standard di sicurezza urbana e dare una risposta alle emergenze territoriali ed urbanistiche primarie dell'area, complementari anche all'azione di pedonalizzazione del centro antico di Napoli;
- il progetto prevede oltre al rifacimento degli invasi stradali e delle pavimentazioni, anche la rifunzionalizzazione del sistema di raccolta delle acque di piattaforma e degli impianti fognari e la rifunzionalizzazione e la implementazione dell'impianto di illuminazione pubblica;
- in particolare, il rifacimento degli impianti fognari e della pubblica illuminazione, trattandosi di aree sottoposte a vincolo archeologico, ha richiesto, durante l'esecuzione dell'attività di scavo e/o movimentazione di terra, l'assistenza da parte di personale qualificato.

Premesso altresì che:

- con determinazione del dirigente del Servizio *Programma Unesco e valorizzazione della città storica* n. 52 del 17 dicembre 2015, registrata all'indice generale al n. **2924 del 31 dicembre 2015**, è stata indetta gara d'appalto tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 163/2006, avente ad oggetto l'affidamento di servizi di *assistenza scientifica archeologica, per scavi, lavaggio e pulizia reperti e rilievi, per l'intervento di Riqualificazione degli spazi urbani - lotto 2*, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo per un importo a base di appalto pari a € 28.837,48, oltre € 1.153,49 per oneri previdenziali al 4% e € 6.598,01 per IVA 22%, per complessivi € 36.588,98;
- con determinazione, del direttore della direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio -sito UNESCO, dirigente ad *interim* del servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica, n. **38 del 20 dicembre 2016** resa esecutiva con repertorio n.313 del 21 dicembre 2016, a parziale rettifica delle determinazioni n. 52 del 17 dicembre 2015 resa esecutiva con rep. n. 2924 del 31 dicembre 2015 e n. 5 del 19 aprile 2016 resa esecutiva con repertorio n. 102 del 21 aprile 2016, limitatamente alla parte relativa al sistema di scelta del contraente, deve intendersi mediante procedura ristretta in luogo di procedura aperta;
- con determinazione del dirigente del Servizio *Programma Unesco e valorizzazione della città storica* n. 48 del 28 dicembre 2016, registrata all'indice generale al n. 2545 del 30 dicembre 2016, è stata dichiarata definitivamente aggiudicataria dei servizi di *assistenza scientifica archeologica, per scavi, lavaggio e pulizia reperti e rilievi, per l'intervento di Riqualificazione spazi urbani - lotto 2*, la società ARes Srl – Archeologia e restauro, con sede legale in Aversa (CE), via O. Marchione n. 24, partita IVA 01496950898, per l'importo di € 17.962,86 oltre € 718,51 per oneri previdenziali al 4% e € 4.109,90 per IVA al 22% per complessivi € 22.791,27 (*all.1*);
- il contratto relativo all'affidamento *de quo* è stato sottoscritto il 19 giugno 2017 con rep. n. 793 (*all.2*);
- con verbale del 25 settembre 2017, è avvenuta la prima consegna parziale dei lavori di *Riqualificazione degli spazi urbani - lotto 2*.



Rilevato che:

- l'esecuzione dei lavori di scavo per la ristrutturazione dell'impianto fognario e per la sostituzione dell'impianto di pubblica illuminazione ha comportato un impiego orario del servizio di *assistenza scientifica archeologica* maggiore rispetto a quanto previsto, sia in relazione all'area di intervento ubicata nel centro antico di Napoli, sia a seguito delle richieste della competente Soprintendenza che, nell'esercizio delle funzioni di alta sorveglianza, durante alcune fasi di lavorazione ha richiesto la costante presenza degli archeologi, in misura superiore a quella inizialmente stimata;
- con atto di liquidazione n. 48 del 1° ottobre 2020 è stato liquidato in favore di *Ares Srl* l'importo di € 14.822,27 oltre IVA al 22%, per l'assistenza archeologica eseguita in cantiere dal mese di novembre 2017 a novembre 2018 e dal mese di aprile 2019 a marzo 2020;
- pertanto, rispetto al citato contratto sottoscritto il 19 giugno 2017, restano ancora da liquidare € 3.140,59, pari a circa 50 ore rispettivamente per l'archeologo di I e di II livello e a 36 ore per il topografo, per complessive 136 ore;
- tale numero di ore risulta insufficiente per i lavori eseguiti e da eseguire in via dei Tribunali.

Preso atto che con determinazione n. 40 del 31/08/2022 – IG 1819 del 05/10/2022 è stato rimodulato da ultimo il quadro economico dell'intervento di *Riqualificazione spazi urbani – lotto 2*, come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	Parziali	TOTALI
A) LAVORI LOTTO 2°:		
A.1) LAVORI A MISURA, A CORPO E IN ECONOMIA:		
A.1.a) LAVORI EDILI (OG2)	€ 6.480.082,84	
A.1.b) LAVORI DI ARREDO (OS24)	€ 568.958,69	
A.1.c) IMPIANTI (OG11)	€ 324.203,62	
A.1.d) LAVORI IN VARIANTE	€ 115.092,45	
SOMMANO:		€ 7.488.337,60
A.1.1.a) Spese per oneri smaltimento rifiuti (non soggetti a ribasso)		€ 302.650,00
A.1.1.b) Oneri di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)		€ 432.074,00
A.1.1.c) Oneri di sicurezza intrinseci pari ad € 109.939,34		
A.1.1.d) Oneri di sicurezza da Covid-19		€ 55.787,98
Importo Complessivo LAVORI (di cui % M.O. pari ad € 2.493.826,39):		€ 8.278.849,58
Maggiori importi prezzari aggiornati sul SAL straordinario al 31/07/2022 ex art. 26 D.L. n. 50/2022 - risorse S.A.		€ 53.000,00
A.2) FORNITURE:		
A.2.1.b) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		
Importo complessivo FORNITURE:		
A.3) SERVIZI		
A.3.1.a) Servizi per progettazione esecutiva parte impiantistica (intervento fognario e pubblica illuminazione)	€ 14.891,25	
A.3.1.b) Servizi aggiuntivi	€ 13.000,00	
A.3.1.c) Saggi e Rilievi	€ 10.000,00	
A.3.1.d) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		
Importo complessivo SERVIZI:		37.891,25



Importo complessivo voce A = (A.1 + A.2 + A.3):			€ 8.369.740,83
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B.1) Assistenza scientifica archeologica per gli scavi, lavaggio e pulizia reperti e rilievi			€ 30.000,00
B.1 bis) Assistenza scientifica archeologica per gli scavi, lavaggio e pulizia reperti e rilievi			€ 20.000,00
B.2) Spese per la realizzazione delle opere propedeutiche all'installazione di cassonetti interrati			€ 29.180,00
B.3) Convenzione con Università			€ 40.000,00
B.4) Spese per eliografia			€ 40.000,00
B.5) Spese per scavi supplementari che dovessero rendersi necessari per l'adeguamento della rete idrica			
B.6) Società ABC (ex ARIN) oneri relativi alla valutazione delle interferenze ed alla valutazione delle attività di posa condotte e allacciamenti di competenza			€ 16.196,01
B.7) Spese per diritti istruttori derivanti dal deposito al genio civile del progetto dei plinti di fondazione dei pali della pubblica illuminazione			€ 1.000,00
B.8) Imprevisti (max 5% di: Lavori A.1 + Forniture A.2 + Servizi A.3)			€ 88.485,32
B.8.1) per: Lavori A.1.1		€ 39.398,39	
B.8.1.1) per: Ulteriori oneri smaltimento rifiuti (impegno det. I.G. n. 2192/2018)		€ 39.500,00	
B.8.1.2) per: Compensazione per emergenza da Covid-19		€ 9.586,93	
B.8.2) per: Forniture A.2			
B.8.3) per: Servizi: A.3			
B.9) Acquisizione aree o immobili:			
B.9.1.a) Espropriazione: Terreni			
B.9.1.b) Espropriazione: Immobili (edifici e fabbricati)			
B.9.2.a) Acquisizione: Terreni			
B.9.2.b) Acquisizione: Immobili (edifici e fabbricati)			
B.10) Accantonamento per transazioni di cui all'art.12 del D.P.R n. 207/2010			
B.11) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti.			€ 195.362,49
B.11.1.a) Incentivo art. 92, c. 5 D.lgs. n. 163/2006 (compreso 23,80 % oneri riflessi)		€ 177.848,67	
B.11.1b) Incentivo art. 93, c. 7bis del D.lgs. n. 163/2006 sui maggiori lavori di variante (compreso 23,80 % oneri riflessi e IRAP 8,50%)		€ 1.693,55	
B.11.2.a) Incarico esterno Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione		€ 14.004,40	
B.11.2.b) Contributo CNPAIA 5% su B.11.2.a)		€ 700,22	



B.11.3) Contributo CNPAIA 4% su A.3.1.a) parte impiantistica (intervento fognario e pubblica illuminazione)		€ 595,65	
B.11.4) Contributo CNPAIA 4% su A.3.1.b) Servizi aggiuntivi		€ 520,00	
B.12) Spese per attività di consulenza o di supporto:			€ 13.754,85
B.12.1) Ispettore di cantiere		€ 13.225,82	
B.12.2) Contributo CNPAIA 4% su B.12.1		€ 529,03	
B.13) Spese per commissioni giudicatrici:			€ 43.480,12
B.14) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche:			€ 7.000,00
B.14.1) Pubblicazione bando di gara (Lavori A.1.1 per importo superiore a 500.000 euro a base d'asta): B.U.R. + 2 quotidiani a tiratura regionale		€ 3.500,00	
B.14.2) Pubblicazione esiti di gara (IDEM c.s.)		€ 3.500,00	
B.15) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. Del DPR 207/2010; Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.			
B.15.1) Collaudo strutture			
B.15.2) Collaudo impianti			
B.16) I.V.A. Ed eventuali altre imposte:			€ 942.922,88
B.16.1.a) per: Lavori A.1.1 (escluso A.1.1.a spese per oneri di discarica e A.1.1.d Oneri sicurezza da Covid-19)	10%	€ 792.041,16	
B.16.1.b) per: A.1.1.a - Spese per oneri di discarica per il trasporto a rifiuto	22%	€ 66.583,00	
B.16.1.c) per: A.1.1.d - Oneri sicurezza da Covid-19	10%	€ 5.578,80	
B.16.2) per: Forniture (A.2)			
B.16.3.a) per: A.3.1a - Servizi per progettazione esecutiva parte impiantistica (intervento fognario e pubblica illuminazione)	22%	€ 3.276,08	
B.16.3.b) per: A.3.1.b - Servizi aggiuntivi	22%	€ 2.860,00	
B.16.3.c) per: A.3.1.c - Saggi e rilievi	22%	€ 2.200,00	
B.16.4) per: B.1 - Assistenza scientifica archeologica per gli scavi, lavaggio e pulizia reperti e rilievi	22%	€ 6.600,00	
B.16.4bis) per: B.1bis - Assistenza scientifica archeologica per gli scavi, lavaggio e pulizia reperti e rilievi	22%	€ 4.400,00	
B.16.5) per: B.2 - Spese per la realizzazione di opere propeedeutiche all'installazione di cassettoni interrati	22%	€ 6.419,60	
B.16.6) per: B.3 - Convenzione con Università	22%	€ 8.800,00	
B.16.7) per: B.4 - Spese per Eliografia	22%	€ 8.800,00	
B.16.8) per: B.5 - Spese per scavi supplementari			
B.16.9) per: B.6 - Società ABC (ex ARIN)	22%	€ 3.563,13	
B.16.10a) per: B.8.1 - Imprevisti per Lavori A.1.1	10%	€ 3.939,84	
B.16.10b) per: B.8.1.1 - Ulteriori oneri smaltimento rifiuti (impegno det. I.G. n. 2192/2018)	22%	€ 8.690,00	



B.16.10c) per: B.8.1.2 - Compensazione per emergenza da Covid-19	10%	€ 958,69	
B.16.10d) per: B.8.2 - Imprevisti per Forniture A.2			
B.16.10e) per: B.8.3 - Imprevisti per Servizi A.3			
B.16.10f) per: B.9.2a - Acquisizione di terreni			
B.16.10g) per: B.9.2b - Acquisizione di immobili			
B.16.11) per: B.10 - Accantonamento art. 133 D.lgs. n. 163/2006			
B.16.12) per: B.11 - Spese tecniche relative alla progettazione, ecc. escluso incentivo e spese per espropriazioni ed acquisizioni			
B.16.12a) per: B.11.2.a - Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	22%	€ 3.080,97	
B.16.12b) per: B.11.2.b - CNPAIA	22%	€ 154,05	
B.16.12c) per: B.11.3 - Contributo CNPAIA 4% su A.3.1.a) Servizi di progettazione parte impiantistica (intervento fognario e pubblica illuminazione)	22%	€ 131,04	
B.16.12d) per: B.11.4 - Contributo CNPAIA 4% su A.3.1.b) Servizi aggiuntivi	22%	€ 114,40	
B.16.13) per: B.12.1 - Ispettore di cantiere	22%	€ 2.909,68	
B.16.14) per: B.12.2 - Contributo CNPAIA 4% su B.12.1	22%	€ 116,39	
B.16.15) per: B.14 - Spese per pubblicità etc.	22%	€ 1.540,00	
B.16.16) per maggiore importo SAL straordinario al 31/07/2022 emesso ai sensi dell'art. 26, c. 1 - DL 50/2022		€ 10.166,05	
B.17) Spese per contributo Autorità di vigilanza lavori pubblici:			€ 500,00
B.18) Accantonamento di cui all'art. 133 del D.lgs. n. 163/2006			€ 150,43
Importo somme a disposizione:			€ 1.468.032,10
C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B)			€ 9.837.772,93
Economia di gara affidamento CSE			€ 1.145,09

Atteso che:

- in forza del contratto d'appalto rep. n. 793 del 19 giugno 2017 la società *Ares Srl - Archeologia e restauro*, con sede legale in Aversa (CE) alla via O. Marchione, 24 - P.I. 01496950898 è affidataria dei servizi di architettura e ingegneria, relativi all'*assistenza scientifica archeologica, per scavi, lavaggio e pulizia reperti e rilievi, per l'intervento di Riqualificazione spazi urbani - lotto 2*;
- secondo quanto descritto nella relazione del responsabile del procedimento (all. 3), trattasi di *variante in corso d'opera per cause impreviste e imprevedibili* e pertanto è possibile affidare detta prestazione alla Società *Ares Srl - Archeologia e restauro* in estensione del suddetto contratto rep. n. 793 del 19 giugno 2017 **secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lettera c), del D.lgs. 50/2016.**

Visto l'atto di sottomissione relativo all'incarico di che trattasi, sottoscritto in data 15 dicembre 2022 dal legale rappresentante della società *Ares Srl - Archeologia e restauro*, dott. Luigi Lombardi, e dal Responsabile unico del procedimento (*all. 4*).

Rilevato che tali maggiori costi trovano copertura a valere sulla voce B1bis) del quadro economico e sulla voce B.16.4bis), relativamente all'IVA.

Atteso che la spesa di € 6.194,10 trova copertura finanziaria sul capitolo 207431/58, codice bilancio



207431/58 – Bilancio 2022/2024 – Esercizio 2022 – finanziamento POR Campania FESR 2014/2020;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 28 giugno 2022, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024.

Visto l'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000.

Sentito il Responsabile unico del procedimento, arch. Luca d'Angelo.

Ritenuto che si possa, pertanto, affidare, ai sensi **dell'art. 106, comma 1 lettera c), del D.lgs. 50/2016** alla società Ares Srl - Archeologia e restauro, – in estensione del contratto principale rep. n. 793 del 19 giugno 2017, relativo ai servizi di architettura e ingegneria, relativi all'assistenza scientifica archeologica, per scavi, lavaggio e pulizia reperti e rilievi, per l'intervento di Riqualificazione spazi urbani - lotto 2 nell'ambito del Grande Progetto Centro storico di Napoli valorizzazione del sito UNESCO – servizi aggiuntivi, pari ad € 5.077,13 oltre IVA per l'importo complessivo €6.194,10.

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa indicate

- 1. Approvare** - ai sensi dell'art. dall'art. 106, comma 1 lettera c), del D.lgs. 50/2016 - la modifica, per l'importo di € 5.077,13 oltre IVA per complessivi € 6.194,10 , al contratto di appalto rep. n. 793 del 19 giugno 2017 stipulato con la società *Ares Srl - Archeologia e restauro*, per i servizi di architettura e ingegneria, relativi all'*assistenza scientifica archeologica, per scavi, lavaggio e pulizia reperti e rilievi, per l'intervento di Riqualificazione spazi urbani - lotto 2* .
- 2. Affidare** alla società *Ares Srl - Archeologia e restauro* il maggiore importo relativo all'incremento orario del servizio di *assistenza scientifica archeologica, per scavi, lavaggio e pulizia reperti e rilievi, per l'intervento di Riqualificazione spazi urbani - lotto 2* per un importo pari ad € 5.077,13 oltre IVA per complessivi € 6.194,10.
- 3. Dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, così come coordinato e integrato dal D.lgs. n. 118/2011 e dal D.lgs. n.126/2014.
- 4. Assumere l'impegno** di spesa di € 6.194,10 sul capitolo **207431/58**, codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999– Bilancio 2022/2024 – Esercizio 2022, in favore della società *Ares Srl - Archeologia e restauro* per il maggiore importo relativo all'incremento orario del servizio di *assistenza scientifica archeologica, per scavi, lavaggio e pulizia reperti e rilievi, per l'intervento di Riqualificazione spazi urbani - lotto 2*.
- 5. Dare atto** che a norma di quanto stabilito dal documento “*Linee guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni*”, approvato con deliberazione di G.C. n. 146 del 10 marzo 2016, si procederà alla sottoscrizione di un atto di sottomissione da stipularsi in forma di scrittura privata semplice.

La sottoscritta, in qualità di Dirigente del *Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO*, in ordine alla spesa oggetto del presente provvedimento, finanziata nell'ambito del POR Campania FESR 2014/2020, attesta:

- che la stessa rientra nella previsione dell'art. 191, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000;
- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17 comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013, nonché ai sensi del Regolamento di contabilità e in applicazione dei principi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
- l'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del d.P.R. 62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'ente con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 2014;



- La sottoscritta attesta altresì che il presente provvedimento ed i relativi allegati contengono dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti e oscurati.

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente determinazione, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 45, firmati digitalmente dal dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'ente, repertoriati con i nn.:

- All_K1059_093_01 – Determinazione I.G. n. 2545/2016;
- All_K1059_093_02 – Contratto rep. n. 793 del 19 giugno 2017;
- All_K1059_093_03 – Relazione del responsabile del procedimento;
- All_K1059_093_04 – Atto di sottomissione .
- All_K1059_093_05 – DURC.

*Sottoscritto digitalmente da
La Dirigente
arch. Paola Cerotto*

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, e s.m.i. (CAD) la presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 82/2005.



Area Trasformazione del Territorio
Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO

Determinazione n. 93 del 21 dicembre 2022

Oggetto: Grande Progetto *Centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO* – POR Campania FESR 2014/2020 – Asse VI – Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 – Azioni 6.7.1 e 6.8.3.

Intervento n. 26b: *Riqualificazione spazi urbani – lotto 2.*

Approvazione - ai sensi dall'art. 106, comma 1 lettera c, del D.lgs. 50/2016 - della modifica, per l'importo di € 5.077,13 oltre IVA al 22%, per complessivi € 6.194,10, al contratto di appalto rep. n. 793 del 19 giugno 2017 stipulato con la società *ARes Srl – Archeologia e restauro*, per servizi di architettura e ingegneria, relativi all'*assistenza scientifica archeologica, per scavi, lavaggio e pulizia reperti e rilievi, per l'intervento di Riqualificazione spazi urbani - lotto 2.*

Affidamento e assunzione dell'impegno di spesa in favore della società *ARes Srl – Archeologia e restauro* per servizi di architettura e ingegneria, relativi all'*assistenza scientifica archeologica, per scavi, lavaggio e pulizia reperti e rilievi, per l'intervento di Riqualificazione spazi urbani - lotto 2* per l'importo di € 5.077,13 oltre IVA al 22%, per complessivi € 6.194,10.

CUP: B62C12000090006 - CIG: 6478360FC7

PROG. 13853/22

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147 bis, comma 1 del citato decreto legislativo come modificato ed integrato del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sul capitolo 207431, art. 58, codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999 Bilancio 2022/2024 - Esercizio 2022 - Impegno 6503/22 di € 6.194,10

Data 23/12/2022

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE BILANCIO

IL RAGIONIERE GENERALE

sottoscritta digitalmente

