



AREA INFRASTRUTTURE

Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 75/K del 28/12/2020

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, in favore della Epsilon 2000 Soc. Coop., dei lavori "Riqualificazione di via delle Repubbliche Marinare - Demolizione del Viadotto tra via Volpicella e via Ottaviano e riconfigurazione a raso di via delle Repubbliche Marinare".

CUP: B62J0000280001
CIG: 5358707E9

Rif. Interno n. 143 del 28/12/2020

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche ing. Edoardo FUSCO.

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta n. 489 del 20/06/2012 è stato approvato l' "Aggiornamento ed integrazione del progetto definitivo del II Lotto della riqualificazione di via Repubbliche Marinare - Demolizione del Viadotto tra via Volpicella e via Ottaviano e riconfigurazione a raso di via delle Repubbliche Marinare", per un importo lavori a base d'asta di € 1.526.165,82 di cui € 133.402,27 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, e somme a disposizione dell'Amministrazione pari ad € 673.834,18, per un totale complessivo di € 2.200.000,00;
- la spesa complessiva di € 2.200.000,00, così come determinata nel Quadro Economico approvato con Deliberazione di Giunta n. 489 del 20/06/2012, trova copertura finanziaria sull'intervento 2.08.0101 del Bilancio Comunale 2010, Esercizio 2010 Capitolo 255306, con concessione mutuo Cassa DD.PP.;
- a seguito dell'espletamento della gara di appalto, con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 24/02/2016, registrata all'Indice Generale col n. 354 del 12/04/2016, è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva al R.T.I. CESVED / IM.ING S.r.l., con sede in Napoli cap. 80147, via Volpicella n. 51, P.I. 04155861216, rappresentata da Ferrara Mariano, nato Napoli il 23/03/1953;
- che in data 13/07/2016, repertorio n. 86004, è stato stipulato il contratto con l'impresa aggiudicataria, "R.T.I. CESVED / IM.ING. S.r.l.", e trattandosi di appalto integrato, l'oggetto del contratto è: "Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere relative al II lotto della riqualificazione di via delle Repubbliche Marinare - Demolizione del Viadotto tra via Volpicella e via Ottaviano e riconfigurazione a raso di via delle Repubbliche Marinare";
- con Deliberazione di G.C. n. 32 del 25/01/2018 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere relative al II lotto della "Riqualificazione di via delle Repubbliche Marinare - Demolizione del Viadotto tra via Volpicella e via Ottaviano e riconfigurazione a raso di via delle Repubbliche Marinare", costituito degli elaborati riportati in premessa, per un importo complessivo pari ad € 1.430.346,69;
- con Determinazione Dirigenziale n. 04 del 09/03/2018, registrata all'Indice Generale col n. 378 del 16/03/2018, alla luce di modesti errori di calcolo e di un'errata applicazione dell'aliquota IVA del 22% sulla progettazione esecutiva, si è proceduto alla rimodulazione del Quadro Economico, lasciando invariata la spesa totale dell'intervento, così come segue:

A) Lavori a corpo e a misura	
Lavori a corpo e a misura, al netto del ribasso offerto del 48,523%	€ 716.953,04
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 133.402,27
A1) Totale Lavori	€ 850.355,31
A2) Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, al netto del ribasso offerto	€ 43.907,68
Totale A)	€ 894.262,99
B) Somme a disposizione della stazione appaltante	
Spese per pubblicità	€ 3.277,94
Oneri per conferimento a discarica (compresi utili e spese impresa e IVA)	€ 200.000,00
IVA al 10% sui lavori	€ 85.035,53
INARCASSA al 4% di A2)	€ 1.756,31
IVA al 22% sulla progettazione ed INARCASSA	€ 10.046,08
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00
Impianto pubblica illuminazione, escluso opere civili	€ 50.000,00
IVA al 22% sugli allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.100,00
IVA al 22% sull'impianto di pubblica illuminazione	€ 11.000,00
Fondo di incentivazione art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006	€ 30.523,32
Assicurazioni da rischi professionali per i dipendenti interni	€ 14.000,00
Fondo art. 240 D.Lgs.163/2006	€ 70.000,00
Accantonamento di cui all'art. 133 comma 3 del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii	€ 27.172,26
Accantonamento di cui all'art. 133 comma 4 del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii	€ 27.172,26
Totale B)	€ 536.083,70
Totale intervento A) +B)	€ 1.430.346,69

Considerato che:

- a fronte della perdurante inerzia del Consorzio CESVED nell'ottemperare alle richieste della Stazione Appaltante, il Responsabile del Procedimento, con nota n. PG/2019/55308 del 21/01/2019 ha proposto la risoluzione del contratto in essere per "Opere relative al II lotto della "Riqualficazione di via delle Repubbliche Marinare - Demolizione del Viadotto tra via Volpicella e via Ottaviano e riconfigurazione a raso di via delle Repubbliche Marinare" per grave inadempimento ai sensi dell'art. 136, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006;
- alla luce di quanto sopra riportato, con Disposizione Dirigenziale n. 06 del 29/01/2019 del Servizio P.R.M. Strade, Grandi Assi Viari e Sottoservizi, si è proceduto alla risoluzione del contratto Repertorio n. 86004 del 13/07/2016, stipulato dal Comune di Napoli e dal raggruppamento temporaneo di imprese e professionisti costituito da CESVED Consorzio europeo per lo sviluppo dell'edilizia e IM.ING. S.r.l., ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006 per grave inadempimento;
- con la medesima Disposizione si è proceduto, ai sensi dell'art. 7 del contratto d'appalto Repertorio n. 86004 del 13/07/2016, a disporre l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, costituita mediante garanzia fidejussoria n. 173/00A0588832, rilasciata il 29/04/2016 da GROUPAMA Assicurazioni, per la somma garantita di € 332.836,00;
- poiché è interesse primario dell'Amministrazione completare l'opera nel più breve tempo possibile, in virtù della sua rilevanza strategica all'interno del tessuto urbano cittadino, con Disposizione Dirigenziale n. 18 del 18/03/2019 del Servizio P.R.M. Strade, Grandi Assi Viari e Sottoservizi si è proceduto ad avviare la procedura di interpello di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, a seguito della summenzionata risoluzione contrattuale;
- è stata quindi richiamata la graduatoria della procedura di gara conclusasi con l'aggiudicazione in favore del raggruppamento temporaneo di imprese e professionisti costituito da CESVED Consorzio europeo per lo sviluppo dell'edilizia e IM. ING. S.r.l., formalizzata con la citata Determinazione Dirigenziale n. 11 del 24/02/2016, dando atto che le ditte che sarebbero state interpellate sono quelle di seguito elencate:

GRADUATORIA D'INTERPELLO		
N.	Concorrente	Punteggio
1	CO.FER.MET. S.r.l.	75,33
2	EPSILON 2000 Soc. Coop.	64,91
3	ITALRECUPERI S.r.l.	63,47
4	R.T.I. CORBAT S.r.l. / Campania Noleggi S.r.l.	61,59
5	VARIAN S.r.l.	28,44

- con nota PG/2019/254163 del 27/03/2019, trasmessa a mezzo pec alle ditte in graduatoria d'interpello, è stata quindi richiesta la disponibilità ad assumere l'incarico di realizzazione delle opere in parola, di cui al progetto esecutivo approvato con Deliberazione di G.C. n. 32 del 25/01/2018, per un importo lavori ribassato di € 850.355,31 oltre IVA, di cui € 133.402,27 per oneri di sicurezza, restando inteso che l'esecuzione dei lavori sarebbe stata affidata, tra i soggetti economici che si sarebbero resi disponibili, al concorrente che ha conseguito il miglior piazzamento nell'ambito della gara d'appalto;
- la CO.FER.MET. S.r.l., dopo aver ottenuto un'estensione dei termini di risposta, ha comunicato con pec del 02/05/2019, acquisita al Protocollo Generale con n. PG/2019/385614 del 02/05/2019, la propria rinuncia;
- d'altra parte, con pec del 08/04/2019, acquisita al Protocollo Generale con n. PG/2019/325752 del 09/04/2019, la Epsilon 2000 Soc. Coop. ha comunicato la propria disponibilità al riguardo;
- sono state effettuate con esito positivo le verifiche ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché quelle di regolarità tributaria di cui al Programma 100, relativamente all'impresa Epsilon 2000 Soc. Coop.;
- il R.U.P. dell'intervento è l'ing. Edoardo Fusco.

Dato atto, altresì, che:

- con Delibera di C.C. n. 25 del 10/12/2020, *Schema del Bilancio di previsione 2020/2022 e Approvazione del Piano di recupero del disavanzo di amministrazione 2019, per le quote di competenza del triennio 2020/2022* è stato previsto lo stanziamento di € 961.746,02 per l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi;
- sul Capitolo 255306/2, Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012, assegnato al Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, è presente una disponibilità finanziaria per l'annualità 2020 di € 961.746,02;

- la somma di € 408.722,46, facente parte delle somme a disposizione del quadro economico, è stata dichiarata insussistente e pertanto è confluita in avanzo vincolato;
- pertanto, per la somma di € 408.722,46, necessario per l'esecuzione dell'appalto, afferente esclusivamente alle somme a disposizione, si provvederà all'applicazione di quota dell'avanzo vincolato di amministrazione e con successivo atto, all'impegno delle relative somme;
- che per mero errore materiale è stata richiesta la cancellazione di parte dell'impegno 12957-2010 sul capitolo 255306/0, mantenendo l'importo di € 29.354,89 a fronte dell'importo pari ad € 55.710,07.
- che la somma di € 29.354,89, quota parte della somma pari ad € 55.710,07, è già impegnata sul capitolo 255306/0;
- che la somma di € 30.523,32, per oneri di progettazione, è già impegnata sul capitolo 255306/0 impegno n. 12958-2010;
- l'appalto è finanziato con mutuo della cassa Depositi e Prestiti.

Ritenuto pertanto necessario impegnare sul capitolo 255306/2 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 la somma di € 26.355,18 in modo tale che la somma della progettazione risulti pari ad € 55.710,07.

Ritenuto, altresì, che sussistano le condizioni per procedere:

- all'affidamento, a norma dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, dei soli lavori di “*Riqualficazione di via delle Repubbliche Marinare - Demolizione del Viadotto tra via Volpicella e via Ottaviano e riconfigurazione a raso di via delle Repubbliche Marinare*”, atteso che il progetto esecutivo è stato redatto a cura del R.T.I. CESVED / IM.ING S.r.l. e che lo stesso è stato approvato con Deliberazione di G.C. n. 32 del 25/01/2018 in favore della Epsilon 2000 Soc. Coop., seconda offerente, escluso l'originario aggiudicatario, nella graduatoria di gara di cui al verbale del 19/12/2014 ed alla Determinazione Dirigenziale n. 51 del 06/10/2015 reg. I.G. n. 1810 del 21/10/2015, delle Opere relative al II lotto della “*Riqualficazione di via delle Repubbliche Marinare - Demolizione del Viadotto tra via Volpicella e via Ottaviano e riconfigurazione a raso di via delle Repubbliche Marinare*”, per l'importo di € 850.355,31;
- all'impegno sul Cap. 255306/2, annualità 2020, in favore della Epsilon 2000 Soc. Coop., con sede legale in via prov.le Masullo 47, Quarto (NA), P.IVA. 03537100632, dell'importo complessivo di € 935.390,84 di cui € 850.355,31, oltre IVA al 10 % pari ad € 85.035,53;
- all'impegno di € 26.355,18, compresa IVA e oneri sul capitolo 255306/2 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012.

Attestato:

- l'avvenuto accertamento del disposto dell'art. 53 c.16 ter del Dlgs 165/2001 così come introdotto dall'art.1, comma 42, legge 190/2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione adottato dall'Ente;
- la comunicazione del RUP ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013 e come sancito dall'art.7 del Codice di comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione n°254 del 24 aprile 2014.

Letti:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.

DETERMINA

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **AFFIDARE** a norma dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, atteso che il progetto esecutivo è stato redatto a cura del R.T.I. CESVED / IM.ING S.r.l., i lavori di “*Riqualficazione di via delle Repubbliche Marinare - Demolizione del Viadotto tra via Volpicella e via Ottaviano e riconfigurazione a raso di via delle Repubbliche Marinare*”, alla ditta Epsilon 2000 Soc. Coop., con sede legale in via prov.le Masullo 47, Quarto (NA), P.IVA.

03537100632 per l'importo di € 850.355,31, oltre IVA al 10 % pari ad € 85.035,53, e quindi per complessivi € 935.390,84.

3. **DARE ATTO** che il quadro economico dell'intervento è stato approvato con determina n. 04 del 09/03/2018, registrata all'Indice Generale col n. 378 del 16/03/2018:

A) Lavori a corpo e a misura	
Lavori a corpo e a misura, al netto del ribasso offerto del 48,523%	€ 716.953,04
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 133.402,27
A1) Totale Lavori	€ 850.355,31
A2) Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, al netto del ribasso offerto	€ 43.907,68
Totale A)	€ 894.262,99
B) Somme a disposizione della stazione appaltante	
Spese per pubblicità	€ 3.277,94
Oneri per conferimento a discarica (compresi utili e spese impresa e IVA)	€ 200.000,00
IVA al 10% sui lavori	€ 85.035,53
INARCASSA al 4% di A2)	€ 1.756,31
IVA al 22% sulla progettazione ed INARCASSA	€ 10.046,08
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00
Impianto pubblica illuminazione, escluso opere civili	€ 50.000,00
IVA al 22% sugli allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.100,00
IVA al 22% sull'impianto di pubblica illuminazione	€ 11.000,00
Fondo di incentivazione art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006	€ 30.523,32
Assicurazioni da rischi professionali per i dipendenti interni	€ 14.000,00
Fondo art. 240 D.Lgs.163/2006	€ 70.000,00
Accantonamento di cui all'art. 133 comma 3 del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii	€ 27.172,26
Accantonamento di cui all'art. 133 comma 4 del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii	€ 27.172,26
Totale B)	€ 536.083,70
Totale intervento A) +B)	€ 1.430.346,69

4. **IMPEGNARE** sul Cap.255306/2 bilancio 2020 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012, in favore della Epsilon 2000 Soc. Coop., con sede legale in via prov.le Masullo 47, Quarto (NA), P.IVA. 03537100632, l'importo complessivo di € 935.390,84, di cui € 850.355,31 per lavori ed € 85.035,53 per iva al 10%;
5. **DARE ATTO** che la somma di € 29.354,89, quota parte della somma pari ad € 55.710,07, è già impegnata sul capitolo 255306/0 codice impegno 10.05-2.02.01.09.012 impegno 12957-2010.
6. **IMPEGNARE** sul capitolo 255306/2 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 la somma di € 26.355,18 in favore CESVED Consorzio europeo per lo sviluppo dell'edilizia e IM.ING. S.r.l. per le attività di progettazione.
7. **DARE ATTO** che la somma di € 30.523,32, per oneri di progettazione, è già impegnata sul capitolo 255306/0 codice impegno 10.05-2.02.01.09.012 impegno n. 12958-2010;
8. **DARE ATTO** che con successivo atto si provvederà all'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato per l'annualità 2021.
9. **DARE ATTO** che per il restante importo necessario per l'esecuzione dell'appalto, afferente esclusivamente alle somme a disposizione, pari ad € 408.722,46, si provvederà all'applicazione di quota dell'avanzo vincolato di amministrazione e con successivo atto, all'impegno delle relative somme.
10. **DARE ATTO** dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000.

11. **DI STABILIRE** che il contratto di affidamento sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa.
12. **DEMANDARE** al Servizio Autonomo CUAG – area gare lavori – gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento, le cui spese saranno a completo carico della ditta aggiudicataria, sotto condizione risolutiva ex art. 11 del D.P.R. n. 252/1998.

Sottoscritto digitalmente¹ da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

¹ Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.