



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Municipalità 2

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 38 del 26/07/2023

Oggetto: Lavori di riqualificazione per interventi di messa in sicurezza a favore della pedonalità nei Quartieri Spagnoli - Approvazione della perizia per maggiori lavori di € 38.810,00, al netto del ribasso oltre IVA, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e smi e contestuale affidamento agli stessi patti e condizioni all'impresa Società Atlante Costruzioni srl - P.IVA 07733271212, già titolare di contratto d'appalto 5094 del 06/02/2023 relativo ai lavori in oggetto, per un totale complessivo di € 47.348,20

CUP B67H22004730004

CIG: 94716550F9

Il Direttore della II Municipalità, Arch.Emilia Giovanna Trifiletti

Premesso che :

- con Delibera di C.C. n. 21 del 28/06/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024, nell'ambito del quale è stato accolto l'emendamento proposto dalla Commissione Bilancio, che disponeva lo stanziamento dell'importo di complessivi € 4.100.000,00, da destinare ad interventi di manutenzione di alcuni specifici cespiti;
- le risorse da dedicare a tali interventi sono state suddivise in n°4 capitoli di Bilancio; la gestione del primo dei quattro capitoli – cap. 152310/0 di capienza complessiva di € 1.350.000,00 è stata affidata al Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche;
- con nota PG/2022/793509 del 04/11/2022 il Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, nel comunicare quanto sopra detto demandava alla Municipalità 2 le procedure amministrative per gli interventi di propria competenza di seguito riportati :

Descrizione Intervento	Importo Q.E
Lavori di Riqualficazione per interventi di messa in sicurezza a favore della pedonalità nei Quartieri Spagnoli	€ 100.000,00
Rigenerazione Marciapiede via San Giovanni Battista della Salle	€ 50.000,00

- l'U.T. della II Municipalità ha stilato un computo metrico e relativo elenco prezzi, con il prezzario dei LL.PP. Regione Campania aggiornato al 2022, accompagnato da una perizia di stima per lavori di riqualficazione dei Quartieri Spagnoli, con particolare riferimento alla manutenzione delle pavimentazioni in basolato, alla realizzazione di percorsi pedonali protetti con l'ausilio di dissuasori di sosta, in quelle strade che non sono dotate di marciapiedi, all'installazione di corrimani e alla realizzazione di aree pedonali ad integrazione di quelle già esistenti, al fine di migliorarne la fruibilità delle stesse, il tutto come da quadro economico risultante che segue :

A)	LAVORI Riqualficazione Quartieri Spagnoli		
A.1)	Importo complessivo da computo al netto della sicurezza	€ 80.000,00	
A.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.942,62	
	Totale Lavori A)		€ 81.942,62
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1)	IVA al 22% su Totale Lavori e Oneri di Sicurezza	€ 18.027,38	
B.4)	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 30,00	
B)	Totale Somme a Disposizione	€ 18.057,38	
	Totale Generale (A + B)		€ 100.000,00

- con nota PG/2022/ 786697 del 02/11/2022 è stata invitata a presentare offerta, la ditta Atlante Costruzioni srl P.IVA 07733271212, facente parte delle imprese iscritte nell'elenco tenuto dal Comune di Napoli, prelevabile dal portale acquisti telematici del Comune di Napoli, <https://acquistitelematici.comune.napoli.it/Appalti/Lista.do> come società iscritta con Categoria di Lavori Pubblici - OG3;

Visto che :

l'art. 1 comma 1 lettera a della Legge 120/2020 mod. e int. Dalle L.ge 108/2021 [...]1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3

e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.[...]

e il comma 2 [...]Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Considerato che

- la società Atlante Costruzioni srl - P.IVA 07733271212 è disponibile ad eseguire i lavori di manutenzione stradale di competenza della II Municipalità, di cui alla lettera d'invito PG/2022/ 786697 del 02/11/2022, offrendo un ribasso del 5,00%, sull'importo lavori, come da quadro economico che segue :

A)	LAVORI Riqualificazione Quartieri Spagnoli		
A.1)	Importo complessivo da computo al netto della sicurezza	€ 80.000,00	
A.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.942,62	
	Importo totale lavori	€ 81.942,62	
	Ribasso del 5,00%	€ 4.000,00	
	Totale lavori	€ 76.000,00	
	Totale lavori appaltati		
	Totale Lavori A)		€ 77.942,62
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1)	IVA al 22% su Totale Lavori e Oneri di Sicurezza	€ 17.147,38	
B.4)	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 30,00	
B)	Totale Somme a Disposizione	€ 17.177,38	
	Totale Generale (A + B)		€ 95.120,00

la spesa complessiva di € 95.120,00, grava sul capitolo di spesa 152310/0 cod.bilancio 10.05-1.03.02.09.008 bilancio 2022;

- con D.D. n°83 del 25/11/2022 (I.G. 2356 del 05/12/2022) sono stati affidati i lavori di Lavori di riqualificazione per interventi di messa in sicurezza a favore della pedonalità nei Quartieri Spagnoli alla Atlante Costruzioni srl - P.IVA 07733271212 e in data 06/02/2023 è stato registrato il contratto d'appalto con rep. 5094;

Dato Atto che :

- con delibera n° 185 del 31/05/23 la Giunta Comunale ha approvato il nuovo organigramma del Comune di Napoli dando mandato al Direttore Generale di procedere alla definizione dell'articolazione di dettaglio della macrostruttura dell'Ente.

- con Delibera di C.C. n. 42 del 04/07/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025, nell'ambito del quale sono state stanziato per la II Municipalità, le seguenti risorse;
DIREZIONE DI II MUNICIPALITA – MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE NEL 2023 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI – 133910/2 cod. bilancio 10.05-1.03.02.09.008- € 160.000,00;
- è stata redatta una perizia di stima per continuare i lavori di riqualificazione per interventi di messa in sicurezza a favore della pedonalità nei Quartieri Spagnoli, già in corso, ma con scarse risorse a disposizione al fine di soddisfare le continue e pressanti richieste che pervengono dal territorio;
- la procedura in oggetto è iniziata anteriormente all'entrata in vigore del Dlgs 36/2023 e quindi continua ad applicarsi il Dlgs 50/2016;

Visto che :

• il Responsabile del Procedimento, ai sensi delle Linee Guida n. 3, approvate dal Consiglio dell'ANAC con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, ha accertato ed autorizzato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 106, co. 1 lettera B del D. lgs 50/2016[...]*Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti : b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; ed ancora al comma 7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.*

- è stato redatto un computo metrico per consentire di ampliare l'estensione delle aree oggetto di lavorazioni, il tutto come da quadro economico che segue:

A)	LAVORI Riqualificazione Quartieri Spagnoli		
A.1)	Importo complessivo da computo al netto della sicurezza	€ 39.800,00	
A.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00	
	Importo totale lavori	€ 40.800,00	
	Ribasso del 5,00%	€ 1.990,00	
	Totale lavori	€ 37.810,00	
	Totale lavori appaltati		
	Totale Lavori A)		€ 38.810,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1)	IVA al 22% su Totale Lavori e Oneri di Sicurezza	€ 8.538,20	
B.4)	Contributo Autorità di Vigilanza	€ -	
B)	Totale Somme a Disposizione	€ 8.538,20	
	Totale Generale (A + B)		€ 47.348,20

Tali fondi sono disponibili sul capitolo 133910/2 cod. bilancio 10.05-1.03.02.09.008 annualità 2023

Ritenuto che: occorra procedere all'affidamento dei predetti lavori e che risulta conveniente, in riferimento ai principi di economicità, efficacia, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa, affidarli direttamente all'impresa Atlante Costruzioni srl - P.IVA 07733271212, già titolare di contratto d'appalto 5094 del 06/02/2023 relativo ai lavori in oggetto :

- La ditta aggiudicatrice, appositamente convocata, ha accettato di effettuare agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'appalto in essere i maggiori lavori fino alla concorrenza dell'importo di € 38.810,00, al netto del ribasso del 5,00% oltre IVA, sottoscrivendo in data 20/07/2023 l'atto di sottomissione allegato.

VISTI

- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2022- 24, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza;

ATTESTATO

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 8 d.lgsv 33/2013; art. 23 c. 1 e art. 37 c.1 lett b)del d.lgsv 33/2013, art. 1 c.16 legge 190/2012; art.29c. 1 d.lgsv 50/2016", come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli, sottosezioni "Bandi di gara e contratti - Bandi di gara e avvisi pubblici – Delibere a contrarre (nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara)";
- da parte del Direttore della II Municipalità che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 e degli artt. 13, co.1, lett. "b" e 17, co.2, lett. "a" del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014, come modificato con Deliberazione di G.C. n.n.217/2017;
- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione di codesto provvedimento è stata espletata dal RUP Ing. Valerio Esposito;
- che nel presente documento e nei suoi allegati, non sono contenuti dati personali
- Visto l'avvenuto accertamento al disposto di cui all'art.53 c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001 così come introdotto dall'art.1, comma 42, legge n.190 del 2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonchè ai sensi del punto 5.1.8 del Piano triennale di prevenzione alla corruzione adottato dall'Ente;

Letti:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii. per le parti ancora in vigore;
- Il Dlgs 36/2023

D E T E R M I N A

- Dare atto che le motivazioni per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e formano parte integrante e sostanziale;
- Approvare ai sensi dell'art.106 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 la perizia per i maggiori lavori per € 38.810,00 al netto del ribasso d'asta, oltre IVA;
- Affidare i maggiori lavori di cui in premessa, alla impresa Atlante Costruzioni srl - P.IVA 07733271212, già titolare di contratto d'appalto 5094 del 06/02/2023 di cui alla determina dirigenziale n°83 del 25/11/2022 (I.G. 2356 del 05/12/2022) per l'importo di € 38.810,00 (al netto del ribasso percentuale del 5,00%) oltre IVA al 22% per un totale di € 47.348,20;

- Approvare per quanto sopra il quadro economico come di seguito riportato:

A)	LAVORI Riqualficazione Quartieri Spagnoli		
A.1)	Importo complessivo da computo al netto della sicurezza	€ 39.800,00	
A.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00	
	Importo totale lavori	€ 40.800,00	
	Ribasso del 5,00%	€ 1.990,00	
	Totale lavori	€ 37.810,00	
	Totale lavori appaltati		
	Totale Lavori A)		€ 38.810,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1)	IVA al 22% su Totale Lavori e Oneri di Sicurezza	€ 8.538,20	
B.4)	Contributo Autorità di Vigilanza	€ -	
B)	Totale Somme a Disposizione	€ 8.538,20	
	Totale Generale (A + B)		€ 47.348,20

- Assumere l'impegno di spesa dell'importo complessivo del quadro economico di € 47.348,20 compreso IVA, sul capitolo di spesa 133910/2 codice 10.05-1.03.02.09.008 annualità 2023;
- Dare atto che la verifica di cui all'art.183 c.8 del dlgs 267/2000 è avvenuta attraverso la consultazione dello strumento informatico Halley, da cui si evince l'assegnazione per l'anno 2023 delle risorse finanziarie in oggetto e la relativa disponibilità di cassa;
- Dare atto che non vi è conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e l'art. 6 del DPR 62/2013 , recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici che impongono un dovere di astensione in ipotesi di situazioni di conflitto di interesse , nonché di segnalazione in ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale, così come , peraltro , poi sancito anche dall'art. 7 del Codice di comportamento adottato dall'ente don deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014;
- Approvare l'atto di sottomissione sottoscritto dall'esecutore delle opere, che accompagna la presente determinazione per farne parte integrante;
- Dare atto che l'efficacia del presente atto è subordinato all'esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di regolarità tributaria di cui al Programma 100, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83 c.1 lett. a), b) e c) del D. Lgs 50/2016, delle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011;
- Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

Il Direttore della II Municipalità attesta, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del Dlgs 267/2000 e dell'art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n°4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa.

Si allegano -quale parte integrante del presente atto - i seguenti documenti:

- Atto di sottomissione;
- Estratto halley;
- DURC;

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRETTORE DELLA II MUNICIPALITA'
Arch. Emilia G. Trifiletti